

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Асбест»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Асбест	Срок начала и окончания программы	12.2016г. – 12.2025 г.
Куратор	Нисковских Дмитрий Андреевич, Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства Свердловской области		
Руководитель программы	Глава администрации Асбестовского городского округа (далее – Асбестовский ГО) Тихонова Наталья Робертовна		
Исполнители, соисполнители программы	Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»; Фонд обязательного медицинского страхования; АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»; АО «Корпорация «МСП»; Министерство инвестиций и развития Свердловской области; Министерство здравоохранения Свердловской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Министерство транспорта и связи Свердловской области; Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Администрация Асбестовского ГО Управляющая компания частного индустриального парка ООО «Бора» Резиденты частного индустриального парка ООО «Гранула»; Инвесторы: ООО «Пегматит», привлеченные инвесторы.		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:</p> <ul style="list-style-type: none">- создания к концу 2018 года 1,162 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);- привлечения к концу 2018 года 2 276 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 21,7 % среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года</p>
-----------------------	--

	Показатель ²	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017 ³	2018
План достижения показателей программы¹	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	0,581	1,162
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	1	5
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	0	1391	2276
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций, осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	23,7 %	25,9 %	21,7 %

¹ Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

² Нарастающим итогом

³ В показателе 2017 года учтены значения 2016 года

	Показатель ⁵	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017 ⁶	2018
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)⁴	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,524	0,980
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0,040
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0,132	0,570
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0,006	0,006
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	1091	1626
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	178	504
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	38
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	198	406
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	267,7	300	650

⁴ Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

⁵ Нарастающим итогом

⁶ В показателе 2017 года учтены значения 2016 года

Результаты программы

Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:

– получен статус ТОСЭР, что позволит в первую очередь привлечь на территорию потенциальных инвесторов, ускорить реализацию инвестиционных проектов, создано 570 рабочих мест, объем инвестиций 406 млн. рублей до конца 2018 года.

Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:

– сформирован частный индустриальный парк на базе АО »НИИПРОЕКТАСБЕСТ», создано 114 новых рабочих мест до конца 2018 г., 385 рабочих мест до конца 2020 г., привлечено 5 резидентов;

– создан Сельскохозяйственный кластер, вовлечены в оборот незадействованные земли сельскохозяйственного назначения, создано 88 рабочих мест до конца 2018 г., с объемом инвестиций 88,2 млн. руб. до конца 2018 г.;

– реализован проект ООО «Пегматит» (добыча выветрелых пегматитов и пегматоидных гранитов и переработка их в кварц-полевошпатовые смеси и слюдяные концентраты), создано 175 рабочих мест до конца 2020 года с объемом инвестиций до 370 млн. руб.;

– создана индустриальная площадка для крупного машиностроительного, металлургического, обрабатывающего производственного предприятия на базе бывшей Воинской части Асбестовского ГО, создано 50 рабочих мест до конца 2018 г., объем инвестиций 121,7 млн. руб. / возможна замена на проект «Создание воинской части Национальной Гвардии РФ .»

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:

– получено льготное кредитование по программам Фонда Развития моногородов, Фонда развития промышленности, получена субсидия на содействие развитию частных промышленных парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области (в соответствии с № 199-ПП от 26.03.2015);

– оказана поддержка начинающим субъектам предпринимательской деятельности в виде 7 грантов суммой до 300 тыс. руб, компенсации первого платежа по договору лизинга.

Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:

– проведен ремонт центральной улицы Советская;

– проведен капитальный ремонт ул. Промышленная.

Направление «Развитие здравоохранения»:

– модернизированы (отремонтированы) зоны регистрации и ожидания приёма в ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест».

Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:

– построена блочно–модульная котельная пос. Новокирпичный.

Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»:

– обустроен концертный зал музыкальной школы на 320 мест.

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:

– начата реконструкция пешеходной исторической зоны города – аллеи «Победы».

Направлением «Развитие образования»

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций

Направление «Экологическое развитие»:

– произведена замена мокрого пылеуловителя на рукавный фильтр литейного цеха, проведена реконструкция 2 трактов цеха обогащения руды, построена первая очередь технологического водовода для сброса дренажных вод в буферную ёмкость;

– ликвидированы несанкционированные свалки.

<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>В рамках реализации программы развития Асбестовского ГО основными направлениями в работе администрации Асбестовского ГО являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внедрение проектного управления, организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 2. Предоставление инвесторам муниципального имущества и земельных участков на льготных условиях аренды. 3. Создание доступной инфраструктуры для размещения объектов реализации новых инвестиционных проектов инвесторов (частный индустриальный парк, территории кластерного развития). 4. Повышение доступности институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры для предприятий и предпринимателей Асбестовского ГО. 5. Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции, подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры. 6. Активный поиск инвесторов. <p>Активная работа в данных направлениях позволит достичь целевых показателей программы и в среднесрочной перспективе повысить инвестиционную привлекательность, улучшить инвестиционный климат муниципального образования и как следствие создать новые рабочие места, снизить отток квалифицированных кадров, реализовать программы по благоустройству, снизить зависимость Асбестовского ГО от градообразующего предприятия.</p> <p>Частный индустриальный парк на базе АО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ» задействует пустующие производственные площади, привлечет новых резидентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.</p> <p>Проекты в сельском хозяйстве позволят вовлечь неиспользуемые земли.</p> <p>Наличие в муниципальной собственности крупной промышленной площадки (бывшая воинская часть) с необходимой инфраструктурой дает возможность привлечь крупного инвестора из числа промышленных предприятий, учитывая площадь в 32 га, возможно создание порядка 1000 рабочих мест до 2020 г. или возобновить работу воинской части Национальной Гвардии РФ.</p> <p>Мероприятия по созданию новых рабочих мест, взаимодействие с институтами и организациями поддержки предпринимательства, образовательными учреждениями, реализация 5 шагов по благоустройству дадут общий синергетический эффект развития Асбестовского ГО.</p>
--	--

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1.	Внедрение в работу администрации Асбестовского городского округа лучших муниципальных практик	Мероприятие	01.05.2017-29.12.2017	Выбраны и внедрены практики, способствующие развитию и эффективному управлению. Утверждены соответствующие регламенты	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ Л.И. Кирьянова, Первый зам. главы администрации Асбестовского ГО
2.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
2.1.	Начало работ по реконструкции - аллеи «Победы»	Проект	01.05.2017-29.12.2018	Подготовлена ПСД с государственной экспертизой, проведен выборочный ремонт оживленного городского общественного пространства	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ О.А. Камаева, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского ГО
3.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
3.1.	Предоставление грантов, субсидий, начинающим предпринимателям, в том числе на первый взнос по договору лизинга, паушальный взнос, частичная компенсация подключения к объектам инфраструктуры	Мероприятие	29.12.2017	Предоставлена финансовая поддержка в приоритетных направлениях развития, 7 грантов суммой до 300 тыс. руб., оплата первого взноса по договору лизинга (3 договора)	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ А.В. Минаев, начальник отдела по экономике администрации Асбестовского ГО

3.2.	Ревитализация экономического потенциала индустриальных площадок муниципального образования	Мероприятие	31.01.2017-31.12.2018	Привлечено не менее 3-х инвесторов, создано 980 рабочих мест до конца 2018 года, привлечены инвестиции в объеме порядка 504 млн. руб. до конца 2018 года	Администрация Асбестовского ГО	А.В. Минаев, начальник отдела по экономике администрации Асбестовского ГО/ Ю.В. Великанова, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом АГО
4.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
4.1.	Создание частного индустриального парка для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе существующей производственной и научной инфраструктуры АО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ»	Проект	01.01.2017 – 31.12.2018	создана управляющая компания, утверждена резидентная политика; - вовлечены в бизнес оборот незадействованные производственные площадки института АО «НИИпроектасбест»; - создано 114 высокопроизводительных рабочих мест до конца 2018 года, 385 до конца 2020 года; - привлечено 5 резидентов; - проведена реконструкция инженерной, транспортной инфраструктуры, газификация; - привлечено инвестиций 464 млн. руб. до конца 2020 года, в том числе частных 196 млн. руб.	Е.Б. Цыпкин, Председатель совета директоров ООО «Гранула»	А.А. Лаутеншлейгер, директор управляющей компании ООО «Бора»
4.2.	Реализация проекта «Пегматит» (добыча выветрелых пегматитов и пегматоидных гранитов и переработка их в кварц-полевошпатовые смеси и слюдяные концентраты)	Проект	01.05.2017 31.12.2020	Запущено: производство по добыче выветрелых пегматитов и пегматоидных гранитов и переработка их в кварц-полевошпатовые смеси и слюдяные концентраты. Планируется привлечь – до 370 млн. руб. инвестиций и создать до 175 рабочих мест	ООО«Пегматит»	А.А. Кутенев, Генеральный директор ООО «Пегматит»

4.3.	Создание Сельскохозяйственного кластера	Проект	01.05.2017 – 31.12.2018	Привлечен крупный сельхозпроизводитель и не менее 3-х частных фермерских хозяйств: создано 88 рабочих мест, объем инвестиций 88,2 млн. руб.	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ А.В. Минаев, начальник отдела по экономике администрации Асбестовского ГО/ Ю.В. Великанова, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом АГО/ Т. В. Кузнецова, начальник управления сельских населенных пунктов администрации АГО
4.4.	Создание индустриальной площадки для крупного машиностроительного, металлургического, обрабатывающего производственного предприятия на базе бывшей Воинской части Асбестовского ГО / возможна замена на проект «Создание воинской части Национальной Гвардии РФ .»	Проект	01.05.2017 – 15.12.2018	Создана промышленная площадка для деятельности крупного инвестора, а также средних и малых промышленных предприятий: - подготовлен инвестиционный проект; - привлечен инвестор; - создана инфраструктура.	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ А.В. Минаев, начальник отдела по экономике администрации Асбестовского ГО
5.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»					
5.1.	Подача заявки на получение статуса ТОСЭР	Проект	01.05.2017 – 29.12.2017	Заявка и обосновывающие материалы направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ А.В. Минаев, начальник отдела по экономике администрации Асбестовского ГО
6.	Направление «Развитие здравоохранения»					

6.1.	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приёма в поликлинике ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест», Поликлиника № 3	Проект	28.04.2017- 01.03.2018	Создана современная регистратура с электронным документооборотом	Администрация Асбестовского ГО	И.В.Брагин, Главный врач ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест»/ В.А. Каменских зам. главы администрации Асбестовского ГО
7.	Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»					
7.1.	Обустройство концертного зала музыкальной школы на 320 мест	Проект	01.06.2017 29.12.2017	Ремонт концертного зала, установка новых кресел	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ М.С. Турыгин, начальник отдела культуры администрации Асбестовского ГО
8.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
8.1.	Проект «Транспортная доступность, ул. Промышленная»	Проект	01.02.2017 – 30.10.2018	Осуществлен капитальный ремонт ул. Промышленная части линейного объекта, состоящего из 4-х улиц (ул. Промышленная, Володарского, Луговая, Островского), соединяющих три городских округа. Улучшена транспортная доступность индустриальных, промышленных объектов, обеспечен объезд большегрузным транспортом центральных улиц Асбестовского ГО	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ В.З. Рожин, директор МКУ «УЗЖКХ г. Асбеста»
8.2.	Ремонт центральной улицы Советская	Проект	01.05.2017- 31.10.2017	Разработана ПСД. Осуществлены работы по замене дорожного полотна.	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ Рожин В.З. Директор МКУ «УЗЖКХ г. Асбеста»
9.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					

9.1.	Строительство блочно-модульной котельной пос. Новокирпичный	Проект	01.02.2017 – 31.12.2018	Произведена газификация и реконструкция системы теплоснабжения отдаленного района города со сложным социально-экономическим положением	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ О.А. Камаева, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского ГО
10	Направление «Развитие образования»					
10.1.	Строительство общеобразовательной организаций на 1 200 мест	Мероприятие	31.12.2025	Создание 1200 дополнительных мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения	Управление образованием Асбестовского ГО	Валеева С.А., Начальник управления образованием Асбестовского ГО
10.2.	Реконструкция здания общеобразовательной организации	Мероприятие	31.12.2023	Создание 155 дополнительных мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения	Управление образованием Асбестовского ГО	Валеева С.А., Начальник управления образованием Асбестовского ГО

10.3.	Капитальный ремонт здания и помещения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»	Мероприятие	31.12.2017	Создание 38 дополнительных мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения	Управление образованием Асбестовского ГО	Валеева С.А., Начальник управления образованием Асбестовского ГО
11	Направление «Экологическое развитие»:					
11.1.	Реализация мероприятий в рамках «года экологии» со стороны градообразующего предприятия	Мероприятие	01.01.2017 – 31.12.2018	Уменьшено влияние на экологию со стороны градообразующего предприятия 1. Произведена замена мокрого пылеуловителя на рукавный фильтр литейного цеха. 2. Проведена реконструкция 2 трактов цеха обогащения руды. 3. Построена первая очередь технологического водовода для сброса дренажных вод в буферную ёмкость	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ ОАО «Ураласбест»
11.2.	Ликвидация несанкционированных свалок	Проект	01.05.2017 31.12.2017	Очистка лесопарковых зон, лесов от несанкционированных свалок мусора	Администрация Асбестовского ГО	Н.Р. Тихонова, Глава администрации Асбестовского ГО/ В.З. Рожин, директор МКУ «УЗЖКХ г. Асбеста»

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Внедрение в работу администрации Асбестовского ГО лучших муниципальных практик	Мероприятие завершено	этап	29.12.2017
2.	Начало реконструкции аллеи «Победы»	Инициация проекта	этап	01.05.2017
		Получение положительного заключения по проектно-сметной документации	контрольная точка	01.12.2017
		Начало работ (выборочный ремонт)	контрольная точка	01.06.2018
		Проект завершен	этап	31.12.2018
3.	Предоставление грантов, субсидий, начинающим предпринимателям, в том числе на первый взнос по договору лизинга, паушальный взнос, частичная компенсация подключения к объектам инфраструктуры	Инициация проекта	этап	30.06.2017
		Направление заявки и пакета документов для участия в государственной программе Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»	контрольная точка	30.09.2017
		Подписание соглашений	контрольная точка	30.10.2017
		Предоставление поддержки не менее 7 субъектам МСП	контрольная точка	31.12.2017
		Проект завершен	этап	31.12.2017
4.	Ревитализация экономического потенциала	Инициация проекта	этап	01.02.2017

	индустриальных площадок муниципального образования	Выявлены участки, проведены кадастровые работы по определенным участкам, проведена презентация площадок потенциальным инвесторам	контрольная точка	31.08.2017
		Привлечены потенциальные инвесторы, предоставлены земельные участки	контрольная точка	01.12.2018
		Проект завершен	этап	31.12.2018
5.	Создание частного индустриального парка для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе существующей производственной и научной инфраструктуры АО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ»	Инициация проекта	этап	01.01.2017
		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	контрольная точка	20.04.2017
		Подача заявки на формы поддержки (Фонд развития промышленности, Министерство инвестиций и развития СО, на поддержку частным индустриальным паркам, ФРМ на участие в реализации проекта ООО «Гранула»)	контрольная точка	01.10.2017
		Достижение целевых показателей по бизнес-проектам: в 2017 году привлечено 3 резидента; в 2018 году привлечено 2 резидента	контрольная точка	25.12.2017, 25.12.2018
		Проект завершен	этап	31.12.2018
6.	Реализация проекта «Пегматит» добыча выветрелых пегматитов и пегматоидных гранитов и переработка их в кварц-полевошпатовые смеси и слюдяные концентраты	Инициация проекта	этап	01.01.2017
		Подача заявки на формы поддержки	этап	01.10.2017
		Начало работ по строительству	контрольная точка	-

		Окончание основного объема строительно-монтажных работ	контрольная точка	31.09.2020
		Проект завершен	этап	31.12.2020
7.	Создание Сельскохозяйственного кластера	Инициация проекта	этап	01.05.2017
		Инвентаризация земель, определение участков	контрольная точка	01.05.2017
		Заключено соглашение с одним инвестором	контрольная точка	01.12.2017
		Заключено соглашение с двумя инвесторами	контрольная точка	01.02.2018
		Запуск производства по соглашению с инвестором от 2017 г.	контрольная точка	31.12.2018
		Проект завершен	этап	31.12.2019
		8.	Создание индустриальной площадки для крупного машиностроительного, металлургического, обрабатывающего производственного предприятия на базе бывшей Военской части Асбестовского ГО	Инициация проекта
Привлечение базового инвестора	контрольная точка			01.02.2018
Начало реализации инвестиционного проекта	контрольная точка			01.03.2018
Достижение целевых показателей на конец 2018 года	контрольная точка по годам реализации			15.12.2018
9.	Подача заявки на получение статуса ТОСЭР	Инициация проекта	этап	01.03.2017
		Заявка сформирована	этап	31.12.2017
10.	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приёма в поликлинике ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест», Поликлиника № 3	Инициация проекта	этап	22.04.2017
		Получение финансирования	контрольная точка	-
		Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации	контрольная точка	-

		Начало работ	контрольная точка	-
		Окончание работ	контрольная точка	01.03.2018
		Проект завершен	этап	01.03.2018
11.	Обустройство концертного зала музыкальной школы на 320 мест	Инициация проекта	этап	01.03.2017
		Начало работ	контрольная точка	15.07.2017
		Окончание работ	контрольная точка	20.08.2017
		Проект завершен	этап	31.12.2017
12.	Проект «Транспортная доступность, ул. Промышленная»	Инициация проекта	этап	01.03.2017
		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	контрольная точка	15.06.2017
		Начало работ	контрольная точка	31.07.2017
		Окончание этапа работ по годам	контрольная точка	10.10.2017, 10.10.2018
		Проект завершен	этап	30.10.2018
13	Ремонт центральной улицы Советская	Инициация проекта	этап	30.02.2017
		Заключено соглашение на софинансирование	контрольная точка	30.06.2017
		Начало строительных работ	контрольная точка	01.08.2017
		Окончание строительных работ	контрольная точка	31.10.2017
		Проект завершен	этап	31.10.2017
14.	Строительство блочно-модульной котельной пос. Новокирпичный	Инициация проекта	этап	01.06.2016
		Начало строительных работ	контрольная точка	01.06.2016

		Окончание работ	контрольная точка	10.10.2018
		Проект завершен	этап	31.12.2018
15.	Строительство общеобразовательных организаций на 1 200 мест	Мероприятие завершено	этап	31.12.2025
16.	Реконструкция здания общеобразовательной организации	Мероприятие завершено	этап	29.12.2023
17.	Капитальный ремонт зданий и помещений МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»	Мероприятие завершено	этап	29.12.2017
18.	Реализация мероприятий в рамках «год экологии» на градообразующем предприятии	Произведена замена мокрого пылеуловителя на рукавный фильтр литейного цеха	контрольная точка	31.12.2018
		Проведена реконструкция 2 трактов цеха обогащения руды	контрольная точка	31.12.2018
		Построена первая очередь технологического водовода для сброса дренажных вод в буферную ёмкость	контрольная точка	31.12.2018
19.	Ликвидация несанкционированных свалок	Мероприятие завершено	этап	29.12.2017

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации млн.руб.		Итого 2017-2018 годы млн. руб.
		2017	2018	
1	Внедрение в работу администрации Асбестовского ГО лучших муниципальных практик	0	0	-
2	Проектирование реконструкции пешеходной исторической зоны города - «Аллеи Победы»	1,4	0	1,4
3	Ремонт центральной улицы Советская **	17,2	0	17,2
4	Предоставление грантов, субсидий начинающим предпринимателям в том числе на первый взнос по договору лизинга, паушальный взнос, частичная компенсация подключения к объектам инфраструктуры	3,54	3,54	7,08
5	Ревитализация экономического потенциала индустриальных площадок муниципального образования	20	60	80
6	Создание частного индустриального парка для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе существующей производственной и научной инфраструктуры АО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ»	125,05	142	267,05
7	Проект «Пегматит» (добыча выветрелых пегматитов и пегматоидных гранитов и переработка их в кварц-полевошпатовые смеси и слюдяные концентраты)	30	120	150
8	Создание Сельскохозяйственного кластера	0	88,23	88,23
9	Обустройство концертного зала музыкальной школы на 320 мест	2,52	0	2,52
10	Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приёма в поликлинике ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбест», Поликлиника № 3 ***	-	-	-
11	Создание индустриальной площадки для крупного машиностроительного, металлургического, обрабатывающего производственного предприятия на базе бывшей Воинской части Асбестовского ГО	0	121,07	121,07
12	Проект «Транспортная доступность, ул. Промышленная» ****	64	0	64
13	Строительство блочно-модульной котельной	9,5	-	9,5

14	Капитальный ремонт зданий и помещений МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»	1,27	-	1,27
15	Реализация экологических мероприятий на градообразующем предприятии	-	-	-
16	Уборка несанкционированных свалок мусора	2,6	-	2,6
ИТОГО:		277,1	534,8	811,9

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

** объем финансирования указан в соответствии с разработанной сметной документацией, подлежит уточнению после предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году». Объем софинансирования за счет средств Дорожного фонда Свердловской области не утвержден

***за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи

**** объем софинансирования не утвержден

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p>Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;</p> <p>«Государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП»;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП;</p> <p>Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского ГО до 2020 года», утвержденная распоряжением администрации Асбестовского ГО от 07.10.2013 № 1217-РА;</p> <p>Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском ГО до 2020 года», утвержденная распоряжением администрации Асбестовского ГО от 07.10.2013 № 1217-РА;</p> <p>Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского ГО до 2020 года», утвержденная распоряжением администрации Асбестовского ГО от 07.10.2013 № 1217-РА.</p>
---	---

Формальные основания для инициации	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4. Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11).
Дополнительная информация	Разработка программы комплексного развития моногорода будет учтена в разработке стратегии 2030

Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Риск не включения этапов и мероприятий в Федеральные, областные программы, мероприятий и мер поддержки монопрофильных муниципальных образований, инвесторов, частных индустриальных парков	Своевременная подача заявок, обеспечение готовности ПСД
2	Риск неполучения финансирования со стороны фонда обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятия по ремонту зон регистрации и приема в поликлинике №3 ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Асбеста»	Своевременная подача заявок на участие, обеспечение готовности ПСД
3	Риск неполучения финансирования со стороны регионального дорожного фонда на ремонт центральной улицы Советская	Своевременная подача заявок на участие, обеспечение готовности ПСД
4	Риск ухудшения социально-экономического положения, бюджетного обеспечения в связи с деятельностью градообразующего предприятия	Мониторинг деятельности градообразующего предприятия
5	Риск неприсвоения статуса ТОСЭР, может привести к замедлению реализации инвестиционных проектов ООО «Пегматит», частного индустриального парка ООО «Бора» (сокращение числа резидентов), усложнит и увеличит сроки поиска потенциальных инвесторов на свободные индустриальные площадки, сельскохозяйственные земли. В целом от решения по присвоению статуса ТОСЭР зависит инвестиционная привлекательность моногорода	Своевременная подача заявок, заключение соглашений по реализации инвестиционных проектов
6	Риск, низкой, недостаточной предпринимательской, инвестиционной активности что может привести к невыполнению целевых показателей по созданию рабочих мест и объему инвестиций	Мониторинг социально-экономических показателей, принятие мер в рамках полномочий муниципалитета
7	Риск снижения (ускоренного снижения) числа трудоспособного населения по причине миграции, что в свою очередь повлияет на реализацию проектов и Долю численности работников градообразующего предприятия в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	Мониторинг социально-экономических показателей, принятие мер в рамках полномочий муниципалитета
8	Риск ухудшения финансово-экономического состояния градообразующего предприятия ОАО «Ураласбест»	Мониторинг деятельности градообразующего предприятия
9	Риск отсутствия возможности предоставления земельных участков инвесторам на льготных условиях	Подготовка НПА, вынесение НПА на рассмотрение Думы Асбестовского городского округа
10	Возможности: Наличие земельных участков, незадействованных производственных площадок, инфраструктуры, трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов	Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом программы, активная работа по привлечению инвесторов

