УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области по
приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области от 17.12.2018 № 18[1]

П А С П О Р Т

регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет		
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Антонов Дмитрий Алексеевич, Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Малютина Ирина Анатольевна, Заместитель Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»		

[1] Актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 01.07.2019.

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Свердловская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.11	Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет , ПРОЦ	Дополнительный показатель	21,3000	31.12.2017	22,3600	23,9800	26,4700	26,4700	26,4700	26,4700
1.12	Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр , ПРОЦ	Дополнительный показатель	4,5000	31.12.2017	4,4000	4,3000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста										
1.1	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, ПРОЦ	Основной показатель	65,9000	31.12.2017	67,8000	68,2000	68,6000	69,0000	69,4000	69,8000

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование										
1.2	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, ЧЕЛ	Основной показатель	974,0000	01.01.2018	0,0000	1 433,0000	1 433,0000	1 791,0000	1 791,0000	1 791,0000
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов										
1.3	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, ЧЕЛ	Основной показатель	33 578,0000	31.12.2017	35 334,0000	37 963,0000	42 012,0000	42 012,0000	42 012,0000	42 012,0000

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов										
1.4	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов , ЧЕЛ	Основной показатель	1 592,0000	31.12.2017	1 642,0000	1 702,0000	1 762,0000	1 762,0000	1 762,0000	1 762,0000
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет										
1.5	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет , ПРОЦ	Основной показатель	79,1000	01.01.2018	84,8000	94,1000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа на 31.12.2020 - 1433 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 1433 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 1791 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 1791 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 1791 ЧЕЛ	31.12.2024	В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2021 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2022 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2023 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019		
2.1	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. на 31.12.2019 - 405 МЕСТ	31.12.2019	Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
3.1	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов на 31.12.2020 - 2165 МЕСТ на 31.12.2021 - 2165 МЕСТ	31.12.2021	Создано не менее 2165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа							
1.1	Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа	9,06	78,99	78,99	99,13	99,13	99,13	464,44
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	9,06	78,99	78,99	99,13	99,13	99,13	464,44
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	9,06	78,99	78,99	99,13	99,13	99,13	464,44
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.							
2.1	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.	287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,63
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,63

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,57
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,57
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,63
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
3.1	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	902,64	842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,39
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	782,12	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,88

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	902,64	842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,39
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	857,07	842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,82
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	635,66	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	684,85
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	681,23	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	730,42
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		1 199,33	921,74	78,99	99,13	99,13	99,13	2 497,46
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Свердловская область)		958,05	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,80
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1 199,33	921,74	78,99	99,13	99,13	99,13	2 497,46
бюджет субъекта Российской Федерации		1 128,71	921,74	78,99	99,13	99,13	99,13	2 426,83
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		898,24	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	947,43
бюджеты муниципальных образований		968,86	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,05
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов Олег Леонидович	10
2	Администратор регионального проекта	Малютина И. А.	Заместитель Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области	Антонов Дмитрий Алексеевич	5
Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов О. Л.	10
4	Участник регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов О. Л.	10
Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биктуганов Ю. И.	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Креков П. В.	5
6	Участник регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	5

7	Участник регионального проекта	Биктуганов Ю. И.	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Креков П. В.	5
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биктуганов Ю. И.	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Креков П. В.	5
9	Участник регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	5
10	Участник регионального проекта	Биктуганов Ю. И.	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Креков П. В.	5

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа	-	31.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2021 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2022 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2023 году в субъектах Российской Федерации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.	
1.1	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.1.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	02.12.2019	25.12.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2020 году	-	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.2.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2020 году	12.01.2020	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.3	КТ: В 2020 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.3.1	В 2020 году прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 1433 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	01.01.2020	31.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.4.1	Создание нормативной правовой базы для реализации в Свердловской области мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет	01.01.2019	25.12.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Постановление	ПК
1.4.2	Определение потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет	01.01.2019	01.08.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.4.3	Определение потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, на основе результатов социологического опроса и анализа статических данных	01.01.2019	01.08.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4	Заключение соглашения между Рострудом и Свердловской областью о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.01.2020	01.03.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.4.5	Разработка и принятие нормативных правовых актов Свердловской области для реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	01.01.2020	25.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Постановление	ПК
1.5	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.5.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2020	25.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2020 году (01.07.2020)	-	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.6.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2020 году	12.01.2021	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.7	КТ: В 2021 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.7.1	Организация в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования не менее 1433 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.01.2021	31.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году	-	31.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.8.1	Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций	01.01.2021	01.02.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.8.2	Осуществление мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год	01.01.2021	31.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.8.3	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2021 год	01.01.2021	31.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.9.1	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в Свердловской области за 2020 год	01.01.2020	01.02.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.9.2	Проведение оценки результатов реализации мероприятий в части организации в Свердловской области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 2020 году	01.01.2020	01.02.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.9.3	Распространение лучших практик по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет	01.02.2021	21.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.4	Заключение соглашения между Рострудом и Свердловской областью о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.01.2021	01.03.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.9.5	Разработка и принятие нормативных правовых актов Свердловской области для реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	01.01.2021	25.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Постановление	ПК
1.10	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.10.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2021	25.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2022 году	-	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.11.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2022 году	09.01.2022	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.12	КТ: В 2022 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.12.1	Организация в 2022 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования не менее 1791 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.01.2022	31.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2022 году	-	31.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.13.1	Осуществление мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год	01.01.2022	31.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.13.2	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2022 год	01.01.2022	31.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.14.1	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в Свердловской области за 2021 год	01.01.2022	01.02.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14.2	Проведение оценки результатов реализации мероприятий в части организации в Свердловской области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 2021 году	01.01.2022	01.02.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.14.3	Распространение лучших практик по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет	01.02.2022	21.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.14.4	Заключение соглашения между Рострудом и Свердловской областью о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.01.2022	01.03.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.14.5	Разработка и принятие нормативных правовых актов Свердловской области для реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	01.01.2022	25.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Постановление	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех летаботы)	-	25.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.15.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2022	25.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.16	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2023 году	-	01.07.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.16.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2023 году	08.01.2023	01.07.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: В 2023 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.17.1	Организация в 2023 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования не менее 1791 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.01.2023	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.18	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2023 году	-	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.18.1	Осуществление мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год	01.01.2023	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.18.2	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2023 год	01.01.2023	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.19.1	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в Свердловской области за 2022 год	01.01.2023	01.02.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.19.2	Проведение оценки результатов реализации мероприятий в части организации в Свердловской области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 2022 году	01.01.2023	01.02.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.19.3	Распространение лучших практик по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет	01.02.2023	21.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19.4	Заключение соглашения между Рострудом и Свердловской областью о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.01.2023	01.03.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.19.5	Разработка и принятие нормативных правовых актов Свердловской области для реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	01.01.2023	25.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Постановление	ПК
1.20	КТ: Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	25.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.20.1	Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.12.2023	25.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.21	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями в 2024 году	-	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.21.1	Заключение договоров с образовательными организациями в 2024 году	09.01.2024	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.22	КТ: В 2024 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	31.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.22.1	Организация в 2024 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образование не менее 1791 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	01.02.2024	31.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.23	КТ: Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2024 году (срок: 31.01.2025)	-	31.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.23.1	Осуществление мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.23.2	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		ПК
1.24.1	Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в Свердловской области за 2023 год	01.01.2024	01.02.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.24.2	Проведение оценки результатов реализации мероприятий в части организации в Свердловской области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 2023 году	01.01.2024	01.02.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	ПК
1.24.3	Распространение лучших практик по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет	01.02.2024	21.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
1.24.4	Заключение соглашения между Рострудом и Свердловской областью о предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу	01.01.2024	01.03.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.	-	31.12.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.1.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2019	01.05.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Решение	ПК
2.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	06.04.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.2.1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	01.02.2019	06.04.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.06.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.3.1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.02.2019	10.06.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области		ПК
2.4.1	Завершение строительно-монтажных работ	01.04.2019	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Акт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.5.1	Приобретение оборудования в рамках сводного сметного расчета	01.07.2019	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
2.6	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.6.1	Установка оборудования в рамках сводного сметного расчета	01.10.2019	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.7.1	Введение в эксплуатацию оборудования в рамках сводного сметного расчета	01.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
2.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.8.1	Техническая готовность объектов 100%	25.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.9.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	15.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
2.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.10.1	Введение в эксплуатацию объекта недвижимого имущества	27.12.2019	27.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.11.1	Осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	27.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации	-	31.12.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области		ПК
2.12.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.06.2019	01.11.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Отчет	ПК
2.12.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет	01.01.2019	01.06.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.3	Разработка и утверждение Комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающего системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающую в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность	01.03.2019	31.12.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Акт	ПК
2.12.4	Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего нормы обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающие системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающие в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность	01.03.2019	31.12.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Акт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
2.13.1	Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт (для объектов 2019 года)	01.01.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	-	31.12.2021	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Создано не менее 2165 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.1.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2020	01.05.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Решение	ПК
3.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	06.04.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.2.1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	06.04.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.06.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.3.1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию) (для объектов 2020 года)	01.01.2019	10.06.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
3.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.4.1	Завершение строительно-монтажных работ	01.04.2020	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.5.1	Приобретение оборудования в рамках сводного сметного расчета	01.07.2020	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
3.6	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.6.1	Установка оборудования в рамках сводного сметного расчета	01.10.2020	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.7.1	Введение в эксплуатацию оборудования в рамках сводного сметного расчета	01.12.2019	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
3.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.8.1	Техническая готовность объектов 100 %	01.12.2020	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.9.1	Получение заключений органа государственного строительного надзора	15.12.2020	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
3.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.10.1	Введение в эксплуатацию объектов недвижимого имущества	01.12.2020	27.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.11.1	Осуществление государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества	15.12.2020	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Объект в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	06.05.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		ПК
3.12.1	Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации-типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является иной межбюджетный трансферт (для объектов 2020 года)	01.01.2019	06.05.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Введено 11 дошкольных образовательных организаций на 2190 мест	-	31.12.2020	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	ПК
3.13.1	Корректировка программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне Свердловской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования	01.01.2019	30.12.2020	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
3.13.2	Внесение изменений в нормативные правовые акты на уровне Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства	01.01.2019	30.11.2019	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.3	Проведение мониторинга корректности передачи данных о детях дошкольного возраста в федеральный сегмент электронной очереди из региональной системы электронной очереди	01.01.2020	31.12.2020	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Прочий тип документа	ПК
3.13.4	Корректировка перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет средств областного бюджета, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям, в том числе и в организациях негосударственных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного	01.06.2019	31.12.2020	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Прочий тип документа	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ							
1	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %						Показатель рассчитывается по данным выборочного обследования рабочей силы в соответствии с утвержденной в 2019 г. методикой
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет ПРОЦ							
2	Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по						$=\frac{CHD_{0-2}}{N_{2m-12m}+N_{1-}}$ Алгоритм расчета показателя: OHVAT=CHD0-2/(N2m-12m+N1-2)*100% где:

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет (проценты)						OHVAT– охват детей в возрасте 0-2 года дошкольным образованием (процентов); CHD0-2 – численность воспитанников в возрасте 0-2 года, состоящих на конец года (по состоянию на 31 декабря) в списках организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; N2m-12m– численность детей в возрасте от 2 месяцев до одного года (принимается как 10/12 численности детей в возрасте до одного года на 1 января года, следующего за отчетным, по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения);

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							N1-2 – численность детей в возрасте 1-2 года на 1 января года, следующего за отчетным, по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения.
Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр ПРОЦ							
3	Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по						$\frac{В_{дн}}{В_{д}} \cdot 100\%$ Показатель рассчитывается по формуле: Вдн/Вд*100%, где Вдн- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (проценты)						программам дошкольного образования, присмотр и уход; - Вд численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 0 до 2 лет всего
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ЧЕЛ							
4	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек						Показатель формируется на основании данных, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ							
5	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов						Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ							
6	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов						Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет ПРОЦ							
7	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Свердловской области						$D_o = \frac{У_1}{(У_1 + У_2)} \cdot 100\%$ Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (по данным автоматизированной системы управления «Е-услуги. Образование») к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (по данным автоматизированной системы управления «Е-услуги. Образование») и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (по данным автоматизированной системы управления «Е-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области по
приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области от 17.12.2018 № 18[1]

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Свердловская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Свердловская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Цветков Андрей Игоревич, Министр здравоохранения Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Базите Ирена Йонасовна, Заместитель Министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года", Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»		

[1] Актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 01.07.2019.

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Свердловская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.4	Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения , ТЫС ЕД	Дополнительный показатель	1,5000	31.12.2017	1,4000	1,3500	1,3000	1,2500	1,2000	1,1500
1.5	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни , ТЫС ЧЕЛ	Дополнительный показатель	20,2000	31.12.2017	22,4000	24,0000	27,0000	29,9000	32,9000	35,9000
1.6	Число случаев временной нетрудоспособности , ТЫС ЧЕЛ	Дополнительный показатель	132,4000	31.12.2017	130,7000	130,0000	129,0000	128,0000	127,0000	126,0000
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	7,4000	31.12.2016	7,2000	7,1000	7,0000	6,9000	6,8000	6,7000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	251,8000	31.12.2017	246,5000	242,9000	239,3000	235,7000	230,9000	226,1000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	884,4000	31.12.2017	819,8000	779,0000	738,1000	703,2000	673,2000	635,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021		
1.1	В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья. на 01.01.2021 - 1 шт	01.01.2021	В Свердловской области совместно с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
2.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ	15.12.2024	В 100% муниципальных образований Свердловской области будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на 15.12.2021 - 1 шт	15.12.2021	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
4	Собственные результаты		
4.1	В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания. на 15.12.2024 - 1 шт	15.12.2024	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и принятые законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.2	В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания. на 31.12.2021 - 1 шт	31.12.2021	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих предприятий» Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и принятые санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания»
4.3	В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение разработанного на федеральном уровне интернет-портал системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах. на 31.12.2022 - 1 шт	31.12.2022	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих предприятий» Роспотребнадзора будет **внедрена** разработана **система мониторинга** за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции, организовано ведение **интернет-портал** системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.
4.4	В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания. на 31.12.2023 - 1 шт на 31.12.2023 - 80 шт	31.12.2023	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет внедрена разработанная форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.
4.5	В Свердловской области внедрена система оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, разработанная на федеральном уровне. на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ	31.12.2024	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет **внедрена** система оценки наличия **возможности у населения приобретать** пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания; проводится лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции, что позволит оценить ее соответствие критериям качества и принципам здорового питания; не менее 30% населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.6	На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в качестве пилотного проекта). на 31.12.2019 - 1 шт	31.12.2019	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» участвует в качестве пилотного проекта по созданию современного испытательного лабораторного центра, уполномоченного необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус» на базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет **создан современный и испытательный лабораторный центр**, уполномоченный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».
4.7	На базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, (при участии учреждения в качестве пилотного проекта). на 20.12.2021 - 1 шт	20.12.2021	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания на базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» будет **создан научно-методический и образовательный центр** по вопросам здорового питания, научно-методическая и образовательная деятельность которого включает работу с населением для формирования приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.8	На базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания. При участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг за состоянием питания различных групп населения с учетом региональных особенностей и разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания (при участии учреждений в качестве пилотного проекта). на 20.12.2021 - 1 шт	20.12.2021	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп организованного населения и разработке рекомендаций в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний созданным на базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора научно-методическим и образовательным центром по вопросам здорового питания при Участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится **мониторинг** за состоянием питания различных групп населения с учетом **региональных особенностей Свердловской области** разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания, подготовленные с учетом региональных особенностей и направленные на различные группы организованного населения (контингент социальных организаций, детские коллективы, профессиональные группы и др.).
4.9	С нарастающим итогом в Свердловской области созданы центры общественного здоровья. на 01.12.2024 - 27 шт на 15.06.2024 - 21 шт на 15.12.2021 - 3 шт на 15.12.2022 - 7 шт на 15.12.2023 - 16 шт	01.12.2024	В соответствии с рекомендациями НМИЦ профилактической медицины Минздрава России созданы и работают центры общественного здоровья.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.10	Муниципальные образования Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста. на 15.06.2024 - 80 ПРОЦ на 15.12.2021 - 20 ПРОЦ на 15.12.2022 - 40 ПРОЦ на 15.12.2023 - 60 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ	15.12.2024	К 2024 году органами местного самоуправления в 100% муниципальных образований Свердловской области утверждены муниципальные программы по укреплению здоровья населения.Начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ населения, в том числе у мужчин трудоспособного возраста, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
4.11	На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок. на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2021 - 100 УСЛ ЕД	15.12.2021	Продолжает работу современный испытательный лабораторный центр, укомплектованный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».
4.12	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области. на 20.12.2020 - 1 шт на 20.12.2022 - 1 шт на 20.12.2024 - 1 шт	20.12.2024	Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован **доклад** о состоянии здорового питания в Свердловской области с учетом региональных особенностей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.13	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения. на 20.12.2020 - 220 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2021 - 230 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2022 - 250 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2023 - 290 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2024 - 375 ТЫС ЧЕЛ	20.12.2024	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвуют в качестве пилотного проекта по обеспечению внедрения разработанных научно-обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут проведены **лекции**, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
4.14	Обеспечен доступ населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции. на 20.12.2020 - 35 ПРОЦ на 20.12.2021 - 40 ПРОЦ на 20.12.2022 - 50 ПРОЦ на 20.12.2023 - 55 ПРОЦ на 20.12.2024 - 60 ПРОЦ	20.12.2024	Не менее 60% населения Свердловской области к 2024 г. обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области будет проведен анализ наличия **возможности у населения** приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.15	В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	15.12.2024	Проведены мероприятия с использованием лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья
4.16	В Свердловской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием материалов, разработанных специалистами Минздрава России. на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 15.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	15.12.2024	Проведена информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
4.17	Организация и проведение конгрессных мероприятий. на 06.06.2019 - 2 УСЛ ЕД на 31.08.2020 - 2 УСЛ ЕД на 31.08.2021 - 2 УСЛ ЕД на 31.08.2022 - 2 УСЛ ЕД на 31.08.2023 - 2 УСЛ ЕД на 31.08.2024 - 2 УСЛ ЕД	31.08.2024	Проведен Уральский конгресс по здоровому образу жизни с количеством участников не менее 2000 человек и организовано участие в выставке Всероссийского форума "Здоровье нации-основа процветания России".

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.18	Управлением Роспотребнадзора Свердловской области осуществляется ведение информационного ресурса (в том числе мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»), который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	20.12.2024	Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного Роспотребнадзором информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области; создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание» позволит расширить круг потребителей, имеющих доступ к информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредствам наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой органами Роспотребнадзора.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.19 на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД	На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания.	20.12.2020	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечены не менее 15 видами печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
4.20 на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечило демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	20.12.2022	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области за 2022 год обеспечено не менее 70 тыс. демонстраций (**передач**) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 1 рекламно-информационного материала по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечит **демонстрацию** (передачи) созданных **рекламно-информационных материалов** по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.21	Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2024	Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.
4.22	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД	15.12.2022	Внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
4.23	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области. на 15.06.2021 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ	15.12.2024	Внедрены корпоративные программы во всех 3600 предприятиях Свердловской области.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни	4,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	6,50
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	6,50
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	6,50
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Организация и проведение конгрессных мероприятий.	1,38	1,18	1,29	2,00	2,00	2,00	9,85
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,38	1,18	1,29	2,00	2,00	2,00	9,85
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1,38	1,18	1,29	2,00	2,00	2,00	9,85
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		5,88	1,58	1,69	2,40	2,40	2,40	16,35
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Свердловская область)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		5,88	1,58	1,69	2,40	2,40	2,40	16,35
бюджет субъекта Российской Федерации		5,88	1,58	1,69	2,40	2,40	2,40	16,35
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник проекта	Николаева А. В.	главный специалист отдела мониторинга реализации проектов департамента управления проектами Министерства экономики и территориального развития Свердловской области	Каменская Надежда Викторовна	12
В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания.					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
3	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
5	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
6	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7

В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
8	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение разработанного на федеральном уровне интернет-портал системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
10	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
11	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
13	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
14	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3

В Свердловской области внедрена система оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, разработанная на федеральном уровне.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
16	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
17	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
19	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
20	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
На базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, (при участии учреждения в качестве пилотного проекта).					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
22	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
23	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10

На базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания. При участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг за состоянием питания различных групп населения с учетом региональных особенностей и разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
25	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
26	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
С нарастающим итогом в Свердловской области созданы центры общественного здоровья.					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
28	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
29	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
31	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
32	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4

Муниципальные образования Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста.					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
34	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
35	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок.					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
37	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области.					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
39	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения.					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10

41	Участник регионального проекта	Биктуганов Ю. И.	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Креков П. В.	1
42	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
Обеспечен доступ населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
44	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
45	Участник регионального проекта	Дегтярев Д. С.	Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области		1
В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
47	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
48	Участник регионального проекта	Левина И. А.	Директор		3

В Свердловской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием материалов, разработанных специалистами Минздрава России.					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шестаков К. И.	Пресс-секретарь	Цветков А. И.	3
50	Участник регионального проекта	Шестаков К. И.	Пресс-секретарь	Цветков А. И.	3
51	Участник регионального проекта	Панов Г. В.	Начальник Центра	Цветков А. И.	10
Организация и проведение конгрессных мероприятий.					
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
53	Участник регионального проекта	Панов Г. В.	Начальник Центра	Цветков А. И.	10
54	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
55	Участник регионального проекта	Ковтун О. П.	Ректор		2
56	Участник регионального проекта	Левина И. А.	Директор		3
Управлением Роспотребнадзора Свердловской области осуществляется ведение информационного ресурса (в том числе мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»), который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.					
57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10

58	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания.					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
60	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечило демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».					
61	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
62	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	врио Директора		10
Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.					
63	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шестаков К. И.	Пресс-секретарь	Цветков А. И.	3
64	Участник регионального проекта	Шестаков К. И.	Пресс-секретарь	Цветков А. И.	3
65	Участник регионального проекта	Панов Г. В.	Начальник Центра	Цветков А. И.	10

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
66	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
67	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
68	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
69	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
70	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
71	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области.					
72	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3
73	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	временно исполняющий обязанности руководителя		3

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания.	-	15.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.1.1	Проведение мониторинга состояния производства и обеспеченности рынка продовольственных товаров лечебно-профилактического действия, обогащенных витаминами и минеральными веществами	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет Ликвидация микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара, преодоление дефицита йода	РРП
1.1.2	Организация и проведение семинаров по основам и правилам здорового питания и культуре питания для работников образовательных учреждений, родителей с привлечением медицинских работников	01.02.2019	15.09.2020	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Акт разработан	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.2.1	Проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на йодирование пищевой поваренной соли, сокращение потребления сахара и соли, а также ликвидацию микронутриентной недостаточности различных категорий населения с разработкой региональных нормативно-правовых актов	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	РРП
1.3	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.3.1	Представление в Правительство Свердловской области предложений по дополнительным мерам, направленным на йодирование пищевой поваренной соли, сокращение потребления сахара и соли, а также ликвидации микронутриентной недостаточности различных категорий населения	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет Представлены предложения в Правительство Свердловской области	РРП
1.4	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.4.1	Акт отправлен на независимую антикоррупционную экспертизу	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.5.1	Проведена проверка акта.	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Акт	РНП
1.6	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.6.1	Внесение акта в высший исполнительный орган власти.	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Акт	РРП
1.7	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.7.1	Рассмотрение акта	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.8.1	Утверждение акта	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Акт	РРП
1.9	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.9.1	Акт отправлен на государственную регистрацию.	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Акт	РРП
1.10	КТ: Акт вступил в силу	-	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
1.10.1	Утверждение акта.	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Акт	РРП
1.10.2	Внедрение системы цветовой маркировки пищевой продукции изготовителями Свердловской области	01.06.2019	15.09.2020	Дегтярев Д. С., Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.3	Разработка и внедрение программы «Привлекательное и здоровое питание детей в организованных коллективах»	01.05.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	РРП
1.10.4	Разработка и внедрения программы «Корпоративное питание рабочих промышленных предприятий», с учетом специфики предприятий и профессий»	01.05.2019	15.09.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья.	-	01.01.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	В Свердловской области совместно с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.01.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.01.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.01.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Утвержден список субъектов Российской Федерации, в которых будет проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	15.05.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Пилотные регионы подготовили план внедрения новой модели центров общественного здоровья. В пилотных субъектах проведен анализ соответствия текущего штатного расписания требованиям новой модели ЦОЗ. Разработан план взаимодействие с НКО и волонтерскими организациями	-	15.09.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Дополнительно к результатам 2019 г. не менее 10 субъектов Российской Федерации, включая не менее 2 субъектов, входящих в ДФО, обеспечат пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья	-	15.12.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.	-	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих предприятий» Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и принятые санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания».	-
3.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
3.1.1	В Свердловской области внедрены разработанные и принятые санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания»	01.02.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Распоряжение СП СанПин	РРП
3.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
3.2.1	Подготовка документа	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП
3.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
3.3.1	Согласование документа	01.01.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
3.4.1	Подписание документа	01.01.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП
3.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
3.5.1	Подготовка к публикации документа	01.01.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП
4	В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение разработанного на федеральном уровне интернет-портал системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.	-	31.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будет **внедрена** разработана **система мониторинга** за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение **интернет-портала** системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.	-
4.1	КТ: Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	-	31.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
4.1.1	Проведение сбора, анализа данных, оценки и формирование сводных отчетных данных	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)	-	31.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
4.2.1	Производится разработка интернет-портала системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
4.3	КТ: Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	-	31.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
4.3.1	Организовано ведение интернет-портала системы мониторинга, где размещены сведения о пищевых продуктах	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
4.3.2	Внедрена в практику система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в Свердловской области, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции, организовано ведение интернет-портала системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.3	Создание пилотного проекта «Программа добровольного страхования гражданской ответственности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, связанного с потреблением фальсифицированной, некачественной и опасной пищевой продукции»	01.05.2020	31.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК
5	В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.	-	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет внедрена разработанная форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.	-
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
5.1.1	Подготовка внедрения разработанной на федеральном уровне формы статистической отчетности по вопросам здорового питания	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
5.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
5.2.1	Разработка документа.	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
5.3.1	Согласование документа с заинтересованными органами.	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
5.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
5.4.1	Утверждение документа.	01.01.2019	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
5.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
5.5.1	в Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания	01.01.2019	31.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК
6	В Свердловской области внедрена система оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, разработанная на федеральном уровне.	-	31.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет **внедрена** система оценки наличия **возможности у населения приобретать** пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания, проводится лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции, что позволит выявить ее соответствие критериям качества и принципам здорового питания, не менее 30% населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита макро- и микронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания.	-
6.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
6.1.1	Анализ внедрения системы оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, разработанную на федеральном уровне.	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Документ разработан	-	31.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
6.2.1	Разработка документа.	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП
6.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
6.3.1	Согласование документа с заинтересованными органами.	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП
6.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
6.4.1	Утверждение (подписание) документа	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП
6.5	КТ: Документ опубликован	-	31.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
6.5.1	Публикация документа	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» участвует в качестве пилотного проекта по созданию современного испытательного лабораторного центра, укомплектованного необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус» на базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет **создан современный испытательный лабораторный центр**, укомплектованный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».	-
7.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
7.1.1	Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
7.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
7.2.1	Подготовка документов для государственной регистрации организации	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
7.3.1	Проведение работы по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
7.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
7.4.1	Проведение мероприятий по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
7.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
7.5.1	Подготовка документов для получения лицензии, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
8	На базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, (при участии	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	учреждения в качестве пилотного проекта).				промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания на базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» будет **создан научно-методический и образовательный центр** по вопросам здорового питания, научно-методическая и образовательная деятельность которого включает работу с населением для формирования приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
8.1.1	Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
8.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
8.2.1	Подготовка документов для государственной регистрации организации	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
8.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
8.3.1	Подготовка документов о деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
8.4.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
8.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		РРП
8.5.1	Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2019	15.12.2019	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
9	На базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания. При участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг за состоянием питания различных групп населения с учетом региональных особенностей и разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания с учетом региональных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп организованного населения и разработке рекомендаций в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний созданным на базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора научно-методическим и образовательным центром по вопросам здорового питания при Участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится **мониторинг** за состоянием питания различных групп населения с учетом **региональных особенностей Свердловской области** разработаны рекомендации и	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образовательные программы по вопросам здорового питания, подготовленные с учетом региональных особенностей и направленные на различные группы организованного населения (контингент социальных организаций, детские коллективы, профессиональные группы и др.).	
9.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
9.1.1	Подготовка документов по о созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
9.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
9.2.1	Подготовка документов для государственной регистрации организации	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
9.3.1	Подготовка документов о деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
9.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
9.4.1	Подготовка документов по организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК
9.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
9.5.1	Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	С нарастающим итогом в Свердловской области созданы центры общественного здоровья.	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	В соответствии с рекомендациями НМИЦ профилактической медицины Минздрава России созданы и работают центры общественного здоровья.	-
10.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
10.1.1	Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.01.2019	01.06.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья	ПК
10.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
10.2.1	Подготовка документов для государственной регистрации организации	01.06.2021	01.07.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
10.3.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.07.2021	01.08.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья	ПК
10.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
10.4.1	Подготовка документов по организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.08.2021	01.09.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья.	ПК
10.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
10.5.1	Подготовка документов для получения лицензии.	01.09.2021	01.10.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5.2	Открытие 3 центров общественного здоровья.	01.10.2021	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Открытие трех центров общественного здоровья.	ПК
10.6	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.6.1	Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.01.2022	01.06.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья	ПК
10.7	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.7.1	Подготовка документов для государственной регистрации организации	01.06.2022	01.07.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.8.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.07.2022	01.08.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья	ПК
10.9	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.9.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.08.2022	01.09.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья	ПК
10.10	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.10.1	Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.09.2022	01.10.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.10.2	С нарастающим итогом в Свердловской области открыты и работают 7 центров общественного здоровья.	01.10.2022	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Работают 7 центров общественного здоровья.	ПК
10.11	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.11.1	Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.01.2023	01.06.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья.	ПК
10.12	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.12.1	Подготовка документов по государственной регистрация организации.	01.06.2023	01.07.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.13.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.07.2023	01.08.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья	ПК
10.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.14.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.08.2021	01.09.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья.	ПК
10.15	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
10.15.1	Подготовлены документы для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.09.2023	01.10.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.15.2	С нарастающим итогом в Свердловской области открыты и работают 16 центров общественного здоровья.	01.10.2023	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом открыты и работают 16 центров общественного здоровья.	ПК
10.16	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.16.1	Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.01.2024	01.02.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья	ПК
10.17	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.17.1	Подготовка документов по государственной регистрации организации	01.02.2024	01.03.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.18	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.18.1	Подготовка документов по организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.03.2023	01.04.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья	ПК
10.19	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.19.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.05.2024	15.05.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья	ПК
10.20	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.20.1	Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)	15.05.2024	01.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.20.2	С нарастающим итогом в Свердловской области создан и работает 21 центр общественного здоровья.	01.06.2024	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом в Свердловской области создан и работает 21 центр общественного здоровья.	ПК
10.21	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.21.1	Подготовка документов о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.06.2024	01.07.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья	ПК
10.22	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.22.1	Подготовка документов для государственной регистрации организации	01.07.2024	01.08.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.23	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
10.23.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	01.08.2024	01.09.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья	ПК
10.24	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.24.1	Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.09.2024	01.10.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 27 центров общественного здоровья	ПК
10.25	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
10.25.1	Подготовка документов на получение лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.10.2024	01.11.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.25.2	С нарастающим итогом в Свердловской области открыты и работают 27 центров общественного здоровья.	15.11.2024	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья	ПК
11	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	В 100% муниципальных образований Свердловской области будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	-
11.1	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	-	01.02.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	-	01.04.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.7	КТ: Не менее 40% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
11.7.1	Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)	15.01.2020	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации	РРП
11.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.11	КТ: Не менее 60% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
11.11.1	Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)	15.01.2020	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации	РРП
11.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.15	КТ: Не менее 80% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
11.15.1	Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)	15.01.2020	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
11.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.19	КТ: Не менее 100% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
11.19.1	Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)	15.01.2020	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12	Муниципальные образования Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста.	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	К 2024 году органами местного самоуправления в 100% муниципальных образований Свердловской области утверждены муниципальные программы по укреплению здоровья населения. Начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ населения, в том числе у мужчин трудоспособного возраста, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	-
12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
12.1.1	Подготовка муниципальных программ общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	01.01.2019	01.01.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 20% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
12.2.1	Согласование муниципальных программ общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста, с заинтересованными сторонами.	01.01.2021	01.02.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 20% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	РРП
12.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
12.3.1	Внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 20% муниципальных образований Свердловской области	01.02.2021	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет 20% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
12.4.1	40% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	01.01.2022	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 40% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	РРП
12.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
12.5.1	не менее 60% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	01.01.2023	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 60% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
12.6.1	не менее 80% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	01.01.2024	15.06.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 80% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	РРП
12.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РНП
12.7.1	100% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста	15.06.2024	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет В 100% муниципальных образований Свердловской области внедрены муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13	На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок.	-	15.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Продолжает работу современный испытательный лабораторный центр, укомплектованный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».	-
13.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
13.1.1	проведение дооснащения созданных испытательных лабораторных центров для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, индентификация биологически активных веществ, пищевых добавок	15.01.2020	15.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
13.2.1	определение показателей качества пищевой продукции Свердловской области, идентификация биологически активных веществ,	15.01.2020	15.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК
13.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
13.3.1	На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ,	01.01.2019	15.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области.	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован **доклад** о состоянии здорового питания в Свердловской области с учетом региональных особенностей.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
14.1.1	Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК
14.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
14.2.1	Согласование доклада о состоянии здорового питания.	01.06.2020	01.07.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет публикация доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК
14.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
14.3.1	публикация доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	01.07.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет Опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК
14.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		РНП
14.4.1	Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	01.06.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		РНП
14.5.1	Согласование доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	01.06.2022	01.07.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК
14.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
14.6.1	Опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	01.06.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК
14.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РНП
14.7.1	Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	15.06.2024	15.07.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РНП
14.8.1	Согласование доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области	15.07.2024	15.08.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК
14.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
14.9.1	Опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	15.08.2024	15.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области	ПК
15	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения.	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвуют в качестве пилотного проекта по обеспечению внедрения разработанных научно-	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут проведены **лекции**, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.1.1	Подготовка лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит	15.01.2020	15.02.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 220 тысяч человек	РРП
15.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.2.1	проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов	15.02.2020	01.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 220 тысяч человек	РРП
15.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.3.1	Подведение итогов образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания	01.12.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 220 тысяч человек	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.4.1	Подготовка лекции, учебно-методических занятий, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит	15.01.2021	15.02.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 290 тысяч человек	РРП
15.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.5.1	проведение лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит	15.02.2021	01.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 230 тысяч человек	РРП
15.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
15.6.1	Подведение итогов образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания	01.12.2021	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 230 тысяч человек	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.7.1	Проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов	01.01.2022	01.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет Проведены обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 250 тысяч человек)	РРП
15.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
15.8.1	Подведение итогов образовательных и просветительских мероприятий	01.12.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 250 тысяч человек)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.9.1	Проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	01.02.2023	01.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 290 тысяч человек).	РРП
15.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
15.10.1	Подведение итогов образовательных и просветительских мероприятий.	01.12.2023	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 290 тысяч человек).	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
15.11.1	Проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	01.02.2024	01.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 375 тысяч человек).	РРП
15.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
15.12.1	Подведение итогов образовательных и просветительских мероприятий.	01.12.2024	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 375 тысяч человек).	РРП
16	Обеспечен доступ населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Не менее 60% населения Свердловской области к 2024 г. обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области будет проведен анализ наличия **возможности у населения** приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
16.1.1	Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции	РРП
16.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
16.2.1	Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции	РРП
16.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		РРП
16.3.1	Подготовлен отчет о доступе не менее 35% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет Подготовлен отчет о доступе не менее 35% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.4.1	Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2020	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Инструкция	РРП
16.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.5.1	Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	15.01.2020	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
16.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.6.1	Подготовлен отчет о доступе не менее 40% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.	15.01.2020	20.12.2021	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
16.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.7.1	Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2020	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.8.1	Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	15.01.2020	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Прочий тип документа	РРП
16.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.9.1	Подготовлен отчет о доступе не менее 50% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.	15.01.2020	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
16.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.10.1	Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	15.01.2020	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.1 1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.1 1.1	Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	15.01.2020	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Прочий тип документа	РРП
16.1 2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.1 2.1	Подготовлен отчет о доступе не менее 55% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.	15.01.2020	20.12.2023	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
16.1 3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.1 3.1	Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания	01.01.2020	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
16.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.14.1	Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов	15.01.2020	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Прочий тип документа	РРП
16.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
16.15.1	Подготовлен отчет о доступе не менее 60% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.	15.01.2020	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17	В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Проведены мероприятия с использованием лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	-
17.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
17.1.1	Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.02.2019	15.12.2019	Левина И. А., Директор	Отчет	РРП
17.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
17.2.1	Осуществлена подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.02.2019	15.12.2019	Левина И. А., Директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		ПК
17.3.1	Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	01.02.2019	15.12.2019	Левина И. А., Директор	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	РРП
17.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.4.1	Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.02.2019	01.09.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	ПК
17.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.5.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.09.2019	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.6.1	Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации	РРП
17.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.7.1	Осуществлена подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа	РРП
17.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.8.1	Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.9.1	Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2020	15.12.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ	ПК
17.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.10.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2020	15.12.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	ПК
17.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.11.1	Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.01.2021	15.12.2021	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.12.1	Осуществлена подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа	РРП
17.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.13.1	Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	01.01.2021	15.12.2021	Левина И. А., Директор	Отчет	РРП
17.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.14.1	Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.15.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	ПК
17.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.16.1	Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.01.2022	15.12.2022	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации	РРП
17.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.17.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2022	15.12.2022	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.18.1	Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	01.01.2022	15.12.2022	Левина И. А., Директор	Отчет	РРП
17.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.19.1	Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2022	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ	ПК
17.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.20.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2022	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.21.1	Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации	РРП
17.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.22.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2023	15.12.2023	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа	РРП
17.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.23.1	Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Левина И. А., Директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.24.1	Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2023	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ	ПК
17.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.25.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2023	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	ПК
17.26	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.26.1	Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.	01.01.2024	15.12.2024	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.27	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.27.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2024	15.12.2024	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации	РРП
17.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.28.1	Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	01.01.2024	15.12.2024	Левина И. А., Директор	Отчет	РРП
17.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.29.1	Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2024	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
17.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		ПК
17.30.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2024	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18	В Свердловской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием материалов, разработанных специалистами Минздрава России.	-	15.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Проведена информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	-
18.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2019	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.1.1	Подготовлен план информационной кампании.	01.01.2019	01.05.2019	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	
18.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2019	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.2.1	Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	01.05.2019	01.12.2019	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.3.1	Подведены итоги информационной кампании.	01.01.2019	15.12.2019	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП
18.3.2	проведение конкурса «Здоровое село-территория трезвости» для сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, не имеющих статуса муниципального образования	01.01.2019	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет снижение потребления алкогольной продукции населением, в том числе лицами молодого возраста	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2020	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.4.1	Подготовлен план информационной кампании.	01.01.2020	01.05.2020	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2020	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.5.1	Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационной кампании.	01.05.2020	01.12.2020	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.6.1	Подведены итоги информационной кампании.	01.01.2020	15.12.2020	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.7.1	Подготовлен план информационной кампании.	01.01.2021	01.05.2021	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.8.1	Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	01.05.2021	15.12.2021	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.9.1	Подведены итоги информационной кампании.	01.01.2021	15.12.2021	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.10.1	Подготовлен план информационной кампании.	01.01.2022	01.05.2022	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.11.1	Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационной кампании.	01.05.2022	15.12.2022	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.12.1	Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании.	01.01.2022	15.12.2022	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.13.1	Подготовка плана информационной кампании.	01.01.2023	01.05.2023	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.14.1	Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационной кампании.	01.05.2023	15.12.2023	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.15.1	Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании.	01.01.2023	15.12.2023	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.16.1	Подготовка плана информационной кампании.	01.01.2024	01.05.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.17.1	Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	01.05.2024	15.12.2024	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
18.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
18.18.1	Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании.	01.01.2024	15.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19	Организация и проведение конгрессных мероприятий.	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Проведен Уральский конгресс по здоровому образу жизни с количеством участников не менее 2000 человек и организовано участие в выставке Всероссийского форума "Здоровье нации-основа процветания России".	-
19.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.1.1	Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни	01.02.2019	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	ПК
19.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.2.1	Начата подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2019	01.03.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.3.1	Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»	01.03.2019	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	ПК
19.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.4.1	Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.04.2019	01.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	ПК
19.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.5.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.06.2019	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.6.1	Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК
19.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.7.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа	ПК
19.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.8.1	Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.9.1	Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК
19.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.10.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
19.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.11.1	Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.12.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа	ПК
19.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.13.1	Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
19.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.14.1	Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.15.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
19.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.16.1	Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК
19.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.17.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.18.1	Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
19.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.19.1	Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК
19.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.20.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.21.1	Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК
19.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.22.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа	ПК
19.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.23.1	Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.24.1	Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК
19.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.25.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
19.26	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.26.1	Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.27	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.27.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа	ПК
19.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.28.1	Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
19.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.29.1	Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
19.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра		РРП
19.30.1	Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
20	Управлением Роспотребнадзора Свердловской области осуществляется ведение информационного ресурса (в том числе мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»), который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного Роспотребнадзором информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области; создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание» позволит расширить круг потребителей, имеющих доступ к информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредствам наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой органами Роспотребнадзора.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
20.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		
20.1.1	Подготовка документов для создания информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором. Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание».	01.01.2019	01.01.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК
20.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		
20.2.1	Заключены договоры на создание информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»	01.01.2024	01.06.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
20.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора		
20.3.1	Создание информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»	01.01.2024	20.12.2024	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК
21	На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания.	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечены не менее 15 видами печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) Управлением Роспотребнадзора по	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
21.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
21.1.1	Подготовка документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2020	01.03.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
21.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
21.2.1	Заключены договоры по созданию печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	01.03.2020	01.06.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
21.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
21.3.1	обеспечено создание и распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	01.06.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	РРП
22	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечило демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области за 2022 год обеспечено не менее 70 тыс. демонстраций (**передач**) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сети «Интернет» не менее 1 рекламно-информационного материала по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечит **демонстрацию** (передачи) созданных **рекламно-информационных материалов** по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
22.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
22.1.1	Подготовка плана информационной кампании, документов для демонстрации (передач) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.02.2022	01.06.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
22.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
22.2.1	Заключены договоры на демонстрацию (передач) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.06.2022	01.08.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП
22.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора		ПК
22.3.1	Организована демонстрация (передач) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.08.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
23	Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.	-	01.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.	-
23.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
23.1.1	Подготовлен отчет по итогам региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2019	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
23.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
23.2.1	Отчет по итогам региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий отправлен на согласование	01.11.2024	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК
23.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь		РРП
23.3.1	Подведение итогов региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	20.11.2024	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
24	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	-
24.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
24.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
24.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
24.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
24.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		
24.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
24.4	КТ: Разработаны и внедрены наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
24.4.1	Участие в разработке и обсуждении модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.02.2019	20.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
25	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	-
25.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
25.1.1	участие в разработке и обсуждении модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.02.2019	20.12.2019	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК
25.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
25.2.1	одобрение и размещение в сети Интернет модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.08.2020	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
25.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
25.3.1	разработка и внедрение программы «Корпоративное питание рабочих промышленных предприятий», с учетом специфики предприятий и профессий»	01.05.2019	15.11.2022	Сутункова М. П., врио Директора	Отчет	ПК
25.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
25.4.1	подведение промежуточных итогов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
26	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области.	-	15.12.2024	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Внедрены корпоративные программы во всех 3600 предприятиях Свердловской области.	-
26.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.06.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.1.1	Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области	01.01.2019	15.06.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК
26.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.06.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.2.1	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.06.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
26.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.06.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.3.1	Внедрение корпоративных программ в 20% крупных и средних предприятий Свердловской области	01.01.2019	15.06.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК
26.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.4.1	Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области	01.01.2019	15.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Постановление	ПК
26.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.5.1	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
26.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.6.1	Внедрение корпоративных программ в 40% крупных и средних предприятий Свердловской области	01.01.2019	15.12.2021	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК
26.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.7.1	Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Постановление	ПК
26.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.8.1	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
26.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.9.1	Внедрение корпоративных программ в 60% крупных и средних предприятий Свердловской области	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК
26.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.10.1	Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области	01.01.2019	15.12.2023	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Постановление	ПК
26.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.11.1	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019	15.12.2023	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
26.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.12.1	Внедрение корпоративных программ в 80% крупных и средних предприятий Свердловской области	01.01.2019	15.12.2023	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК
26.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2024	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.13.1	Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области	01.01.2019	01.12.2024	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Постановление	ПК
26.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.14.1	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2019	01.12.2024	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
26.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя		ПК
26.15.1	Внедрение корпоративных программ в 100% крупных и средних предприятий Свердловской области	01.01.2019	01.12.2024	Козловских Д. Н., временно исполняющий обязанности руководителя	Отчет	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Свердловская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	раз в год	$Valk = Oa + Op$ относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	раз в год	$Valк = Oa + Oп$ относительный показатель
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек							
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек							
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$ относительный показатель
Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения ТЫС ЕД							
4	Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения						(Vтп – 1 – Vт52/п – 1 + Vт52/ Оборот розничной торговли табачными изделиями. №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ) и 1-ТОРГ Vт – объем розничной продажи табачных изделий за отчетный год; Vтп-1 – объем розничной продажи табачных изделий организациями всех видов деятельности, не

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным ф.ф. №№ П-1 и П-5 (м) нарастающим итогом за отчетный год; Vт52/п-1 – объем розничной продажи табачных изделий организациями с основным видом деятельности «розничная торговля», не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным ф.ф. №№ П-1 и П-5 (м) нарастающим итогом за отчетный год; Vт52/1-т – объем розничной продажи табачных изделий организациями с основным видом деятельности «розничная торговля», не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным ф. № 1-ТОРГ за отчетный год; Кср – среднегодовой процент сокрытия по

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную торговлю табачными изделиями, по данным ф. № 1-конъюнктура; Vт50 – объем розничной продажи табачных изделий малыми предприятиями, представившими ф. № 3-ТОРГ(ПМ) нарастающим итогом за отчетный год; Vпм – сумма строк 07 «отгружено товаров собственного производства в порядке розничной торговли» и 09 «продано товаров несобственного производства в порядке розничной торговли» по всем малым предприятиям (распространенные данные) кроме предприятий с кодами ОКВЭД, входящими в 52 класс, подкласс 50.5 и группы 50.10.2, 50.30.2,

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							50.40.2, по данным ф. № ПМ нарастающим итогом за отчетный год; Wт3-тПМ – удельный вес табачных изделий в общем обороте розничной торговли малых предприятий, паредставивших ф. № 3-ТОРГ(ПМ) нарастающим итогом за отчетный год; Ксм – среднегодовой процент сокрытия по малым предприятий (за исключением микропредприятий), осуществляющим розничную торговлю табачными изделиями; Vмикро – оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по всем торгующим микропредприятиям за отчетный год; Wт23-тПМ – удельный вес табачных изделий в обороте розничной торговли пищевых

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							продуктов, включая напитки, и табачных изделий малых предприятий, паредставивших ф. № 3-ТОРГ(ПМ) нарастающим итогом за отчетный год; Кск – среднегодовой процент сокрытия по микропредприятиям, осуществляющим розничную торговлю табачными изделиями. Так как ф. № 1-конъюнктура собирается с квартальной периодичностью, то на микропредприятия она не распространяется, следовательно, Кмикро = Км; Vинд – оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями индивидуальных предпринимателей в отчетном год; Vтрынк – объем розничной продажи табачных изделий

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							рынках по данным ф. № Б-1 нарастающим итогом за отчетный год.
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни ТЫС ЧЕЛ							
5	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)						$x = y1 + y2 + y3 + y4$ Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) рассчитывается путем суммирования числа обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 1100, 2100, 3100 и 4100 формы №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (Приказ Росстата: Об утверждении формы от 21.07.2016 №355 «О

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							X – общее число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 1100, 2100, 3100 и 4100 формы №12; Y1 - число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 1100; Y2 - число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 2100; Y3 - число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 3100; Y4 - число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число случаев временной нетрудоспособности ТЫС ЧЕЛ							
6	Число случаев временной нетрудоспособности						$Sнс = \sum Zнс$ Форма федеральное статистическое наблюдения № 16-ВН, утвержденная Приказом Росстата от от 25.12.2014 N 723. Формой предусмотрен сбор сведений и числе случаев и причинах временной нетрудоспособности. Sнс - сумма случаев временной нетрудоспособности от всех причин для обоих полов

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области по
приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области от 17.12.2018 № 18[1]

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Свердловская

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Свердловская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Рапопорт Леонид Аронович, Министр физической культуры и спорта Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Маслов Александр Викторович, Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года", Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»		

[1] Актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 01.07.2019.

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Свердловская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	82,6000	31.12.2017	82,7000	82,8000	82,9000	83,0000	83,1000	83,2000
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	16,4000	31.12.2017	28,5000	32,2000	37,5000	41,5000	48,6000	55,0000
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	6,0000	31.12.2017	13,3000	16,2000	20,0000	24,6000	24,7000	25,0000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
1.4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , ПРОЦ	Основной показатель	33,5000	31.12.2017	47,6000	48,3000	50,0000	51,5000	53,0000	54,5000
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										
1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта , ПРОЦ	Основной показатель	9,8000	31.12.2017	43,0000	60,4000	70,3000	80,2000	90,1000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
1.1	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь на 25.12.2019 - 1 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2021 - 4 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 2 ЕД на 25.12.2024 - 2 ЕД	25.12.2024	Осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
2.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на 25.12.2019 - 12235.3 ЕД на 25.12.2020 - 16451.8 ЕД на 25.12.2021 - 16451.8 ЕД на 25.12.2022 - 16451.8 ЕД на 25.12.2023 - 16451.8 ЕД на 25.12.2024 - 16451.8 ЕД	25.12.2024	Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки. Предоставлены субсидии на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023		
3.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования на 25.12.2019 - 3 ЕД на 25.12.2020 - 2 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 1 ЕД	25.12.2023	Осуществлена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей.
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020		
4.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД	25.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2021 - 0 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта спорта региональной собственности - крытого велотрека на базе ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту "Велогор" в г. Верхняя Пышма Свердловской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020		
6.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" на 25.12.2019 - 2 ЕД	25.12.2019	Осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
7	Собственные результаты		
7.1	Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области на 31.12.2019 - 12 ЕД на 31.12.2020 - 12 ЕД на 31.12.2021 - 12 ЕД на 31.12.2022 - 12 ЕД на 31.12.2023 - 12 ЕД на 31.12.2024 - 12 ЕД	31.12.2024	Проведен отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В рамках реализации мероприятий проекта «Workout. Фитнес-зал во дворе» муниципальными образованиями обеспечен ежегодный ввод не менее 12 спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.2	Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО на 31.12.2019 - 73 ЕД на 31.12.2020 - 73 ЕД на 31.12.2021 - 73 ЕД на 31.12.2022 - 73 ЕД на 31.12.2023 - 73 ЕД на 31.12.2024 - 73 ЕД	31.12.2024	Обеспечено проведение отборов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО. В рамках реализации мероприятий проекта "Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО" во всех 73 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования комплекса ГТО, организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО. Информация о количестве граждан, в том числе детей и подростков, представителей старшего поколения - старше 55 лет, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, еженедельно обобщается в автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.3	Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы на 31.12.2019 - 7 ЕД на 31.12.2020 - 8 ЕД	31.12.2020	В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, в рамках государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года"
7.4	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта на 25.12.2020 - 500 ЧЕЛ на 25.12.2021 - 500 ЧЕЛ на 25.12.2022 - 500 ЧЕЛ	25.12.2022	В 2019 году создан региональный центр оценки квалификаций в сфере физической культуры и спорта, включающий экзаменационные площадки. Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе по футболу и хоккею.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.5	Поставлены комплекты спортивного оборудования на 25.12.2019 - 3 ЕД	25.12.2019	Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания футбольных полей с искусственным покрытием.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области	2,17	2,25	2,34	2,34	2,34	2,34	13,79
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,17	2,25	2,34	2,34	2,34	2,34	13,79
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2,17	2,25	2,34	2,34	2,34	2,34	13,79
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2,17	2,25	2,34	2,34	2,34	2,34	13,79
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	2,17	2,25	2,34	2,34	2,34	2,34	13,79
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО	3,53	4,30	4,47	4,63	4,63	4,63	26,18
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,53	4,30	4,47	4,63	4,63	4,63	26,18
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	8,23	10,04	10,44	10,59	10,59	10,59	60,48
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	8,23	10,04	10,44	10,44	10,44	10,44	60,03
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	3,53	4,30	4,47	4,47	4,47	4,47	25,73
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы	729,39	716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,75

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	729,39	716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,75
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	729,39	716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,75
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							
2.1	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	26,88	0,00	58,48	4,09	4,09	4,09	97,64
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	25,00	0,00	54,39	15,22	16,28	16,97	127,86
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	26,88	0,00	58,48	4,09	4,09	4,09	97,64
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	26,88	0,00	58,48	4,09	4,09	4,09	97,64
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
3.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	19,38	4,04	4,20	2,48	2,48	2,48	35,06
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	12,24	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	94,49
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	19,38	4,04	4,20	2,48	2,48	2,48	35,06
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	18,26	6,26	6,51	6,51	6,51	6,51	50,54
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3,73	3,87	4,03	4,03	4,03	4,03	23,71
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	4,84	1,66	1,73	0,00	0,00	0,00	8,23
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
4.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	49,38	46,36	2,15	0,00	0,00	0,00	97,88
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	45,92	43,11	2,00	2,00	2,00	0,00	95,04

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	49,38	46,36	2,15	0,00	0,00	0,00	97,88
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	49,38	46,36	2,15	0,00	0,00	0,00	97,88
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.3.1	Российской Федерации, в т.ч. бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							
6.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	169,91	320,45	0,00	0,00	490,36
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
7.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	4,59	1,59	1,65	0,00	0,00	0,00	7,83
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,59	1,59	1,65	0,00	0,00	0,00	7,83
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,59	1,59	1,65	0,00	0,00	0,00	7,83
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		860,07	774,90	256,00	13,54	13,54	13,54	1 931,59
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Свердловская область)		86,23	59,56	242,75	354,12	34,74	33,42	810,82
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		860,07	774,90	256,00	13,54	13,54	13,54	1 931,59
бюджет субъекта Российской Федерации		863,65	782,85	264,27	23,53	23,53	23,53	1 981,38
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		14,13	16,16	16,81	16,81	16,81	16,81	97,53
бюджеты муниципальных образований		10,54	8,21	8,54	6,82	6,82	6,82	47,75
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Рапопорт Л. А.	Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Креков Павел Владимирович	10
2	Администратор регионального проекта	Маслов А. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		60
3	Администратор регионального проекта	Куликова М. А.	Начальник информационно-аналитического отдела		0
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Администратор	Маслов А. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		60
5	Администратор	Куликова М. А.	Начальник информационно-аналитического отдела		0
Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набоких С. М.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20
7	Участник регионального проекта	Буранова И. И.	Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30

Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зяблицев А. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20
9	Участник регионального проекта	Карпухина И. В.	Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зяблицев А. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20
11	Участник регионального проекта	Карпухина И. В.	Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
12	Участник регионального проекта	Буранова И. И.	Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зяблицев А. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20

14	Участник регионального проекта	Карпухина И. В.	Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	10
16	Участник регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	10
Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зяблицев А. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20
18	Участник регионального проекта	Карпухина И. В.	Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набоких С. М.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20

20	Участник регионального проекта	Карпухина И. В.	Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
21	Участник регионального проекта	Буранова И. И.	Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набоких С. М.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20
23	Участник регионального проекта	Буранова И. И.	Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
24	Участник регионального проекта	Карпухина И. В.	Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набоких С. М.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20

26	Участник регионального проекта	Буранова И. И.	Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набоких С. М.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20
28	Участник регионального проекта	Буранова И. И.	Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зяблицев А. В.	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		20
30	Участник регионального проекта	Карпухина И. В.	Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области		30

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области	-	31.12.2024	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Проведен отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В рамках реализации мероприятий проекта «Workout. Фитнес-зал во дворе» муниципальными образованиями обеспечен ежегодный ввод не менее 12 спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой.	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.06.201	Набоких С. М.,	Постановление Издание	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		9	Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					гимнастикой в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.04.2019	30.04.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 01.04.2019 по 30.04.2019.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.05.2019	17.05.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	20.05.2019	20.06.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Размещение постановления ПСО на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	19.07.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	21.06.2019	19.07.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
1.3.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	22.07.2019	25.12.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		16.06.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					занятий уличной гимнастикой в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.04.2020	30.04.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 01.04.2020 по 30.04.2020.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.05.2020	15.05.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	16.05.2020	16.06.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.07.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	17.06.2020	10.07.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
1.6.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	11.07.2020	25.12.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		16.06.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					занятий уличной гимнастикой в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.04.2021	30.04.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 01.04.2021 по 30.04.2021.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.05.2021	15.05.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	16.05.2021	16.06.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.07.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	17.06.2021	10.07.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
1.9.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	11.07.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		16.06.2022	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					занятий уличной гимнастикой в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.04.2022	30.04.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 01.04.2022 по 30.04.2022.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.05.2022	15.05.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	16.05.2022	16.06.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.07.2022	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	17.06.2022	10.07.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
1.12.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	11.07.2022	25.12.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		16.06.2023	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					занятий уличной гимнастикой в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.04.2023	30.04.2023	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 01.04.2023 по 30.04.2023.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.05.2023	15.05.2023	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	16.05.2023	16.06.2023	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.07.2023	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	17.06.2023	10.07.2023	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
1.15.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	11.07.2023	25.12.2023	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		16.06.2024	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					занятий уличной гимнастикой в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.04.2024	30.04.2024	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 01.04.2024 по 30.04.2024.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	01.05.2024	15.05.2024	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	16.05.2024	16.06.2024	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.07.2024	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	17.06.2024	10.07.2024	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
1.18.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	11.07.2024	25.12.2024	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году.	РРП
						-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО	-	31.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Обеспечено проведение отборов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО. В рамках реализации мероприятий проекта "Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО " во всех 73 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования комплекса ГТО, организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО. Информация о количестве граждан, в том числе детей и подростков, представителей старшего поколения - старше 55 лет, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, еженедельно обобщается в автоматизированной	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информационной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области.	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.04.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	
2.1.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	16.01.2019	15.02.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 16.01.2019 по 15.02.2019.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	16.02.2019	28.03.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	29.03.2019	28.04.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.05.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.2.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	29.04.2019	20.05.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.3.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	21.05.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.04.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				и спорта Свердловской области	области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.01.2020	20.02.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 21.01.2020 по 20.02.2020.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.02.2020	20.03.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.03.2020	20.04.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.05.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.5.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.04.2020	10.05.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.6.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	11.05.2020	25.12.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.04.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				и спорта Свердловской области	области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.01.2021	20.02.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 21.01.2021 по 20.02.2021.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.02.2021	20.03.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.03.2021	20.04.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.05.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.8.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.04.2021	10.05.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.9.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	11.05.2021	25.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.04.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				и спорта Свердловской области	области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.01.2022	20.02.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 21.01.2022 по 20.02.2022.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.02.2022	20.03.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.03.2022	20.04.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.05.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.11.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.04.2022	10.05.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.12.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	11.05.2022	25.12.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.04.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				и спорта Свердловской области	области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.01.2023	20.02.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 21.01.2023 по 20.02.2023.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.02.2023	20.03.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.03.2023	20.04.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.05.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.14.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.04.2023	10.05.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.15.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	11.05.2023	25.12.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.04.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры	Постановление Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				и спорта Свердловской области	области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.01.2024	20.02.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Направление писем главам муниципальных образований о начале приема заявок на участие в отборе, размещение информации об отборе на официальном сайте Министерства. Обеспечение проведения отбора за принятие заявок в установленный срок с 21.01.2024 по 20.02.2024.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2	Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.02.2024	20.03.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году. Утверждение протокола комиссии о распределении бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, прошедшими отбор. Размещение информации об итогах отбора на официальном сайте Министерства.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.3	Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.03.2024	20.04.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Постановление Принятие постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.05.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.17.1	Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	21.04.2024	10.05.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП
2.18.1	Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	11.05.2024	25.12.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведение мониторинга расходования средств субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО в текущем году.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-
3.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
3.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
3.2.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП
3.3.1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП
3.4.1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	РФП
3.5.1	Формирование отчета	15.12.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
3.6.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	25.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
3.7.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	25.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП
3.8.1	Формирование отчета	01.07.2021	15.07.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП
3.9.1	Формирование отчета	01.10.2021	15.10.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	-	25.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	РФП
3.10.1	Формирование отчета	15.12.2021	25.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
3.11.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2022	25.12.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
3.12.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2022	25.12.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
3.13.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2023	25.12.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		РФП
3.14.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2023	25.12.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
3.15.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2024	25.12.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области		РФП
3.16.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2024	25.12.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки. Предоставлены субсидии на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Устав Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	РФП
4.1.1	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2019	15.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Устав Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
4.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
4.3.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	01.04.2019	15.04.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	01.07.2019	15.07.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	01.10.2019	15.10.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Устав Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	РФП
4.7.1	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2020	15.12.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Устав Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
4.8.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2020	25.12.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
4.9.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2020	25.12.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	01.04.2020	15.04.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	01.07.2020	15.07.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	01.10.2020	15.10.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Устав Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	РФП
4.13.1	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2021	15.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Устав Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
4.14.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	25.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
4.15.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	25.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	01.04.2021	15.04.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	01.07.2021	15.07.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	01.10.2021	15.10.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РФП
4.19.1	Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2022	25.12.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
4.20.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2022	25.12.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.21	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
4.21.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2022	25.12.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РФП
4.22.1	Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2023	25.12.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.23	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
4.23.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2023	25.12.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.24	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
4.24.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2023	25.12.2023	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.25	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РФП
4.25.1	Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2024	25.12.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.26	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
4.26.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2024	25.12.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
4.27.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2024	25.12.2024	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, в рамках государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года"	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	РРП
5.1.1	Строительно-монтажные работы завершены	01.04.2019	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	РРП
5.2	КТ: Оборудование приобретено	-	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета приобретено	РРП
5.2.1	Оборудование в рамках сводного сметного расчета приобретено	01.07.2019	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета приобретено	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Оборудование установлено	-	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета установлено	РРП
5.3.1	Оборудование в рамках сводного сметного расчета установлено	01.10.2019	15.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета установлено	РРП
5.4	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета введено в эксплуатацию	РРП
5.4.1	Оборудование в рамках сводного сметного расчета введено в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета введено в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	РРП
5.5.1	Техническая готовность объекта, %	25.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	РРП
5.6	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	РРП
5.6.1	Заключение органа государственного строительного надзора получено	15.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
5.7.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	27.12.2019	27.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
5.8	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	РРП
5.8.1	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	27.12.2019	31.12.2019	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	РРП
5.9.1	Строительно-монтажные работы завершены	01.04.2020	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	РРП
5.10	КТ: Оборудование приобретено	-	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета приобретено	РРП
5.10.1	Оборудование в рамках сводного сметного расчета приобретено	01.07.2020	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета приобретено	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11	КТ: Оборудование установлено	-	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета установлено	РРП
5.11.1	Оборудование в рамках сводного сметного расчета установлено	01.10.2020	15.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета установлено	РРП
5.12	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета введено в эксплуатацию	РРП
5.12.1	Оборудование в рамках сводного сметного расчета введено в эксплуатацию	01.12.2020	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Оборудование в рамках сводного сметного расчета введено в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	РРП
5.13.1	Техническая готовность объекта, %	25.12.2020	25.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	РРП
5.14	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	РРП
5.14.1	Заключение органа государственного строительного надзора получено	15.12.2020	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.15	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
5.15.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	27.12.2020	27.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
5.16	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	РРП
5.16.1	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	27.12.2020	31.12.2020	Волков М. М., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	В 2019 году создан региональный центр оценки квалификаций в сфере физической культуры и спорта, включающий экзаменационные площадки. Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе по футболу и хоккею.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	РРП
6.1.1	Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	01.01.2020	01.03.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
6.2.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	01.03.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	РРП
6.3.1	Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	02.03.2020	25.12.2020	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	РРП
6.4.1	Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	01.01.2021	01.03.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
6.5.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	01.03.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	РРП
6.6.1	Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	02.03.2021	25.12.2021	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Приказ Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	РРП
6.7.1	Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	01.01.2022	01.03.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Утверждены программы повышения квалификации и переподготовки специалистов физической культуры и спорта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП
6.8.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	01.03.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	РРП
6.9.1	Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	02.03.2022	25.12.2022	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Проведено обучение специалистов физической культуры и спорта по программам повышения квалификации и переподготовки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2023	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Осуществлена закупка спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
7.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	25.12.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
7.2.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	25.12.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП
7.3.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	01.07.2019	15.07.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП
7.4.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	01.10.2019	15.10.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	РФП
7.5.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	01.01.2019	25.12.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
7.6.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2020	25.12.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
7.7.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2020	25.12.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП
7.8.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	01.07.2020	15.07.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.9	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП
7.9.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	01.10.2020	15.10.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.10	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	-	25.12.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	РФП
7.10.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	01.01.2020	25.12.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
7.11.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
7.12.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.13	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП
7.13.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	01.07.2021	15.07.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.14	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП
7.14.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	01.10.2021	15.10.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.15	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2021 году	РФП
7.15.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2021 году	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2021 году	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
7.16.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2022	25.12.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
7.17.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2022	25.12.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
7.18.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2023	25.12.2023	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
7.19.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2023	25.12.2023	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания футбольных полей с искусственным покрытием.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.09.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания футбольных полей с искусственным покрытием.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	01.09.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания футбольных полей с искусственным покрытием.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания футбольных полей с искусственным покрытием.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	02.09.2019	25.12.2019	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Подготовка оснований и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания футбольных полей с искусственным покрытием.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	25.12.2024	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Обеспечен ввод в эксплуатацию объекта спорта региональной собственности - крытого велотрека на базе ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту "Велогор" в г. Верхняя Пышма Свердловской области.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	РФП
9.1.1	Земельный участок предоставлен заказчику	01.01.2020	01.07.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	РФП
9.2.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2020	01.07.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2020	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	РФП
9.3.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2020	01.07.2020	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	РФП
9.4.1	Строительно-монтажные работы завершены	01.01.2021	01.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.5	КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.11.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объекта капитального строительства	РФП
9.5.1	Проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объекта капитального строительства	01.01.2021	15.11.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объекта капитального строительства	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.6	КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	15.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	РФП
9.6.1	Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	01.01.2021	15.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.7	КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	РФП
9.7.1	Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.8	КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%	-	01.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Техническая готовность объектов спорта 100%	РФП
9.8.1	Техническая готовность объектов спорта 100%	01.01.2021	01.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Техническая готовность объектов спорта 100%	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.9	КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	РФП
9.9.1	Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.10	КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Обеспечен ввод объекта в эксплуатацию	РФП
9.10.1	Обеспечен ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Обеспечен ввод объекта в эксплуатацию	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.11	КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	РФП
9.11.1	Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	27.12.2021	01.02.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
9.12.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.13	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
9.13.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.14	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	-	15.07.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	РФП
9.14.1	Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	01.07.2021	15.07.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.15	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	-	15.10.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	РФП
9.15.1	Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	01.10.2021	15.10.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.16	КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.	-	25.12.2021	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.	РФП
9.16.1	Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.	01.12.2021	25.12.2021	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Набоких С. М., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
9.17.1	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2022	25.12.2022	Буранова И. И., Начальник отдела развития спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	-
10.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.08.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП
10.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2019	01.08.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП
10.2.1	Формирование отчета	02.08.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП
10.3.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	01.07.2019	15.07.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП
10.4.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	01.10.2019	15.10.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Зяблицев А. В., Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	РФП
10.5.1	Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	16.10.2019	25.12.2019	Карпухина И. В., Начальник отдела физкультурно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	РФП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Свердловская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %						$Дздм = \frac{Чз}{Чн} x100\%$ Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 3-29 лет по данным Росстата
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						$Дзсрв = \frac{Чз}{Чн} x100\%$ Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 года (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 30-54 года (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) по данным Росстата
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %						$Дзств = \frac{Чз}{Чн} x100\%$ Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) по

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ							
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ЕПС - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ	Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"	МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$С = \frac{(ЕПСфакт)}{(ЕПСнорм)} \cdot$ Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ							
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Дзпсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ	Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дзпсп = \frac{Чзсп}{Чз} \cdot 100$ Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области по
приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области от 17.12.2018 № 18[1]

П А С П О Р Т
регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Свердловская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей		
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Свердловская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Злоказов Андрей Владимирович, Министр социальной политики Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Шаповалов Евгений Дмитриевич, Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Свердловской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года", Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года"		

[1] Актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 01.07.2019.

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Свердловская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)										
1.1	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД	Основной показатель	109,6400	31.12.2017	112,0000	113,7000	114,7000	116,4000	117,6000	119,5000
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)										
1.2	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД	Основной показатель	88,1500	31.12.2017	94,9000	99,7000	104,0000	109,0000	113,5000	118,7000
Суммарный коэффициент рождаемости										
1.3	Суммарный коэффициент рождаемости, ЕД	Основной показатель	1,7590	31.12.2017	1,7710	1,7980	1,8160	1,8440	1,8630	1,8880

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
1.1	Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей на 15.12.2019 - 6.116 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2020 - 5.725 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2021 - 5.064 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2022 - 4.655 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2023 - 3.834 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2024 - 3.428 ТЫС СЕМЕЙ	15.12.2024	Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
2.1	Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет на 15.12.2019 - 3.814 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2020 - 3.844 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2021 - 3.844 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2022 - 3.852 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2023 - 3.86 ТЫС СЕМЕЙ на 15.12.2024 - 3.868 ТЫС СЕМЕЙ	15.12.2024	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
3.1	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования на 15.12.2019 - 3.38 ТЫС ЕД на 15.12.2020 - 3.404 ТЫС ЕД на 15.12.2021 - 3.428 ТЫС ЕД на 15.12.2022 - 3.452 ТЫС ЕД на 15.12.2023 - 3.476 ТЫС ЕД на 15.12.2024 - 3.5 ТЫС ЕД	15.12.2024	Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Собственные результаты		
4.1	В Свердловской области выдано не менее 27000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал на 31.12.2024 - 27 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с
4.2	В Свердловской области ежегодно адаптированные смеси получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями на 31.12.2024 - 25.81 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой тела при рождении специализированными продуктами питания (приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – матерям и детям»)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.3	В Свердловской области ежегодно единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин на 31.12.2024 - 54 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» в части единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей
4.4	В Свердловской области ежегодно единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» на 31.12.2024 - 1.8 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Реализация
4.5	В Свердловской области ежегодно компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек на 31.12.2024 - 100 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Реализация
4.6	В Свердловской области ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 13 000 семей ежегодно, в том числе не менее чем 3814 семей в 2019 году, не менее чем 3844 семьи в 2020 году, не менее чем 3844 семьи в 2021 году, не менее чем 3852 семьи в 2022 году, не менее чем 3860 семей в 2023 году, не менее чем 3868 семей в 2024 году по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-Р10074-1 на 31.12.2024 - 78 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Реализация

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.7	В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей на 31.12.2024 - 180 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Реализация
4.8	В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 1000 женщин на 31.12.2024 - 6 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Реализация Областного (до 12 недель)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	В Свердловской области ежегодно компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек	1 014,73	1 053,29	1 095,43	890,50	890,50	890,50	5 834,95
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1 014,73	1 053,29	1 095,43	890,50	890,50	890,50	5 834,95
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1 014,73	1 053,29	1 095,43	890,50	890,50	890,50	5 834,95
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	В Свердловской области ежегодно адаптированные смеси получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	2 700,06
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	2 700,06

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	450,01	2 700,06
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	В Свердловской области ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 13 000 семей ежегодно, в том числе не менее чем 3814 семей в 2019 году, не менее чем 3844 семьи в 2020 году, не менее чем 3844 семьи в 2021 году, не менее чем 3852 семьи в 2022 году, не менее чем 3860 семей в 2023 году, не менее чем 3868 семей в 2024 году по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-Р10074-1	1 757,07	2 164,31	2 250,88	2 950,30	2 950,30	2 950,30	15 023,15
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1 757,07	2 164,31	2 250,88	2 950,30	2 950,30	2 950,30	15 023,15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1 757,07	2 164,31	2 250,88	2 950,30	2 950,30	2 950,30	15 023,15
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	В Свердловской области ежегодно единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин	44,47	46,20	48,01	61,10	61,10	61,10	321,98
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	44,47	46,20	48,01	61,10	61,10	61,10	321,98
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	44,47	46,20	48,01	61,10	61,10	61,10	321,98
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	В Свердловской области выдано не менее 27000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал	893,31	927,26	964,35	671,90	671,90	671,90	4 800,62
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	893,31	927,26	964,35	671,90	671,90	671,90	4 800,62
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	893,31	927,26	964,35	671,90	671,90	671,90	4 800,62
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	В Свердловской области ежегодно единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»	23,08	24,30	25,28	9,30	9,30	9,40	100,66
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фондов							
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	23,08	24,30	25,28	9,30	9,30	9,40	100,66
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	23,08	24,30	25,28	9,30	9,30	9,40	100,66
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей	3 824,98	3 970,33	4 129,14	3 845,90	3 846,90	3 845,90	23 463,14
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3 824,98	3 970,33	4 129,14	3 845,90	3 846,90	3 845,90	23 463,14
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3 824,98	3 970,33	4 129,14	3 845,90	3 846,90	3 845,90	23 463,14
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		5,78	6,00	6,24	5,60	5,60	5,60	34,82
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	5,78	6,00	6,24	5,60	5,60	5,60	34,82
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	5,78	6,00	6,24	5,60	5,60	5,60	34,82
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет							
2.1	Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	достижения ребенком возраста 3 лет							
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,95
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования							
3.1	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	327,84	351,63	375,36	391,97	409,30	427,37	2 283,48
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Федерации и их территориальных фондов							
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	327,84	351,63	375,36	391,97	409,30	427,37	2 283,48
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета							
4.1	Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей	1 344,14	1 411,74	1 482,80	0,00	0,00	0,00	4 238,67
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	1 344,14	1 411,74	1 482,80	0,00	0,00	0,00	4 238,67
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1 344,14	1 411,74	1 482,80	0,00	0,00	0,00	4 238,67

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1 344,14	1 411,74	1 482,80	0,00	0,00	0,00	4 238,67
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		10 679,37	10 405,07	10 827,48	9 276,58	9 294,91	9 312,08	59 795,49
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Свердловская область)		2 010,09	1 411,74	1 482,80	0,00	0,00	0,00	4 904,62
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		10 351,52	10 053,44	10 452,12	8 884,61	8 885,61	8 884,71	57 512,02
бюджет субъекта Российской Федерации		10 351,52	10 053,44	10 452,12	8 884,61	8 885,61	8 884,71	57 512,02
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		327,84	351,63	375,36	391,97	409,30	427,37	2 283,48

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков Павел Владимирович	20
2	Администратор регионального проекта	Шаповалов Е. Д.	Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области		40
Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20
Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20
В Свердловской области выдано не менее 27000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20

В Свердловской области ежегодно адаптированные смеси получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	40
В Свердловской области ежегодно единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	40
В Свердловской области ежегодно единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20
В Свердловской области ежегодно компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20

В Свердловской области ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 13 000 семей ежегодно, в том числе не менее чем 3814 семей в 2019 году, не менее чем 3844 семьи в 2020 году, не менее чем 3844 семьи в 2021 году, не менее чем 3852 семьи в 2022 году, не менее чем 3860 семей в 2023 году, не менее чем 3868 семей в 2024 году по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-Р10074-1					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20
В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20
В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 1000 женщин					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20
14	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	20

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменений материального положения граждан в связи с рождением детей.

Всего за время реализации регионального проекта семьи получили выплаты на первого ребенка, ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного

С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года продлено действие

«Об областном материнском (семейном) капитале» и все семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети, имеющие гражданство Российской Федерации, получили сертификат на областной материнский (семейный) капитал.

В целях снижения числа репродуктивных потерь и создания условий для максимальной реализации населением репродуктивного потенциала в Свердловской области проводится оптимизация системы оказания специализированной помощи бесплодным супружеским парам, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Сохранятся высокие плановые показатели объемов экстракорпорального оплодотворения (98 процентов от потребности супружеских пар, впервые вставших на прием по бесплодию), достигая их стопроцентного выполнения, обеспечивая для супружеских пар минимальные сроки ожидания соответствующей процедуры.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,888 в 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей, 2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей	-	15.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.	
1.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 2700 семей	-	15.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
1.1.1	Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	01.01.2019	15.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
2	Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	-	15.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.	
2.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет, получили не менее не менее 6000 семей, в том числе не менее чем 1500 семей по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-Р10074-1	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
2.1.1	Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В Свердловской области выдано не менее 27000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с	-
3.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года выдано не менее 4000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
3.1.1	Предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале»	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В Свердловской области ежегодно адаптированные смеси получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями	-	31.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой тела при рождении специализированными продуктами питания (приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – матерям и детям»)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года сухие адаптированные смеси получили порядка 4000 детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 5500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 30 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, будут обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 100 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) будут обеспечиваться сухими специализированными лечебными смесями	-	15.07.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	РРП
4.1.1	Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой тела при рождении специализированными продуктами питания (приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – матерям и детям»)	01.01.2019	15.07.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	В Свердловской области ежегодно единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» в части единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей	-
5.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 4000 женщин	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
5.1.1	Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» в части единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".	-
6.1	КТ: В Свердловской области в первом полугодии 2019 года не менее 1,1 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	-	15.07.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
6.1.1	Организация медицинской помощи семьям Свердловской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	01.01.2019	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	В Свердловской области ежегодно единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Реализация	-
7.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года единовременные пособия получили не менее 100 женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
7.1.1	Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	В Свердловской области ежегодно компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Реализация	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
8.1.1	Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отдел	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	В Свердловской области ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет получили не менее 13 000 семей ежегодно, в том числе не менее чем 3814 семей в 2019 году, не менее чем 3844 семьи в 2020 году, не менее чем 3844 семьи в 2021 году, не менее чем 3852 семьи в 2022 году, не менее чем 3860 семей в 2023 году, не менее чем 3868 семей в 2024 году по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-Р10074-1	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Реализация	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет, получили не менее не менее 6000 семей, в том числе не менее чем 1500 семей по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-Р10074-1	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
9.1.1	Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Реализация	-
10.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 100 000 детей	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
10.1.1	Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части выплат ежемесячного пособия на ребенка	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	В Свердловской области ежегодно ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 1000 женщин	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Реализация Областного (до 12 недель)	-
11.1	КТ: В Свердловской области в I полугодии 2019 года ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили не менее 400 женщин	-	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
11.1.1	Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершен-нолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)	01.01.2019	15.07.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Свердловская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) ЕД							
1	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)						$F_x = \frac{N_x}{W_x}$ Отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) ЕД							
2	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)						$F_x = \frac{N_x}{W_x}$ отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста
Суммарный коэффициент рождаемости ЕД							
3	Суммарный коэффициент рождаемости	Fсум - Суммарный коэффициент рождаемости, усл шт	показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261		РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	$\text{TM} = n * \sum_{15}^{54} Fx * 0,$ В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Суммарный коэффициент рождаемости	n - длина интервала, г; лет	показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261		РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	$\text{СКР} = n * \sum_{15}^{54} Fx * 0,$ В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа.
		Fx - возрастные коэффициенты рождаемости, усл ед	Форма отчетности № 68, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г. № 597н "Об организации деятельно		РФ	До 15 декабря Ежегодно	$\text{СКР} = n * \sum_{15}^{54} Fx * 0,$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			сти центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потреблен				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Суммарный коэффициент рождаемости	x - возраст, г; лет	показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261		РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	$\text{ГМ} = n * \sum_{15}^{54} Fx * 0,$ В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа.

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области по
приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области от 17.12.2018 № 18[1]

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения		
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Свердловская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 15.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Злоказов Андрей Владимирович, Министр социальной политики Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Илларионов Илья Владимирович, Начальник отдела		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года", Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года"		

[1] Актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 01.07.2019.

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет путем повышения продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения (Свердловская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.11	Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности, ПРОЦ	Дополнительный показатель	10,5000	01.01.2018	11,2000	12,4000	13,6000	15,4000	17,2000	19,1000
1.13	Количество пожилых граждан, охваченных мероприятиями школ пожилого возраста, ЧЕЛ	Дополнительный показатель	65 110,0000	01.01.2018	65 500,0000	66 000,0000	66 500,0000	67 000,0000	67 500,0000	68 000,0000
1.14	Количество социально значимых проектов, направленных на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, ЕД	Дополнительный показатель	23,0000	01.01.2018	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000
1.15	Количество информационных программ, публикаций для граждан старшего возраста по вопросам сохранения здоровья, ЕД	Дополнительный показатель	12,0000	01.01.2018	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000

1.5	Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг, ПРОЦ	Дополнительный показатель	100,0000	01.01.2018	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.6	Доля организаций социального обслуживания населения, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания, ПРОЦ	Дополнительный показатель	20,0000	01.01.2018	22,0000	25,0000	25,0000	28,0000	28,0000	30,0000
1.7	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, ПРОЦ	Дополнительный показатель	6,0000	01.01.2018	13,3000	16,2000	20,0000	24,6000	24,7000	25,0000
1.8	Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ЧЕЛ	Дополнительный показатель	1 425,0000	01.01.2018	1 425,0000	1 200,0000	1 000,0000	800,0000	600,0000	400,0000
1.9	Количество творческих работников, которым выплачивается ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, ЧЕЛ	Дополнительный показатель	70,0000	01.01.2018	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста										
1.1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, УСЛ ЕД	Основной показатель	1,0000	31.12.2017	2,7000	27,2000	38,0000	53,4000	53,4000	53,4000
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию										
1.2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, ПРОЦ	Основной показатель	15,7800	31.12.2017	21,0000	26,0000	32,0000	55,7000	65,3000	70,0000
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением										
1.3	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, ПРОЦ	Основной показатель	39,4500	31.12.2017	52,5000	56,4000	59,7000	69,1000	80,0000	90,0000
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование										
1.4	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	1 468,0000	2 936,0000	4 404,0000	5 872,0000	7 340,0000	8 808,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ	15.12.2019	В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" до 2025 года включает мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия способствуют переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным является развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированной комплексной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			программы нормативным правовым актом органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена в Минтруд России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста". Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года на 15.12.2019 - 21 ПРОЦ на 15.12.2020 - 26 ПРОЦ на 15.12.2021 - 32 ПРОЦ на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ	15.12.2024	С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
3.1	Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года на 01.12.2019 - 52.5 ПРОЦ на 01.12.2020 - 56.4 ПРОЦ на 01.12.2021 - 59.7 ПРОЦ на 01.12.2022 - 69.1 ПРОЦ на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ	01.12.2024	В субъектах Российской Федерации установлен объем медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
4.1	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек на 01.12.2019 - 0.25 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2020 - 2.5 ТЫС ЧЕЛ	01.12.2024	Сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 01.12.2021 - 3.5 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2022 - 4.92 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2023 - 4.92 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2024 - 4.92 ТЫС ЧЕЛ		их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области (далее – медицинские организации). Специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях: 2019 г. – 100 коек, будет пролечено 1024 пациентов; 2020 г. – 192 койки, будет пролечено 2560 пациентов; 2021 г. – 192 койки, будет пролечено 3590 пациентов; 2022 г. – 192 койки, будет пролечено 4920 пациентов; 2023 г. – 192 койки, будет пролечено 4920 пациентов; 2024 г. – 192 койки, будет пролечено 4920 пациентов. Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами будет осуществлена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии. С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
5.1	Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2024	Сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД		их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области (далее – медицинские организации): первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в гериатрических кабинетах медицинских организаций (к 2024 году планируется открыть 46 кабинетов): 2018 г. – 2 кабинета; 2019 г. – 8 кабинетов; 2020 г. – 15 кабинетов; 2021 г. – 23 кабинета; 2022 г. – 32 кабинета; 2023 г. – 38 кабинетов; 2024 г. – 46 кабинетов.
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019		
6.1	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. на 01.12.2019 - 23 шт	01.12.2019	Обеспечено приобретение автотранспорта в целях возможности доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
7.1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ	01.12.2024	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
8.1	В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ	01.12.2024	Министерством здравоохранения Свердловской области будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации учреждениями, подведомственными Министерству социальной политики Свердловской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024		
9.1	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ	10.12.2024	В Свердловской области будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024		
10.1	В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ	01.07.2024	Определена численность участников мероприятий, которым в 2024 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11.1	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста на 10.12.2019 - 1468 ЧЕЛ на 10.12.2020 - 2936 ЧЕЛ на 10.12.2021 - 4404 ЧЕЛ на 10.12.2022 - 5872 ЧЕЛ на 10.12.2023 - 7340 ЧЕЛ на 10.12.2024 - 8808 ЧЕЛ	10.12.2024	Начиная с 2019 года в Свердловской области обучение прошли не менее 8808 граждан предпенсионного возраста. Организация в рамках реализации регионального проекта профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста позволит повысить качество рабочей силы и конкурентоспособность граждан данной категории на региональном рынке труда, защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12	Собственные результаты		
12.1	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста на 31.12.2019 - 13.3 ПРОЦ на 31.12.2020 - 16.2 ПРОЦ на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ на 31.12.2022 - 24.6 ПРОЦ на 31.12.2023 - 24.7 ПРОЦ на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ	31.12.2024	Совершенствование программ по увеличению доли граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет, мужчин: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12.2	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ	31.12.2024	Проведено укрепление материально-технической базы в организациях социального обслуживания Свердловской области для обеспечения комфортного проживания граждан, приближенного к домашним условиям. Проведены монтажные работы, ремонт и оборудование спортивных сооружений в государственных учреждениях социального обслуживания с учетом доступности для маломобильных групп населения, разработка соответствующей проектной и сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, приобретение спортивного инвентаря. Проведены монтажные работы, ремонт в государственных учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальное обслуживание в дневное время гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, разработка соответствующей проектной и сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, оснащение имуществом и оборудованием. Укрепление материально-технической базы государственного областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», в том числе приобретение оборудования, капитальные и текущие ремонты.
12.3	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек на 31.12.2024 - 192 ЕД	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12.4	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек на 31.12.2024 - 70 ЧЕЛ	31.12.2024	70 ветеранов-деятелей культуры и искусства получили ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства на протяжении с 2019 по 2024 гг.
12.5	Уменьшение количества граждан пожилого возраста, нуждающихся в мероприятиях по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 31.12.2024 - 200 ЧЕЛ	31.12.2024	Совершенствование системы по переподготовке и подготовке граждан пожилого возраста, прошедших обучение на специально организованных курсах по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12.6	В 2022 году внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Свердловской области на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	По результатам анализа внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах в период 2019–2021 гг. утвержден региональный план мероприятия в соответствии с утвержденной типовой межведомственной «дорожной картой» (приказ Минтруда России и Минздрава России) по реализации в 85 субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода в пилотных регионах. В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрены: организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12.7	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек на 31.12.2024 - 68000 ЧЕЛ	31.12.2024	Школа пожилого возраста - это реабилитационные инновационные технологии, нацеленные на овладение пожилым человеком способностями социального самообеспечения, социальной самозащиты. Школы пожилого возраста действуют в 60 организациях социального обслуживания населения Свердловской области и насчитывают 15 направлений. Наряду с курсами по активному долголетию, безопасной жизнедеятельности, компьютерной грамотности, творческой и прикладной деятельности, профессиональной ориентации, правовой и экономической культуре, социальному туризму, краеведению, садоводству и огородничеству организован образовательный практический курс "Обучение навыкам ухода", направленный на обучение сотрудников социальных служб и родственников нуждающихся в постороннем уходе граждан основам медико-социальной помощи, организации необходимого ухода, а также социально-психологическим особенностям граждан пожилого возраста. Школы пожилого возраста относятся к новым формам социального обслуживания: реабилитационным, профилактическим, консультационным, активным формам предоставления просветительских услуг.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	1,15	1,19	1,24	1,15	1,15	1,15	7,04
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	1,15	1,19	1,24	1,15	1,15	1,15	7,04
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	1,15	1,19	1,24	1,15	1,15	1,15	7,04
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек	2,60	9,70	9,70	2,60	2,60	2,60	29,80
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,60	9,70	9,70	2,60	2,60	2,60	29,80
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2,60	9,70	9,70	2,60	2,60	2,60	29,80
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек	10,57	21,57	21,58	4,20	4,20	4,20	66,32
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	10,57	21,57	21,58	4,20	4,20	4,20	66,32
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	10,57	21,57	21,58	4,20	4,20	4,20	66,32
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	~~бюджетам муниципальных образований~~							
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов	39,56	21,46	21,46	45,56	45,56	45,56	219,14
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	39,56	21,46	21,46	45,56	45,56	45,56	219,14
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	39,56	21,46	21,46	45,56	45,56	45,56	219,14
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста							
3.1	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции							
4.1	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях	4,46	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	5,35

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции							
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	4,46	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	5,35
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,46	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	5,35
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,46	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	5,35
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации							
5.1	В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в	0,00	60,67	16,09	0,00	0,00	0,00	76,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	медицинские организации							
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	60,67	16,09	0,00	0,00	0,00	76,76
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	60,67	16,09	0,00	0,00	0,00	76,76
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	60,67	16,09	0,00	0,00	0,00	76,76
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.							
6.1	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	647,59
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	102,54	615,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	647,59
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	647,59
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.							
7.1	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		209,97	222,97	178,45	161,44	161,44	161,44	1 095,70
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Свердловская область)		150,69	163,65	119,07	102,54	102,54	102,54	741,03
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		209,97	222,97	178,45	161,44	161,44	161,44	1 095,70
бюджет субъекта Российской Федерации		209,97	222,97	178,45	161,44	161,44	161,44	1 095,70
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков Павел Владимирович	50
2	Администратор регионального проекта	Илларионов И. В.	Начальник отдела		50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков Павел Владимирович	50
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
5	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
7	Участник регионального проекта	Учайкина С. Н.	Министр культуры Свердловской области	Креков П. В.	10

8	Участник регионального проекта	Рапопорт Л. А.	Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Креков П. В.	10
9	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
10	Участник регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов О. Л.	10
11	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
13	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рапопорт Л. А.	Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Креков П. В.	10
15	Участник регионального проекта	Рапопорт Л. А.	Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Креков П. В.	10
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10

17	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
19	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
21	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Учайкина С. Н.	Министр культуры Свердловской области	Креков П. В.	10
23	Участник регионального проекта	Учайкина С. Н.	Министр культуры Свердловской области	Креков П. В.	10
В 2022 году внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Свердловской области					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
25	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10

26	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
28	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
Уменьшение количества граждан пожилого возраста, нуждающихся в мероприятиях по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
30	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
32	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
33	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50

Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста, до 68 000 человек					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
35	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
37	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
38	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	10
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50
40	Участник регионального проекта	Злоказов А. В.	Министр социальной политики Свердловской области	Креков П. В.	50

В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов О. Л.	10
42	Участник регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов О. Л.	10
Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов О. Л.	10
44	Участник регионального проекта	Антонов Д. А.	Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Чемезов О. Л.	10

6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта «Старшее поколение» носит межведомственный характер, использует комплексный поход к решению поставленной перед ним задачи, и основные его мероприятия в равной степени оказывают влияние на достижение цели – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, направлены на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни и предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения.

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и эффективным. Важным мероприятием реализации данного регионального проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.

Планируется создание в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. Для достижения задачи эффективного внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста на всей территории Российской Федерации, для определения комплекса достаточных и необходимых мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусматривается реализация пилотного проекта в Свердловской области с 2022 года.

Планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета региональных программ по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. Региональные программы по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации в обязательном порядке будут включать индикаторы и контрольные показатели, характеризующие эффективность реализации пилотного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.	-	01.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Обеспечено приобретение автотранспорта в целях возможности доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	-
1.1	КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	-	01.08.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
1.1.1	Обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	01.01.2019	01.08.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
1.2.1	Определен перечень организаций социального обслуживания для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	01.01.2019	01.03.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Решение	РРП
1.2.2	Получены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию в 2019 году мероприятий по приобретению в 2019 году автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	01.01.2019	01.06.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Отчет	РРП
1.2.3	Представление заявки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюджетного трансферта на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	01.01.2019	01.03.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.4	Утверждение регламента межведомственного взаимодействия по вопросу доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области, в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения	01.03.2019	01.08.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Приказ	РРП
2	Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация	-	15.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" до 2025 года включает мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Мероприятия способствуют переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным является развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					территориях. В сфере здравоохранения приоритетным являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированной комплексной программы нормативным правовым актом органов исполнительной власти субъектов Российской	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации соответствующая информация будет предоставлена в Минтруд России.	
2.1	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
2.1.1	Внесены изменения в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года	01.03.2019	15.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	РРП
3.1.1	Представляются в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста	01.01.2019	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	-	31.12.2024	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Совершенствование программ по увеличению доли граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет, мужчин: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	-
4.1	КТ: Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области	-	31.12.2019	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области		РРП
4.1.1	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2019	31.12.2019	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП
4.1.2	Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2019	31.12.2019	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области	-	31.12.2020	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области		РРП
4.2.1	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2020	31.12.2020	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП
4.2.2	Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2020	31.12.2020	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП
4.3	КТ: Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области	-	31.12.2021	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области		РРП
4.3.1	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2021	31.12.2021	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2021	31.12.2021	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП
4.4	КТ: Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области	-	31.12.2022	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области		РРП
4.4.1	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2022	31.12.2022	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП
4.4.2	Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2022	31.12.2022	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области	-	31.12.2023	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области		РРП
4.5.1	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2023	31.12.2023	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП
4.5.2	Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области)	01.01.2023	31.12.2023	Рапопорт Л. А., Министр физической культуры и спорта Свердловской области	Отчет	РРП
5	Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	В субъектах Российской Федерации установлен объем медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и	-	31.08.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	РРП
5.1.1	Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.	01.01.2019	01.04.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Справка	РНП
5.2	КТ: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и	-	31.08.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	РРП
5.2.1	Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.	01.01.2019	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Справка	РНП
5.3	КТ: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и	-	31.08.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	РРП
5.3.1	Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.	01.01.2019	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Справка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и	-	31.08.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет	РРП
5.4.1	Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.	01.01.2019	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Справка	РНП
6	Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Проведено укрепление материально-технической базы в организациях социального обслуживания Свердловской области для обеспечения комфортного проживания граждан, приближенного к домашним условиям. Проведены монтажные работы, ремонт и оборудование спортивных сооружений в государственных учреждениях социального обслуживания с учетом доступности для маломобильных групп населения, разработка соответствующей	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проектной и сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, приобретение спортивного инвентаря. Проведены монтажные работы, ремонт в государственных учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальное обслуживание в дневное время гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, разработка соответствующей проектной и сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, оснащение имуществом и оборудованием. Укрепление материально-технической базы государственного областного учреждения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», в том числе приобретение оборудования, капитальные и текущие ремонты.	
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
6.1.1	Принят приказ Об утверждении Перечня получателей субсидий на иные цели	01.01.2019	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Приказ	РРП
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
6.2.1	Заключено соглашение	01.01.2019	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
6.3.1	Проведено укрепление материально-технической базы в организациях социального обслуживания Свердловской области для обеспечения комфортного проживания граждан, приближенного к домашним условиям.	01.01.2019	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Акт	РРП
6.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек	-	31.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		-
7.1	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 70 человек	-	31.12.2024	Учайкина С. Н., Министр культуры Свердловской области	70 ветеранов-деятелей культуры и искусства получили ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства на протяжении с 2019 по 2024 гг.	-
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Учайкина С. Н., Министр культуры Свердловской области		РРП
8.1.1	Соблюдения Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 27.12.2018 N 726-УГ	01.01.2019	31.12.2024	Учайкина С. Н., Министр культуры Свердловской области	Приказ	РРП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Учайкина С. Н., Министр культуры Свердловской области		РРП
8.2.1	Ежемесячное пособие выплачено 70 отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства	01.01.2019	31.12.2024	Учайкина С. Н., Министр культуры Свердловской области		РРП
9	В 2022 году внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики	По результатам анализа внедрения системы долговременного ухода в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Свердловской области			Свердловской области	пилотных регионах в период 2019–2021 гг. утвержден региональный план мероприятия в соответствии с утвержденной типовой межведомственной «дорожной картой» (приказ Минтруда России и Минздрава России) по реализации в 85 субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода в пилотных регионах. В рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами предусмотрены: организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг; определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах; организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания; развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; организация профессионального	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций	
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Уменьшение количества граждан пожилого возраста, нуждающихся в мероприятиях по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Совершенствование системы по переподготовке и подготовке граждан пожилого возраста, прошедших обучение на специально организованных курсах по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
10.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
10.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
10.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Министерством здравоохранения Свердловской области будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации учреждениями, подведомственными Министерству социальной политики Свердловской области.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
11.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
11.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.3	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
11.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.4	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РФП
11.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.5	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РФП
11.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
11.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области		РРП
11.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов	-	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	В Свердловской области будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2019	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РНП
12.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.2.1	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.12.2019	01.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РНП
12.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.3.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.12.2019	-	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.4	КТ: Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации	-	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Исходящее письмо	
12.4.1	В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	01.01.2019	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Входящее письмо	РНП
12.4.2	Утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан	01.01.2019	01.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.5	КТ: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 процента	-	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
12.5.1	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия	01.01.2019	10.12.2019	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Решение	РРП
12.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.12.2020	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.12.2020	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.8	КТ: Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации	-	10.12.2020	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.9	КТ: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 12,4 процента	-	10.12.2020	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
12.9.1	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия	01.01.2020	10.12.2020	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Решение	РРП
12.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.12.2021	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.12.2021	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2021	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.12.1	В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	01.01.2021	10.12.2021	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Исходящее письмо	РНП
12.13	КТ: Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации	-	10.12.2021	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.14	КТ: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 13,6 процента	-	10.12.2021	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
12.14.1	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия	01.01.2021	10.12.2021	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Решение	РРП
12.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.12.2022	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.12.2022	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2022	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.17.1	В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	01.01.2022	10.12.2022	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Исходящее письмо	РНП
12.18	КТ: Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации	-	10.12.2022	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.19	КТ: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до15,4 процента	-	10.12.2022	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
12.19.1	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия	01.01.2022	10.12.2022	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Решение	РРП
12.20	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.12.2023	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.21	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.12.2023	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2023	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.22.1	В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	01.01.2023	10.12.2023	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Исходящее письмо	РНП
12.23	КТ: Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации	-	10.12.2023	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.24	КТ: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 17,2 процента	-	10.12.2023	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
12.24.1	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия	01.01.2023	10.12.2023	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Решение	РРП
12.25	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.26	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.27	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.27.1	В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	01.01.2024	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Исходящее письмо	РФП
12.28	КТ: Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации	-	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		
12.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.29	КТ: Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов	-	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области		РРП
12.29.1	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия	01.01.2024	10.12.2024	Злоказов А. В., Министр социальной политики Свердловской области	Решение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13	В Свердловской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году	-	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Определена численность участников мероприятий, которым в 2024 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.1	КТ: Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий	-	15.05.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.1.1	Разработка нормативных правовых актов Свердловской области, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета Свердловской области на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий	15.01.2019	15.05.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.2	КТ: Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	-	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.2.1	Проведение в Свердловской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	14.01.2020	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.3	КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году	-	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.3.1	Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР	14.02.2020	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.4	КТ: Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	-	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.4.1	Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых	01.02.2019	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.5	КТ: Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году	-	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.5.1	Внесение в ПК Катарсис" информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной	01.01.2020	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.6	КТ: Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	-	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.6.1	Проведение в Свердловской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	15.01.2021	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.7	КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году	-	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.7.1	Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР	15.02.2021	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.8	КТ: Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	-	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.8.1	Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	15.01.2021	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.9	КТ: Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году	-	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.9.1	Внесение в ПК Катарсис" информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной	01.01.2021	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.10	КТ: Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	-	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.10.1	Проведение в Свердловской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	15.01.2022	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.11	КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году	-	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.11.1	Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР	15.02.2022	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.12	КТ: Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	-	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.12.1	Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	15.01.2022	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.13	КТ: Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году	-	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.13.1	Внесение в ПК Катарсис" информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной	01.01.2022	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.14	КТ: Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	-	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.14.1	Проведение в Свердловской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	16.01.2023	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.15	КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году	-	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.15.1	Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР	16.01.2023	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.16	КТ: Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	-	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.16.1	Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	16.01.2023	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.17	КТ: Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году	-	01.07.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.17.1	Внесение в ПК Катарсис" информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной	01.01.2023	01.07.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.18	КТ: Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	-	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.18.1	Проведение в Свердловской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	15.01.2024	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.19	КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году	-	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.19.1	Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР	15.01.2024	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.20	КТ: Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	-	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
13.20.1	Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение	15.01.2024	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.21	КТ: Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году	-	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
13.21.1	Внесение в ПК Катарсис" информации о гражданах предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости, проходящих и прошедших обучение по направлению центров занятости, а также сведений о работниках предприятий данной возрастной	01.01.2024	01.07.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области	Отчет	РРП
14	Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 8808 граждан предпенсионного возраста	-	10.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости	Начиная с 2019 года в Свердловской области обучение прошли не менее 8808 граждан	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Свердловской области	предпенсионного возраста. Организация в рамках реализации регионального проекта профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста позволит повысить качество рабочей силы и конкурентоспособность граждан данной категории на региональном рынке труда, защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					пенсионного возраста и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями	
14.1	КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации	-	01.07.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.1.1	Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению	01.03.2019	01.07.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.2	КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году	-	31.12.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.2.1	Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста	15.01.2019	01.03.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
14.2.2	Реализованы дополнительные сервисы на портале "Работа в России", в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству	15.01.2019	31.05.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.2.3	Организация обучения не менее 1468 граждан предпенсионного возраста	15.03.2019	31.12.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.3	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.01.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
14.3.1	Разработка проекта правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	10.01.2019	15.01.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РНП
14.4	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.4.1	Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.01.2019	15.02.2019	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.5	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.02.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.5.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	15.01.2020	20.02.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.6	КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации	-	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.6.1	Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению	02.03.2020	01.07.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.7	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями	-	01.10.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.7.1	Заключение договоров с образовательными организациями	02.03.2020	01.10.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.8	КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости	-	31.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.8.1	Обучено не менее 2936 граждан предпенсионного возраста	15.03.2020	31.12.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	14.02.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.9.1	Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	10.01.2020	14.02.2020	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	19.02.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.10.1	Предоставление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов	15.01.2021	19.02.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.11	КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации	-	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.11.1	Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению	01.03.2021	01.07.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.12	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	-	10.12.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РРП
14.12.1	Подготовка предложений по распределению межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	01.07.2021	15.11.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.13	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.13.1	Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.01.2021	15.02.2021	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.14	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	18.02.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.14.1	Предоставление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов	10.01.2022	18.02.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.15	КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации	-	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.15.1	Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению	01.03.2022	01.07.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.16	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями	-	01.10.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.16.1	Заключение договоров с образовательными организациями	01.03.2022	01.10.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.17	КТ: С 2019 года обучено не менее 200 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости	-	31.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.17.1	Организация обучения не менее 5872 граждан предпенсионного возраста в 2022 году	15.03.2022	30.12.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.18	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.18.1	Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	10.01.2022	15.02.2022	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.19	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.02.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.19.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	10.01.2023	20.02.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.20	КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации	-	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.20.1	Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению	01.03.2023	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.2 1	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями	-	02.10.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.2 1.1	Заключение договоров с образовательными организациями	01.03.2023	30.06.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.2 2	КТ: С 2019 года обучено не менее 250 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости	-	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.2 2.1	Организация обучения не менее 7340 граждан предпенсионного возраста в 2023 году	15.03.2023	31.12.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.23	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.02.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.23.1	Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	10.01.2023	15.02.2023	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.24	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.02.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.24.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	10.01.2024	20.02.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
14.25	КТ: Заключены договоры с образовательными организациями	-	01.10.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.25.1	Заключение договоров с образовательными организациями	01.03.2024	01.10.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП
14.26	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	10.12.2024	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		
14.26.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	10.01.2025	20.02.2025	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области		РФП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Свердловская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД							
1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Чг - Число граждан, поступивших на геронтологические койки, ЧЕЛ	Протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24.12.2018 № 16 об утверждении национального проекта	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	До 1 апреля Ежегодно	$\frac{Чг}{Чг60 \cdot 10000}$ Число граждан, поступивших на геронтологические койки/численность граждан старше 60 лет*10000

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			фия»				
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности ПРОЦ							
2	Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности						$УВ = К/Оx100$ УВносу - удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности; Кносу - количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги; ОКу - общее количество учреждений всех форм собственности. Показатель формируется на основании данных реестра поставщиков социальных услуг Свердловской области.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество пожилых граждан, охваченных мероприятиями школ пожилого возраста ЧЕЛ							
3	Количество пожилых граждан, охваченных мероприятиями школ пожилого возраста						1

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество социально значимых проектов, направленных на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия ЕД							
4	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых проектов и мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия.						$К/П x 100$ Показатель определяется на основании представляемой информации о ходе реализации комплексной программы Свердловской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2018 - 2024 годы".

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество информационных программ, публикаций для граждан старшего возраста по вопросам сохранения здоровья ЕД							
5	Количество информационных программ, публикаций для граждан старшего возраста по вопросам сохранения здоровья.						1 Показатель определяется на основании данных отчетности Министерства здравоохранения Свердловской области.
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ							
6	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %						(Число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года)*100

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением ПРОЦ							
7	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	Ддисп - Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, ЧЕЛ	Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», таблица	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	Муниципальные образования автономного округа, округа	До 1 апреля Ежегодно	$\frac{Чдн}{Чгр} \cdot 100$ (Число граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением /численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года) *100
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ЧЕЛ							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек	Nоб - Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, ЧЕЛ	Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018	ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	До 1 апреля Ежегодно	$Nоб = \sum Nоб i$ Показатель «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» утверждается приказом о порядке проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. Nоб – численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года); i – субъект Российской

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации.
Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг ПРОЦ							
9	Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг						$Ds = \frac{Ngu}{No} \cdot 100$ Ds - доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг Ngu - численность граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг No - общая численность опрошенных граждан старшего поколения, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания
Доля организаций социального обслуживания населения, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания ПРОЦ							
							$Do = \frac{Ko}{\quad} \cdot 100$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Доля организаций социального обслуживания населения, в которых проведено укрепление материально-технической базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания						$До = \frac{Ко}{Око} \cdot 100$ Значение показателя определяется по формуле: До = Ко / Око x 100%, где: До - доля организаций социального обслуживания, в которых проведено укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных технологий; Ко - количество организаций социального обслуживания, в которых проведено укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных технологий; Око - общее количество организаций социального обслуживания Свердловской области, являющихся получателями средств на укрепление материально-технической базы для внедрения новых

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							технологий. Под расходами на укрепление материально-технической базы для внедрения новых реабилитационных технологий понимаются расходы, связанные с ремонтом помещений, зданий, оборудования, приобретением реабилитационного оборудования. Показатель формируется на основании данных ежеквартальных отчетов организаций социального обслуживания

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста ПРОЦ							
11	Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области						$Дзан = \frac{\sum зпн}{\sum} \cdot 100$ Значение показателя определяется по формуле: - численность граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, проживающих на территории Свердловской области; - численность граждан пожилого возраста, проживающих на территории Свердловской области, в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. При расчете используются данные отчетности Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							на конец года.
Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЧЕЛ							
12	Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»						1 Показатель определяется по результатам реализации государственных контрактов организаций социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству. Показатель формируется на основании данных ежеквартальных отчетов организаций социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству, и учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество творческих работников, которым выплачивается ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства ЧЕЛ							
13	Количество творческих работников, которым выплачивается ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства						Показатель определяется на основании данных отчетности Министерства культуры Свердловской области.