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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
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от 28.08.2019                                                                                                                             №  83
г. Невьянск
О ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду             2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа
        Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Белякова И.В. о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина                                        

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от __________ 2019  № _____  

О ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду 2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

          Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.05.2019 № 840-п «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов».


В бюджете Невьянского городского округа на подготовку к отопительному периоду предусмотрено 25800209,6 руб., без учета средств на строительство котельной в п. Вересковый.

          Согласно «Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в отопительный период 2019-2020 года», ситуация о ходе подготовки выглядит следующим образом:

В августе 2019 года произведена закупка 650 тонн угля на сумму 2 496 000 руб., что позволило с учетом существующих остатков угля в объеме 277 тонн, создать необходимый 100 дневный запас угля для котельных. Так же создан на начало отопительного периода запас дров на котельной                     с. Аятское. Для обеспечения топливом котельных в 2020 году планируется в осенний период проведение закупок угля и дров с заключением муниципальных контрактов с графиком поставок по месяцам до конца отопительного периода.

В рамках реализации «Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2018/2020 годах» утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа № 2135-п от 28.11.2018, проводится ремонт 11 многоквартирных домов (5 домов в                   г. Невьянске, 2 в п. Калиново, 4 в п. Цементный):

       Подрядной организацией выполняющей работы по капитальнолму ремонту многоквартирных домов в 2019 году является ООО «Компания Капитал-Строй», общее выполнение работ составляет около 78%.

         Ремонт домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015/2044 годы, выполнен в объеме средств предусмотренных в бюджете Невьянского городского округа на 2019 год в размере 521 500,0 рублей  (План мероприятий утвержден постановлением администрации от 29.12.2018                        № 2381-п).   Думой   Невьянского   городского   округа   13.08.2019   выделены 

дополнительные средства в обеме 640197,6 руб., за счет дополнительных средств планируется выполнить работы по ремонту помещений дома по  ул. Свердлова 7, кв. 1,2,3 п. Ребристый на сумму 195759,6 руб. и дома по  ул. Мартьянова 73, кв. 1 в г. Невьянске на сумму 444438,0 руб.

           Организациями, управляющим жилым фондом выполняются мероприятия по подготовке жилого фонда в соответствии с разработанными планами, на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 28.05.2019  № 840-п «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов»в период                     с 01.07.2019 до 15.09.2019 проводится проверка готовности жилого фонда к отопительному периоду 2019/2020 с составлением соответствующих паспортов готовности, утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», из 448 паспортов готовности многоквартирных домов оформлено 321, или 72%.

3. Выполнение Плана мероприятий по ремонтным работам на сетях выглядит следующим образом:

1) Проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты по следующим видам работ:

-  капитальный ремонт участков теплотрассы 260 м. и водопровода 130 м. от котельной до колодца в п. Аять на сумму 1625182,8 руб.;

- капитальный ремонт водопровода от ВК-27 до ВК-24 загородного центра  Таватуй п. Приозерный на сумму 299576,95 руб.;

- ремонт наружной теплотрассы диаметром 89 мм. протяженностью  100 метров у д.11 по ул. Профсоюзов в г. Невьянске;

- ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы протяженностью 200 метров  у  д. 24 по ул. Ленина в г. Невьянске на сумму 268340 руб.;

- ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы в с. Шайдуриха на сумму 352872,6 руб.;

- закольцовка сети ГВС длинной 115 метров по ул. Ленина в п. Калиново на сумму 768835,1 руб.;

- капитьальный ремонт участка тепловой сети и сети горячего водоснабжения в п. Цементный на сумму 12282856 руб.;

Размещены в графике для проведения закупок и (или) производится прием заявок в августе 2019 года на следующие работы и закупки:

- капитальный ремонт системы теплоснабжения ж/д № 12 по ул. Горького           с. Конево на сумму 694444,8 руб.;

- капитальный ремонт участка теплосети к жилому дому № 1 по ул. Урицкого в  г. Невьянске на сумму 59913,6 руб.;

- капитальный ремонт наружной теплотрассы по ул. Профсоюзов, 11 в                  г. Невьянке на сумму 299999,0 руб.;

- капитальный ремонт теплотрассы и водопровода по ул. Дорожников в                г. Невьянске на сумму 1208594,4 руб.;

- выполнение работ по прокладке водопровода по ул. Молодежная,       с. Аятское на сумму 223597,2 руб.;

- замена участка водопровода от колодца ул. Чапаева, 32 до колодца                   ул. Чапаева, 36 на сумму 934905,6 руб.

- приобретение глубинных насосов на скважины водозаборов в количестве           5 штук.; глубинного насоса  ФГ 800/33 с электродвигателем на перекачную станцию; водопроводных люков на колодцы в количестве 60 штук.; запорной арматуры в количестве 18 штук.; дутьевого вентилятора и дымососа на котельную в п. Шайдуриха. 

        В сентябре 2019 запланированы закупки на приобретение резервного насоса котельной п. Аять и 200 метров труб различного сортамента для ремонта участков сетей.

      Данные материалы будут переданы МУП «Территория» Невьянского городского округа и МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа для проведения ремонтных работ.

Одним из основных мероприятий по ремонтным работам на сетях, является капитальный ремонт участка тепловой сети и сети горячего водоснабжения в      п. Цементный на сумму 12 282 856 руб.                                                                     

После проведения аукционных процедур определился победитель                                                      ООО «УралСтройИнвестЦентр». Согласно муниципального контракта окончание работ было предусмотрено 15.07.2019. По ряду причин произошла задержка выполнения сроков окончания работ и  связана она с тем, что отключение горячей воды на данном участке было произведено 13 июня   2019 года вместо 1 июня 2019. Дальнейшая задержка связана с тем, что в ходе контрольных мероприятий, была выявлена поставка материала, несоответствующего условиям контракта, с последующей заменой, что существено увеличило время выполнения работ. Администрацией Невьянского городского округа 19.07.2019 года организована претензионная работа с подрядчиком, 8 августа 2019 года жителям п. Цементный возобновлена подача горячей воды. На дату 15 августа 2019 года работы по сети теплоснабжения находятся в завершающей стадии, сдача всех видов работ на магистрали планируется на 23 августа 2019 года.

      В целях оформления водозаборов в соответствии существующих требований, заключен контракт на сумму 1185000 руб. и проводится работа по  организации санитарно – защитных зон водозаборов.

      Основными задачами по подготовке котельных, является своевременный пуск в эксплуатацию котельных п. Калиново в медгородке, п. Вересковый и       п. Таватуй. ООО «Эко «ВИК» выполняет работы по приобретению, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котлов наружного применения в п. Калиново мощностью 100 кВт. в количестве 2 шт. и котлов в количестве 2 шт. мощностью 300 кВт. в п. Вересковый.  На текущую дату в п. Калиново котельная смонтирована, идет процедура оформления документации на пуско-наладочные работы.

Для обеспечения теплоснабжением жилого фонда п. Вересковый производится проектирование новой газовой котельной мощностью 1 мВт. с последующим строительством. При существующей задержке готовности проектной документации ввод в эксплуатацию новой котельной к началу отопительного периода 2019-2020  года  не  будет    выполнен,    поэтому   для 

предотвращения срыва начала отопительного сезона 2019-2020 года,          ООО   «Эко «ВИК»    также     выполняет     работы       по         приобретению,

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию котлов наружного применения в п. Вересковый мощностью 300 кВт. в количестве 2 шт. (суммарной мощностью 600 кВт.).

Согласно графика получены технические условия от ГУП СО «Газовые сети» для проектирования, выполнены проектные работы, произведено  согласование проекта с ГУП СО «Газовые сети», согласован проект узла учета газа в ФБУ «УРАЛТЕСТ», выполнены фундаменты под котельную и дымовую трубу, приобретается необходимое оборудование и  комплектующие.

Для теплоснабжения п. Вересковый в качестве резерва предусматривалась установка угольной котельной. Заключен муниципальный контракт на поставку блочной угольной котельной, учитывая что строительство блочной газовой котельной идет в графике, определено установить угольную котельную в            с. Аятское для отопления здания клуба.

Для обеспечения теплоснабжением п. Таватуй планируется оформить документы по вводу в эксплуатацию котельной. Проведена инвентаризация оборудования котельной, на соответствие проектной документации фактическому исполнению. МУП «Территория» проводит мероприятия по устранению замечаний, выявленных в период проведения пусконаладочных работ. По устранению замечаний, предусматривается к началу отопительного периода получить разрешение в Ростехнадзоре на запуск котельной в режиме пуско-наладочных работ.

         Комиссией назначенной постановлением от 28.05.2019 № 839-п              «О проведении проверки готовности к отопительному периоду            2019/2020 года» в состав которой входят представители администрации Невьянского городского округа, Росстехнадзора, представителей энергоснабжающих организаций, учереждений, организаций обслуживающих жилищный фонд, проводится проверка готовности к отопительному периоду буджетных учреждений и энергоснабжающих организаций.

 Готовность объектов на 1.08.2019 года составляет:

- жилищный фонд 70,5%;

- котельные 70%;

- тепловые сети 96,8%;

     Планируется  в срок до 13 сентября 2019 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов теплоснабжения, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по 

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                                И.В. Беляков

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа по 

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                                И.В. Беляков
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