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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
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от 28.08.2019                                                                                                                             №  84
г. Невьянск
О ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа
 от 29.09.2017 № 2055-п
Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова о ходе реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п, в части реализации планов, намеченных на 2019 год, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п, принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

	
	Приложение 
к решению Думы

Невьянского городского округа
От 28.08.2019  № 84



ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы», утверждённой постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п
Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории Невьянского городского округа была начата в 2017 году в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021 года».

В 2017 году было положено начало реализации крупномасштабного проекта благоустройства, рассчитанного на несколько этапов:

- «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3 город Невьянск, Свердловская область       (1,2 этапы 1 очереди, 2 очередь благоустройства)».

Во исполнение требований органов государственной власти муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2022 годы» была разработана в срок до 01 октября 2017 года и утверждена постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п.
В марте 2019 года по решению федеральных органов государственной власти период ее реализации продлен до 2024 года.
 В соответствии с Паспортом программы и на основании распоряжения администрации Невьянского городского округа от 27.02.2019 № 59-р ответственными исполнителями реализации муниципальной программы       по-прежнему являются три структурных подразделения администрации Невьянского городского округа:
- отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, в части формирования и оформления земельных участков под благоустраиваемой территорией (разработка проектов межевания);
- отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа, в части разработки проектно-изыскательской документации, контроля за выполнением строительно-монтажных работ;
- отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, в части формирования заявок на финансирование реализации проектов благоустройства за счет средств областного и федерального бюджетов, обеспечение заключения соглашений, формирования отчетных данных  в системе «Электронный бюджет», корректировки муниципальной программы «Формирование современной городской среды», подготовки отчетов, связанных с реализацией мероприятий, заполнения информации в «Государственной информационной системе ЖКХ» по модулю «Формирование комфортной городской среды».

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год из бюджета Невьянского городского округа (с учетом средств областного бюджета) составляет 26 943,3 тыс. рублей.
Из них, на софинансирование строительно-монтажных работ по дворовым и общественным территориям предусмотрено 3 990,0 тыс. руб., на разработку проектно-сметной документации – 2 500,00 тыс. рублей.
 Субсидии из средств областного бюджета на поддержку реализации мероприятий муниципальной программы на основании Соглашения                 № 65714000-1-2019-003 от 30 марта 2019 года (с учетом наличия дополнительного соглашения от 31 мая 2019 года) составили 14 679,7 тыс. рублей. 
Целевое назначение данных средств – софинансирование выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3 город Невьянск, Свердловская область (2 этапы 1 очереди благоустройства)».

С целью обеспечения работ, предусмотренных 2 этапом 1 очереди благоустройства Парка по результатам электронного аукциона администрацией Невьянского городского округа, 15 мая 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «РусДор» город Н. Тагил, подрядной организацией, обеспечивающей строительно-монтажные работы на объекте в 2017 году.
Срок выполнения работ – 45 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Календарные сроки выполнения работ по объекту определены согласованным сторонами Графиком производства работ.

Первоначальная сумма контракта составила 14 828,02 тыс. руб. 
В дальнейшем сумма контракта была изменена до величины 15 360,44 тыс. рублей с увеличением расходов местного бюджета.

По состоянию на 01 июля 2019 года работы на объекте подрядной организацией ООО «РусДор» были завершены и предъявлены к оплате.

В дальнейшем администрацией Невьянского городского округа был заключен еще один муниципальный контракт от 15 июля 2019 года                № 99-ЭА-19 на выполнение строительно-монтажных работ, не учтенных проектно-сметной документацией. Сумма контракта составила 4 092,34 тыс. руб.

Расходы бюджета на реализацию проекта в целом составили:

- в рамках заключенного с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области соглашения – 14 686,59 тыс. руб. (в том числе средства местного бюджета на условиях софинансирования);

-  дополнительные средства местного бюджета (из-за изменения стоимости контракта) – 673,85 тыс. руб.;
- расходы местного бюджета в сумме 4 092,34 тыс. руб. на компенсацию расходов по муниципальному контракту от 15 июля 2019 года № 99-ЭА-19.

В таблице, расположенной ниже по тексту, содержится информация о составе выполненных работ и об объемах, указанных в натуральном выражении.

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте благоустройства: «Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион» по улице Садовая в городе Невьянске Свердловской области (2 этап 1 очереди)» по состоянию на 01 июля 2019 года 
	Состав комплекса работ
	Выполнение работ

	
	план
	Факт

	
	В натуральных ед.
	%
	В натуральных ед.
	%

	3
	4
	5
	6
	7

	Покрытие поверхности
	11740м2
	100
	11740м2
	100

	Сопряжение поверхностей
	4242 м.п.
	100
	4242 м.п.
	100

	Озеленение 
	5300м2
	100
	5300м2
	100

	Ограды
	100м
	100
	100м
	100

	Малые архитектурные формы
	144 шт.(скамьи, урны, стойки велосипедные)
	100
	144 шт.(скамьи, урны, стойки велосипедные)
	100

	Наружное освещение
	1 шт.
	100
	1 шт.
	100

	Игровое и спортивное оборудование
	17 шт.
	100
	17 шт.
	100

	Площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула, дрессировки собак, автомобильные, установки коммунально-бытового 
оборудования).
	1123м2-автомобильные площадки, 1350м2 - детская площадка
	100
	1123м2-автомобильные площадки, 1350м2 - детская площадка
	100


Работы по благоустройство объекта: «Парк отдыха и стадион»             ул. Садовая, 3 в городе Невьянске требуют продолжения. В ближайшей перспективе необходимо обеспечить разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских работ с целью реализации 2 этапа благоустройства.

Во втором этапе благоустройства Парка планируется выполнение работ по обустройству набережной и пляжной зоны.

С этой целью в бюджете Невьянского городского округа на 2019-2020 годы будет запланировано 2,0 млн. руб.  Проектирование объекта поручено обеспечить МКУ «Центр спортивной подготовки». Электронный аукцион необходимо объявить не позднее 1 октября 2019 года, со сроком исполнения работ по проектированию – 1 квартал 2020 года.
С целью устранения на объекте недостатков, выявленных в процессе его комиссионного обследования, в ближайшее время на сумму 212,8 тыс. руб. будет заключен договор на выполнение работ по замене вышедших из строя элементов благоустройства и оборудования.

 
Во исполнение требований соглашения № 65714000-1-2019-003            от 30.03.2019 года, заключенного между Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и администрацией Невьянского городского округа, с целью выполнения показателей результативности, необходимо обеспечить проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию объекта «Парк отдыха и стадион».

 
Для продолжения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и привлечения на эти цели средств областного бюджета проводится работа по разработке проектно-сметной документации на объект: «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 39,41 по ул. Ленина, дома № 5 по ул. Школьной в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области». 
30 июля 2019 года объявлен конкурс на разработку ПСД. Начальная цена контракта – 1 197,66 тыс. руб. Ориентировочно 16 сентября 2019 года будут подведены итоги конкурса и определен исполнитель услуг по проектированию. 
Заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа
по энергетике, транспорту, связи

и жилищно-коммунальному хозяйству                                              И.В. Беляков
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