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Информация о реализации в рамках 
Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа проектов перспективного строительства и реконструкции
[bookmark: _GoBack](по состоянию на 16.12.2019)

	№ п/п
	Наименование объекта, виды работ
	Срок реализа-ции
(годы)
	Информация о выполнении

	1
	2
	3
	4

	1
	Реконструкция Лыжной базы «Снежинка» в г. Артемовском
	2019
	В рамках реконструкции Лыжной базы «Снежинка» проведены работы по благоустройству территории, строительству лыжероллерной трассы, стрельбища, лыжного стадиона, а также ограждение и освещение трассы, освещение стадиона, стрельбища.

	2
	Устройство дренажных узлов на территории п. Буланаш
	2019
	Произведена установка дренажных узлов на территории поселка Буланаш

	3
	Реконструкция имущественного комплекса бывшего государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области «Буланашская школа-интернат»
	2019-2020
	Объект включен в «Концепцию развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года» со сроком реализации 2018-2020 годы. 
Находится в компетенции Министерства социальной политики Свердловской области.

	4
	Строительство блочной газовой котельной в с. Покровское
	2019-2020
	Заключен контракт на строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул. М.Горького в с. Покровское. Срок исполнения 31.12.2019.

	5
	Строительство Школы Бокса по ул. Почтовой в г. Артемовском
	2019-2021
	Строительство не начато (частный инвестор).

	6
	Реконструкция ремонтного локомотивного депо Артемовский с целью организации центра эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» 
	2019-2021
	Проект реконструкции ремонтного локомотивного депо проходит стадию согласования. На 2020 год планируется начало строительства. (инвестор - ОАО РЖД)

	7
	Строительство детского сада по ул. 9 Мая в г. Артемовском
	2019-2021
	Ведутся строительные работы. Завершены работы по перекрытию пола 1-го этажа. Ведутся монтажные работы по устройству вертикальных конструкций 1-го этажа.

	8
	Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Кутузова 19 «а» в п. Буланаш (60 квартир)
	2019-2020
	Разрешение на строительство получено. Ведутся подготовительные строительные работы. 

	9
	Строительство фермы по разведению коз в районе с. Покровское 
	2019-2021
	Строительство не начато (инвестор УГМК – «Агро»)

	10
	Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение жилых домов ПК «Парковый» г.Артемовский» (ш. 13-0026.13-; 2013 с изм. 1 от 08.2013)
	2019
	Завешены работы по газификации в г. Артемовском ПК «Парковый»

	11
	Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение жилых домов ПК «Дальневосточный» г.Артемовский (ш. 12-29П-06/2013-; 2013 год, с изм. 1 от 03.2014)
	2019
	Завешены работы по газификации в г. Артемовском ПК «Дальневосточный»

	12
	Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2» г.Артемовский (ш. 13-36П-09/2013-; 2014 год, с изм. 1 от 08.2014)
	2019
	Завешены работы по газификации в г. Артемовском ПК «Строитель - 2»


	13
	Устройство системы отвода поверхностных вод в г. Артемовский по ул. Малышева
	2019
	Выполнены работы по устройству системы отвода поверхностных вод в г. Артемовский (по улицам Малышева, Западная, Терешковой).

	14
	Устройство системы отвода поверхностных вод вг. Артемовский по ул. Западная
	2019
	

	15
	Реконструкция сквера Победы по ул. Ленина в 
г. Артемовском
	2019-2020
	В рамках реализации мероприятия «Благоустройство сквера Победы в г. Артемовском Свердловской области» выполнены:
- демонтажные работы;
- планировка и укладка бордюрного камня.

	16
	Газоснабжение жилых домов ПК «Алмаз»
	2020
	Ведутся работы по газификации в г. Артемовском ПК «Алмаз»

	17
	Строительство блочной газовой котельной в квартале «Родничок»
	2020-2021
	Произведена оплата за подключение (технологическое присоединение) объекта к сети газораспределения, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования блочной газовой котельной в квартале «Родничок» в г. Артемовский

	19
	Строительство поликлиники на 450 посещений в смену в г. Артемовском
	2020-2023
	ООО «ПРОЕКТСТРОЙМОСТ» выполнены работы по демонтажу незавершенного объекта строительства «Первый пусковой комплекс поликлиники на 850 посещений в смену», расположенный по адресу: город Артемовский, улица Энергетиков,1»

	20
	Строительство дороги по ул. Мира в 
г. Артемовском
	2020
	Заключен договор на проектно-изыскательские работы по объекту. Срок исполнения до 31.12.2019

	21
	Строительство производственного цеха АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»
	2035
	АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» ведет строительство здания сборочного цеха (цех № 3) общей площадью 2260 кв.м.

	22
	Строительство Детской школы искусств № 1 в г. Артемовском 
	2035
	с 01.01.2020 школы переданы в подведомственность Министерства культуры Свердловской области. 
Детской школе искусств № 1 в г. Артемовском передано здание по ул. Мира 14.

	23
	Строительство Детской школы искусств № 2 в п. Буланаш
	2035
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Информация о реализации  в рамках    Стратеги и   социально - экономического развития Артемовского городского округа   проектов   перспективного  строительства и реконструкции   ( п о  состоянию на 16.12.2019 )    

№  п/п  Наименование объекта, виды работ  Срок  реализа - ции   (годы)  Информация о выполнении  

1  2  3  4  

1  Реконструкция   Лыжной базы «Снежинка»   в г. Артемовском  2019  В рамках реконструкции Лыжной базы «Снежинка»  проведены работы по благоустройству территории,  строительству лыжероллерной трассы, стрельбища, лыжного  стадиона, а также ограждение и освещени е трассы,  освещение стадиона, стрельбища.  

2  Устройство д ренажных узлов на  территории п.   Буланаш  2019  П роизведена установка дренажных узлов на территории  поселка Буланаш  

3  Реконструкция имущественного комплекса  бывшего государственного казенного  образовательного учреждения  Свердловской области «Буланашская  школа - интернат»  2019 - 2020  Объект включен в « Концепцию развития социальной защиты  населения Свердловской области на период до 2035 года » со  сроком реализации 2018 - 2020 годы.    Находится в компетен ции Министерства социальной  политики Свердловской области.  

4  Строительство блочной газовой котельной  в с. Покровское  2019 - 2020  Заключен контракт на строительство блочной газовой  котельной мощностью 1,0 МВт по ул.   М.Горького в  с.   Покровское. Срок исполнения  3 1.12.2019 .  

5  Строительство Школы Бокса по  ул.   Почтовой  в г. Артемовском  2019 - 2021  С троительство не начато (частный инвестор) .  

6  Реконструкция ремонтного локомотивного  депо Артемовский с целью организации  центра эксплуатации и обслуживания 2019 - 2021  Проект р еконструкци и   ремонтного локомотивного депо  проходит стадию согласования. На 2020 год планируется  начало строительства.   (инвестор  -   ОАО РЖД )  

