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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным ре-
гламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в 
случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительно-
го регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регла-
мент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических усло-
вий.  

 
ГИП         А.Э. Закиров 
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1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Проектная документация по объекту: "Рекультивация земельного участка, 

нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отходов, располо-
женного в г. Артемовском, Свердловской области" разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, техническим заданием на проекти-
рование, документами об использовании земельного участка, техническими регла-
ментами, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации строений и безопасного использования прилегающих к ним террито-
рий, и с соблюдением технических условий. 

 
ООО ПФ "ГОСТ-Стандарт" имеет свидетельство СРО о допуске к изыскатель-

ским и проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (Приложение Б). 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Исходными данными для разработки проектной документации послужили 

следующие документы: 
- Техническое задание на проектирование (Приложение А); 
- Кадастровые паспорта земельных участков; 
- Градостроительные планы земельных участков; 
- Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям; 
- Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям; 
- Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям; 
- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

 
В административном отношении участок работ расположен: Свердловская об-

ласть, г. Артемовский, примерно в 1200 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира дом № 174 по ул. Советской. Абсолютные отметки колеблются от 139 до 
145 м Балтийской системы высот. Уклон ровный с понижением по границам свалки. 

Система координат – МСК-66 
Система высот - Балтийская 
Поверхностных проявлений опасных природных и техногенных процессов, 

способных повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, 
на участке работ и вблизи ее не обнаружено.  

Климат Свердловской области континентальный. 
Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое с периодически 

повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением области 
в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование 
климата существенно влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути 
движения западных воздушных масс. 

Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Преобладают юж-
ные и юго-западные ветры. Средняя глубина промерзания почвы — 1,79 м. 

Температуры являются самыми высокими в среднем в июль, на отметке  
18,5° C. Январь имеет самую низкую среднюю температуру года  -13.6 °C. 

Основной период включает два этапа: 
- Техническая рекультивация; 
- Биологическая рекультивация. 
Подготовительный этап предусматривает проведение следующих мероприя-

тий: 
- организация стройдвора; 
- установка ограждения. 
Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих меро-

приятий: 
- формирование откосов тела полигона, планировка поверхности; 
- устройство дренажной системы сбора фильтрата; 
- очистка водосборной канавы по периметру полигона; 
- устройство верхнего противофильтрационного экрана; 
- нанесение рекультивационных слоев; 
- устройство газового дренажа; 
- устройство 2 наблюдательных скважин глубиной 10м. 
Принципиальные проектные решения по устройству дорожных подъездов, во-

доотводных и газоотводных систем приведены в соответствующих разделах проект-
ной документации. 

Режим работ по технической рекультивации земель: в теплое время года (со 
средней суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 
часов. Работы ведутся с марта по ноябрь – 9 месяцев в году (198 рабочих дней).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Основные технологические решения и характеристики применяемых материа-
лов приведены в томе 4.3 «Технологические решения» 17.04.2017-01-ИОС7. Приня-
тая схема технической рекультивации земельного участка, нарушенного при разме-
щении свалки промышленных и бытовых отходов, расположенного в г. Артемов-
ском, Свердловской области с устройством противофильтрационного экрана приве-
дена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –  Конструкция защитного экрана поверхности полигона ТБО 

 
Изолирующий экран при санитарно - гигиеническом направлении рекультива-

ции будет состоять из следующих слоев: 
- слой растительного грунта - 15 см; 
- потенциально плодородный грунт (глины) - 50 см; 
- геотекстиль Геоком Д 1200 ТУ 8397-068-05283280-2006 
- гидромат 3D/M СТО 56910145-005-2011 
- выравнивающий слой – песок, 35 см, основание ТБО 
- ПРС под посев многолетних трав - 15 см. 
Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитоме-

лиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель 
для их дальнейшего целевого использования. 

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят: 
- подбор ассортимента многолетних трав; 
- подготовка почвы; 
- внесение минеральных удобрений; 
- посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности; 
- посев многолетних злаковых трав; 
- уход за посевами. 
Биологическая рекультивация осуществляется вслед за технической и прово-
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дится в течение 4 лет. 
Для образования задернованного участка территория засевается многолетними 

травами. Нормы высева семян многолетних трав и состав травосмесей приведён в 
разделе «Технологические решения» 17.04.2017-01-ИОС7. 

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализиро-
ванными предприятиями сельскохозяйственного профиля. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, 
ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Потребность в топливе 
Основными потребителями топлива являются: 
- машины и механизмы; 
- дизель-генераторная установка. 
На площадке производства работ не предусмотрено размещение склада ГСМ. 

Строительная техника на автоходу и автотранспорт производит заправку на бли-
жайшей заправочной станции, расположенной вне пределов водоохраной зоны во-
доемов. Бульдозеры и дизель-генераторная установка заправляются привозным топ-
ливом на площадке стройдвора с твердым покрытием из дорожных плит и системой 
сбора поверхностного стока с площадки. Потребность в топливе приведена в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 - Потребность в топливе 

Наименование показателей 

Количество, т Всего  
на весь период,  

т 
Машины и  
механизмы 

Дизель-
генераторная 

установка 
бензин ДТ ДТ бензин ДТ 

Подготовительный период  1,1 1,7 0,9 1,1 2,6 
Техническая рекультивация 813,0 118,0 20,0 813,0 138,0 
Биологическая рекультивация 1,3 1,0 - 1,3 1,0 
Итого    815,4 141,6 

 
Потребность в газе 
При ведении работ по технической и биологической рекультивации земельно-

го участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отхо-
дов, расположенного в г. Артемовском, Свердловской области использование газа 
не предусматривается, потребность в газе отсутствует. 

 
Потребность в воде 
Расчет потребности объекта в воде произведен в томе 5, 17.04.2017-01-ПОС 

«Проект организации строительства» на период производства работ по рекультива-
ции. 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды рабочих при производ-
стве рекультивационных работ приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды 

Наименование 
Коли-

чество, 
чел. 

Расход воды 

л/с м3/сут м3/год всего на 
этап, м3 

Подготовительный период 1 мес. 
Хозяйственно-питьевые нуж- 4 0,004 0,06 1,30 1,30 
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Наименование 
Коли-

чество, 
чел. 

Расход воды 

л/с м3/сут м3/год всего на 
этап, м3 

ды работающих 

ИТОГО  0,004 0,06 1,30 1,30 
Технический этап 2 года 

Хозяйственно-питьевые нуж-
ды работающих 21 0,022 0,32 63,36 126,72 

Потребность в воде для при-
нятия душа работниками 18 0,200 1,00 198,00 396,00 

ИТОГО  0,222 1,32 261,36 522,72 
Биологический этап 4 года 

Хозяйственно-питьевые нуж-
ды работающих 5 0,005 0,075 1,80 7,20 

ИТОГО  0,005 0,075 1,80 7,20 
 
Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется по действующей схеме 

привозной водой. Перед началом производства работ подрядной организации необ-
ходимо продлить договор на поставку воды, либо заключить новый. 

 
Противопожарное водоснабжение стройдвора организуется с забором воды из 

пожарного резервуара емкостью 50 м3 из условия тушения пожара в течение двух 
часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 л/с. Пожаротушение 
осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного объема воды преду-
смотрено привозной водой в течение 36 часов. 

 
Вода на технологические нужды используется:  
- в период технической рекультивации на заполнение контрольно-

дезинфицирующей ванны (62,8 м3/год), полив бетона (0,5 м3/год); 
- в период биологической рекультивации на полив посевов трав (расход 200 

м3/га в год). 
Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Потребность в воде на производственные нужды 

№ 
пп 

Наименование Годовой  
расход воды, 

м3/год 

Потребный  
объем воды на период 
проведения работ, м3 

Примечание 

1 Технический этап    

 1-й год 63,30 126,6  

 2-й год 63,30  

2 Биологический этап.  
Полив трав, в т.ч. 1132,5 4529,90 4 года 

 ИТОГО  4656,5  
 
Рабочие обеспечиваются бутилированной доброкачественной питьевой водой, 
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отвечающей санитарным нормам СанПиН 2.2.3.1384-03. 
Вода на хозяйственно-питьевые нужды рабочих должна отвечать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На участ-
ках для полива, как правило, используют водопроводную воду из общей сети водо-
снабжения, колодезную воду, воду из скважины, воду из близлежащего водоема (то 
есть речную или озерную) и дождевую воду. 

 
Потребность в электроэнергии 
Основными потребителями электроэнергии являются временные модульные 

здания и сооружения (вагон-бытовки полностью заводского изготовления): 
- контора мастера с диспетчерской с потребляемой мощностью 7 кВт. 
- бытовка для временного размещения бригады с потребляемой мощностью 7 

кВт. 
- бытовка душевая на 3 кабинки с потребляемой мощностью 15 кВт. 
- бытовка сушилка с потребляемой мощностью 10 кВт. 
- электроосвещение стройдвора – 2,5 кВт. 
В подготовительный период – электровибратор. Потребность в электроэнер-

гии – 16 кВт. 
 
Электроснабжение потребителей стройдвора предусматривается от дизель-

генераторной установки ДГУ в кожухе (мощностью 40 кВт). 
Электроосвещение стройдвора принято от существующих сетей. Перед нача-

лом производства работ подрядчику необходимо получить соответствующие 
техусловия и заключить договор на энергоснабжение. 

Показатели электроснабжения объекта приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 - Показатели электроснабжения объекта  

№№ 
пп Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Установленная мощность  кВт 43,0 

2 Потребляемая мощность потребителей, 
в том числе на электроотопление 

кВт 
кВт 

41,5 
19,5 

2 Годовой расход электроэнергии МВт·час 42,4 
4 Категория потребителей  III 
5 Напряжение электрической сети кВ ~0,4 
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5. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
Проектная мощность объекта рекультивации определена из условия занимае-

мой полигоном площади, необходимых объёмов минеральных грунтов, инертных 
материалов защитного экрана поверхности полигона, а также объёмов плодородного 
слоя рекультивации. 

Продолжительность технической рекультивации полигона – 2 года (17,7 меся-
цев).  

Таблица 5 - Количество материалов для технической рекультивации свалки 

Наименование материалов Ед. 
изм. 

Количество 

I год II год Всего 

Минеральные материалы 

Щебень фр. 40-70   ГОСТ 8267-93 (2003) м3 470,3  470,3 
Щебень гранитный фр. 10-15 
ГОСТ 8267-93 (2003) м3 965,0  965,0 

Песок ГОСТ 8736-93 м3 37,4 17500 17537,4 

Минеральный грунт (глина)   8750 8750 

Условно плодородный грунт м3  7000 7000 

Плодородная почва м3  5250 5250 

Изделия, строительные материалы 
Труба напорная полиэтиленовая для газо-
проводов ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 160х9,1  
ГОСТ Р 50838-2009 

м 12  12 

Труба двухслойная дренажная полиэтилено-
вая DN/OD 160 SN4 м 32  32 

Трубы двухслойные гофрированные поли-
этиленовые DN/OD110 SN8   ТУ 2248-001-
73011750-2005 

м 20,7  20,7 

Трубы двухслойная дренажная полиэтиле-
новая DN/OD110 SN8 ТУ 2248-004-
73011750-2007 

м 602,3  602,3 

Отвод 90° ПЭ80 ГАЗ 160 SDR17.6 шт. 16  16 

Тройник Ду-110мм шт. 1  1 
Дезинфицирующее средство «Вироцид» 
Или аналог (действующие вещества: компо-
зиция двух четвертичных аммониевых со-
единений (алкилдиметилбензиламмония хло-
рид - 17.06%, дидецилдиметиламмония хло-
рид - 7.8%), глутаровый альдегид - 10.7%, 
изопропанол - 14.6%, терпентина дериват - 
2%.) 

м3 4,0  4,0 

Опилки м3 66,8  66,8 
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Наименование материалов Ед. 
изм. 

Количество 

I год II год Всего 

Бетон класса В3,5 м3 0,2  0,2 

Бетон класса В15 м3 1,9  1,9 

Емкость 50 м3 (с анкерными креплениями) шт. 1  1 
Плита основания емкости ПТП 40-10  
(3.98х0,99х0,16) шт. 9  9 
 
Продолжительность биологической рекультивации принята 4 года. Потребность в минеральных удобрениях и травах 
на каждый год приведена в таблице 6. 

Таблица 6 - Количество материалов для биологической рекультивации свалки 

Наименование материалов 
Количество, кг 

1-й год 2-й год 3-й год Всего 

Минеральные удобрения 
Карбамид 
ГОСТ 2081-2010 1629 - - 1629 
Карбамид 
ГОСТ 2081-2010 543 543 404,5 1490,5 
Двойной суперфосфат 
гранулированный ГОСТ 16306-80 1481,2 1827 682,5 3990,7 
Хлористый калий ГОСТ 4568-95 1012,4 420 616 2048,4 
ИТОГО 4665,6 2790 1703 9158,6 

Семена трав 

Донник белый 148 - - 148 
Мятлик луговой - 45,5 42,9 88,4 
Тимофеевка луговая - 59,2 34,3 93,5 
Овсяница красная - 58,3 36,8 95,1 
ИТОГО 148 163 114 425 
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6. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 
На территории площадки стройдвора предусмотрена площадка складирова-

ния, для временного хранения сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. 
Площадок складирования привозных минеральных материалов не предусмат-

ривается. Монтаж конструкций и материалов производится по методу «с колёс». Все 
конструкции и материалы предполагается подвозить к площадке производства работ 
автомобильным транспортом по мере необходимости. Договора на поставку заклю-
чают с согласованием сроков поставки в период подготовительного этапа. 

Окончательный выбор поставщиков осуществляет заказчик путем тендерной 
процедуры. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 
ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях 

отсутствует, максимально используются площадки складирования и временные бы-
товые сооружения строй двора, а также свободные участки в границах землеотвода 
полигона. 

Ранее занятые площади земельных участков, вне границ землеотвода полиго-
на, в соответствии с решениями данной проектной документации очищаются от от-
ходов и подлежат рекультивации по принятой схеме. 
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8. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 
 

Адрес:  г. Артемовск, Свердловской области  
Площадь выделенного участка в границах ГПЗУ: 5,002626 га. 
Категория земель: зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов. 
Участок рекультивации в границы особо охраняемых природных территорий 

регионального (областного) значения не входит (Приложение В). 
По данным Администрации Чудовского муниципального района, на террито-

рии участка рекультивации отсутствуют: 
- особо охраняемые природные территории местного значения; 
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- памятники истории и культуры. 
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9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

 
Технико-экономические показатели по проекту «Рекультивация земельного 

участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отходов, 
расположенного в г. Артемовском, Свердловской области» представлены в таблице 
7. 

 
Таблица 7 - Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. 
изм. Количество 

1 Площадь рекультивации земельного участка, в т.ч: га 5,002626 
1.1. Площадь в границах землеотвода полигона ТБО га 5,002626 
1.2. Площадь вне границ землеотвода – лесная территория га 0 
2 Площадь озеленения (рекультивации), в т.ч.: га 5,002626 
2.1. Площадь озеленения в границах землеотвода полигона ТБО га 5,002626 
2.2. Газон обыкновенный на ранее занятых участках сельхозуго-
дий вне границ освоения га 5,002626 

3 Инженерные системы   
3.1. Резервуар для сбора фильтрата м3 50 
3.2. Дренажный трубопровод для сбора фильтрата м 602,3 
3.3. Газоотводные скважины шт. 8 
4 Защитный экран поверхности полигона в составе:   
4.1. Минеральный грунт (глина) 0,25м м3 8750 
5 Рекультивационные слои   
5.1. Плодородная почва толщиной 0,2 м  м3 7000 
5.2. Растительный слой толщиной 0,15 м м3 5250 
6 Продолжительность работ, включая: лет 6 
6.1. Технический этап рекультивации год 2 
6.2. Биологический этап рекультивации год 4 
7 Сметная стоимость реализации работ в текущих ценах  
2016г. с учетом НДС всего, руб. 94 097 505,89 

в том числе:   
− Строительных работ руб. 84 846 713,97 
− Монтажных работ руб. 39 795,22 
− прочие затраты руб. 9 210 996,70 
* – площадь рассчитана с учетом заложения откосов 1:4 

 
Размер платы за загрязнение окружающей среды приведен в томе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» 17.04.2017-01-ООС. 
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10. ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ, 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
В пределах участка расположения полигона ТБО были проведены инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, инженерно-метеорологические и инже-
нерно-экологические изыскания с бурением наблюдательных скважин. 

Общая площадь участка рекультивации составляет 5,002626 га. 
Грунты, залегающие по периметру полигона и на глубине 10 м под основани-

ем полигона, имеют коэффициент фильтрации менее 8,6*10-3 м/сут (или 10-7 м/сек) 
и относятся к водонепроницаемым грунтам. 

На территории рекультивируемого объекта, утвержденные особо охраняемые 
природные территории (заповедники, государственные природные заказники, наци-
ональные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки и бота-
нические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, водоохранные зоны 
рек и других водоемов) федерального, регионального и местного значения отсут-
ствуют. 

Направление рекультивации полигона принято согласно технического задания 
на проектирование санитарно-гигиеническое, с созданием на рекультивированной 
поверхности экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого 
ландшафта. 

Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки 
промышленных и бытовых отходов, расположенного в г. Артемовском, Свердлов-
ской области при соблюдении природоохранных мероприятий позволит улучшить 
экологическую ситуацию района путем возвращения территории, занятой полиго-
ном, в состояние, пригодное для хозяйственного использования. Строительство си-
стемы сбора фильтрата исключит влияние полигона на поверхностные воды. 

 
Численность работающих, задействованных на работах по рекультивации, 

принята исходя из потребности в машинах и механизмах, необходимого числа ра-
ботников для проведения работ, совмещения профессий, подмены на невыходы ра-
ботающих и ремонтное обслуживание. 

Потребность в кадрах в период технической и биологической рекультивации 
приведена в таблицах 8-10. 

 
Таблица 8 - Потребность в кадрах в подготовительный период 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Группа 
произв. 

процессов 
Сменность Количество, 

чел. Вид работ 

1 Мастер 1б 1 1 

Отвечает за соблюдение 
технологии, охрану труда, 
технику безопасности, со-
блюдение трудовой дисци-
плины. Организация работ 
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2 Машинисты 2г 1 4 Строительство стройдвора 
3 Рабочий 2г 1 2 Вспомогательные работы 

 ВСЕГО   7  

 
ВСЕГО в макси-
мальную смену   4  

 

Таблица 9 - Потребность в кадрах на технический этап рекультивации 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Кол-во 
работающих 

Сменность Группа 
произв. 

процессов 

Кол-во ед. 
механизмов 

Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б - 

Отвечает за соблюдение 
технологии, охрану тру-
да, технику безопасности, 
соблюдение трудовой 
дисциплины. Организа-
ция работ по рекультива-
ции 

2 Маркшейдер 1 1 1б - 
Контроль при выполне-
нии земляных и разби-
вочных работ 

3 Монтажник трубо-
проводных систем 2 1 2г - 

Монтаж систем газового 
дренажа и сбора фильтра-
та 

4 Сварщик полиэти-
леновых труб 1 1 2г 1 Сварка полиэтиленовых 

труб 

5 Машинист экска-
ватора 3 1 2г 3 Разработка и погрузка 

грунта 

6 Бульдозерист на 
бульдозер ДЗ-171 5 1 2г 5 Сталкивание, послойное 

разравнивание грунта 

7 Машинист авто-
крана  1 1 2г 1 Работы по монтажу кон-

струкций 

8 Водитель автоса-
мосвала  3 1 2г 3 Транспортировка грунта 

9 Водитель машины 
поливомоечной  1 1 2г 1 Увлажнение грунта 

10 Машинист на бу-
рильную машину  1 1 2г 1 Бурение газоотводных и 

наблюдательных скважин 
11 Рабочий-строитель 3 1 2г - Вспомогательные работы 

12 Сторож 4 4 1а - Охрана 

 ВСЕГО 28     

 ВСЕГО в мах 
смену 14     

 

 



 
      

17.04.2017-01-ПЗ 
Лист 

      
20 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м.
 и

нв
.№

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

24 

Таблица 10 - Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации 

№ 
п/п 

Профессия, долж-
ность 

Количество, 
чел. Сменность 

Группа 
произв. 

процессов 
Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б 

Отвечает за соблюдение техно-
логии, охрану труда, технику 
безопасности, соблюдение тру-
довой дисциплины. Организация 
работ на объекте рекультивации 

2 
Рабочие, обслужи-
вающие машины и 
механизмы 

4 1 2г 

Грузоперевозки. Проведение 
технологических операций по 
рекультивации нарушенных зе-
мель 

3 Рабочий 2 1 2г Вспомогательные работы 

 ВСЕГО 7    

 
ВСЕГО в макси-
мальную смену 5    
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11. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ПО ЭТАПАМ. ПЛАН–ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства 

работ: 
- подготовительный этап; 
- основной этап: техническая рекультивация и биологическая рекультивация. 
 
На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприя-

тия: разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по орга-
низации труда; участок работ укомплектован средствами механизации, обеспечены 
инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены договора на 
поставку к определенному сроку) строительных материалов, конструкций, изделий. 

В основной период производятся непосредственно работы по рекультивации 
полигона ТБО и прилегающей к ней территории, устройству системы газового дре-
нажа и сбора фильтрата. 

Продолжительность подготовительного этапа – 1,5 мес. 
Продолжительность работ по технической рекультивации земельного участка, 

нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отходов, располо-
женного в г. Артемовском, Свердловской области принята 24 месяца с учетом при-
нятой организационно-технологической схемы и трудоемкости работ. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 4 года в со-
ответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия зе-
мель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: 
от 18 до 24 дней в год. 

Календарный график приведен в таблице 10. 
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Таблица 10 - План-график выполнения работ по рекультивации 
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Приложение А. Техническое задание на проектирование 
 

Приложение 1 к муниципальному контракту №0362300008616000136-0050433-01 
 

Техническое задание 
на разработку проектной документации «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки 

промышленных и бытовых отходов, расположенного в г. Артемовском, 
Свердловской области» 

 
1  Заказчик 

 
Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского окру-
га «Жилкомстрой» 

2  Основание для проектирования 
 

Постановление Администрации Артемовского городского округа от 
03.12.2014 №1687-ПА об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 

3  Источник финансирования Местный бюджет 
4  Вид строительства 

 
Рекультивация 

5 Местоположение объекта и границы 
района (участка) строительства 

Земельный участок с кадастровым номером 
66:02:1702027:0003, площадью 50000 кв. м, расположен: 
Свердловская область, г. Артемовский, примерно в 1200 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира дом 
№ 174 по ул. Советской, левобережье р. Бобровка, на рас-
стоянии 0,7 км от русла. 
 

6  Стадия (этап) проектирования 
 

ПД+РД 
 

7 Назначение объекта Восстановление нарушенных земель вследствие размещения 
свалки промышленных и бытовых отходов в г. Артемов-
ском, Свердловской области (далее - свалка) 

8 Основные ТЭП Площадь земельного участка для размещения свалки твердых бытовых отходов – 
5,0 га; 
Площадь территории, занятой под складирование отходов – 4,94 га (уточнить по 
результатам изысканий); 
Объем складированных отходов - около 170,268 тыс. тонн 
(уточнить по результатам изысканий) 

9  Сроки и очередность строительства Один пусковой комплекс 
10 Требования к оформлению разделов В соответствии с ГОСТ Р21.1101-2013 

 
11 Требования к разработке разделов В соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекуль-

тивации полигонов твердых бытовых отходов», 1996 г., учетом ПП РФ от 16 
февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию» 

 
12 Предмет контракта 1. Выполнить инженерные изыскания в необходимом 

для рекультивации объеме. 
2. Выполнить проект.  
3. Получить положительное заключение государствен-

ной экологической экспертизы (для определения тер-
риториального органа по проведению государствен-
ной экологической экспертизы обращаться в Феде-
ральную службу по надзору в сфере природопользо-
вания по адресу:        г. Москва, ул. Б. Грузинская, 
4/6); 

4. Получить положительное заключение достоверности 
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определения сметной стоимости в ГАУ СО «Управ-
ление государственной экспертизы», г. Екатеринбург 

5. Рабочую документацию выполнить в соответствии с проектной 
документацией и представить Заказчику 

 
13 Особые условия Выполнить: 

изыскания 
- инженерно-геодезические. Местная система координат 1966 г., систе-
ма высот Балтийская, М 1:500. 
-  инженерно-геологические. Произвести бурение скважин глубиной до 
10,0 м,  отбор проб воды и грунта нарушенной и ненарушенной структу-
ры для испытания физико-механических свойств грунтов в лаборатор-
ных условиях. Установить уровень грунтовых вод, режим разгрузки 
грунтового потока, химический состав воды, определить коэффициент 
фильтрации грунтов, дать прогноз поднятия грунтовых вод, установить 
направление и уклон потока грунтовых вод. 
 - инженерно-экологические. Выполнить исследование и произ-
вести оценку химического и токсического загрязнения грунтов, 
радиационной обстановки в границах отведенной площадки, по-
тенциальной радоноопасности участка, исследование содержания 
природных радионуклидов  
 
- сметная документация (представить в базисном уровне с применением 
ТЕР 2001 по Свердловской области, с учетом приказа Минстроя РФ от 
13.03.2015 № 171/пр,  ССР в базовых и текущих ценах), ЛСР: в базисном 
уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 
года; в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко 
времени составления сметной документации (в соответствии с МДС 81-
35.2004), с включением затрат на: 

1. затрат на проведение государственной экологической эксперти-
зы; 

2. затрат на проведение государственной экспертизы; 
3. затрат на авторский надзор; 
4. затрат на временные здания и сооружения. 

 
 

 
14 Основные требования к архитек-

турно-строительным, объемно-
планировочным и конструктивным 
решениям 

 Проектом    предусмотреть (на период проведения рекультивации):     
- временные дороги; 
- административно-бытовое помещение; 
- наблюдательные скважины; 
- стоянку для машин и механизмов; 
- освещение площадки; 
- контрольно-дезинфицирующую установку; 
- пожарный резервуар; 
- уборную с водонепроницаемым выгребом. 
 

15 Инженерное обеспечение Водоснабжение – привозная вода; 
Канализация – выгреб; 
Теплоснабжение – электрическое  
 

15 Требования к гигиене и 
охране труда  

Организация условий и охраны труда, рабочих и служащих 
выполнить отдельным разделом. 
Проектные решения должны обеспечивать соблюдения тре-
бования безопасности и охраны труда, содержащихся в «Ин-
струкции по проектированию, эксплуатации и рекультива-
ции полигонов для твердых бытовых отходов» 1996 год; 
санитарных правил устройства и содержания ТБО – СП 
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2.1.7.1038-01, других нормативных документов 
16  Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности 
 

В соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
 

17 Требуемое направление рекульти-
вационных работ 

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 
Применить лесохозяйственное направление рекультивации 

18  Требования 
 выполнения экологических и сани-
тарно-эпидемиологических условий 
к объекту 

В соответствии действующих санитарных норм и правил 
 

19 Наличие допуска СРО Работы должны быть выполнены в соответствии с допусками к 
видам работ, которые являются предметом контракта, выданным 
саморегулируемой организацией, иметь право на выполнение 
работ по подготовке проектной документации, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строительства 

20 Документация, предоставляемая 
Заказчиком 
(по акту приемки-передачи) 

ГПЗУ 

21 Оплата услуг государственной экс-
пертизы 

Оплата услуг государственной экспертизы выполняется проектировщи-
ком 

22 Документация, предоставляемая 
Заказчику 

После получения положительного заключения государственной экспер-
тизы предоставить проектную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Выполнить рабочую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бу-
мажном носителе и в электронном виде и представить заказчику по ме-
сту его нахождения. 

1. электронная версия комплекта документации передается на CD-
R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации 
(оригинал-диск) 

2. Текстовую часть электронной версии представить в формате  
PDF, графическую часть в формате DWG. 

3. Сметную часть проекта выполнить в формате GSF, Excel 
23 Срок выполнения работ 360 (триста шестьдесят) календарных дней с момента заключения муни-

ципального контракта 
 
Заказчик         Исполнитель 
МБУ ЖКС                                                                                        ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» 
 
_____________________________      ________________________ 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

17.04.2017-01-ПЗ 
Лист 

      
28 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м.
 и

нв
.№

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

32 

Приложение Б. Свидетельства СРО на изыскания и проектирование ООО 
ПФ "ГОСТ-Стандарт" 
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Приложение В. Градостроительный план земельного участка  
№RU66359000-092/2016 
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Приложение Г. Письмо Управления Государственной охраны культурного 
наследия Свердловской области №38-05-41/210  от 05.05.2017г 
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Приложение Д. Письмо Департамента ветеринарии Свердловской области № 
26-03-06/1417 от 28.04.2017 г. 
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Приложение Е. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии   Сверд-
ловской области №12-10-31/ 
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Приложение Ж. Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому 
Федеральному округу № 02-02/790 от 03.04.2017 г. 
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