15.02.2016 - 21.02.2016
В соответствии с планом работы по требованию прокуратуры контрольно-ревизионной комиссии Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района проведена проверка исполнения администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района требований бюджетного законодательства о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при осуществлении строительства инженерных сетей водоснабжения на территории, примыкающей к улицам Районная и Весенняя в селе Кичменгский Городок.
Целями контрольного мероприятия являлись: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных администрации района на строительство локальных сетей водоснабжения с. Кичменгский Городок МО Городецкое, выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий; проверка актов выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом; проверка соответствия объемов указанных выполненных работ в актах приемки с проведением контрольных обмеров выполненных работ; проверка расчетов с подрядчиком за выполненные работы, законность и обоснованность платежей. 
По результатам электронного аукциона администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района, в лице Главы района Летовальцева Александра Ивановича, действующего на основании Устава района, и ООО «Транспроект», в лице директора Лошкова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава Общества, заключили муниципальный контракт от 14 сентября 2015 года № 3351200122815000011 на сумму 7 405 617,05 рублей, предметом которого является выполнение работ по Строительству инженерных сетей водоснабжения инженерных сетей водоснабжения на территории, примыкающей к улицам Районная, Весенняя в селе Кичменгский Городок. Согласно указанному контракту сроки выполнения работ установлены до 01 ноября 2015 года, оплата выполненных работ осуществляется до 31 декабря 2015 года. 
Муниципальный контракт исполнен подрядчиком с нарушением условий, предъявляемых к качеству работ, объемам, а также срокам выполнения работ, но без претензий принят и произведена оплата исполнителю за счет бюджетных средств в полном объеме (что могло быть осуществлено только при условии надлежащего исполнения своих обязательств подрядчиком).
В нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, согласно расчету общий объем превышения принятых к оплате работ составил 2 711,5 тыс.  рублей, переплата бюджетных средств в денежном выражении составила 2 706,7 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием установлено безосновательное нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом и техническим заданием, несоответствие фактически выполненных объемов работ, непредставление актов на срытые работы.
В ходе осмотра выполненных работ установлены отклонения от технического задания, что свидетельствует о слабом контроле со стороны администрации района за выполнением работ подрядной организацией по строительству водопровода, приемка выполненных работ проводилась только путем подписания актов формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 без проверки соответствия выполненных работ объемам, без предъявления претензий по количеству и качеству принимаемых работ.
В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса РФ строительство водопровода осуществлялось без выдачи разрешения на строительство – документа, дающего застройщику право осуществлять строительство. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Муниципальное Собрание района.
Для правовой оценки выявленных нарушений материалы проверки направлены в прокуратуру Кичменгско-Городецкого района.

