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В соответствии с планом работы контрольно-ревизионной комиссии на 2020 год проведена «Проверка законности и эффективности использования средств районного бюджета в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками на 2020 – 2025 годы» (основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ») за 2019 год и текущий период 2020 года».
Целью контрольного мероприятия являлось установление целевого и эффективного использования средств районного бюджета при реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками на 2020 – 2025 годы».
Общий объем проверенных средств составил 897,7 тыс. рублей.
Проверкой установлено.
В районном бюджете на 2019 год уточненные плановые назначения на основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 04 «Национальная экономика» утверждены в общей сумме 547,2 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2019 году по данному подразделу составили 544,9 тыс. рублей (из местного бюджета 56,8 тыс. рублей, из областного бюджета 112,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 375,8 тыс. рублей), или 99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований.
Кассовых расходов по разделу «Национальная экономика» (подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики») в I полугодии 2020 года не совершалось (утверждено на 2020 год 928,8 тыс. рублей).
Контрольным мероприятием установлены нарушения законодательства в сфере закупок. При осуществлении муниципальных закупок выявлены нарушения условий реализации контрактов (договоров) – нарушение п.п.1 п.1 статьи 94 Закона о контрактной системе в сфере закупок:
- в нарушение п. 4.1. Контракта 33512001228000011 от 01.04.2019, подрядчик нарушил сроки выполнения работ. За 50 дней просрочки сумма неустойки составила 1 908,50 рублей. Заказчиком выставлено требование (претензия) о нарушении условий муниципального контракта;
- в нарушение п. 4.1. Контракта 3351200122819000018 от 17.05.2019, подрядчик нарушил сроки выполнения работ. За 38 дней просрочки сумма неустойки составила 1 251,66 рублей. Заказчиком выставлено требование (претензия) о нарушении условий муниципального контракта. Согласно платежному поручению пени в указанной сумме получателем бюджетных средств администрацией района получены.
Фактов нецелевого использования средств не установлено. Произведённые расходы подтверждены документально.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе района.
В соответствии с соглашением о взаимодействии материалы проверки также направлены в прокуратуру Кичменгско-Городецкого района.
