Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» 
(далее – Программа)

I.Результаты реализации Программы, достигнутые за 2016 год
За 2016 год в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:
1. Ввод в эксплуатацию 7 349 кв. м. жилых домов (132 ед.);
2. Разработаны, но не утверждены, проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Никифоровское, Мезженское, Устюженское.  Разработан проект документов территориального планирования муниципального образования Лентьевское Устюженского муниципального района. Разработаны и утверждены документы градостроительного зонирования муниципальных образований Никольское и Залесское Устюженского муниципального района.  
 Предоставлены для целей жилищного строительства 31 земельных участков.
Таким образом, условия для обеспечения населения района доступным жильем создаются, но не в полной мере, ввод жилых домов в эксплуатацию достигается за счет созданных ранее благоприятных условий для роста указанного показателя.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования
	%
	50
	60
	38
	Несоответствие законодательству РФ генеральных планов МО Сошневское, МО Моденское, МО поселок имени Желябова в связи с объединением муниципальных образований в сельское поселение Желябовское (закон ВО от 06.12.2004 № 1126-ОЗ (с последующими изменениями) «Об установлении границ Устюженского муниципального района, границах и статусе муниципальных образвоаний, входящих в его состав»), отказ в согласовании проектов генеральных планов МО Никифоровское и МО Мезженское Правительством Вологодской области

	2
	Количество земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства
	Един.
	149
	152
	31
	Большая стоимость выполнения работ по выделению земельных участков



В 2016 году были запланированы мероприятия по разработке и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Мезженское и Никифоровское, проекты документов были разработаны, но не утверждены, за счет чего планируемый результат не был достигнут.
Это связано с большим количеством выявленных в ходе согласования недоработок проектов документов – а части определения границ лесных насаждений, а также размещения линий связи.
Фактически данный фактор не повлиял на результативность Подпрограммы, вероятность дальнейших последствий так же мала, так как утверждение разработанных документов, скорее всего, произойдет в первом полугодии 2017 года.

II.Результаты реализации основных мероприятий Программы в 2016 году
В 2016 году в рамках Программы было предусмотрено проведение двух основных мероприятий:
1) Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское;
2) Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никифоровское.
Указанные мероприятия в 2016 году были реализованы не в полном объеме – документы были только разработаны, но не утверждены. Причиной тому послужило большое количество неточностей в проектах документов, что повлекло внесение изменений в проект еще до стадии согласования с органами власти, органами местного самоуправления территорий, граничащими с муниципальным образованием. В данный момент документы территориального планирования вышеуказанных муниципальных образований согласованы. 
Выполнение мероприятий по разработке и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Мезженское и Никифоровское не в полной мере не повлекло за собой кардинально негативных последствий, так как это не могло послужить причиной непредоставления земельных участков для жилищного строительства или отказа во вводе в эксплуатацию жилых домов.

Так же в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:
- утверждены изменения в Схему территориального планирования района;
- разработан проект генерального плана муниципального образования Лентьевское;
- разработаны и согласованы проекты внесения изменения и генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Устюженское (ориентировочная дата утверждения проектов март 2017 года);
- разработаны и утверждены правила землепользования и застройки муниципальных образований Никольское и Залесское Устюженского муниципального района.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское
	сектор архитектуры и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
	2015
	2015
	2014
	не окончено
	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования – не менее 50%
	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования – 38%
	большое количество неточностей в проектах документов, что повлекло внесение изменений в проект еще до стадии согласования с органами власти, органами местного самоуправления территорий, граничащими с муниципальным образованием

	2
	Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования  Никифоровское
	
	2015
	2015
	2014
	не окончено
	
	
	

	3
	Разработка и утверждение внесения изменений в Схему территориального планирования Устюженского муниципального района
	
	2016
	2017
	2016
	2016
	Соответствие Схемы территориального планирования района требованиям законодательства в области природоохраны
	Соответствие Схемы территориального планирования района требованиям законодательства в области природоохраны
	

	4
	Разработка и утверждение генерального плана муниципального образования Лентьевское
	
	2016
	2016
	2016
	не окончено
	Утверждение документов территориального планирования – генерального плана муниципального образования Лентьевское – органами местного самоуправления района
	
	

	5
	Разработка и утверждение внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Устюженское
	
	2016
	2017
	2016
	не окончено
	Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Устюженское
	
	






III.Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Устюженского муниципального района на реализацию Программы
(тыс. руб.)
	Статус
	Наименование Подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Программа
	Стимулирование развития жилищного строительства в Устюженском муниципальном районе
	Всего
	217,6
	217,6
	217,6

	
	
	Сектор архитектуры и строительства управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района
	217,6
	217,6
	217,6

	Основное мероприятие 1
	Разработка и утверждение внесения изменений в Схему территориального планирования Устюженского муниципального района
	Сектор архитектуры и строительства управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района
	140,0
	140,0
	140,0

	Основное мероприятие 2
	Разработка и утверждение внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Устюженское
	Сектор архитектуры и строительства управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района
	70,0
	70,0
	70,0




Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета района, бюджетов муниципальных образований района, юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы
(тыс.руб.)
	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Программа
	Стимулирование развития жилищного строительства в Устюженском муниципальном районе
	всего
	217,6
	210,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет района
	217,6
	210,0

	
	
	бюджеты муниципальных образований района
	0,0
	0,0

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0

	
	
	юридические лица
	0,0
	0,0

	
	1. Разработка и утверждение внесения изменений в Схему территориального планирования Устюженского муниципального района
	всего
	140,0
	140,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет района
	140,0
	140,0

	
	
	бюджеты муниципальных образований района
	0,0
	0,0

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0

	
	
	юридические лица
	0,0
	0,0

	
	2. Разработка и утверждение внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Устюженское
	всего
	70,0
	70,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет района
	70,0
	70,0

	
	
	бюджеты муниципальных образований района
	0,0
	0,0

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0

	
	
	юридические лица
	0,0
	0,0






IV.Результаты оценки эффективности Программы

Показатель степени достижения целей и решения задач Программы:
1/2 * (38/60 + 31/152) = 0,42

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета района:
217,6/210,0 = 1,04

Общая эффективность Подпрограммы:
0,42 / 1,04 = 0,40

Таким образом, Подпрограмма является неэффективной.

V. Информация о внесенных изменениях в Программу
В Программу  вносились изменения постановлениями администрации Устюженского муниципального района от 25.01.2016 № 25, от 15.08.2016 № 567  

VI. Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы
За 2016 год в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:
1. Ввод в эксплуатацию 7349 кв. м. жилых домов (132 ед.);
2. Разработаны, но не утверждены, проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Никифоровское и Мезженское Устюженского района.
3. Предоставлены для целей жилищного строительства 31 земельный участок.
В 2016 году в рамках Подпрограммы было предусмотрено проведение двух основных мероприятий:
3) Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Мезженское;
4) Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никифоровское.
Указанные мероприятия в 2015-2016  годах были реализованы не в полном объеме – документы были только разработаны, но не утверждены. Причиной тому послужило большое количество неточностей в проектах документов, что повлекло внесение изменений в проект еще до стадии согласования с органами власти, органами местного самоуправления территорий, граничащими с муниципальным образованием.
Выполнение мероприятий по разработке и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Мезженское и Никифоровское не в полной мере не повлекло за собой кардинально негативных последствий, так как это не могло послужить причиной непредоставления земельных участков для жилищного строительства или отказа во вводе в эксплуатацию жилых домов.
Так же в 2016 году были выполнены такие мероприятия как:
- утверждены изменения в Схему территориального планирования района;
- разработан проект генерального плана муниципального образования Лентьевское;
- разработаны и согласованы проекты внесения изменения и генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Устюженское (ориентировочная дата утверждения проектов март 2017 года);
- разработаны и утверждены правила землепользования и застройки муниципальных образований Никольское и Залесское Устюженского муниципального района.

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	текущий год
	

	
	
	
	план
	ожидаемое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Стимулирование развития жилищного строительства на территории Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы

	1
	Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов
	-
	0,6
	0,6
	

	2
	Количество выделенных земельных участков для строительства объектов жилого назначения
	ед.
	152
	80
	несоответствие требованиям действующего законодательства правил землепользования и застройки муниципальных образований Залесское, Никольское, Мезженское, Никифоровское, сельского поселения Желябовское, большая стоимость выделения земельных участков


Годовой отчет составил:
Главный специалист сектора архитектуры и строительства
Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и экологии администрации района                 И. А. Новожилова
