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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации Суровикинского
муниципального района
от 26 апреля 2019 г. № 326
ГРАФИК
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Суровикинского
 муниципального района Волгоградской области к работе

в осенне-зимний период 2019/2020 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
	Единица измерения
	Задание по подготовке
	Динамика подготовки

	
	
	
	
	01 июля  2019 г.- 20 процентов
	01 августа 2019 г.- 40 процентов
	01 сентября 2019 г.- 70 процентов
	01 октября 2019 г.- 95 процентов
	15 октября 2019 г.- 100 процентов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подготовка жилищного фонда
	тыс.кв.метров
	144,6
	28,92
	57,84
	101,22
	137,37
	144,6

	
	
	тыс.единиц
	0,091
	0,021
	0,041
	0,071
	0,090
	0,091

	2.
	Подготовка котельных
	единиц
	7
	1
	2
	5
	6
	7

	3.
	Подготовка тепловых сетей
	километров
	9,27
	1,86
	3,70
	6,50
	8,80
	9,27

	4.
	Подготовка центральных тепловых пунктов
	единиц
	
	
	
	
	
	

	5.
	Подготовка водозаборов
	единиц
	20
	4
	8
	14
	19
	20

	6.
	Подготовка насосных станций
	единиц
	3
	
	
	1
	2
	3

	7.
	Подготовка водопроводных сетей
	километров
	98,7
	19,75
	39,50
	69,10
	93,77
	98,7

	8.
	Подготовка канализационных насосных станций
	единиц
	6
	1
	2
	4
	5
	6

	9.
	Подготовка канализационных очистных сооружений
	единиц
	1
	
	
	
	1
	1

	10.
	Подготовка канализационных сетей
	километров
	19,1
	3,80
	7,65
	13,37
	18,15
	19,1

	11.
	Подготовка специальных машин для механизированной уборки
	единиц
	7
	1
	2
	3
	6
	7

	12.
	Подготовка газопроводов
	километров
	216,739
	43,350
	86,700
	151,720
	205,900
	216,739

	13.
	Создание нормативного запаса жидкого топлива
	тонн
	485
	97
	194
	340
	460
	485

	14.
	Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов
	млн.рублей
	2,7
	0,50
	1,1
	1,9
	2,6
	2,7

	15.
	Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/2016 годов
	млн.рублей
	31,3
	6,3
	12,5
	21,9
	29,73
	31,3

	16.
	Организация выполнения мероприятий по предписаниям Ростехнадзора
	млн.рублей
	
	
	
	
	
	

	17.
	Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности


	штук
	2
	
	
	
	
	2

	18.
	Получение органом местного самоуправления паспорта готовности
	штук
	1
	
	
	
	
	1


