Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом до 3-х этажей

	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Менее 3-х этажей

	Источник
финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика, средств фонда, республиканский бюджет.

	Дополнительная
информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения

	Земельный участок
	[bookmark: _GoBack]Находится в собственности или аренде у застройщика





	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	АО «Коми энергосбытовая компания»
	Определяется в соответствии с договором
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	7 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	Определяется в соответствии с договором
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	7 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	Определяется в соответствии с договором
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми тепловая компания»
	7 рабочих дней
	Технические условия подключения к
централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми тепловая компания»
	20 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	9
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения
	ООО «СГснаб»
	7 рабочих дней
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	10
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения
	ООО «СГснаб»
	Определяется в соответствии с договором
	Договор о подключении к сети газораспределения



	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется в соответствии с гражданско- правовым договоров
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	













	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение разрешения на строительство
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	5 рабочих дней
	Разрешение на строительство 




Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	18 рабочих дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	Кадастровый инженер
	Договорной
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии
	7 рабочих дней 
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости












Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом более 3-х этажей

	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Более 3-х этажей

	Источник
финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика, средств фонда, республиканский бюджет.

	Дополнительная
информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика



	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	20 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	АО «Коми энергосбытовая компания»
	До 30 календарных дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	30 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	20 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми тепловая компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к
централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми тепловая компания»
	20 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения



	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется в соответствии с гражданско- правовым договоров
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	



	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение  заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Управление государственной экспертизы Республики Коми
	До 45 рабочих дней
	Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий


	2
	Получение разрешения на строительство
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	7 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	3
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми
Инспекция по Усть-Вымскому, Удорскому, Койгородском и Сысольскому районам
	3 рабочих дня
	Программа проверок строительства/ реконструкции объекта



	[bookmark: bookmark1]Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям



	Стадия завершения строительно-монтажных работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми Инспекция по Усть-Вымскому, Удорскому, Койгородском и Сысольскому районам
	7 рабочих дней
	Приказ о проведении итоговой 

	2
	Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора
	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми Инспекция по Усть-Вымскому, Удорскому, Койгородском и Сысольскому районам
	-
	Акт итоговой проверки государственного строительного надзора

	3
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	Инспекция Госстройнадзора Республики Коми Инспекция по Усть-Вымскому, Удорскому, Койгородском и Сысольскому районам
	-
	Заключении о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства  требованиям технических регламентов и проектной документации




	Стадия ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	12 календарных дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	Кадастровый инженер
	Договорной
	Технический план здания 

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	7 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми 
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление Росреестра по Республике Коми
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости



Калькулятор процедур. Индивидуальный жилой дом

	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Более 3-х этажей, предназначен для 1 семьи

	Источник
финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика, средств фонда, республиканский бюджет.

	Дополнительная
информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика




	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Ответственный за проведение процедуры
	20 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	До 30 календарных дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	АО «Коми энергосбытовая компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	30 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми тепловая компания»
	20 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми тепловая компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к
централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми тепловая компания»
	20 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения






	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
	Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации
	-
	Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

	2
	Разработка описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
	Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации
	-
	Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства



	Стадия подготовки к строительству

	1
	Получение разрешения на строительство
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	7 рабочих дней
	Разрешение на строительство



	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

	Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	12 календарных дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	Кадастровый инженер
	Договорной
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
	Отдел строительства и ЖКХ администрации МР «Койгородский»
	7 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми 
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление Росреестра по Республике Коми
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости




Калькулятор процедур. 


Многоквартирный жилой дом до 3


-


х этажей


 


 


Назначение объекта


 


Для проживания граждан


 


Этажность


 


Менее


 


3


-


х этажей


 


Источник


 


финансирования


 


Собственные и (или) заемные средства застройщика, средств фонда, 


республиканский бюджет.


 


Дополнительная


 


информация


 


Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, 


охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов 


трубопроводного транспорта


 


Инженерные сети


 


Требуется подключение к электрическим и тепловым се


тям, сетям 


водоснабжения и водоотведения


 


Земельный участок


 


Находится в собственности или аренде у застройщика


 


 


 


 


Стадия предварительной подготовки


 


№


 


Процедура


 


Ответственный за проведение 


процедуры


 


Срок 


проведения


 


Результат


 


1


 


Получение 


градостроительного 


плана земельного участка


 


Отдел строительства и ЖКХ 


администрации МР «Койгородский»


 


14


 


рабочих дней


 


Градостроительный план 


земельного участка


 


2


 


Заключение договора о подключении к 


электрическим сетям


 


АО «Коми энергосбытовая компания»


 


Определяется в 


соответствии с 


договором


 


Договор о технологическом 


присоединении к электрическим 


сетям


 


3


 


Получение технических условий 


подключения к сетям теплоснабжения


 


АО «Коми тепловая 


компания»


 


7


 


рабочих дней


 


Технические условия 


подключения к сетям 


теплоснабжения


 


4


 


Закл


ючение договора о подключении к 


системе теплоснабжения


 


АО «Коми тепловая компания»


 


Определяется в 


соответствии с 


договором


 


Договор о подключении к 


системе теплоснабжения


 


5


 


Получение технических условий 


подключения к централизованной 


системе холодного водоснабжения


 


АО «Коми 


тепловая компания»


 


7


 


рабочих дней


 


Технические условия 


подключения к 


централизованной системе 




Калькулятор процедур.  Многоквартирный жилой дом до 3 - х этажей    

Назначение объекта  Для проживания граждан  

Этажность  Менее   3 - х этажей  

Источник   финансирования  Собственные и (или) заемные средства застройщика, средств фонда,  республиканский бюджет.  

Дополнительная   информация  Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий,  охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов  трубопроводного транспорта  

Инженерные сети  Требуется подключение к электрическим и тепловым се тям, сетям  водоснабжения и водоотведения  

Земельный участок  Находится в собственности или аренде у застройщика  

     

Стадия предварительной подготовки  

№  Процедура  Ответственный за проведение  процедуры  Срок  проведения  Результат  

1  Получение  градостроительного  плана земельного участка  Отдел строительства и ЖКХ  администрации МР «Койгородский»  14   рабочих дней  Градостроительный план  земельного участка  

2  Заключение договора о подключении к  электрическим сетям  АО «Коми энергосбытовая компания»  Определяется в  соответствии с  договором  Договор о технологическом  присоединении к электрическим  сетям  

3  Получение технических условий  подключения к сетям теплоснабжения  АО «Коми тепловая  компания»  7   рабочих дней  Технические условия  подключения к сетям  теплоснабжения  

4  Закл ючение договора о подключении к  системе теплоснабжения  АО «Коми тепловая компания»  Определяется в  соответствии с  договором  Договор о подключении к  системе теплоснабжения  

5  Получение технических условий  подключения к централизованной  системе холодного водоснабжения  АО «Коми  тепловая компания»  7   рабочих дней  Технические условия  подключения к  централизованной системе 

