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П Р О Т О К О Л
Заседания    проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе
 30  сентября  2020 года 




 с. Камень-Рыболов 



          № 6
	Председатель –
	 Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна


Присутствовало    11  человек (список участников прилагается)
I. Об исполнении решений предыдущего заседания проектного комитета от 20.08.2020 года.
 Информирует:  Македонова Наталья Сергеевна – начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района.

1.Направить письма подрядчикам по установке плоскостных спортивных сооружений в с. Новокачалинск и Владимиро-Петровка для принятия мер соблюдения графика производства работ. 

21.08.2020 год направлены претензионные  письма в адрес  руководства ООО «Торговое оборудование» подрядчика на строительстве спортивной площадки в с. Владимиро-Петровка  и  руководства ООО «Вираж КО ЛТД» подрядчика на строительстве спортивной площадки в с. Новокачалинск.
2.Принять  меры к ООО «Сигнал» по уборке территории от строительного мусора при ремонте спортивного зала ДЮСШ. Вопрос с контроля не снимать и заслушать Гурулева А.Н. на очередном заседании. 

  Капитальный ремонт спортивного зала завершен, акт выполненных работ комиссией подписан. Территория от строительного мусора убрана.   

Решили: принять информацию  к сведению. 
II. О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района
1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра
йона Тищенко И.А. 

В рамках регионального проекта  «Спорт - норма жизни» на территории Ханкайского муниципального района реализуются следующие национальные проекты:
- Установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта в с. Владимиро-Петровка.

  Комиссия с общественным наблюдателем Котляровой В.В. выезжала на объект 30 сентября. Строительство объекта завершено. Не убран строительный мусор. Подрядчик гарантирует завершить работы к 5 октября 2020 года. 

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс в с. Новокачалинск.

    Комиссия с общественным наблюдателем Котляровой В.В. выезжала на объект 19 сентября. Строительство объекта завершено, но комиссия  сделала следующие  замечания: нет сетки на воротах, не убран строительный мусор, замечания по основанию площадки  (в некоторых местах   основания произошло отклеивание плитки). Подрядчик гарантирует учесть замечания комиссии и  завершить работы к 2 октября 2020 года.
Вопросы  членов проектного комитета:

Пархоменко С.В.: Согласно муниципального контракта сроки завершения работ на объектах 20.08.2020, работы на сегодняшний день не завершены, ведется ли претензионная работа?
Тищенко И.А.: да,  претензионная работа ведется, подрядчикам направлены уведомления.

Котлярова В.В.: этого мало, необходимо после нашей совместной  проверки, если  объемы работ не выполняются по графику, направлять претензионные письма подрядчику.
Черкас И.А.: наша цель  чтобы подрядчик    качественно выполнил работы  , после подписания акта выполненных работ сторонами, будет  сделан расчет пени подрядчику за несвоевременную сдачу объекта.

Пархоменко И.А.: необходимо  усилить претензионную работу.
     2. Докладчик начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района Гурулев А.Н.

 Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ в с. Камень – Рыболов подрядчиком завершен. Акт выполненных работ  подписан сторонами 3-го сентября 2020 года. 

Вопросы  членов проектного комитета:
Пархоменко С.В.: В связи  с тем, что срок окончания работ на данном объекте 2.08.2020 года, акт выполненных работ подписан сторонами 3.08.2020 года, велась ли претензионная работа?

ГурулевА.Н.: да, сумма пени составила 17,7 тысячи, которую подрядчик уже оплатил.             

       3. Докладчик  начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального район Васильев А.А.

      С 1 сентября 2020 года работы на объекте приостановлены, дорога затоплена, подрядчик не имеет возможности проехать к объекту. 30 сентября организован выезд комиссии с  общественным наблюдателем Котляровой В.В.  на данный объект, но на сам объект проехать не смогли в связи с подтоплением  дороги к объекту. Дорога к водоводу включена в перечень объектов, требующих ремонта по линии ЧС, стоимость работ 4,6 млн. руб., в настоящее время  документация по капитальному ремонту дороги отправлена на экспертизу.
Вопросы  членов проектного комитета:
Пархоменко В.В.: как будет эксплуатироваться данный объект, в связи с ЧС?
Васильев А.А.: будет проводиться перепроектирование и актуализация проекта.

Котлярова В.В: сумма освоения средств подрядчиком на сегодняшний день?

Васильев А.А.: 6,2 млн. руб.

Решили: Информацию  Тищенко И.А., Гурулева А.Н., Васильева А.А. принять к сведению.
III. О проведении совместно с ресурсоснабжающими организациями и общественными наблюдателями обследования всех инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.
Информирует:  Македонова Наталья Сергеевна – начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района.
Решили: Информацию принять к сведению.

  Согласно письма агентства проектного управления от 09.09.2020 №62/1073 , в рамках исполнения пункта 3.1. раздела II протокола заседания Проектного комитета Приморского края от 08.07.2020 №42 , Администрации района необходимо в срок до 01.10.2020 года направить  информацию о проведении совместно с ресурсоснабжающими организациями и общественными наблюдателями обследования всех инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

  Объекты, в рамках реализации национальных проектов, которые строились в 2020 году (спортивные площадки в селах Владимиро-Петровка и Новокачалинск) и капитальный ремонт спортивного зала в ДЮСШ  в с. Камень-Рыболов, привлечения  сил ресурсоснабжающих организаций не требуют. Спортивные площадки в селах Владимиро-Петровка и с. Новокачалинск будут функционировать в светлое время суток, присоединение к теплосетям   и водным объектам  нет необходимости.
  Объект «Строительство второй очереди водовода  в с. Камень- Рыболов- с. Астраханка , муниципальный контракт  заключен  до 2021 года. 

Решили: Информацию принять к сведению.
 IV.Об утверждении плана спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах , созданных в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни» в Ханкайском муниципальном районе на период с 01.10.2020-31.12.2020г.
Информирует: Жиляев Юрий Александрович – методист по физической культуре и спорту.

  План спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах, созданных в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни», в Ханкайском муниципальном районе на период 01.10.2020 по 31.12.2020 года, прилагается к данному протоколу. 
Решили:
 Утвердить план спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах , созданных в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни» в Ханкайском муниципальном районе на период с 01.10.2020-31.12.2020г.

	И.о. председателя  проектного комитета,   И.о. главы  Ханкайского муниципального
района                                                                                                                                          
	                                   И.А. Черкас
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участников заседания
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и.о. председателя проектного комитета;
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	 Македонова
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	 начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; 

	Тищенко
Ирина Александровна
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	 начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района;



	 Васильев 
Александр Александрович
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	 начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	 Пархоменко
Сергей  Васильевич
	–
	 старший помощник  прокурора  Ханкайского района, младший советник юстиции;

	
	
	

	
	
	

	 Котлярова
Валентина Владимировна

	–
	 общественный наблюдатель;



	Гурулев 
Андрей Николаевич
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	начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	Косар 
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	-
	 начальник отдела №25 управления федерального                          казначейства в с. Камень-Рыболов;


	Жиляев
Юрий Александрович
	-
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