СТРОИМ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность/количество блок-секций
	Не более 3-х этажей / не более 4 блок-секций

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения.

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика



	Стадия предварительной подготовки проектной документации

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Администрация Среднеканского городского округа (отдел коммунального хозяйства градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства)
	10 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора и получение технических условий о подключении к электрическим сетям
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней на выдачу технических условий, 14 календарных дней на подключение
	Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения

	8
	Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	9
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения

	10
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения
	МУП «Сеймчантеплосеть»
	14 календарных дней
	Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения



	Стадия выполнения проектно-изыскательских работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Проведение комплексных инженерно-строительных, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий
	ООО «Геофизстрой»,
ООО «ВНИИ1»
	договорной
	Технический отчет по комплексным инженерно-строительным, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям

	2
	Разработка проектной и рабочей документации
	ООО «Маглем»,
ООО «Системно-правовой центр Алгоритм», ООО «Три руки», ООО «Промстройниипроект»
	договорной
	Разработанная проектная и рабочая документация



	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Администрация Среднеканского городского округа (отдел коммунального хозяйства градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства)
	18 рабочих дней
	Постановление Администрации Среднеканского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение разрешения на строительство
	Администрация Среднеканского городского округа (отдел коммунального хозяйства градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства)
	7 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	3
	Получение разрешения на осуществление земляных работ
	Администрация Среднеканского городского округа (отдел коммунального хозяйства градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства)
	10 рабочих дней
	Разрешение на производство земляных работ



	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям
	ООО «Магаданстальизделия»,
ООО «Сму-6»
	договорной
	Построенный объект, подключенный к инженерным сетям



	Стадия ввода объекта в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	ООО «Горгеопро», МКП г. Магадана "Служба землеустройства", ГУ "МОУТИ", ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", ООО "ЗЕМЛЕМЕР"
	договорной
	Технический план здания

	2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация Среднеканского городского округа (отдел коммунального хозяйства градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства)
	10 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	3
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	[bookmark: _GoBack]Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	4
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
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СТРОИМ   МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ   НА ТЕРРИТОРИИ  СРЕДНЕКАНСК ОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

Назначение объекта  Для проживания граждан  

Этажность/количество блок - секций  Не более 3 - х этажей / не более 4 блок - секций  

Источник финансирования  Собственные и (или) заемные  средства застройщика  

Дополнительная информация  Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов  культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта  

Инженерные сети  Требуется подключение к  электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения.  

Земельный участок  Находится в собственности или аренде у застройщика  

Стадия предварительной подготовки проектной документации  

№  Процедура  Ответственный за проведение  процедуры  Срок  проведения  Результат  

1  Получение градостроительного плана  земельного участка  Администрация Среднеканского  городского округа (отдел коммунального  хозяйства градостроительства Управления  жилищно - коммунального хозяйства и  градостроительства)  10   рабочих дней  Градостроительный план  земельного участка  

2  Заключение договора и получение  технических условий о подключении к  электрическим сетям  МУП «Сеймчантеплосеть»  1 4   календарных  дней на выдачу  технических  условий, 1 4   календарных дней  на подключение  Договор с  техническими  условиями о технологическом  присоединении к электрическим  сетям  

3  Получение технических условий  подключения к сетям теплоснабжения  МУП «Сеймчантеплосеть»  1 4   календарных  дней  Технические условия  подключения к сетям  теплоснабжения  

