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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского округа Верхняя Пышма
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План первоочередных мероприятий по внедрению
проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
	Ответственный

	I. Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности 
в администрации городского округа Верхняя Пышма

	1.
	Разработка Положения об организации проектной деятельности в городском округе Верхняя Пышма.
	до 15.10 2017
	Е.А. Кузнецова

	2.
	Разработка Положения о Проектном офисе городского округа Верхняя Пышма.
	до 15.10 2017
	Е.А. Кузнецова

	3.
	Определение лиц, ответственных за внедрение проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма.
	до 15.10 2017
	И.В. Соломин

	4.
	Разработка методических рекомендаций по подготовке и реализации проектов (программ):
 -по подготовке предложения по проекту,
- по подготовке паспорта проекта,
- по подготовке сводного и рабочего плана,
- по реализации и управлению изменениями проекта,
- по мониторингу проекта,
- по завершению проекта.
	до 31.12.2017
	Е.А. Кузнецова

	5.
	Формирование портфеля (реестра) проектов.
	по мере поступления инициатив
	Е.А. Кузнецова

	6.
	Внесение изменений в распорядительные акты, относящиеся к оплате труда муниципальных служащих, подведомственных муниципальных учреждений в части, касающейся материального и иного стимулирования участников проектной деятельности.
	до 01.10.2018
	М.С. Ряжкина
О.В. Мосунова

	7.
	Создание на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма вкладки о проектной деятельности с размещением в ней:
- информации о муниципальном Проектном офисе,
- правовых актов, относящимся к проектной деятельности,
- информации о реализуемых проектах и проектах, планируемых к реализации.
	до 01.02.2018
	Е.В. Снедкова
М.В. Маленьких

	II. Внедрение автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью 
в администрации городского округа Верхняя Пышма

	1.




1.1.






1.2.
	Принятие решения о доработке автоматизированной системы документационного обеспечения управления Docsvision или внедрении автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью:

направление обращения в адрес Регионального проектного офиса с целью инициирования деятельности по транслированию автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью в Правительстве Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области на муниципальный уровень,

планирование финансирования разработки/ доработки автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью. 
	до 01.03.2018




до 01.10.2017






до 01.03.2018
	И.В. Соломин
М.В. Маленьких



Е.А. Кузнецова






М.В. Маленьких

	III. Развитие компетенции участников проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма

	1.
	Организация проведения семинаров по проектной деятельности для ключевых участников проектной деятельности
	IV квартал 2017 года – 2018 год в соответствии с планом обучения
	Г.В. Самитова



