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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2015 г. N 666-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ ЕКАТЕРИНБУРГ - ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"

В целях организации эффективного транспортного сообщения между городами Екатеринбург и Верхняя Пышма, а также реализации Соглашения между Правительством Свердловской области и обществом с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг" о социально-экономическом сотрудничестве на 2015 - 2018 годы от 16.04.2015 N 25 Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР






Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 24 июля 2015 г. N 666-ПП

[bookmark: P28]ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ ЕКАТЕРИНБУРГ - ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"

	N строки
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организационные мероприятия

	2.
	Разработка и утверждение проекта планировки

	3.
	Внесение изменений в Генеральный план развития городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года
	31.12.2015
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию)
	в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2015 N 434 "О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план развития городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года" проект постановления Администрации города Екатеринбурга о внесении изменений в Генеральный план должен быть вынесен на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу в декабре 2015 года

	4.
	Внесение изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма
	31.12.2015
	Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	5.
	Принятие постановлений администраций муниципальных образований "город Екатеринбург" и городского округа Верхняя Пышма об утверждении решений о разработке проектов планировки и проектов межевания трассы прохождения проектируемой трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма
	01.10.2015
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	6.
	Разработка проекта планировки и проекта межевания территории трассы прохождения проектируемой трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма
	15.12.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	7.
	Организация публичных слушаний по согласованию проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма"
	31.12.2015
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	8.
	Принятие постановлений администраций муниципальных образований "город Екатеринбург" и городского округа Верхняя Пышма "Об утверждении планировки проекта строительства трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма"
	01.03.2016
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	9.
	Разработка проектной документации

	10.
	Разработка схемы реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства
	01.10.2015
	ООО "АИКОМ" (по согласованию), ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	11.
	Подготовка и утверждение технического задания на разработку схемы реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства
	15.10.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	12.
	Принятие необходимых организационно-финансовых решений в соответствии со схемой реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства, в том числе обеспечение организационной и финансовой подготовки исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и эксплуатации трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма
	01.10.2015
	Правительство Свердловской области
	

	13.
	Согласование и утверждение технического задания на комплексные инженерные изыскания
	01.09.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	14.
	Согласование и утверждение технического задания на проектирование
	01.09.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	15.
	Получение технических условий на вынос/переустройство сетей, попадающих в полосу землеотвода
	01.09.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	16.
	Получение технических условий на электроснабжение трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма
	01.09.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	17.
	Проведение оценки стоимости объектов недвижимости
	01.09.2015
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию), ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	ООО "УГМК-Холдинг" выступает плательщиком по тройственному договору с Администрацией соответствующего муниципального образования, выбор исполнителя работ осуществляет муниципальное образование

	18.
	Подача заявки на бюджетное финансирование выкупа объектов недвижимости по всей трассе прохождения трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма
	01.11.2015
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию)
	

	19.
	Проведение конкурса на выполнение изыскательских работ
	01.09.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	20.
	Проведение конкурса на выполнение проектных работ
	01.09.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	21.
	Проведение комплексных инженерных изысканий
	01.11.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	22.
	Проведение проектных работ
	01.09.2016
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	23.
	Организация экспертизы проектной документации
	01.11.2016
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	24.
	Передача проектной документации заказчику строительно-монтажных работ, определенному в соответствии с соглашением
	17.11.2016
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	25.
	Обеспечение выкупа объектов недвижимости, попадающих в зону застройки трамвайной линии
	01.12.2016
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию)
	

	26.
	Подготовка заявки на финансирование строительно-монтажных работ
	16.12.2016
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию)
	

	27.
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ
	16.02.2017
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию)
	

	28.
	Выполнение строительно-монтажных работ
	16.10.2019
	подрядная организация по итогам конкурса
	

	29.
	Выполнение пусконаладочных работ и ввод трамвайной линии в эксплуатацию
	30.12.2019
	Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" (по согласованию), подрядная организация
	

	30.
	Изменение границ особо охраняемой природной территории областного значения "Калиновский лесной парк"

	31.
	Подготовка материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава особо охраняемой природной территории областного значения "Калиновский лесной парк" (далее - ООПТ), с оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и обоснованием отсутствия иных вариантов размещения объекта. Проведение общественных слушаний
	01.09.2015
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	32.
	Проведение государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава ООПТ, с обоснованием его площади и оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
	16.11.2015
	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
	ГЭЭ проводится после предоставления ООО "УГМК-Холдинг" материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава ООПТ, в объеме, определенном статьей 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "О государственной экологической экспертизе", и при своевременной оплате ГЭЭ. Представляемая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, с учетом соблюдения экологических требований

	33.
	Подготовка и проведение заседания Экспертной комиссии по вопросу изменения границ ООПТ, подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области об изменении границ ООПТ
	15.02.2016
	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
	заседание Экспертной комиссии проводится только в том случае, если пакет документов, представленный ООО "УГМК-Холдинг", соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 N 1692-ПП "Об утверждении порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории "Лесной парк", порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории "Лесной парк" и ее состава". Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области для рассмотрения на заседании Правительства Свердловской области в сроки в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2015 N 555-ПП "О Регламенте Правительства Свердловской области"

	34.
	Финансирование

	[bookmark: P197]35.
	Заключение соглашения между Правительством Свердловской области, Администрацией муниципального образования "город Екатеринбург", Администрацией городского округа Верхняя Пышма и ООО "УГМК-Холдинг" о реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма", предусмотренное пунктом 2.2.4 Соглашения между Правительством Свердловской области и ООО "УГМК-Холдинг" о социально-экономическом развитии на 2015 - 2018 годы от 16.04.2015 N 25
	01.11.2015
	Правительство Свердловской области, ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)
	

	36.
	Разработка схемы реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение комплексных инженерных изысканий, проведение независимой оценки недвижимости, попадающей в зону застройки, выполнение проектных работ, проведение экспертизы проектной документации за счет собственных средств
	01.11.2016
	ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	37.
	Включение в государственную программу Свердловской области "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года" мероприятия "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" после заключения Соглашения, предусмотренного пунктом 35 настоящего плана мероприятий
	01.11.2015
	Правительство Свердловской области
	

	38.
	Обеспечение заключения необходимых договоров в рамках государственно-частного партнерства в соответствии со схемой реализации проекта
	01.01.2016
	Правительство Свердловской области, ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию)
	

	39.
	Приобретение трамвайных вагонов для эксплуатации трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма
	16.10.2019
	Правительство Свердловской области, Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию)
	



Список используемых сокращений:
ОАО - открытое акционерное общество;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ЕМУП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие.
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