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	Приложение к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от _____________ № _______



Информация для формирования рабочего плана приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» по городскому округу Верхняя Пышма

	№ 
	Мероприятие
	Дата начала
	Дата окончания
	Результат мероприятия
	Непосредственный исполнитель



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Реализованы мероприятия качественного изменения объектов городской среды в моногороде Верхняя Пышма
	28.03.2017
	30.03.2018
	Программа повышения качества среды моногорода Верхняя Пышма
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.1.
	Выполнено строительство пешеходной улицы по пр. Успенский, между ул. Калинина и ул. Сварщиков
	28.03.2017
	30.03.2018
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.1.1
	Разработка сметной документации
	28.03.2017
	05.06.2017
	Сметная документация
	АО «Уралэлектромедь»

	1.1.4
	Выполнение строительных работ
	05.06.2017
	30.03.2018
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.2
	Выполнено строительство сцены Верхнепышминского парка культуры и отдыха (г. Верхняя Пышма)
	28.03.2017
	31.12.2017
	Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по строительству сцены
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.2.1
	Разработка сметной документации
	28.03.2017
	15.07.2017
	Получено положительное заключение по результатам проверки сметы на ремонт, выданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулируемой организации в сфере строительства о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.2.2
	Участие в отборе муниципальных образований в целях предоставления субсидий  
	01.07.2017
	15.07.2017
	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.2.3
	Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
	28.03.2017
	15.07.2017
	Заключен муниципальный контракт на строительство сцены
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.2.4
	Выполнение строительства сцены
	15.07.2017
	31.12.2017
	Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по строительству сцены
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.3
	Выполнена установка урн по городу Верхняя Пышма
	28.03.2017
	30.09.2017
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.3.1
	Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
	28.03.2017
	05.04.2017
	Заключен договор на установку урн
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.3.2
	Установка урн
	05.04.2017
	01.05.2017
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.4
	Выполнена установка информационных стендов и табличек рядом с достопримечательностями города Верхняя Пышма (знаки туристской навигации)
	28.03.2017
	30.09.2017
	Подписание акта приемки-передачи знаков
	ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»

	1.4.1
	Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	20.05.2017
	10.06.2017
	Заключен контракт на выполнение работ
	ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»

	1.4.1
	Разработка проектной документации
	28.03.2017
	30.06.2017
	Проектная документация
	ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»

	1.4.2
	Утверждение ситуационного плана размещения, мест установки знаков туристской навигации и дизайн-макетов
	30.06.2017
	31.08.2017
	Ситуационный план размещения
	ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»

	1.4.3
	Изготовление и установка информационных стендов и табличек рядом с достопримечательностями
	31.08.2017
	30.09.2017
	Подписание акта приемки-передачи знаков
	ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»

	1.5
	Выполнено строительство закрытого корта с искусственным льдом на территории бывшего стадиона
	28.03.2017
	31.12.2017
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.5.1
	Разработка сметной документации
	28.03.2017
	01.09.2017
	Получено положительное заключение по результатам проверки сметы на ремонт, выданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулируемой организации в сфере строительства о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	1.5.2
	Выполнение строительство закрытого корта с искусственным льдом на территории бывшего стадиона
	01.09.2017
	30.03.2018
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	2.
	Расширены канализационные очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сут. (первая очередь)
	28.03.2017
	31.12.2017
	Ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	2.1.
	Выполнение строительных работ по расширению канализационных очистных сооружений (первая очередь)
	28.03.2017
	31.12.2017
	Ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	3.
	Выполнен ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городе Верхняя Пышма
	01.02.2017
	31.12.2017
	Подписание акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Форма А-1
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	3.1.
	Определение основной (центральной) дороги
	01.02.2017
	28.03.2017
	Определена основная (центральная) дорога моногорода. Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.02.2017 № 87
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	3.2.
	Разработка сметной документации
	01.02.2017
	28.03.2017
	Получено положительное заключение по результатам проверки сметы на ремонт, выданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулируемой организации в сфере строительства о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	3.3.
	Участие в отборе муниципальных образований в целях предоставления субсидий  
	28.03.2017
	01.10.2017
	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	3.4.
	Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
	30.05.2017
	01.09.2017
	Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных дорог
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	3.5.
	Выполнение ремонтных работ
	30.05.2017
	01.10.2017
	Подписание акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Форма А-1
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	4.
	Начаты работы по реконструкции здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с пристроем по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6
	28.03.2017
	31.12.2018
	График выполнения работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	4.1.
	Выполнение работ по реконструкции
	28.03.2017
	31.12.2018
	График выполнения работ
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	5.
	Реализована муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма
	28.03.2017
	29.12.2017
	Муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	5.1.
	Подготовка и сопровождение заявки в Министерство инвестиций Свердловской области на получение в 2017 году субсидий из областного бюджета
	28.03.2017
	30.04.2017
	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	5.2.
	Выполнение муниципальной программы
	30.04.2017
	29.12.2017
	Муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	6.
	Обеспечена деятельность муниципального фонда поддержки предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма
	28.03.2017
	29.12.2017
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	7.
	Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	28.03.2017
	30.04.2017
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Администрация городского округа Верхняя Пышма



