	

Отчет
счетной палаты городского округа Верхняя Пышма по результатам
проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направленных на исполнение муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма на 2011-2013 годы»

Счетной палатой городского округа Верхняя Пышма (далее – счетная палата) проведена проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета городского округа Верхняя Пышма, направленных на исполнение муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма на 2011-2013 годы».
Проверяемый период: 01 января 2011 года – 31 декабря 2013 года.
По результатам проверки оформлен акт от 18.04.2014 года, в котором отражена следующая информация.

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма на 2011-2013 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – администрация) от 30.06.2010 №1300. Программа принималась и реализовывалась согласно Положению о муниципальных целевых программах, утвержденному Постановлением Главы городского округа Верхняя Пышма от 04.07.2008 №1624 (далее – Положение №1624) и Порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденному Постановлением администрации от 31.01.2011 №110 (далее – Порядок).
За период действия Программы изменения в нее вносились тринадцать раз соответствующими Постановлениями администрации.

Результаты контрольного мероприятия

Анализ соответствия принятия и реализации Программы нормативным правовым актам показал следующее:
- при разработке Программы не в полной мере были учтены цели, задачи и  основные направления Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 №1354-ПП;
- в нарушение пункта 16 Положения №1624 отсутствует технико-экономическое обоснование планируемых к реализации мероприятий Программы;
- приведение Программы в соответствие Порядку произведено несвоевременно и с нарушениями, допущены некорректные формулировки ожидаемых конечных результатов;
-  в нарушение раздела 9 Порядка отсутствуют паспорта инвестиционных проектов на объекты капитального строительства, включенные в план мероприятий Программы;
- в нарушение подпункта 2 пункта 11 раздела 3 Порядка не утверждена методика сбора исходной информации для расчета целевых показателей и индикаторов Программы;
- в нарушение пункта 7 раздела 3 Порядка не определен заказчик-координатор Программы;
- в редакции Программы от 13.06.2012 установлено неверное определение итогового объема расходов на реализацию Программы за счет средств местного бюджета на 2011 год  исходя из объемов расходов по отдельным мероприятиям, расхождение составляет 43755,0 тыс.рублей.

Вышеуказанные нарушения до окончания действия Программы (до 31.12.2013) не устранены, что свидетельствует о недостаточном контроле заказчиков Программы за ее соответствием действующему Порядку и обоснованностью вносимых в Программу изменений.
Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1487-ПП утверждена подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы. 
Перечнем объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций указанной подпрограммы для городского округа Верхняя Пышма предусмотрено выделение средств областного бюджета в размере 51700,0 тыс.рублей на софинансирование следующих объектов капитального строительства, включенных в план мероприятий Программы:
- строительство канализационного коллектора протяженностью 3,5 км по улицам Ленина-Советская в городе Верхняя Пышма с планируемым объемом финансирования за счет средств областного бюджета в размере 43700,0 рублей;
- строительство резервуаров аварийного запаса воды на площадке водоподготовки города Верхняя Пышма с планируемым объемом финансирования за счет средств областного бюджета в размере 8000,0 тыс.рублей.
Сведения об объеме расходов на выполнение мероприятий Программы за счет средств областного бюджета в размере 51700,0 тыс.рублей отражены в плане мероприятий по выполнению Программы несвоевременно, при этом установлено несоответствие указанного размера субсидий с аналогичным показателем, отраженным в параграфе 4 Программы в размере 78245,0 тыс.рублей.

Согласно Постановлению администрации от 30.06.2010 №1300 «О муниципальной целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма на 2011-2013 годы» предусматривалось осуществление мероприятий по следующим направлениям:
1)мероприятия по модернизации системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма;
2)модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхняя Пышма;
3)модернизация системы электроснабжения городского округа Верхняя Пышма;
4)модернизация жилищного фонда городского округа Верхняя Пышма.
С учетом изменений, внесенных в Программу за период ее действия, раздел Программы «Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма» был исключен полностью, планировавшиеся по данному разделу мероприятия в 2011-2013 годах не исполнялись.
В таблице 1 приведена информация о мероприятиях, фактически исполненных в рамках реализации Программы, плановых и фактических объемов расходов на их выполнение исходя из редакции Программы от 31.12.2013.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей
	Процент освоения бюджетных средств

	
	
	План (согласно Программе)
	Факт (по результатам проверки)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхняя Пышма
	
	
	

	1.1
	Строительство канализационного коллектора по ул.Советская в г.Верхняя Пышма (2 и 3 очередь), 
в том числе:
	87455,0
	76475,5
	87,4

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Строительство канализационного коллектора по ул.Советская в г.Верхняя Пышма (2 и 3 очередь)
	44455,0
	37365,6
	84,1

	
	Выкуп земельных участков под строительство коллектора по ул.Советская в г.Верхняя Пышма (2 и 3 очередь)
	43000,0
	39109,9
	91,0

	1.2
	Строительство резервуаров аварийного запаса воды на станции водоподготовки в г.Верхняя Пышма
	16045,0
	16005,4
	99,8

	1.3
	Строительство водопровода п.Зеленый Бор по ул.Уральских рабочих
	1913,0
	1912,1
	100,0

	1.4
	Строительство хозфекальной канализации по ул.Чернышевского г.Верхняя Пышма
	890,0
	874,6
	98,3

	1.5
	Строительство канализационных сетей по ул.Сергея Лазо и Маяковского г.Верхняя Пышма
	3050,0
	3040,4
	99,7

	1.6
	Капитальный, мелкий ремонт, чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы). Обустройство и бурение скважин
	3075,3
	2506,0
	81,5

	1.7
	Капитальный ремонт 2-х секций аэротенков на очистных сооружениях г.Верхняя Пышма
	1050,0
	1049,1
	100,0

	1.8
	Капитальный ремонт разгрузочной линии трубопровода от вторичных отстойников до контактного резервуара городских очистных сооружений
	2120,0
	2120,0
	100,0

	1.9
	Замена изношенного канализационного насосного оборудования (АБС) в КНС №3 (поступающие сточные воды) на городских очистных сооружениях воды на энергосберегающие насосы производительностью 1600м3/час
	1740,0
	1740,0
	100,0

	1.10
	Подготовка технической документации для ввода объектов водоснабжения, водоотведения в эксплуатацию: ул. Чернышевского г. Верхняя Пышма, п.Зеленый Бор ул.Уральских рабочих
	100,0
	25,4
	25,4

	
	ИТОГО по разделу
	117438,3
	105 748,5
	90,0

	2
	Модернизация системы электроснабжения городского округа Верхняя Пышма
	
	
	

	2.1
	Реконструкция 2-х кабельных линий от ЦРП УЭМ до РП-5
	8464,9
	8119,9
	95,9

	2.2
	Проектирование и строительство ВЛ 10кВ с КТПН 400 кВА (3 шт.) по ул.Восточная, Мира, Уральская в п.Красный и п.Половинный (у.Садовая-Мира)
	3387,0
	1359,2
	40,1

	
	ИТОГО по разделу
	11851,9
	9479,1
	80,0

	3
	Модернизация жилищного фонда 
городского округа Верхняя Пышма
	
	
	

	3.1
	Финансирование расходов по предоставлению мер экономической поддержки при создании ТСЖ «Огнеупорщиков 7»
	6,2
	6,2
	100,0

	3.2
	Техническое обследование, экспертиза и разработка проекта капитального ремонта жилого дома по ул.Нагорная,3 пос.Исеть
	190,1
	182,4
	95,9

	3.3
	Замена пассажирских лифтов в многоквартирных домах г.Верхняя Пышма
	24060,1
	24059,9
	100,0

	
	ИТОГО по разделу
	24256,4
	24248,5
	100,0

	
	ВСЕГО по Программе
	153546,6*
	139476,1*
	90,8


*-в том числе средства областного бюджета и внебюджетные средства 

Первоначально в рамках реализации Программы планировалось проведение 26 мероприятий, фактически выполнено 15 мероприятий; плановый объем расходов за счет средств местного бюджета был уменьшен с 244456,0 тыс.рублей до 89215,1 тыс.рублей (в 2,7 раза).


По результатам проверки исполнения мероприятий Программы установлены следующие нарушения.

1.Неэффективное использование средств бюджета городского округа в размере 3199,3 тыс.рублей:
1.1. Направленных на строительство объектов, по которым на дату проведения проверки в течение длительного времени после оформления актов о принятии законченного строительством объекта отсутствуют разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и данные объекты отсутствуют в составе объектов муниципальной собственности (отсутствие результативности использования бюджетных средств), в том числе:
- 1927,9 тыс.рублей по оплате работ по строительству подземных сетей водоснабжения по ул. Уральских рабочих в п.Зеленый Бор;
- 884,2 тыс.рублей по оплате работ по строительству магистральных подземных сетей водоотведения по ул. Чернышевского в г. Верхняя Пышма.
1.2. Необоснованное увеличение администрацией выкупной цены изъятых под строительство коллектора земельных участков на 1% от размера рыночной стоимости, определенной независимой оценкой, на общую сумму 387,2 тыс.рублей (в том числе средства областного бюджета – 193,2 тыс.рублей).
[bookmark: _GoBack]1.3. По трем договорам, заключенным Комитетом ЖКХ на проведение работ по техническому обследованию, экспертизе и разработке проекта  капитального ремонта жилого дома по ул.Нагорная,3 пос. Исеть, были нарушены сроки выполнения работ от 14 до 120 дней.
При этом условиями договоров не предусмотрено ответственности сторон за нарушение условий договоров (нарушение сроков выполнения обязательств), что лишило Комитет ЖКХ права предъявить соответствующие санкции исполнителю работ и привело к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ (определение неустойки за нарушение условий исполнения обязательств по договору позволило бы уменьшить размер расходов за счет средств бюджета городского округа).

2. Нецелевое расходование бюджетных средств  в рамках выполнения Программы в сумме 350,5 тыс.рублей ввиду несвоевременного внесения изменений в план мероприятий  Программы по сравнению с датой фактического осуществления расходов на соответствующие мероприятия, в том числе:
- 235,0 тыс.рублей - расходы на выполнение работ по проектированию строительства воздушной линии 0,4 кВ и 10 кВ и КТПН-250кВА в п. Красный городского округа Верхняя Пышма (ул.Мира) фактически произведены 26.12.2012, мероприятие включено в план мероприятий Программы 21.06.2013;
- 90,1 тыс.рублей – расходы на техническое обследование, экспертизу и разработку проекта капитального ремонта жилого дома по ул.Нагорная,3 пос.Исеть фактически произведены 27.12.2012, мероприятие включено в план мероприятий Программы 21.06.2013;
- 25,4 тыс.рублей – расходы на подготовку технической документации для ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения: ул. Чернышевского г. Верхняя Пышма,  п.Зеленый Бор ул.Уральских рабочих фактически произведены 07.05.2013 и 12.09.2013, мероприятие включено в план мероприятий Программы 31.12.2013.
Кроме того, ввиду отсутствия в реестре муниципальной собственности части источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) – по данным Комитета по управлению имуществом в Местной казне учтены 9 колодцев из 24 обслуживаемых, возникают признаки нецелевого расходования средств бюджета городского округа на мероприятия по очистке, дезинфекции источников нецентрализованного водоснабжения, отсутствующих в составе местной казны (реестре муниципальной собственности). 
Размер бюджетных средств, имеющих признаки нецелевого расходования в данном случае, составляет 129,9 тыс.рублей за 2011 год и 400,5 тыс.рублей за 2012 год (расчет произведен на основании удельного веса числа колодцев, не находящихся в составе местной казны, в общем числе обслуживаемых колодцев).

3. Нарушения порядка управления муниципальной собственностью на сумму 39754,1 тыс.рублей, в том числе:
3.1. Отсутствие в Местной казне (реестре муниципальной собственности) объектов непроизведенных активов - земельных участков, выкупленных для муниципальных нужд под строительство коллектора по ул. Советская в г.Верхняя Пышма за счет средств областного и местного бюджетов, в сумме 39109,9 тыс.рублей.
3.2. Занижение балансовой стоимости при принятии в состав Местной казны объектов  «Магистральный канализационный коллектор по ул.Ленина - Советская» занижена на сумму 112,4 тыс.рублей и «Сооружение аварийного запаса воды на площадке водоподготовки с инженерными сетями» на сумму 186,4 тыс.рублей.
3.3. Отсутствие сведений об увеличении балансовой стоимости источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) в результате их реконструкции на сумму 345,4 тыс.рублей.
3.4. Комитетом по управлению имуществом не представлены документы по исключению из реестра муниципальной собственности трех колодцев,  демонтированных в 2013 году.

4. Нарушения бюджетного учета на общую сумму 42470,4 тыс.рублей ввиду неверного применения статей классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ), установленных Указаниями о порядке применения бюджетной классификации, в том числе:
- расходы на выкуп земельных участков под строительство коллектора в сумме 39109,9 тыс.рублей отнесены на статьи КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» и 290 «Прочие расходы», следовало отнести на статью КОСГУ 330«Увеличение стоимости непроизведенных активов»;
- расходы на оплату договоров по очистке и дезинфекции источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма, всего на сумму 668,2 тыс.рублей произведены по статье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», следовало произвести по статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;
- расходы по реконструкции колодцев запланированы и произведены по статье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 345,4 тыс.рублей, следовало отнести на статью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- часть расходов по выполнению капитального ремонта аэрационной системы двух секций аэротенка на городских очистных сооружениях в сумме 606,9 тыс.рублей отнесена на статью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», следовало отнести на статью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;
- расходы на выполнение работ по замене изношенного канализационного насосного оборудования (АБС) в КНС №3 (поступающие сточные воды) на городских очистных сооружениях воды на энергосберегающие насосы в сумме 1740,0 тыс.рублей отнесены на статью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало отнести на статью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», как расходы на модернизацию указанного объекта.

5. Неправомерное расходование средств бюджета городского округа в сумме 6,14 тыс.рублей, направленных на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества собственников жилья.


6. Иные замечания и нарушения:
6.1. Решение Комитета по управлению имуществом от 07.02.2012 №16/1 о передаче Комитету ЖКХ стеклопластиковых труб, являющихся муниципальной собственностью, для строительства третьей очереди канализационного коллектора оформлено позже даты подписания сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (15.12.2011) и даты акта приемки законченного строительством указанного объекта (25.12.2011), что вызывает сомнение относительно достоверности соответствия дат документов фактическому состоянию.
6.2. Согласно данным Журнала выполненных работ (КС-6), работы по строительству двух резервуаров аварийного запаса воды фактически были завершены МУП «Водоканал» 20.01.2012, акты о приемке выполненных работ (КС-2) оформлены и подписаны ранее – 15.12.2011, что свидетельствует о недостоверности составления МУП «Водоканал» и неправомерности подписания Комитетом ЖКХ 15.12.2011 актов о приемке выполненных работ и последующей оплаты части фактически невыполненных работ.
6.3. Комитетом ЖКХ не использовано предусмотренное контрактом право истребовать у МУП «Водоканал» уплату неустойки за просрочку исполнения обязательства по строительству двух резервуаров аварийного запаса воды на площадке водоподготовки в сумме 390,1 тыс.рублей.
6.4. В нарушение норм Градостроительного кодекса РФ строительство хозяйственно-бытового водопровода, расположенного по адресу: п. Зеленый Бор, ул. Уральских рабочих, вдоль участков №№1-25, произведено без наличия разрешения на строительство (строительство объекта завершено 26.09.2012, разрешение на строительство объекта выдано администрацией 06.10.2012).
6.5. По мероприятию Программы «Строительство магистральных подземных сетей водоотведения по ул. Чернышевского в г. Верхняя Пышма» установлено следующее:
- разрешение на строительство магистральных подземных сетей водоотведения по ул. Чернышевского в г. Верхняя Пышма №663601-204/2012 выдано 04.10.2012, а 05.10.2012 сторонами уже подписан акт о приемке выполненных работ (КС-2).
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 оформлены и подписаны сторонами 05.10.2012 на сумму 869529,11 рублей, в то время как стоимость контракта составляла 881943,8 рублей. 
Стороны договорились уменьшить стоимость контракта без изменения объемов выполнения работ, установив цену контракта в размере 869529,11 рублей только 25.10.2012, в соответствии с дополнительным соглашением от 25.10.2012 №1 к контракту.
При этом в акте о приемке выполненных работ (КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (КС-3), датированных 05.10.2012, уже имеется ссылка на вышеуказанное дополнительное соглашение №1 к контракту от 16.08.2012 №0362300339111000027-0270789-01, датированное 25.10.2012;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписан сторонами 05.10.2012, в то время как акт приемки законченного строительством объекта №1/2013 датирован гораздо более поздней датой -  12.08.2013. В пункте 7 акта приемки законченного строительством объекта от 12.08.2013 №1/2013 срок окончания работ указан – 01 августа 2013 года.
6.6. Несвоевременное внесение изменений в Программу в части соответствия объема финансовых расходов на выполнение определенного мероприятия бюджетным ассигнованиям, утвержденным Решениями Думы о бюджете по аналогичным мероприятиям:
- по состоянию на 31.12.2011 расхождение планового объема расходов на выполнение мероприятия по выкупу земельных участков под строительство коллектора, указанного в Программе в сравнении с данными, утвержденными бюджетом городского округа Верхняя Пышма на 2011 год, в целом составляет 8000,0 тыс.рублей, по источнику финансирования «Областной бюджет» - 21500,0 тыс.рублей;
- фактические расходы на выкуп земельных участков под строительство коллектора за 2011 год превысили размер объема финансовых расходов на выполнение мероприятия, утвержденных Программой в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2011, на 4109,9 тыс.рублей;
- Постановлением администрации от 25.12.2012 №2292  расходы на выполнение мероприятия Программы «Капитальный, мелкий ремонт, чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы)» на 2013 год утверждены в размере 450,0 тыс.рублей, в соответствии с Постановлением администрации от 31.12.2013 №3351 объем расходов на выполнение мероприятия на 2013 год увеличен до 1650,0 тыс.рублей., при этом Решением Думы о бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2013 год, ассигнования на выполнение данного мероприятия изначально были утверждены в размере 1650,0 тыс.рублей.  В результате фактические (кассовые) расходы на реализацию мероприятия за 2013 год до 31.12.2013 превышали размер планового объема расходов на выполнение мероприятия, утвержденного Программой, на 699,3 тыс.рублей.
6.7. Несоответствие размера фактических расходов бюджетных средств на реализацию конкретного мероприятия, определенных в ходе проверки и информации, представленной в отчетной информации Управления городского хозяйства и утвержденной Решениями Думы об исполнении бюджета городского округа за соответствующий год:
- по расходам на выполнение мероприятия Программы «Строительство канализационного коллектора по ул. Советская в г. Верхняя Пышма (2 и 3 очередь)» установлено несоответствие фактических расходов в разрезе источников финансирования (областной и местный бюджеты), отклонение составляет 230,6 тыс.рублей;
- по расходам на выполнение мероприятия Программы «Строительство резервуаров аварийного запаса воды на станции водоподготовки в г. Верхняя Пышма» установлено несоответствие фактических расходов в разрезе источников финансирования (областной и местный бюджеты), отклонение составляет 1,2 тыс.рублей;
- согласно информации Управления городского хозяйства фактические расходы на выполнение мероприятия «Строительство хозфекальной канализации по ул. Чернышевского г. Верхняя Пышма» в 2012 году составили 889,98 тыс.рублей, по результатам проверки – 874,6 тыс.рублей, отклонение составляет 15,38 тыс.рублей.

Оценка выполнения целевых показателей и индикаторов Программы

Согласно Приложению 2 к Программе «Целевые показатели и индикаторы муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма на 2011-2013 годы» по итогам реализации Программы предполагалось достичь следующие показатели:
1) увеличение мощностей по выработке тепловой энергии муниципальными котельными – 58,86 тыс.МВт;
2) увеличение доли многоквартирных домов, обеспеченных централизованным теплоснабжением – 88,1%;
3) увеличение доли многоквартирных домов, обеспеченных централизованным водоснабжением, водоотведением – 82,9%;
4) увеличение мощностей по выработке электроэнергии для обеспечения населения – 100,8 тыс.кВА;
5) увеличение количества индивидуальных жилых домов г.Верхняя Пышма, обеспеченных централизованной канализацией – 969 единиц.
Постановлением администрации от 24.07.2012 №1280 Приложение 2 дополнено пунктом 6:
6) увеличение доли модернизированных лифтов в многоквартирных домах к общему количеству лифтов, подлежащих замене – 57,7%.
Как следует из материалов проверки, мероприятия по разделу «Модернизация системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма» и по обеспечению централизованным водоснабжением многоквартирных домов в период действия Программы не производились. Соответственно, по целевым показателям 1,2,3 Приложения 2 оценка их выполнения отсутствует.
Комитетом ЖКХ к проекту Решения Думы городского округа Верхняя Пышма «Об итогах выполнения муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма на 2011-2013 годы» представлена информация об итогах и эффективности реализации Программы за 2011-2013 годы, согласно которой эффективность определена исходя из четырех показателей, один из которых «Увеличение протяженности сетей централизованного водоснабжения и водоотведения» Программой не предусматривался.
Что касается иных показателей (4,5,6) Приложения 2, то согласно вышеуказанному проекту Решения Думы их оценка на период окончания действия Программы произведена исходя из иных плановых показателей по сравнению с аналогичными показателями, утвержденными Программой, информация о чем представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование целевого показателя
	Значение утвержденного Программой показателя 
	Значение показателя по проекту 
Решения Думы

	
	Ед.изм.
	План 
	Ед.изм.
	План
	Факт 

	Увеличение количества индивидуальных жилых домов г.Верхняя Пышма, обеспеченных централизованной канализацией
	ед.
	969
	ед.
	390
	390

	Увеличение мощностей по выработке электроэнергии для обеспечения населения
	тыс.кВА
	100,8
	тыс.кВА
	0,25
	0,25

	Увеличение доли модернизированных лифтов в многоквартирных домах к общему количеству лифтов, подлежащих замене
	%
	57,7
	%
	18,2
	18,2



Исходя из указанных в проекте Решения Думы городского округа Верхняя Пышма «Об итогах выполнения муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма на 2011-2013 годы» данных по выполнению целевых показателей и индикаторов администрация признала реализацию Программы эффективной.

Учитывая, что из утвержденных Программой шести целевых показателей оценка их реализации возможна только по трем, но по ним имеется указанное выше несоответствие плановых назначений, наличие установленных проверкой случаев неэффективного использования бюджетных средств и иных нарушений, счетная палата полагает невозможным провести достоверную оценку эффективности реализации Программы, а также отмечает неподтвержденность признания администрацией реализации Программы как эффективной.


Председатель счетной палаты
городского округа Верхняя Пышма                                                                    Л.И. Некрасова
