 Приложение 4
к Постановлению администрации 
Ширяевского муниципального образования
от 25.12.2018 г.  № 393

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
«Внесение изменений  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования»
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок

	1
	Опубликование и размещение на официальном сайте сообщения о принятии постановления о подготовке проекта «Внесение изменений  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования (не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта)
	до 4 января  2019 г.

	2
	Организация работ по подготовке проекта 
	Декабрь 2018 г.- Январь 2019 г. 

	3
	Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов
	Январь 2019 г.

	4
	Получение Главой Ширяевского муниципального образования проекта 
	Январь 2019 г.

	5
	Принятие Главой Ширяевского муниципального образования решения о проведении комиссией публичных слушаний по проекту (не позднее чем через десять дней со дня получения проекта)
	Январь 2019 г.

	6
	Опубликование и размещение на официальном сайте  решения о проведении  публичных слушаний и проекта (не позднее чем через 5 дней после принятия решения о назначении публичных слушаний)
	Январь 2019 г.

	7
	Проведение публичных слушаний по проекту (не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта)
	Январь - Февраль  2019 г.

	8
	Подготовка заключения о результатах публичных слушаний и внесение изменений в проект с учетом результатов публичных слушаний
	Февраль 2019 г.

	9
	Представление Главе Ширяевского муниципального образования проекта  с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний 
	Февраль 2019 г.

	10
	Принятие Главой Ширяевского муниципального образования решения (в течение десяти дней после представления проекта) о направлении проекта на рассмотрение в Думу Ширяевского муниципального образования
	Февраль 2019 г.


 
