
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Ремонт дорог в деревнях Гремячево, Среднее Село, Могилево, Дидлово, Солоницы, Змеева Новинка, Красная Горка
	7244 кв.м
	
	2290673,75
	1955762,87
	217307,17
	117603,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт дороги в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до ул.Центральная)
	
	
	260953,74
	215628,57
	23958,73
	21366,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт дороги ул.Центральная в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома №1)
	
	
	293111,97
	243344,30
	27038,29
	22729,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт дороги ул.Новая в д.Гремячево
	
	
	263104,63
	221046,05
	24560,70
	17497,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт дороги ул.Центральная в д.Среднее Село
	
	
	734816,50
	639264,11
	71029,39
	24523,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт дороги ул.Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная) в д.Могилево
	
	
	235418,58
	206763,09
	22973,71
	5681,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт участка дороги при въезде в д.Дидлово
	
	
	103015,34
	89683,52
	9964,84
	3366,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт дороги в д.Солоницы
	
	
	202104,49
	169817,02
	18868,58
	13418,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт дороги в д.Змеева Новинка
	
	
	159195,57
	135537,49
	15059,73
	8598,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт участка дороги в д.Красная Горка (замена перепускной трубы)
	
	
	38952,80
	34678,72
	3853,20
	420,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Обеспечение пожарной безопасности в деревнях Горятино, Отрада, Крапивно, Кукуй, Лашино, Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы
	25 шт.
	
	615535,63
	544237,13
	60470,83
	10827,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Чистка пожарного водоема в д.Горятино
	
	
	91644,78
	81533,33
	9059,27
	1052,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Чистка пожарного водоема в д.Отрада
	
	
	91644,78
	81533,33
	9059,27
	1052,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Чистка пожарного водоема в д.Крапивно
	
	
	91644,78
	81533,33
	9059,27
	1052,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Чистка пожарного водоема в д.Кукуй
	
	
	104154,54
	92413,33
	10268,15
	1473,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Чистка пожарного водоема в д.Лашино
	
	
	104154,54
	92413,33
	10268,15
	1473,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Установка знаков «пожарный водоем» в деревнях: Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы; Установка ограничителя ограждения пожарного водоема в д.Градоша, д.Крестцы
	
	
	132292,21
	114810,48
	12756,72
	4725,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	2906209,38
	2500000,00
	277778,00
	128431,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о. главы администрации муниципального образования    ___________    __А.В. Брагин______________      
	
	
	
	
	

	                                                                                                       (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   ____Г.В. Давидюк______
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _Богданова Е.В.         8 (81368) 73-440________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Ремонт дороги в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до ул.Центральная)
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	1.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до ул.Центральная)
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия дороги в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до ул.Центральная) 
	Контракт не заключен

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	2.
	Ремонт дороги ул.Центральная в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома № 1)
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	2.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги   ул.Центральная в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома № 1)
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия дороги  ул.Центральная в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома № 1)
	Контракт не заключен

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	3.
	Ремонт дороги ул.Новая в д.Гремячево
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	3.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги   ул.Новая в д.Гремячево
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия дороги  ул.Новая в д.Гремячево
	Контракт не заключен

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	4.
	Ремонт дороги ул.Центральная в д.Среднее Село
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	4.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги   ул.Центральная в д.Среднее Село
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия дороги  ул.Центральная в д.Среднее Село
	Контракт не заключен

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	5.
	Ремонт дороги ул.Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная) в д.Могилево
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	5.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги ул.  Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная) в д.Могилево
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия дороги   Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная) в д.Могилево
	Контракт не заключен

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	6.
	Ремонт участка дороги при въезде в д.Дидлово
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	6.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту  участка дороги при въезде в д.Дидлово
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия  участка дороги при въезде в д.Дидлово
	Контракт не заключен

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	7.
	Ремонт дороги в д.Солоницы
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	7.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту   дороги в д.Солоницы
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия  дороги в д.Солоницы
	Контракт не заключен

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	8.
	Ремонт дороги в д.Змеева Новинка
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	8.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту   дороги в д.Змеева Новинка
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление дорожного покрытия  дороги в д.Змеева Новинка
	Контракт не заключен

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	9.
	Ремонт участка дороги в д.Красная Горка (замена перепускной трубы)
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	9.2.
	Выполнение ремонтных работ  ремонту участка дороги в д.Красная Горка (замена перепускной трубы)
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Замена перепускной трубы  участка дороги в д.Красная Горка
	Контракт не заключен

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Октябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	I.I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»



	1.1.1.
	Чистка пожарного водоема в д.Горятино
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	1.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	1.1.3.
	Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Горятино 
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Пожарный водоем в д.Горятино очищен от ила, кустарников.
	Контракт не заключен

	1.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	2.1.1.
	Чистка пожарного водоема в д.Отрада
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	2.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	2.1.3.
	Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Отрада 
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Пожарный водоем в д.Отрада очищен от ила, кустарников.
	Контракт не заключен

	2.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	3.1.1.
	Чистка пожарного водоема в д.Крапивно
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	3.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	3.1.3.
	Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Крапивно 
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Пожарный водоем в д.Крапивно очищен от ила, кустарников.
	Контракт не заключен

	3.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	4.1.1.
	Чистка пожарного водоема в д.Кукуй
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	4.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	4.1.3.
	Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Кукуй 
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Пожарный водоем в д.Кукуй очищен от ила, кустарников.
	Контракт не заключен

	4.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	5.1.1.
	Чистка пожарного водоема в д.Лашино
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	5.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	5.1.3.
	Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Лашино 
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Пожарный водоем в д.Лашино очищен от ила, кустарников.
	Контракт не заключен

	5.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	6.1.1.
	Установка знаков «пожарный водоем» в деревнях: Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы.
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	6.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	6.1.3.
	Выполнение работ по  установке знаков «пожарный водоем» в деревнях: Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы.
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Установлены знаки «пожарный водоем» в деревнях:  Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы
	Контракт не заключен

	6.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	7.1.1.
	Установка ограничителя ограждения пожарного водоема в д.Градоша.
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	7.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	7.1.3.
	Выполнение работ по  установке ограничителей ограждения пожарного водоема в д.Градоша.
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Установлен ограничитель ограждения пожарного водоема в д.Градоша.
	Контракт не заключен

	7.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	7.1.1.
	Установка ограничителя ограждения пожарного водоема в д.Крестцы.
	
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 
	
	Контракт не заключен

	7.1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Контракт не заключен

	7.1.3.
	Выполнение работ по  установке ограничителей ограждения пожарного водоема в д.Крестцы.
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Установлен ограничитель ограждения пожарного водоема в д.Крестцы.
	Контракт не заключен

	7.1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Контракт не заключен

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года


	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Контракт не заключен

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен на 01.07.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	выполнена


* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ
