ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019г (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Обустройство дорог г.п. Будогощь
	
	
	533449,93
	464078,60
	51564,53
	17806,80
	464078,60
	533449,93
	464078,60
	51564,53
	17806,80
	21417,73
	19275,95
	2141,78
	0,00
	0,00

	Ремонт участка дороги по ул. Молодежная (от ул. Новая до ж.д. №18)
	1041 кв.м.
	1041 кв.м
	264971,24
	238474,07
	26497,17
	
	238474,07
	264971,24
	238474,07
	26497,17
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	Ремонт участка дороги по ул. Школьная (от ж.д. №15 А до ж.д. №19/6)
	406 кв.м.
	406 кв.м
	130856,30
	117770,58
	13085,72
	
	117770,58
	130856,30
	117770,58
	13085,72
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	Ямочный ремонт участка дороги (ул. Советская, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Железнодорожная, ул. Кооперативная)
	282,4 кв.м.
	 282,4 кв.м.
	98397,86
	88558,00
	9839,86
	
	88558,00
	98397,86
	88558,00
	9839,86
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	Ямочный ремонт участка дороги по ул. Октябрьская
	44,6 кв.м.
	 44,6 кв.м.
	21417,73
	19275,95
	2141,78
	
	19275,95
	21417,73
	19275,95
	2141,78
	
	21417,73
	19275,95
	2141,78
	
	0,00

	2. Благоустройство г.п.Будогощь
	
	
	636061,91
	564721,40
	62747,47
	8593,04
	318338,50
	362302,48
	318338,50
	35370,94
	8593,04
	362302,48
	318338,50
	35370,94
	8593,04
	0,00

	Очистка мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. №71 до ж.д. №62)
	479 п.м.
	479 п.м.
	353709,44
	318338,50
	35370,94
	
	318338,50
	353709,44
	318338,50
	35370,94
	
	353709,44
	318338,50
	35370,94
	
	0,00

	Ремонт ливневой канализации по ул.Кооперативная
	75 п.м.
	0
	165436,35
	148892,43
	16543,92
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	Спиливание аварийных деревьев (ул.Железнодорожная, ул.Советская, ул.Комсомольская)
	65,66 куб.м.
	0
	108323,08
	97490,47
	10832,61
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	Итого
	х
	х
	1169511,84
	1028800,00
	114312,00
	26399,84
	782417,10
	895752,41
	782417,10
	86935,47
	26399,84
	383720,21
	337614,45
	37512,72
	8593,04
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о. главы администрации муниципального образования    ___________          И.Е. Резинкин      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________           Г.В. Давидюк
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                Богданова Е.В. 8 (81368) 73-440   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
 «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (Обустройство дорог г.п. Будогощь)

	1.
	Ремонт участка дороги по ул.Молодежная  (от ул.Новая до ж.д. № 18)
	
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №31 от 27.05.2019г

	1.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту участка дороги по ул.Молодежная  (от ул.Новая до ж.д. № 18)
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение ремонтных работ по ремонту участка дороги по ул.Молодежная  (от ул.Новая до ж.д. № 18)
	Работы по муниципальному контракту №31 от 27.05.2019г выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт выполненных работ №1 от 03.06.2019г

	2.
	Ремонт участка дороги по ул.Школьная (от ж.д. № 15 А до ж.д. № 19/6)
	
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №31 от 27.05.2019г

	2.2.
	Выполнение ремонтных работ по ремонту участка дороги по ул.Школьная (от ж.д. № 15 А до ж.д. № 19/6)
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение ремонтных работ по ремонту участка дороги по ул.Школьная (от ж.д. № 15 А до ж.д. № 19/6)
	Работы по муниципальному контракту №31 от 27.05.2019г выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	2-3 квартал 2019 года 
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Акт выполненных работ №1 от 03.06.2019г

	3.
	Ямочный ремонт участка  дороги (ул. Советская, ул.Горького, ул.Калинина, ул. Железнодорожная, ул.Кооперативная)  
	
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №20 от 25.04.2019г

	3.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонт участка  дороги (ул. Советская, ул.Горького, ул.Калинина, ул. Железнодорожная, ул.Кооперативная)  
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ямочному ремонту участка  дороги (ул. Советская, ул.Горького, ул.Калинина, ул. Железнодорожная, ул.Кооперативная)  
	Работы по муниципальному контракту №20 от 25.04.2019г выполнены

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	2-3 квартал 2019 года

	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Акт выполненных работ №1 от 08.05.2019г

	4.
	Ямочный ремонт участка  дороги по ул.Октябрьская  
	
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №58 от 02.09.2019г

	4.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту участка  дороги по ул.Октябрьская  
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ямочному ремонту участка  дороги по ул.Октябрьская  
	Работы по муниципальному контракту № 58 от 02.09.2019г выполнены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	3-4 квартал 2019 года

	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Акт выполненных работ №1 от 13.09.2019г

	II.
Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):        «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (Обустройство дорог г.п. Будогощь)

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Акты  о приемке выполненных работ: по МК 20 от 25.04.19г №1 от 08.05.19г; по МК 31 от 27.05.19г №1 от 03.06.19г; по МК 58 от 02.09.19г №1 от 13.09.19г

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен квартальный отчет на 01.10.2019г

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	выполнена

	III. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
 «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (Благоустройство г.п. Будогощь)

	1.
	Очистка мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. № 71 до ж.д. № 62)
	
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №39 от 18.06.2019г

	1.2.
	Выполнение работ по очистке мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. № 71 до ж.д. № 62)
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по очистке мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. № 71 до ж.д. № 62)
	Работы по муниципальному контракту № 39 от 18.06.2019г выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	2-3 квартал 2019 года

	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Акт выполненных работ №ЛС№1 от 17.07.2019г

	2.
	Ремонт ливневой канализации по ул. Кооперативная
	
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №56 от 26.08.2019г

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул. Кооперативная
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул. Кооперативная
	Работы по муниципальному контракту № 56 от 26.08.2019г не выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	2-3 квартал 2019 года

	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Работы по муниципальному контракту № 56 от 26.08.2019г не выполнены

	3.
	Спиливание аварийных деревьев (ул.Железнодорожная, ул.Советская, ул.Комсомольская)
	
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №25 от 22.04.2019г

	3.2.
	Выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев (ул.Железнодорожная, ул.Советская, ул.Комсомольская)
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев (ул.Железнодорожная, ул.Советская, ул.Комсомольская)
	Работы по муниципальному контракту № 25 от 22.04.2019г не выполнены

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	2-3 квартал 2019 года

	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт о  приемке выполненных работ
	Работы по муниципальному контракту № 25 от 22.04.2019г не выполнены

	VI. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):        «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (Благоустройство г.п. Будогощь)

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Акты  о приемке выполненных работ: по МК 39 от 18.06.19г №ЛС№1 от 17.07.19г

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен квартальный отчет на 01.10.2019г

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	выполнена


* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ
