Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
__2016____года № __

Ежеквартальный отчет 
Администрации Будогощского городского поселения 
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения в деревнях поселения
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течении одного месяца со дня подписания соглашения о предоставле-нии субсидий
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района
	Заключение муниципаль-ного контракта
	Контракт №45 от 25.07.2016г; контракт №68 от 30.09.2016г

	1.2.
	Проведение работ по ремонту дорог ул. Октябрьская в д. Кукуй; ул. Центральная в д. Бестоголово; в д.Горятино
	В соответст-вии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2016г.
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия
	 Работу по ремонту дорог в д.Кукуй, в д.Бестоголово выполнены 100%; работы по ремонту дорог в д.Горятино выполнено на 90% (в связи с неблагоприятными погодными условиями)

	1.3.
	Проведение работ по ремонту дорог в д.Горятино (Устройство водоотвода)

	В соответст-вии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.11.2016г.
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия
	 Срок выполнения работ по контракту №68 до 15.10.2016г

	1.4
	Приемка объектов в порядке установленном муниципальным контрактом
	В соответст-вии с условиями муниципального контракта
	Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации
	 Акт приема-передачи от 31.08.2016г по контракту №45; по контракту №68 работы выполняются

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	После выполнения работ в     соответст-вии с муниципальным контрактом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района
	Выполнение запланированных объемов работ
	 По контракту №45 работы приняты и оплачены в рамках их исполнения 14.09.2016г; по контракту №68 работы выполняются

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально в срок до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	 Подготовлен квартальный отчет на 01.10.2016

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	После проведения конкурсных процедур, при корректировке местного бюджета
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района
	Эффективное использование бюджетных средств
	 выполнена
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