ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь:
Кирова д.31; Комсомольская д.50; Октябрьская д.13; Лесной переулок д.3;         Заводская д.4 ключик); Заозерная д.2; Зеленая Набережная д.14; Калинина д.8; М.Горького д.9; Механизаторов д.6;            Хвойная д.5; Школьная д.5; Гоголя д.12; Лесная д.4; Некрасова д.2; Пушкина д.8; Первомайская д.32;             Кирова д.40; Комсомольская д.8;      Октябрьская д.29; Школьная д.15; Гоголя д.7; Лесная д.10; Пушкина д.5; Первомайская д.13;       Советская д.33; Кирова д.50; Октябрьская д.30а; Первомайская д.9; Школьная д.23; Лесная д.23; Пушкина д.2; Советская д.37а; Первомайская д.37;       Школьная д.35; Советская д.36; Некрасова д.10а
	37шт
	37шт
	204649,76
	175026,77
	19483,20
	10139,79
	204649,76
	175026,77
	19483,20
	10139,79
	204649,76
	175026,77
	19483,20
	10139,79
	0,00

	Ремонт шахтного колодца по ул.Советская, д.33, г.п. Будогощь
	1
	0
	7054,74
	6348,10
	706,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6348,10

	2. Обустройство дорог в г.п.Будогощь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь
	428
  кв.м.
	428 кв.м.
	394951,84
	334629,36
	39310,46
	21012,02
	394951,84
	334629,36
	39310,46
	21012,02
	394951,84
	334629,36
	39310,46
	21012,02
	0,00

	Частичный ремонт дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)
	289,44 кв.м.
	289,44 кв.м.
	187870,95
	169052,75
	18818,20
	0,00
	187870,95
	169052,75
	18818,20
	0,00
	187870,95
	169052,75
	18818,20
	0,00
	0,00

	 Установка  искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)
	7 кв.м.
	7 кв.м.
	229854,23
	206831,23
	23023,00
	0,00
	229854,23
	206831,23
	23023,00
	0,00
	229854,23
	206831,23
	23023,00
	0,00
	0,00

	Установка искусственных неровностей по ул. Кооперативная
	7 кв.м.
	0
	191769,63
	172111,79
	19657,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172111,79

	Итого
	х
	х
	1216151,15
	1064000,00
	120999,34
	31151,81
	1017326,78
	885540,11
	100634,86
	31151,81
	1017326,78
	885540,11
	100634,86
	31151,81
	178459,89


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    И.Е. Резинкин      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Ю.В. Косарева
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       ______________________Богданова Е.В.   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
 «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь: Кирова д.31; Комсомольская д.50; Октябрьская д.13; Лесной переулок д.3; Заводская д.4 (ключик); Заозерная д.2; Зеленая Набережная д.14; Калинина д.8; М.Горького д.9; Механизаторов д.6; Хвойная д.5; Школьная д.5; Гоголя д.12; Лесная д.4; Некрасова д.2; Пушкина д.8; Первомайская д.32; Кирова д.40; Комсомольская д.8; Октябрьская д.29; Школьная д.15; Гоголя д.7; Лесная д.10; Пушкина д.5; Первомайская д.13; Советская д.33; Кирова д.50; Октябрьская д.30а; Первомайская д.9; Школьная д.23; Лесная д.23; Пушкина д.2; Советская д.37а; Первомайская д.37; Школьная д.35; Советская д.36; Некрасова д.10а

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №62 от 23.07.2018г

	1.2.
	Проведение работ по чистке шахтных колодцев в г.п.Будогощь
	Июль-август  2018 года
	Подрядная организация
	Чистка шахтных колодцев в г.п.Будогощь
	Работы по контракту №62 от 23.07.2018г

	1.3.
	Трудовое участие граждан в уборке территории у шахтных колодцев
	Июль
	
	Трудовое участие граждан в уборке территории у шахтных колодцев
	Работы выполнены

	2.
	Ремонт части дороги ул. Кооперативная до ул. Боровая в г.п. Будогощь

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №65 от 24.07.2018г

	2.2.
	Проведение работ по ремонту части дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая в г.п.Будогощь
	Июль-август 2018 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог
	Работы по контракту №65 от 24.07.2018г

	2.3.
	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Кооперативная до ул. Боровая в г.п. Будогощь
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 2
	Подготовка территории к проведению работ
	Работы выполнены

	3.
	Частичный ремонт дороги ул. Октябрьская (в районе котельной ПНИ)

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №65 от 24.07.2018г

	3.2.
	Проведение работ по частичному ремонту дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)
	Июль-август 2018 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог
	Работы по контракту №65 от 24.07.2018г

	3.3.
	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Октябрьская (в районе котельной ПНИ)
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 2
	Подготовка территории к проведению работ
	Работы выполнены

	4.
	Установка искусственных неровностей по ул. Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №65 от 24.07.2018г

	4.2.
	Проведение работ по установке искусственных неровностей по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)
	Июль-август 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасность дорожного движения
	Работы по контракту №65 от 24.07.2018г

	4.3.
	Трудовое участие граждан в очистке обочин части дороги ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики)
	Июль 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета № 1
	Подготовка территории к проведению работ
	Работы выполнены

	5.
	Установка искусственной неровности по ул. Кооперативная

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур


	5.2.
	Проведение работ по установке искусственной неровности по ул. Кооперативная
	Октябрь  2018 года
	Подрядная организация
	Безопасность дорожного движения
	Контракт не заключен

	6.
	Ремонт шахтного колодца по ул.Советская, д.33 г.п. Будогощь

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №74 от 19.09.2018г

	6.2.
	Проведение работ по ремонту шахтного колодца по ул.Советская, д.33 г.п. Будогощь
	Октябрь  2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт шахтного колодца
	Работы по контракту №74 от 19.09.2018г

	II.
Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):        «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август, октябрь 2018 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение запланированных объемов работ
	Акты  о приемке выполненных работ по МК 65 от 24.07.18г от 17.08.2018г №1,2,3; Акты  о приемке выполненных работ по МК 62 от 20.07.18г от 30.07.2018г №ЛС1;
Акты  о приемке выполненных работ по МК 74 от 19.09.18г от 24.09.2018г №ЛС1

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен квартальный отчет на 01.10.2018г

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Эффективное использование бюджетных средств
	выполнена


