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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года»

	Наименование Программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года»

	Основание для разработки
	Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Градостроительный кодекс Российской Федерации

	Заказчик программы 
	Администрация Нижнесергинского городского поселения

	 Основной      

 разработчик    

 Программы 
	- Администрация Нижнесергинского городского поселения,

- Организации коммунального комплекса    

  Нижнесергинского городского поселения.

	Основные цели программы
	Определить количество и стоимость строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения на основании:

- документов территориального планирования; 
- программ развития Нижнесергинского городского поселения;

-  мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Нижнесергинского городского поселения.

Обеспечение жителей и предприятий коммунального комплекса Нижнесергинского городского поселения надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, электроснабжения, газоснабжения. 
Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.

	Задачи программы
	Определение сроков освоения планировочных районов Нижнесергинского городского поселения до 2020 года.

определение объемов жилищной застройки в намеченных к освоению до 2020 года планировочных районах.

определение потребности объемов и стоимости строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе:

· определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов;

· определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

· определение стоимости строительства по укрупненным показателям;

· определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса

	Сроки реализации программы
	 2011-2020 годы


	Ожидаемые результаты
	Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

	Контроль за исполнением программы
	Заместитель главы администрации  Нижнесергинского городского поселения;

текущий контроль:

- Дума Нижнесергинского городского поселения, 

- Профильные комитеты и отделы администрации Нижнесергинского городского поселения

	Срок внесения предложений организациями коммунального комплекса Нижнесергинского городского поселения по изменению и  дополнению Программы 
	Ежегодно до 1 апреля

	Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу
	Ежегодно до 1 мая

	Внесение изменений в Программу
	- Текущее утверждение вносимых изменений  в Программу – не менее чем через 1 год после утверждения Программы решением Думы Нижнесергинского городского поселения (основание - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»).

	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы
	Ежегодно - 2 квартал года, следующего за отчетным периодом


2. Введение
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» (далее именуется – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования и реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для реализации мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Необходимость Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» обусловлена также Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р;  Концепцией реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП.
При реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» необходимо учитывать требования и рекомендации следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007г.                              N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889                    «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»;

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006г. N 83                  «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007г. N 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»; 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2008г. N 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2009г. N 750 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225              «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N 1092 «О Федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы»;

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008г. N 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП «О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы»;
Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области».
Настоящая Программа выполнена на основании – действующих документов территориального планирования Нижнесергинского городского поселения с учетом следующих документов и программ:

· Паспорта муниципального образования Нижнесергинское городское поселение;
· Стратегии социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения до 2020 года;
· Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения Свердловской области до 2020 года»;

· Муниципальной программы «Газификация г.Нижние Серги на 2010-2015 годы»;

· Инвестиционных программ:

- «Развитие системы теплоснабжения МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги» на 2012-2020 годы»;

- «Развитие системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» города Нижние Серги на 2011-2020 годы»;

- «Развитие системы водоотведения муниципального унитарного предприятия  «Водоканал» города Нижние Серги на 2011-2020 годы».

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
В Программу включены  мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), надлежащего отвода  и очистки сточных вод централизованной канализации, экологически безопасной утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2020 года, коммунальными услугами.
3. Общие сведения

3.1. Общая характеристика Нижнесергинского городского поселения.
Территория – 51,65 кв.км.

Население –  11,2 тысяч жителей.

Входит в состав Нижнесергинского муниципального района (Западный управленческий округ).

Административный центр – город Нижние Серги.

Через муниципальное образование проходят железнодорожные магистрали «Екатеринбург–Казань».

 

Административное устройство

В границах Нижнесергинского городского поселения расположены населенные пункты город Нижние Серги, деревня Половинка, поселок Бажуково и поселок Новая Ельня.

Перспективы развития города Нижние Серги связаны в первую очередь с реконструкцией Нижнесергинского металлургического завода (ОАО «НСММЗ»), являющегося основным градообразующим предприятием, расширением курортного хозяйства и дальнейшим улучшением культурно-бытового обслуживания населения.

Географические и климатические особенности.
Нижнесергинское городское поселение находится на западном склоне Уральских гор. Располагаются они в живописной котловине между Киргишанским увалом на северо-западе и Бардымским - на юго-востоке, рельеф городской местности гористый (400-500 м. над уровнем моря), переходящий в увалы, сильно расчлененные оврагами и долинами рек. 
Город Нижние Серги расположен в живописнейшем месте - в долине реки Серги, протекающей между склонами Уральских гор. Южная граница города тянется вдоль склона горы Аптечная, огибая ее с восточной, северной и западной стороны, вдоль железнодорожной линии, связывающей населенные пункты Нижнесергинского района. Далее граница на юго-западе проходит по руслу речки Демид до слияния ее с рекой Серга. С запада город ограничивают хвойные леса природного парка «Оленьи ручьи» и природоохранная зона курорта «Нижние Серги». С севера территорию города от лесных массивов уральской тайги отделяет высоковольтная линия электропередач, пересекающая множество рек и речушек, стекающих с отрогов Бардымского хребта Уральских гор. Большая часть восточной границы тянется вдоль берегов Нижнесергинского пруда.

Всего земель в границах городской черты  - 2051 гектар.

ОГУ «Санаторий-курорт «Нижние Серги» основан в 1840 году на базе животворного минерального источника, является одной из крупнейших здравниц Урала. Источник выбрасывает в  сутки до 738 тысяч литров воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом. Лечебные свойства воды при желудочно-кишечных заболеваниях по своему действию не уступают Ессентукам. 

Рядом с санаторием в 2001 году организован горнолыжный центр “Серги”. На территории около 6 гектаров компактно разместились две освещенные трассы общей протяженностью 1500 метров с перепадом высот 120 метров, оснащенные двумя подъемниками. Готовится третья трасса протяженностью 1100 метров с перепадом высот 125 метров. К услугам отдыхающих уютное кафе, прокат горнолыжного снаряжения, оборудованные площадки для отдыха, прокат снегоходов, камера хранения, автостоянка. 

Неповторимая природа горных ландшафтов с хвойными лесами, минеральные источники, горнолыжная трасса, большое количество карстовых пещер, скальных выходов, необычная флора и фауна Бардымского хребта Уральских гор и природный парк «Оленьи ручьи» покорили сердца многих тысяч туристов. Все это закрепило за городом Нижние Серги славу второй Швейцарии.

Климат города континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким летом. Средняя  температура  воздуха в январе (-) 16,5 градусов, а в июле (+) 16,7 градусов. Преобладающее направление ветров зимой - юго-западное, редко - северное. Господствующими ветрами являются ветры западного и юго-западного направлений. Преобладающее количество осадков выпадает в летние месяцы. Зима так же характерна высоким снеговым покровом, что создает благоприятные условия для развития горнолыжного спорта. 

3.2. Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки. Комплексная оценка территории.
В качестве основных территориальных районов города Нижние Серги выделены: 
- район «Восточный»;

- район «Южный»;

- район «Центральный».

Кроме того, перспективным для строительства районом городского поселения является деревня Половинка.
Малоэтажная индивидуальная жилищная застройка района «Восточный». 

Площадь земельного участка – 4,5 га. Выдано разрешений на  строительство 12 домов общей площадью 1,5 тыс. м², сформировано и предоставлено для строительства ещё 27земельных участков. Проводятся мероприятия по инженерному обеспечению сетями водо-, тепло-, газоснабжения, канализации за счет средств застройщиков. Необходимо строительство электроподстанции. 

Инвестиционные площадки микрорайона «Восточный»:

1. ул. Физкультурников – Звездная строительство административного здания спортивного центра (лыжная база), площадь земельного участка – 0,5 га; 

2. ул. Колосова – спортивно-оздоровительная база круглогодичного действия, площадь земельного участка – 1 га;

3. Спортивно-оздоровительный центр (1,5 км от въезда в г. Нижние Серги, на берегу Нижнесергинского пруда), площадь земельного участка – 3 га.

Системы коммунальных инфраструктур отсутствуют: генеральным планом г. Нижние Серги предусмотрено устройство локальных систем тепло, водоснабжения, водоотведения, разрабатывается проект электроснабжения.

Малоэтажная индивидуальная жилищная застройка района «Южный». 

В районе «Южный» г. Нижние Серги, планируется точечная жилая застройка на месте ветхих существующих домов; ввод в эксплуатацию в 2011 году двух жилых домов по ул. Фронтовиков общей площадью – 188,9 кв.м. 

Возможно строительство многоквартирных жилых домов по ул. Кузнечная общей площадью – 2678 кв.м.

При этом строительные площадки расположены вблизи существующих инженерных сетей газоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, необходимо подключение строящихся объектов к электросетям.

В перспективе планируется размещение туристической базы для сплава по р. Серга в конце ул. Пристанционная общая площадь земельного участка – 1 га, а также строительство спортивно-развлекательного центра в районе                                   ул. Молодежная.

Малоэтажная индивидуальная жилищная застройка района «Центральный». 

В «Центральном» районе г. Нижние Серги определены зоны многоэтажной застройки по ул. Пионеров – ул. Коммунистическая – пер. Сибирский общей площадью – 5091,36 м.кв., а также зоны индивидуальной застройки ул. Швецова, ул. Новая.

Малоэтажная застройка деревни Половинка.

Земельный участок площадью 6,5 га формируется для индивидуального жилищного строительства. 1га предоставлен для строительства малоэтажных жилых домов общей площадью 500 м.кв. необходимо обеспечение водой.

Инвестиционные площадки деревни Половинка:

1. Центр «Волшебный лес» - общественно-культурный центр, с туристическим клубом для организации туристических походов «Парк «Оленьи ручьи».

2. Экопоселение «Демид» при расширении деревни Половинка; гостиница на 30 человек с кафе, часовня, спортивная площадка.

3.  Пункт медицины и катастроф – присоединение к электрическим сетям.

Площадь щебеночного покрытия  дорог 22500 м.кв. Водоснабжение от скважин и колодцев, канализация в септики-накопители с дальнейшим вывозом специальной на очистные сооружения г. Нижние Серги. 

Электроснабжение предусмотреть от проектируемой  трансформаторной подстанции на 1 трансформер. Наружное  освещение территории                             д. Половинка по улицам с натриевыми лампами мощностью 250 Вт, установленные на опоры, для их управления установить шкаф управления.
3.3. Общая характеристика жилищного фонда Нижнесергинского городского поселения 

Согласно представленной информации общая (полезная) площадь жилищного фонда Нижнесергинского городского поселения составляет 144,7 тыс. м.кв.

Жилищный фонд Нижнесергинского городского поселения представлен 304 жилыми домами, из которых преобладают дома 1960-1980-х годов постройки и ввода в эксплуатацию.

На территории расположены одно, двух, трех, четырех и пяти этажные многоквартирные дома. При этом доля одноэтажных домов составляет 70% процентов от общего количества многоквартирных домов (МКД) на территории городского округа.

Обеспеченность многоквартирных домов централизованными коммунальными системами:

1. водоснабжения ХВС - составляет около 41% от общего количества жилых домов на территории городского поселения или 87,8% от общей площади ЖФ;

2. водоснабжения ГВС - составляет около 32% от общего количества жилых домов на территории городского поселения или 85,6% от общей площади ЖФ;

3. водоотведения - составляет около 35% от общего количества жилых домов на территории городского поселения или 86,4% от общей площади ЖФ;

4. теплоснабжения - составляет около 45% от общего количества жилых домов на территории городского поселения или 88,8% от общей площади ЖФ;

5. газоснабжения - составляет около 8% от общего количества жилых домов на территории городского поселения или 46,7% от общей площади ЖФ.

На 1 января 2011 года общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов оснащены: 5 МКД (из 87 МКД) – тепловая энергия, 1 МКД (из 87 МКД) – ХВС, 4 МКД (из 84 МКД) – ГВС, 66 МКД (из 87 МКД) – электроэнергия. Общедомовых приборов учета природного газа в 23 МКД, пользующихся услугой, не установлено.

Этажность жилищного фонда Нижнесергинского городского поселения:

1-но этажные дома – 21,5 тыс.м.кв.;

2-х этажные дома – 26 тыс.м.кв.;

3-х этажные дома – 4,1 тыс.м.кв.;

4-х этажные дома – 3,4 тыс.м.кв.;

5-ти этажные дома – 89,7 тыс.м.кв.

В таблице 1 представлена общая информация о количестве жилых домов в зависимости от капитальности зданий.

Таблица 1.

	№п/п
	Этажность
	Количество домов, шт.
	Доля домов от общего количества МКД на территории Нижнесергинского городского поселения

	1 группа-здания каменные особокапитальные (кирпичные стены)

	1
	1-но этажные дома
	13
	4,28

	2
	2-х этажные дома
	26
	8,55

	3
	3-х этажные дома
	3
	0,99

	4
	4-х этажные дома
	-
	-

	5
	5-ти этажные дома
	6
	1,97

	 
	ИТОГО:
	48
	15,79

	2 группа-здания каменные обыкновенные                                                                                         (стены - железобетонные панели, бетонные блоки)

	1
	1-но этажные дома
	10
	3,29

	2
	2-х этажные дома
	5
	1,64

	3
	3-х этажные дома
	-
	-

	4
	4-х этажные дома
	2
	0,66

	5
	5-ти этажные дома
	19
	6,25

	 
	ИТОГО:
	36
	11,84

	3 группа – здания каменные облегченные (шлакоблочные стены)

	1
	1-но этажные дома
	18
	5,92

	2
	2-х этажные дома
	22
	7,24

	3
	3-х этажные дома
	-
	-

	4
	4-х этажные дома
	-
	-

	5
	5-ти этажные дома
	-
	-

	 
	ИТОГО:
	40
	13,16

	4 группа- здания деревянные, рубленные и брусчатые,  смешанные  сырцовые (деревянные стены)

	1
	1-но этажные дома
	173
	56,91

	2
	2-х этажные дома
	7
	2,30

	3
	3-х этажные дома
	-
	-

	4
	4-х этажные дома
	-
	-

	5
	5-ти этажные дома
	-
	-

	 
	ИТОГО:
	180
	59,21

	ИТОГО по Нижнесергинскому городскому поселению:

	1
	1-но этажные дома
	214
	70,39

	2
	2-х этажные дома
	60
	19,74

	3
	3-х этажные дома
	3
	0,99

	4
	4-х этажные дома
	2
	0,66

	5
	5-ти этажные дома
	25
	8,22

	 
	ИТОГО:
	304
	100


3.4. Направления развития жилищного сектора и объектов социального назначения Нижнесергинского городского поселения.

Генеральным планом города Нижние Серги определены перспективные районы жилой застройки. С целью создания условий для строительства, необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. подготовка проекта лесоустройства;

2. выполнение проектов планировки застраиваемых территорий в районе ул. Родниковая, ул. Колосова, выполнить формирование земельных участков (съёмку, межевание, и т.д.).

Эти площадки могут явиться переходным этапом для удовлетворения сегодняшних потребностей в жилье.
На период до 2020 года на территории Нижнесергинского городского поселения предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы, а также генеральным планом г. Нижние Серги предусмотрено устройство локальных систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения в перспективных районах застройки.

Объемы перспективного жилищного строительства до 2020 года представлены в таблице 2.
Объекты перспективного строительства социальной сферы представлены в таблице 3.
Таблица 2.

	Год
	Многоэтажное строительство
	Индивидуальное строительство
	ВСЕГО, тыс.м.кв.

	
	%
	Тыс.м.кв.
	%
	Тыс.м.кв.
	Тыс.м.кв.

	2010
	0,0
	0,00  
	100,0
	2 536,00  
	2 536,00  

	2011
	10,0
	188,90  
	90,0
	1 700,00  
	1 888,90  

	2012
	0,0
	0,00  
	100,0
	1 735,00  
	1 735,00  

	2013
	83,5
	5 091,36  
	16,5
	1 005,00  
	6 096,36  

	2014
	0,0
	0,00  
	100,0
	1 828,00  
	1 828,00  

	2015
	0,0
	0,00  
	100,0
	2 756,00  
	2 756,00  

	2016
	0,0
	0,00  
	100,0
	2 800,00  
	2 800,00  

	2017
	73,6
	3 545,76  
	26,4
	1 275,00  
	4 820,76  

	2018
	0,0
	0,00  
	100,0
	2 937,00  
	2 937,00  

	2019
	58,8
	2 678,00  
	41,2
	1 874,00  
	4 552,00  

	2020
	0,0
	0,00  
	100,0
	3 100,00  
	3 100,00  

	ИТОГО:
	 
	11 504,02  
	 
	23 546,00  
	35 050,02  


Таблица 3.

	Планируемый год ввода в эксплуатацию
	Объекты перспективного строительства
	Параметры объекта, ед. изм., кол-во, мощность

	2011
	1. Реконструкция здания молочной кухни под городскую библиотеку ул. Жукова, 1
	-

	2012
	1. Спортивно-оздоровительный центр с бассейном ул. Отдыха, 20
	-

	
	2. Строительство городского нового кладбища (в том числе административного здания), подъездная дорога
	общая площадь 4,2 га; площадь застройки 0,43 тыс.м.куб.; протяженность 0,93 км

	
	3. Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Ленина
	нет проекта

	2013
	1. Строительство административного здания спортивного центра ул. Физкультурников – ул. Звездная
	-

	
	2. Реконструкция городского стадиона ул. Ленина, 2Б
	-

	
	3. Реконструкция здания клуба «Олимп» под развлекательный спортивный центр ул. Молодежная
	-

	2014
	Строительство гостиницы г. Нижние Серги
	30 мест

	2015
	Строительство гостиницы д. Половинка и кафе
	30 мест

	2019
	Капитальный ремонт здания музея (памятник архитектуры)
	-

	2020
	Строительство кафе пос. Новая Ельня
	20 мест


3.5. Организации коммунального комплекса и промышленные предприятия Нижнесергинского городского поселения.

Основными поставщиками коммунальных ресурсов на территории Нижнесергинского городского поселения являются:
· ООО «Теплоснабжающая организация» - теплоснабжение (производство тепловой энергии);

· ЗАО «Регионгазинвест» - теплоснабжение;

· МУП «Тепловые сети г.Нижние Серги» - теплоснабжение (передача тепловой энергии);

· МУП «Водоканал» - централизованное водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод;
· ИП «Постика С. М.» - утилизация (захоронение твердых бытовых отходов);
· ОАО «Уральские газовые сети» - газоснабжение;

· ОАО «МРСК Урала - Свердловэнерго Михайловский РЭС», ОАО «Региональная сетевая компания» - электроснабжение.

4.  ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Система теплоснабжения

На территории Нижнесергинского городского поселения в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность ООО «Теплоснабжающая организация», ЗАО «Регионгаз-инвест» и МУП «Тепловые сети г.Нижние Серги».

ООО «Теплоснабжающая организация», предоставляет услуги теплоснабжения жителям центральной части города и имеет ряд своих магистральных сетей диаметрами от 108,0 мм до 425,0 мм. В котельной установлены три водогрейных котла: один - КВГМ-30 два КВГМ-20  и три паровых ДЕ-25.

ЗАО «Регионгаз-инвест», предоставляет услуги теплоснабжения жителям микрорайона «Южный» от двух блочных газовых котельных, запущенных в эксплуатацию в октябре 2009г.

Данные предприятия производят эксплуатацию источников выработки тепловой энергии и осуществляют деятельность по предоставлению услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям, в том числе жилому фонду, объектам социально-культурного назначения и прочим потребителям.
Общий годовой объем полезного отпуска тепловой энергии в 2010 году составил 71,914 тыс. Гкал., из которых 77,2% потребителей – жилищные организации и население.
Подомовыми приборами учета тепловой энергии жилищный фонд практически не оборудован, из 87 многоквартирных домов приборами учета оснащены 5 МКД.
МУП «Тепловые сети г.Нижние Серги» осуществляют передачу тепловой энергии до потребителей и эксплуатацию тепловых сетей. Протяженность сетей магистральных и внутриквартальных тепловых сетей 13,5 км., диаметром от 25,0 мм до 273,0 мм в двух трубном исполнении. 
Тепловые сети сильно изношены - износ составляет 70-100%. Сети теплоснабжения микрорайона «Южный» требуют почти полной перекладки из-за аварийного состояния. Большие потери тепловой энергии в сетях обусловлены частыми авариями и утечками, а также плохой теплоизоляцией. 
Кроме того, территориально город Нижние Серги расположен в гористой местности, где имеется перепад высот от источника выработки тепловой энергии до конечного потребителя. Данная особенность предполагает использование в системе теплоснабжения повысительных насосных станций. На обслуживании МУП «Тепловые сети г.Нижние Серги» находится также 8 повысительных насосных станций.

С целью предотвращения дальнейшего роста тепловых потерь при передаче тепловой энергии и количества аварий на сетях, в целях повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения и экономии энергоресурсов необходимо выполнить комплекс мероприятий по развитию и модернизации системы, предусмотренные данной Программой.
Предусмотренные программой мероприятия также приведут к сокращению непроизводительных расходов. 

Модернизация сетей теплоснабжения предусматривается с полной заменой трубопроводов и теплоизоляции.
Для достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования компании МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги» на территории Нижнесергинского городского поселения разработана инвестиционная программа, предусматривающая привлечение денежных средств путем включения в тариф на услуги по передаче тепловой энергии капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Основными задачами инвестиционной программы  являются повышение качества и снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг и внедрения современных технологий.

Инвестиционная программа сформирована в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергоэффективности МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги», направленной на снижение затрат на энергетические ресурсы за счет применения современных технологий в сфере производства и передачи тепловой энергии, повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение количества аварий на сетях. 

Кроме того, с целью сокращения протяженности теплосетей и связанных с этим больших эксплуатационных затрат, теплопотерь, на территории Нижнесергинского городского поселения планируется строительство двух блочных газовых  котельных в районе ул. Отдыха и ул. Уральская.


4.2. Система водоснабжения


Услуги централизованного водоснабжения на территории Нижнесергинского городского поселения оказывает МУП «Водоканал».

 Источником хозяйственного питьевого водоснабжения города принято Демидовское месторождение подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами 10,9 тыс. м.куб./сут. 

Месторождение расположено в 7 км. западнее города в долине реки Демид (правого притока реки Серга) ниже устья деревни Кандрашкиной.  Демидовский водозабор, введенный в эксплуатацию в 1972 году, состоит из двух водозаборных скважин, расположенных на левом берегу реки Демид в 30 м от уреза воды с дебитом 104 л/с и 64 л/с (резервная скважина). 

Вода из скважин забирается на схемы первого подъема и по трем водоводам Ø250 мм. подается к насосной станции второго подъема, расположенной в районе скважин. Далее по двум водоводам диаметром 300 мм, протяжённостью 10 км подаётся в городскую сеть.

На площадке насосной станции располагается два резервуара емкостью 250 м3 каждый, хлораторная. Перед поступлением воды в резервуары производится её хлорирование и фторирование.

Обеззараженная вода насосной станции второго подъема по двум водоводам Ø200 мм, подается в город до перевалочной точки, расположенной в районе ДРСУ на отметке 378 м. От перевалочной точки вода поступает в систему водоснабжения города по трем водоводам.

В черте города имеется повысительная насосная станция подачи холодной воды в район МЖК, ул. Швецова.

В связи со сложностью рельефа, большим перепадом отметок рельефа и большой протяженностью водопроводных сетей, система водоснабжения города решена с четырьмя насосными станциями подкачки №№ 1-4. 

Водоснабжение города тупиковое, без демпферных ёмкостей, что требует работы нерегулируемых насосных приводов практически всегда в номинальном режиме. Поэтому в структуре затрат на услуги ЖКХ электроэнергия составляет 40%.

Система водоснабжения города спроектирована и запущена в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого столетия. Старая часть городского водопровода (по ул. Ленина) запущена в 1952г. Общая протяженность сетей - 46 км. 

В предыдущие годы перекладка и поддержание сетей системы водоснабжения не осуществлялась из-за отсутствия средств. Износ сетей 70-100%. Результатом высокого износа являются сверхнормативные потери в сетях и высокая аварийность. Большая часть запорной арматуры не работает. Насосное оборудование энергоёмкое и требует обновления. 

Таким образом, практически все оборудование и сети водоснабжения города устарели морально и физически и не обеспечивают необходимого качества услуг для потребителей. Дальнейшая эксплуатация становится все более энергоемкой, затратной и ресурсорасточительной, требует постоянного повышения тарифов.

Годовая производственная программа  составляет   640 тыс.м.куб. С учетом потерь забор воды существенно больше.

Возросшие затраты на электроэнергию, постоянные непроизводительные расходы, качество услуги несоответствующее нормативному и низкая производительность говорят об острой необходимости в проведении полной модернизации системы водоснабжения на территории Нижнесергинского городского поселения.

Для достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования компании МУП «Водоканал» на территории Нижнесергинского городского поселения разработана инвестиционная программа развития системы водоснабжения МУП «Водоканал» на период до 2020 года.

Основными задачами инвестиционной программы  являются повышение качества и снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг и внедрения современных технологий.

Для развития системы водоснабжения и с целью обеспечения населения питьевой водой и повышения ее качества, снижения затрат на энергоресурсы и непроизводительных расходов, необходима реализация следующих мероприятий: 

- модернизация сетей (в том числе замена основной и резервный водоводов от водозабора до ул. Мира); 

- прокладка дополнительного водовода до города (третья нитка), водовод по ул. Мира, Чекистов, 50 лет Октября, Пионеров, Сибирский тракт, Титова, Нагорной, Р.- Люксембург.; 

- для дальнейшей надежности в работе системы устройство перемычки между существующим и новым водоводом по ул. Ленина, Фрунзе, Коммунистической;

- устройство двух резервуаров емкостью по 1000 м.куб. и подвод водоводов; - закольцовка сетей городского водопровода; 

- переход от хлорирования на ультрафиолетовое обеззараживание воды; 

- обустройство скважин для обеспечения частного жилого сектора; 

- установка преобразователи частоты для управления электро-двигателями насосов на 1 и 2 подъёме. 

4.3. Система водоотведения и очистки сточных вод
Услуги централизованного водоотведения и очистки сточных вод на территории Нижнесергинского городского поселения оказывает МУП «Водоканал».

Система хозяйственно-бытовой канализации была спроектирована и запущена в эксплуатацию одновременно с водопроводом в начале 70-х годов.

Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов сбрасываются в главный самотечно-напорный коллектор с четырьмя насосными станциями перекачки, отводящими стоки на очистные сооружения производительностью до 90 тыс.м.куб./сут. Очистные сооружения расположены к юго-западу от города на расстоянии 3 км от границы застройки. После полной биологической очистки и доочистки на песчаных фильтрах, стоки сбрасываются в лог реки Ленивой.

Количество стоков, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации составляет 6,86 тыс.м./сутки. Общая протяженность сетей 27,3 км.

Оборудование и сети сильно изношены. Износ составляет 70-100%. Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. 

Эксплуатация системы водоотведения и очистки сточных вод на территории Нижнесергинского городского поселения в существующем режиме является энергозатратным и уже в ближайшее время может привести к весьма большим экологическим последствиям. В настоящее время решается вопрос о целесообразности проектирования новых очистных сооружений или модернизации действующих с учетом применения современных технологий и оборудования.  

Рельеф местности г. Нижние Серги требует подъёма отводимых стоков на большую высоту, что требует больших энергетических затрат. Сбор и перекачка сточных вод от предприятий и жилого сектора осуществляется 5 канализационными станциями. Насосная станция № 1 расположена в центральной части города и перекачивает сточные воды по трубопроводу диаметром 200 мм на насосную станцию № 2. От насосной станции № 2 сточные воды по трубопроводу диаметром 400 мм поступают на насосную станцию № 3. Сточные воды станции № 4 тоже подаются в городской канализационный коллектор диаметром 400 мм. Сточные воды насосной станции № 5 по трубопроводу диаметром 200 мм подаются на насосную станцию № 3. С насосной № 3 сточные воды по трубопроводу диаметром 400 мм подаются в колодец-гаситель. Затем сточные воды самотёком перекачиваются по трубопроводу диаметром 400 мм на очистные сооружения. Очистные сооружения полной биологической очистки проектной мощностью 3,2 млн. м.куб. в год предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод населения и предприятий г. Нижние Серги. Протяжённость сетей составляет 27,3 км. После полной биологической очистки сточные воды поступают на доочистку – на песчаные фильтры, далее проходят обеззараживание, то есть дезинфекцию. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Демид через ручей Екенин Лог (длиной 4 км). Осадок из песколовок выпускается на песковые площадки, осадок из вторичных отстойников – на иловые поля. Дренажная вода с песковых площадок и иловых карт возвращается в голову сооружений на повторную очистку. Износ системы составляет от 70% до 100%.

Для решения вопроса предлагается строительство новых очистных сооружений типа «ЛОС–Р», замена станции обеззараживания путём отказа от обработки хлором и замены на технологию обработки ультрафиолетом, которые могут быть расположены сразу за городом или непосредственно в черте города, а также установка новых модульных насосных станций.

Цель – обеспечение экологической безопасности системы водоотведения, обеспечение энергоэффективности применяемой технологии. Обеспечение необходимых объёмов для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов. Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения.

Для достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования компании МУП «Водоканал» на территории Нижнесергинского городского поселения разработана инвестиционная программа развития системы водоснабжения МУП «Водоканал» на период до 2020 года.

Основными задачами инвестиционной программы  являются повышение качества и снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг и внедрения современных технологий.

Кроме того, для развития системы водоотведения и очистки сточных вод, снижения затрат на энергоресурсы и непроизводительных расходов, внедрению мероприятий по энергосбережению, необходима комплексная модернизация системы водоотведения с модернизацией очистных сооружений, заменой сетей водоотведения и насосных групп.

4.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Размещение (складирование) твердых бытовых отходов от  предприятий и населения г. Нижние Серги производится на площадке, расположенной в 3-х км площадью 4,1 га,  на северо-запад от городской черты на землях Нижнесергинского  лесхоза Буйского лесничества. Площадка разработана в 60-х годах после строительства дороги Нижние Серги – Бисерть и выработки карьера на этом участке. 
Площадка обвалована по периметру глиной, организован пропускной режим, налажен прием и учет утилизируемых отходов.

В 2000 году участок по размещению отходов передан в оперативное управление администрации Нижнесергинского городского поселения, которая в свою очередь заключила договор с ИП «Постика С. М.»
В настоящее время требуется модернизация полигона утилизации ТБО с выполнением ряда мероприятий в соответствии с действующими нормами содержания.

4.5. Электроснабжение
Основными энергоснабжающими компаниями на территории Нижнесергинского городского поселения поставляющими электрическую энергию и обслуживающими электрические сети и оборудование являются ОАО «МРСК Урала - Свердловэнерго Михайловский РЭС», ОАО «Региональная сетевая компания». 
С целью развития системы энергоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения, а также сокращения потерь в электросетях, в следствии большого износа электрических сетей, необходима реконструкция и модернизация системы, включая сети и трансформаторные подстанции.
4.6. Газоснабжение
По территории Нижнесергинского городского поселения проложен газопровод-отвод Арти – Нижние Сергии, который продлен далее до Атига и Верхних Серег. Данный газопровод обеспечивает поселения и предприятия в них расположенные природным газом.
Услуги газоснабжения на территории поселения предоставляют ОАО «Уральские газовые сети». С целью обеспечения населения природным газом, повышения качества жизни,  снижения затрат на содержание жилья, на  территории Нижнесергинского городского поселения планируется выполнение мероприятий по строительству уличных газопроводов низкого давления в соответствии с программой газификации.
5. Возможности развития систем коммунальной инфраструктуры и благоприятной экологической обстановки Нижнесергинского городского поселения до 2020 года.
Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры

В таблицах 4 и 5 представлены необходимые средства на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» в ценах 2011 года.
К таким мероприятиям, предусмотренным в Программе, относятся:
Теплоснабжение: 

· строительство 4-ех газовых котельных, мощностью 0,7 МВт, 2 МВт, 10 МВт, 20 МВт, и подводящих тепловых сетей;

· модернизация  магистральных тепловых сетей и разводящих внутриквартальных тепловых сетей;

· устройство систем энергосбережения;
· установка приборов учета;

· проведение энергетических обследований объектов и сетей.
Водоснабжение:

· оборудование зон санитарной охраны;

· модернизация водозаборных сооружений, водопроводных сетей и оборудования;
· модернизация системы обеззараживания воды;

· проведение энергетических обследований объектов и сетей.
Водоотведение и очистка сточных вод:

· модернизация канализационных коллекторов централизованного водоотведения и оборудования системы;

· строительство очистных сооружений и сетей водоотведения;
· проведение энергетических обследований объектов и сетей.
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов:

· модернизация действующего полигона утилизации;
· проектирование  и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов.
Электроснабжение: 

· строительство высоковольтных линий и трансформаторных подстанций;

· замена ламп на энергосберегающие;

· модернизация линий электропередач уличного освещения;

· модернизация существующих линий электропередачи и оборудования.

Газоснабжение:
· строительство магистральных и разводящих газовых сетей высокого, среднего и низкого давления.
Таблица 4.

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» (в ценах 2011 года).
	Наименование мероприятий
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, млн.руб.

	
	Всего, млн.руб.
	В том числе по системам коммунальной инфраструктуры, млн.руб.

	
	
	Теплоснаб-жение
	Водоснаб-жение
	Водоотве-дение
	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	Электроснаб-жение
	Газоснаб-жение

	Мероприятия по строительству новых систем и объектов  коммунальной инфраструктуры, внедрению новых технологий 
	514 741  
	212 460  
	39 979  
	101 672  
	24 370  
	6 650  
	129 610  

	Мероприятия по модернизации существующих систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
	237 775  
	105 615  
	91 550  
	20 750  
	2 800  
	17 060  
	

	Итого по инженерным системам коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения
	752 516  
	318 075  
	131 529  
	122 422  
	27 170  
	23 710  
	129 610  


Таблица 5.
Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ с 2011 по 2020гг. в разрезе мероприятий 

по системам коммунальной инфраструктуры
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб.

	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Теплоснабжение
	318 075  
	9 840  
	21 480  
	22 115  
	65 715  
	63 091  
	25 570  
	16 069  
	64 665  
	17 725  
	11 805  

	Водоснабжение
	131 529  
	3 229  
	25 750  
	29 150  
	26 300  
	26 850  
	2 500  
	3 250  
	4 100  
	4 900  
	5 500  

	Водоотведение и очистка сточных вод
	122 422  
	11 422  
	20 700  
	21 450  
	23 000  
	23 650  
	4 100  
	3 750  
	4 200  
	4 750  
	5 400  

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	27 170  
	300  
	720  
	800  
	1 450  
	1 750  
	3 150  
	5 500  
	4 500  
	4 500  
	4 500  

	Электроснабжение
	23 710  
	4 050  
	2 740  
	3 340  
	2 840  
	2 380  
	2 380  
	2 380  
	1 200  
	1 200  
	1 200  

	Газоснабжение
	129 610  
	20 110  
	17 250  
	17 700  
	41 200  
	33 350  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	Всего по мероприятиям
	752 516  
	48 951  
	88 640  
	94 555  
	160 505  
	151 071  
	37 700  
	30 949  
	78 665  
	33 075  
	28 405  


6.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
в ценах 2011 года.
6.1. Теплоснабжение 
Таблица 6.1.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Теплоснабжение, всего
	13 600  
	318 075  
	 

	Строительство сетей и объектов системы теплоснабжения, установка оборудования и проведение обследований
	13 600  
	212 460  
	 

	1**
	Усиление металлоконструкций здания котельной (помещение паровых котлов усиление  стропильных ферм устройство легкосбрасываемой кровли)
	-
	2011
	сметный расчет
	-
	2 200  
	Обеспечение безопасной эксплуатации здания котельной

	2**
	Замена металлоконструкций здания котельной (помещение водогрейных котлов замена стропильных ферм)
	-
	2011
	сметный расчет
	-
	3 520  
	Обеспечение безопасной эксплуатации здания котельной

	3
	Строительство газовой котельной по ул.Отдыха (западная часть города) и подводящих сетей теплоснабжения
	2 МВт
	2011-2013
	требуется
	820  
	12 210  
	Обеспечение надежной и стабильной услугой теплоснабжения потребителей. 

	4**
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы теплоснабжения
	-
	2012
	не требуется
	-
	1 000  
	Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности работы оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5**
	Установка нового бака-аккумулятора согласно разработанного проекта
	-
	2013
	сметный расчет
	-
	4 620  
	Оптимизация производительности. Сокращение непроизводительных расходов. Экономия ТЭР.

	6
	Строительство газовой котельной по ул.Уральская (центральная часть города) и подводящих сетей теплоснабжения
	20 МВт
	2013-2016
	требуется
	8 150  
	118 820  
	Обеспечение надежной и стабильной услугой теплоснабжения потребителей. 

	7*
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы теплоснабжения
	-
	2014
	не требуется
	-
	1 000  
	Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности работы оборудования

	8*
	Работы по гидравлической наладке существующей системы теплоснабжения с установкой шайб в условных проходах по расчетным данным.
	-
	2014
	сметный расчет
	-
	1 000  
	Обеспечение надежности и бесперебойности системы теплоснабжения. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Экономия энергоресурсов.

	9*
	Разработка и внедрение программы "Автоматизированное регулирование системы теплоснабжения с выводом на единый диспетчерский пульт обслуживаемого объекта"
	-
	2015
	требуется
	250  
	2 500  
	Обеспечение достоверного учета, получение  достоверной информации для планирования мероприятий по энергосбережению

	10*
	Установка узлов учета на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
	-
	2015
	не требуется
	-
	1 300  
	Обеспечение достоверного учета тепловой энергии

	11
	Строительство газовой котельной по ул.Федотова и подводящих сетей теплоснабжения
	0,7 МВт
	2016
	требуется
	300  
	4 870  
	Обеспечение надежной и стабильной услугой теплоснабжения потребителей. 

	12
	Строительство газовой котельной по ул.Ленина  и подводящих сетей теплоснабжения
	10 МВт
	2017-2019
	требуется
	4 080  
	59 420  
	Обеспечение надежной и стабильной услугой теплоснабжения потребителей. 

	Модернизация сетей и объектов системы теплоснабжения 
	0  
	105 615  
	 

	1*
	Модернизация тепловой изоляции от улицы Уральская до улицы Первомайская протяжённость - 0,8 км, в двухтрубном исполнении
	L = 0,8 км.
	2011
	сметный расчет
	-
	1 265  
	Обеспечение коммунальной услугой по отоплению и ГВС надлежащего качества. Снижение тепловых потерь. Экономический эффект снижение потерь до 4%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Город" по ул.Уральская  подземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	D = 273*0,8 мм.                                                2011г. - L=0,2 км.,  2015г. - L=0,3 км.,  2018г. - L=0,2 км., 
	2011, 2015, 2018
	сметный расчет
	-
	6 490  
	Бесперебойное обеспечение потребителей т/энергией на отопление и ГВС. Экономический  эффект  223,8 тыс. руб.

	3**
	Модернизация морально устаревшего оборудования котельной (замена бака - аккумулятора) 
	V = 600 м³
	2012
	сметный расчет
	-
	4 235  
	Автоматизация процесса по поддержанию резерва питательной воды для подпитки тепловых сетей. Соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1074-01

	4**
	Ремонт здания котельной (ремонт кирпичных стен и пилястр, замена монолитного перекрытия над подвалом)
	-
	2012
	сметный расчет
	-
	1 980  
	Обеспечение безопасной эксплуатации здания котельной

	5*
	Модернизация тепловой изоляции от ул. Нагорная до ул. Солнечная протяжённость - 0,4 км, 
в двухтрубном исполнении
	D = 108 мм.                                                L = 0,4 км.
	2012
	сметный расчет
	-
	528  
	Обеспечение коммунальной услугой по отоплению и ГВС надлежащего качества. Снижение тепловых потерь. Экономический эффект снижение потерь до 4%

	6*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №3 по ул. Восход, 2 по направлению детского сада 
	D = 108 мм.                                                L = 0,08 км.
	2012
	сметный расчет
	-
	165  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	7*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Победы  до теплового колодца ул. Дачная д. №12  
	D = 108 мм.                                               L = 0,25км.
	2012
	сметный расчет
	-
	1 567  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	8*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №4 по ул. Молодежная  до  ул. Кузнечная  д. №1б 
	D = 108 мм.                                                 L = 0,1 км.
	2012
	сметный расчет
	-
	660  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	9*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. М. Горького до детского сада по ул. Стахановцев 
	D = 108 мм.                                                L = 0,2 км.
	2012
	сметный расчет
	-
	1 155  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10**
	Модернизация магистральной тепловой сети "МЖК" по ул.Фрунзе,  подземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	D = 325*8 мм.                                                2013г. - L=0,25 км.    2016г. - L=0,25 км.          2019г. - L=0,2 км.    2020г. - L=0,2 км.
	2013, 2016, 2019, 2020
	сметный расчет
	-
	12 500  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	11*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Ударной до  ул. Отдыха по ул. Вокзальная
	L = 0,45 км.
	2013
	сметный расчет
	-
	3 800  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	12*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Солнечной д.№3 до  ул. Швецова д.№1 
	L = 0,25 км.
	2013
	сметный расчет
	-
	1 220  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	13*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Вокзальная  до  ул. Отдыха д.№15 
	D = 159 мм.                                                 L = 0,45 км.
	2014
	сметный расчет
	-
	3 250  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	14*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №3   до  ул. Восход д.№2 
	D = 89 мм.                                                 L = 0,25 км.
	2014
	сметный расчет
	-
	1 150  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	15*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Лесорубов  до  ул. Юбилейная
	D = 108 мм.                                                 L = 0,25 км.
	2014
	сметный расчет
	-
	1 175  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	16**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Курорт",  надземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	D = 273*8 мм.                                                L = 0,3 км.
	2014
	сметный расчет
	-
	2 585  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	17**
	Модернизация водогрейного котла КВ-ГМ 30 №3 (замена экранорадиационной поверхности нагрева) 
	S - 126,9 м.кв.
	2014
	сметный расчет
	-
	4 620  
	Создание резервного запаса подпиточной воды для подпитки теплосети в пик разбора ГВС

	18*
	Модернизация изоляции участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Уральская  до  ул. Р-Люксембург  с использованием скорлуп ППУ
	-
	2015
	сметный расчет
	-
	613  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	19*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Лесорубов д.№10  до  ул. Лесорубов д.№2 
	D = 76 мм.                                                 L = 0,40 км.
	2015
	сметный расчет
	-
	670  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	20*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от Детского сада №65  до  ул. Солнечная д.№2 
	D = 219 мм.                                                 L = 0,13 км.
	2015
	сметный расчет
	-
	788  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	21*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от Школы №2  до  ул. Ленина д.№50 
	D = 159 мм.                                                 L = 0,17 км.
	2015
	сметный расчет
	-
	730  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	22**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Курорт",  надземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	D = 0,325*8 мм.                                                2015г. - L=0,25 км.  2017г. - L=0,25 км. 
	2015, 2017
	сметный расчет
	-
	6 270  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	23*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Р-Люксембург №81  до ул. Р-Люксембург №79 
	D = 159 мм.                                                 L = 0,1 км.
	2016
	сметный расчет
	-
	580  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	24*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Нагорная  до промышленной базы  по ул. Пионеров
	D = 159 мм.                                                 L = 0,8 км.
	2016
	сметный расчет
	-
	5 900  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	25*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Юбилейная д.№5  до ул. Юбилейная д.№1 
	L = 0,15 км.
	2016
	сметный расчет
	-
	480  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	26**
	Ремонт кирпичной дымовой трубы
	Н - 80 м
	2016
	сметный расчет
	-
	1 815  
	Обеспечение безопасной эксплуатации 

	27**
	Ремонт здания повысительной насосной магистральной тепловой сети
	-
	2017
	сметный расчет
	-
	1 320  
	Обеспечение безопасной эксплуатации здания повысительной насосной 

	28*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул.Р-Люксембург №87  до ул.Р-Люксембург №83 
	D = 108 мм.                                                 L = 0,3 км.
	2017
	сметный расчет
	-
	1 800  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	29*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул.Титова №72  до Школы №2
	D = 159 мм.                                                 L = 0,17 км.
	2017
	сметный расчет
	-
	730  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	30*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №4 по ул. Молодежная  до теплового колодца ул.Кузнечная №1б 
	D = 108 мм.                                                 L = 0,12 км.
	2017
	сметный расчет
	-
	245  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	31*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения по ул. Восточная (D = 57,0 мм;L=0,15 км)
	D = 57 мм.                                                 L = 0,15 км.
	2017
	сметный расчет
	-
	290  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	32*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от теплового колодца до  ул.Ленина  №30 
	D = 57-108 мм.                                                 L = 0,25 км.
	2017
	сметный расчет
	-
	880  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	33*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от теплового пункта до ул. Уральская №43 
	D = 57-108 мм.                                                 L = 0,15 км.
	2017
	сметный расчет
	-
	890  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	34*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Советская до ул. Королева
	D = 57-108 мм.                                                 L = 0,6 км.
	2017
	сметный расчет
	-
	2 200  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	35*
	Модернизация изоляции участка трубопровода системы теплоснабжения  ул. Бажова  с использованием скорлуп ППУ
	-
	2017
	сметный расчет
	-
	499  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	36*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от промышленной базы по ул. Уральская 
	D = 159 мм.                                                 L = 0,1 км.
	2018
	сметный расчет
	-
	690  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	37*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ул. Федотова №1 до ул. Федотова №21 
	D = 108-159 мм.                                                 L = 0,48 км.
	2018
	сметный расчет
	-
	1 800  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	38*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры котельной №4 до ул. Молодежная №4 
	D = 108-159 мм.                                                 L = 0,35 км.
	2018
	сметный расчет
	-
	1 500  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	39*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от промышленной базы ТУСМ до тепловой камеры 
	D = 159 мм.                                                 L = 0,1 км.
	2018
	сметный расчет
	-
	700  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	40*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Швецова  №1 до  ул. Швецова  №10 
	D = 108-159 мм.                                                 L = 0,65 км.
	2018
	сметный расчет
	-
	2 800  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	41**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Курорт",  надземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	D = 0,426*8 мм.                                                2018г. - L =0,25 км.      2019г. - L =0,20 км.            2020г. - L =0,20 км.
	2018-2020
	сметный расчет
	-
	10 800  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	42*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной  №3 до  ул.Стахановцев  №17 
	D = 57-108 мм.                                                 L = 0,25 км.
	2019
	сметный расчет
	-
	1 600  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	43*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от промышленной базы до  ул.Титова  №72 
	D = 159 мм.                                                 L = 0,50 км.
	2019
	сметный расчет
	-
	2 500  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	44*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Р.Люксембург №79 до  ул.Ленина  №48 
	D = 108-159 мм.                                                 L = 0,45 км.
	2019
	сметный расчет
	-
	2 800  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	45*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Гагарина №1 до ул. Гагарина №5  
	D = 57-108 мм.                                                 L = 0,48 км.
	2020
	сметный расчет
	-
	1 920  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	46*
	Модернизация изоляции участка трубопровода системы теплоснабжения  ул. Советская,  ул. Мастеров, ул.Королева  с использованием скорлуп ППУ
	-
	2020
	сметный расчет
	-
	560  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	1
	2
	3
	4
	5
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	47*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Гагарина №6 до ул. Гагарина №10 
	D = 57-108 мм.                                                 L = 0,35 км.
	2020
	сметный расчет
	-
	1 700  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 

	48*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Фрунзе до ул. Коммунистическая №1 
	D = 108 мм.                                                 L = 0,15 км.
	2020
	сметный расчет
	-
	1 200  
	Обеспечение бесперебойности и надежности. Сокращение потерь и непроизводительных расходов. Снижение затрат на энергоресурсы. 


* - МУП "Тепловые сети г.Нижние Серги" 
** - ООО "Теплоснабжающая организация"
Таблица 6.1.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Теплоснабжение, всего
	318 075  
	9 840  
	21 480  
	22 115  
	65 715  
	63 091  
	25 570  
	16 069  
	64 665  
	17 725  
	11 805  

	Строительство сетей и объектов системы теплоснабжения, установка оборудования и проведение обследований
	212 460  
	6 540  
	11 190  
	13 970  
	52 935  
	54 735  
	13 670  
	4 080  
	50 940  
	4 400  
	0  

	1**
	Усиление металлоконструкций здания котельной (помещение паровых котлов усиление  стропильных ферм устройство легкосбрасываемой кровли)
	2 200  
	2 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2**
	Замена металлоконструкций здания котельной (помещение водогрейных котлов замена стропильных ферм)
	3 520  
	3 520  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство газовой котельной по ул.Отдыха (западная часть города) и подводящих сетей теплоснабжения
	12 210  
	820  
	10 190  
	1 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4**
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы теплоснабжения
	1 000  
	 
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5**
	Установка нового бака-аккумулятора согласно разработанного проекта
	4 620  
	 
	 
	4 620  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строительство газовой котельной по ул.Уральская (центральная часть города) и подводящих сетей теплоснабжения
	118 820  
	 
	 
	8 150  
	50 935  
	50 935  
	8 800  
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	7*
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы теплоснабжения
	1 000  
	 
	 
	 
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8*
	Работы по гидравлической наладке существующей системы теплоснабжения с установкой шайб в условных проходах по расчетным данным.
	1 000  
	 
	 
	 
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9*
	Разработка и внедрение программы "Автоматизированное регулирование системы теплоснабжения с выводом на единый диспетчерский пульт обслуживаемого объекта"
	2 500  
	 
	 
	 
	 
	2 500  
	 
	 
	 
	 
	 

	10*
	Установка узлов учета на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
	1 300  
	 
	 
	 
	 
	1 300  
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Строительство газовой котельной по ул.Федотова и подводящих сетей теплоснабжения
	4 870  
	 
	 
	 
	 
	 
	4 870  
	 
	 
	 
	 

	12
	Строительство газовой котельной по ул.Ленина  и подводящих сетей теплоснабжения
	59 420  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 080  
	50 940  
	4 400  
	 

	Модернизация сетей и объектов системы теплоснабжения 
	105 615  
	3 300  
	10 290  
	8 145  
	12 780  
	8 356  
	11 900  
	11 989  
	13 725  
	13 325  
	11 805  

	1*
	Модернизация тепловой изоляции от улицы Уральская до улицы Первомайская протяжённость - 0,8 км, в двухтрубном исполнении
	1 265  
	1 265  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Город" по ул.Уральская  подземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	6 490  
	2 035  
	 
	 
	 
	2 420  
	 
	 
	2 035  
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3**
	Модернизация морально устаревшего оборудования котельной (замена бака - аккумулятора) 
	4 235  
	 
	4 235  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4**
	Ремонт здания котельной (ремонт кирпичных стен и пилястр, замена монолитного перекрытия над подвалом)
	1 980  
	 
	1 980  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	Модернизация тепловой изоляции от ул. Нагорная до ул. Солнечная протяжённость - 0,4 км, 
в двухтрубном исполнении
	528  
	 
	528  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №3 по ул. Восход, 2 по направлению детского сада 
	165  
	 
	165  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Победы  до теплового колодца ул. Дачная д. №12  
	1 567  
	 
	1 567  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №4 по ул. Молодежная  до  ул. Кузнечная  д. №1б 
	660  
	 
	660  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. М. Горького до детского сада по ул. Стахановцев 
	1 155  
	 
	1 155  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10**
	Модернизация магистральной тепловой сети "МЖК" по ул.Фрунзе,  подземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	12 500  
	 
	 
	3 125  
	 
	 
	3 125  
	 
	 
	3 125  
	3 125  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Ударной до  ул. Отдыха по ул. Вокзальная
	3 800  
	 
	 
	3 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Солнечной д.№3 до  ул. Швецова д.№1 
	1 220  
	 
	 
	1 220  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Вокзальная  до  ул. Отдыха д.№15 
	3 250  
	 
	 
	 
	3 250  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №3   до  ул. Восход д.№2 
	1 150  
	 
	 
	 
	1 150  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Лесорубов  до  ул. Юбилейная
	1 175  
	 
	 
	 
	1 175  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Курорт",  надземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	2 585  
	 
	 
	 
	2 585  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17**
	Модернизация водогрейного котла КВ-ГМ 30 №3 (замена экранорадиационной поверхности нагрева) 
	4 620  
	 
	 
	 
	4 620  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18*
	Модернизация изоляции участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Уральская  до  ул. Р-Люксембург  с использованием скорлуп ППУ
	613  
	 
	 
	 
	 
	613  
	 
	 
	 
	 
	 

	19*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Лесорубов д.№10  до  ул. Лесорубов д.№2 
	670  
	 
	 
	 
	 
	670  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	20*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от Детского сада №65  до  ул. Солнечная д.№2 
	788  
	 
	 
	 
	 
	788  
	 
	 
	 
	 
	 

	21*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от Школы №2  до  ул. Ленина д.№50 
	730  
	 
	 
	 
	 
	730  
	 
	 
	 
	 
	 

	22**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Курорт",  надземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	6 270  
	 
	 
	 
	 
	3 135  
	 
	3 135  
	 
	 
	 

	23*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Р-Люксембург №81  до ул. Р-Люксембург №79 
	580  
	 
	 
	 
	 
	 
	580  
	 
	 
	 
	 

	24*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Нагорная  до промышленной базы  по ул. Пионеров
	5 900  
	 
	 
	 
	 
	 
	5 900  
	 
	 
	 
	 

	25*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Юбилейная д.№5  до ул. Юбилейная д.№1 
	480  
	 
	 
	 
	 
	 
	480  
	 
	 
	 
	 

	26**
	Ремонт кирпичной дымовой трубы
	1 815  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 815  
	 
	 
	 
	 

	27**
	Ремонт здания повысительной насосной магистральной тепловой сети
	1 320  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 320  
	 
	 
	 

	28*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул.Р-Люксембург №87  до ул.Р-Люксембург №83 
	1 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800  
	 
	 
	 

	29*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул.Титова №72  до Школы №2
	730  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	730  
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	30*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной №4 по ул. Молодежная  до теплового колодца ул.Кузнечная №1б 
	245  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245  
	 
	 
	 

	31*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения по ул. Восточная (D = 57,0 мм;L=0,15 км)
	290  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290  
	 
	 
	 

	32*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от теплового колодца до  ул.Ленина  №30 
	880  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880  
	 
	 
	 

	33*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от теплового пункта до ул. Уральская №43 
	890  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	890  
	 
	 
	 

	34*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Советская до ул. Королева
	2 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 200  
	 
	 
	 

	35*
	Модернизация изоляции участка трубопровода системы теплоснабжения  ул. Бажова  с использованием скорлуп ППУ
	499  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	499  
	 
	 
	 

	36*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от промышленной базы по ул. Уральская 
	690  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	690  
	 
	 

	37*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры ул. Федотова №1 до ул. Федотова №21 
	1 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800  
	 
	 

	38*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от тепловой камеры котельной №4 до ул. Молодежная №4 
	1 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500  
	 
	 

	39*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от промышленной базы ТУСМ до тепловой камеры 
	700  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700  
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	40*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Швецова  №1 до  ул. Швецова  №10 
	2 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 800  
	 
	 

	41**
	Модернизация магистральной тепловой сети "Курорт",  надземная прокладка в 2-х трубном  исполнении.
	10 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 200  
	3 300  
	3 300  

	42*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от котельной  №3 до  ул.Стахановцев  №17 
	1 600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600  
	 

	43*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от промышленной базы до  ул.Титова  №72 
	2 500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 500  
	 

	44*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Р.Люксембург №79 до  ул.Ленина  №48 
	2 800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 800  
	 

	45*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Гагарина №1 до ул. Гагарина №5  
	1 920  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 920  

	46*
	Модернизация изоляции участка трубопровода системы теплоснабжения  ул. Советская,  ул. Мастеров, ул.Королева  с использованием скорлуп ППУ
	560  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560  

	47*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Гагарина №6 до ул. Гагарина №10 
	1 700  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 700  

	48*
	Модернизация участка трубопровода системы теплоснабжения от ул. Фрунзе до ул. Коммунистическая №1 
	1 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200  


6.2. Водоснабжение

Таблица 6.2.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм.,                                                            кол-во,                                                                           мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной докумен-тации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной докумен-тации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                   (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоснабжение,  всего в т.ч.:
	7 000  
	131 529  
	 

	Строительство сетей и объектов водоснабжения, установка оборудования и проведение обследований
	 
	 
	 
	1 750  
	39 979  
	 

	1
	Строительство водовода по ул.Мира, Чекистов, 50 лет Октября, Пионеров, Сибирский переулок, Титова, Нагорной, Р-Люксембург
	D = 200 мм.                                                 L = 0,532 км.
	2011-2020
	требуется
	330  
	5 080  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение непроизводительных расходов. Экономия электроэнергии. Снижение потерь. 

	2
	Установка частотных преобразователей на насосной станции 2 подъема
	-
	2011
	не требуется
	-
	670  
	Экономия электроэнергии до 750  тыс.руб. в год, уменьшение гидроударов в системе

	3
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы водоснабжения
	4 объекта
	2011
	не требуется
	-
	284  
	Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности работы оборудования

	4
	Обустройство водоохраной зоны водозабора и устройство ограждений скважин водозабора
	-
	2011
	собственными силами
	-
	275  
	Обеспечение устойчивого водоснабжения

	5
	Строительство водовода по ул.Мира, Чекистов, 50 лет Октября, Пионеров, Сибирский переулок, Титова, Нагорной, Р-Люксембург
	D = 200 мм.                                                 L = 2,268 км.
	2012-2020
	требуется
	1 420  
	21 670  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение непроизводительных расходов. Экономия электроэнергии. Снижение потерь. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Установка двух резервуаров в районе ДРСУ
	2 * V=1000 м³
	2012
	не требуется
	-
	12 000  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества.  Обеспечение резерва.

	Модернизация систем водоснабжения
	5 250  
	91 550  
	 

	1
	Замена внутриквартальных и придомовых сетей водопровода (модернизация сетей) Нижнесергинского городского поселения (в том числе: ул.Бажукова, мкр.ЛПХ, ул.Ленина, ул.Жукова, ул.Р-Люксембург, ул.Титова, ул.Пионеров)
	D = 63 мм, 150 мм, 219 мм.                                     L = 13 км.
	2012
	собственными силами
	-
	8 000  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение непроизводительных расходов. Экономия электроэнергии. Снижение потерь. 

	2
	Модернизация основного и резервного водовода от водозабора до ул.Мира, протяженностью 10 км в двухтрубном исполнении
	D = 300 мм.                                                 L = 10 км.
	2013-2015
	требуется
	5 250  
	80 250  
	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Сокращение непроизводительных расходов. Экономия электроэнергии. Снижение потерь. 

	3
	Модернизация системы обеззараживания воды (переход от хлорирования на ультрафиолетовое обеззараживание)
	-
	2013
	собственными силами
	-
	3 300  
	Обеспечение высокого качества услуги водоснабжения. Сокращение непроизводительных расходов. Обеспечение безопасности.


Таблица 6.2.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водоснабжение,  всего в т.ч.:
	131 529  
	3 229  
	25 750  
	29 150  
	26 300  
	26 850  
	2 500  
	3 250  
	4 100  
	4 900  
	5 500  

	Строительство сетей и объектов водоснабжения, установка оборудования и проведение обследований
	39 979  
	3 229  
	12 500  
	850  
	1 300  
	1 850  
	2 500  
	3 250  
	4 100  
	4 900  
	5 500  

	1
	Строительство водовода по ул.Мира, Чекистов, 50 лет Октября, Пионеров, Сибирский переулок, Титова, Нагорной, Р-Люксембург
	5 080  
	580  
	300  
	350  
	400  
	450  
	500  
	550  
	600  
	650  
	700  

	2
	Установка частотных преобразователей на насосной станции 2 подъема
	670  
	670  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы водоснабжения
	284  
	284  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Обустройство водоохраной зоны водозабора и устройство ограждений скважин водозабора
	275  
	275  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство водовода по ул.Мира, Чекистов, 50 лет Октября, Пионеров, Сибирский переулок, Титова, Нагорной, Р-Люксембург
	21 670  
	1 420  
	200  
	500  
	900  
	1 400  
	2 000  
	2 700  
	3 500  
	4 250  
	4 800  

	6
	Установка двух резервуаров в районе ДРСУ
	12 000  
	 
	12 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Модернизация систем водоснабжения
	91 550  
	0  
	13 250  
	28 300  
	25 000  
	25 000  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	1
	Замена внутриквартальных и придомовых сетей водопровода (модернизация сетей) Нижнесергинского городского поселения (в том числе: ул.Бажукова, мкр. ЛПХ, ул.Ленина, ул.Жукова, ул. Р-Люксембург, ул.Титова, ул.Пионеров)
	8 000  
	 
	8 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация основного и резервного водовода от водозабора до ул.Мира, протяженностью 10 км в двухтрубном исполнении
	80 250  
	 
	5 250  
	25 000  
	25 000  
	25 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация системы обеззараживания воды (переход от хлорирования на ультрафиолетовое обеззараживание)
	3 300  
	 
	 
	3 300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6.3. Водоотведение и очистка сточных вод
Таблица 6.3.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной докумен-тации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Водоотведение,  всего
	8 250  
	122 422  
	 

	Строительство канализационных сетей, установка оборудования и проведение обследований
	 
	 
	8 250  
	101 672  
	 

	1
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы водоотведения
	7 объектов
	2011
	не требуется
	-
	422  
	Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности работы оборудования

	2
	Строительство новых очистных сооружений КОС "ЛОС-3", отказ от обеззараживания обработкой хлором, внедрение технологии обработки ультрафиолетом
	1,5 млн. м.куб.
	2012-2015
	требуется
	8 000  
	88 000  
	Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение нормативной пропускной способности, снижение затрат по эксплуатации очистных сооружений. Экономия электроэнергии.

	3
	Замена насоса с электродвигателем 40 Квт на насос с электродвигателем 22 Квт на КНС-1
	-
	2012-2013
	не требуется
	-
	1 100  
	Снижение мощности. Экономия электроэнергии. Сокращение непроизводительных расходов.

	4
	Установка частотного преобразователя на насос КНС-1
	-
	2013-2014
	не требуется
	-
	900  
	Снижение мощности. Экономия электроэнергии. Сокращение непроизводительных расходов.

	5
	Замена насоса с электродвигателем 40 Квт на насос с электродвигателем 22 Квт на КНС-2
	-
	2014
	не требуется
	-
	1 100  
	Снижение мощности. Экономия электроэнергии. Сокращение непроизводительных расходов.

	6
	Установка частотного преобразователя на насос КНС-2
	-
	2014-2015
	не требуется
	-
	900  
	Снижение мощности. Экономия электроэнергии. Сокращение непроизводительных расходов.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	Замена насоса с электродвигателем 250 Квт на насос с электродвигателем 156 Квт на КНС-3
	-
	2015-2016
	не требуется
	-
	1 640  
	Снижение мощности. Экономия электроэнергии. Сокращение непроизводительных расходов.

	8
	Подведение резервного сетевого электропитания к КНС-3 
	-
	2015
	собственными силами
	-
	1 000  
	Обеспечение высокой степени надёжности функционирования КНС. Снижение аварийности. Экономия электроэнергии.

	9
	Установка частотного преобразователя на насос КНС-3
	-
	2016
	не требуется
	-
	1 860  
	Снижение мощности. Экономия электроэнергии. Сокращение непроизводительных расходов.

	10
	Строительство пункта новой системы механической очистки сточных вод
	-
	2011-2020
	требуется
	250  
	4 750  
	Обеспечение качества очистки сточных вод. 

	Модернизация канализационных сетей и объектов водоотведения
	 
	 
	0  
	20 750  
	 

	1
	Промывка самотечного коллектора по ул. Ударная до КНС № 3 специализированной организацией с восстановлением смотровых колодцев
	D = 400 мм.                                                 L = 2 км.
	2011
	собственными силами
	-
	2 750  
	Восстановление  пропускной способности коллектора, исключение попадания верховых вод в канализацию. Экономия электроэнергии. Сокращение непроизводительных расходов.

	2
	Модернизация КНС-5
	-
	2014-2016
	собственными силами
	-
	2 000  
	Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение пропускной способности, снижение затрат по эксплуатации очистных сооружений. Экономия электроэнергии.

	3
	Модернизация КНС-4
	-
	2016-2017
	собственными силами
	-
	2 000  
	Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение пропускной способности, снижение затрат по эксплуатации очистных сооружений. Экономия электроэнергии.

	4
	Модернизация канализационного коллектора 
	 L = 7,3 км.
	2017-2019
	собственными силами
	-
	6 000  
	Увеличение пропускной способности, снижение затрат по эксплуатации и сокращение непроизводительных расходов, Экономия электроэнергии.

	5
	Модернизация канализационных сетей 
	L = 9,7 км.
	2019-2020
	собственными силами
	-
	8 000  
	Увеличение пропускной способности, снижение затрат по эксплуатации и сокращение непроизводительных расходов, Экономия электроэнергии.


Таблица 6.3.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водоотведение,  всего
	122 422  
	11 422  
	20 700  
	21 450  
	23 000  
	23 650  
	4 100  
	3 750  
	4 200  
	4 750  
	5 400  

	Строительство канализационных сетей, установка оборудования и проведение обследований
	101 672  
	8 672  
	20 700  
	21 450  
	22 400  
	22 950  
	3 000  
	550  
	600  
	650  
	700  

	1
	Энергетические обследования (энергоаудит) сетей и объектов системы водоотведения
	422  
	422  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство новых очистных сооружений КОС "ЛОС-3", отказ от обеззараживания обработкой хлором, внедрение технологии обработки ультрафиолетом
	88 000  
	8 000  
	20 000  
	20 000  
	20 000  
	20 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Замена насоса с электродвигателем 40 Квт на насос с электродвигателем 22 Квт на КНС-1
	1 100  
	 
	400  
	700  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Установка частотного преобразователя на насос КНС-1
	900  
	 
	 
	400  
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Замена насоса с электродвигателем 40 Квт на насос с электродвигателем 22 Квт на КНС-2
	1 100  
	 
	 
	 
	1 100  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Установка частотного преобразователя на насос КНС-2
	900  
	 
	 
	 
	400  
	500  
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Замена насоса с электродвигателем 250 Квт на насос с электродвигателем 156 Квт на КНС-3
	1 640  
	 
	 
	 
	 
	1 000  
	640  
	 
	 
	 
	 

	8
	Подведение резервного сетевого электропитания к КНС-3 
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9
	Установка частотного преобразователя на насос КНС-3
	1 860  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 860  
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство пункта новой системы механической очистки сточных вод
	4 750  
	250  
	300  
	350  
	400  
	450  
	500  
	550  
	600  
	650  
	700  

	Модернизация канализационных сетей и объектов водоотведения
	20 750  
	2 750  
	0  
	0  
	600  
	700  
	1 100  
	3 200  
	3 600  
	4 100  
	4 700  

	1
	Промывка самотечного коллектора по ул. Ударная до КНС № 3 специализированной организацией с восстановлением смотровых колодцев
	2 750  
	2 750  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация КНС-5
	2 000  
	 
	 
	 
	600  
	700  
	700  
	 
	 
	 
	 

	3
	Модернизация КНС-4
	2 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	400  
	1 600  
	 
	 
	 

	4
	Модернизация канализационного коллектора 
	6 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600  
	3 600  
	800  
	 

	5
	Модернизация канализационных сетей 
	8 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 300  
	4 700  


6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Таблица 6.4.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,  всего
	2 472  
	27 170  
	 

	Строительство 
	 
	 
	2 248  
	24 370  
	 

	1
	Устройство грунтовой  дороги и асфальтобетонных участков (150 м.)
	2012
	отсутствует
	34  
	420  
	Необходимость подъезда мусоровозов к месту складирования ТБО

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	2011-2013
	отсутствует
	72  
	900  
	Контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

	3
	Строительство контрольно дезинфицирующей зоны
	2013-2014
	отсутствует
	80  
	1 000  
	Организация санитарно - эпидемиологической  безопасности и контрольно -дезинфицирующей обстановки в зоне полигона.

	4
	Ограждение полигона по всему периметру
	2014-2015
	отсутствует
	124  
	1 550  
	Охрана территории полигона и воздействия на окружающую среду

	5
	Освещение полигона
	2015
	отсутствует
	9  
	110  
	Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности

	6
	Приобретение весового оборудования модели БВ2-30000-4.2 (1,2)
	2015
	отсутствует
	19  
	240  
	Учет и контроль за объемом ввозимых твердых бытовых отходов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Приобретение  бульдозера
 ДТ-130 / ДТ-170
	2011-2015
	отсутствует
	160  
	2 000  
	Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО

	8
	Проектирование  и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов
	2016-2020
	отсутствует
	1 750  
	18 150  
	Развитие системы переработки ТБО. Выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки. 

	Модернизация
	 
	 
	224  
	2 800  
	 

	1
	Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО
	2016-2020
	отсутствует
	224  
	2 800  
	Модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО (1. Снижение расходов на погашение пожаров
2. Восстановление хозяйственной ценности земель, предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды)


Таблица 6.4.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                                                                                  (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов,  всего
	27 170  
	300  
	720  
	800  
	1 450  
	1 750  
	3 150  
	5 500  
	4 500  
	4 500  
	4 500  

	Строительство 
	24 370  
	300  
	720  
	800  
	1 050  
	1 350  
	2 750  
	5 100  
	4 100  
	4 100  
	4 100  

	1
	Устройство грунтовой  дороги и асфальтобетонных участков (150 м.)
	420  
	 
	420  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО)
	900  
	300  
	300  
	300  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство контрольно дезинфицирующей зоны
	1 000  
	 
	 
	500  
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ограждение полигона по всему периметру
	1 550  
	 
	 
	 
	550  
	1 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Освещение полигона
	110  
	 
	 
	 
	 
	110  
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Приобретение весового оборудования модели БВ2-30000-4.2 (1,2)
	240  
	 
	 
	 
	 
	240  
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Приобретение  бульдозера
 ДТ-130 / ДТ-170
	2 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000  
	1 000  
	 
	 
	 

	8
	Проектирование  и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов
	18 150  
	 
	 
	 
	 
	 
	1 750  
	4 100  
	4 100  
	4 100  
	4 100  

	Модернизация
	2 800  
	0  
	0  
	0  
	400  
	400  
	400  
	400  
	400  
	400  
	400  

	1
	Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО
	2 800  
	 
	 
	 
	400  
	400  
	400  
	400  
	400  
	400  
	400  


6.5. Электроснабжение
Таблица 6.5.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта                                                                  (Ед. изм., кол-во,   мощ-ность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Электроснабжение,  всего
	 
	 
	1 300  
	23 710  
	 

	Строительство сетей и объектов
	 
	 
	300  
	6 650  
	 

	1
	Строительство двухцепной BЛ-6 кВ, трансформаторной подстанции, ВЛ 0,4 кВ
	ВЛ - 6 кВ                           ВЛ - 0,4 кВ     
	2010-2012
	отсутствует
	300  
	3 850  
	Повышение надежности электроснабжения. 

	2
	Установка приборов автоматического управления освещения
	-
	2011-2013
	не требуется
	-
	1 800  
	Обеспечение энергосбережения. Мониторинг потребления электроэнергии

	3
	Установка приборов учета электроэнергии и контрольных параметров в ТП и пунктах распределения 
	-
	2011-2013
	не требуется
	-
	1 000  
	Обеспечение энергосбережения. Мониторинг потребления электроэнергии

	Модернизация сетей и объектов
	 
	 
	1 000  
	17 060  
	 

	1
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	1000 шт.
	2011-2012
	не требуется
	-
	200  
	Энергосбережение. 

	2
	Модернизация электрических сетей уличного освещения 
	-
	2013-2018
	отсутствует
	600  
	7 700  
	Обеспечение надежности электроснабжения. Энергосбережение. Сокращение непроизводительных расходов.

	3
	Модернизация трансформаторных подстанций 
	-
	2014-2016
	не требуется
	-
	3 720  
	Обеспечение надежности электроснабжения. Энергосбережение. Сокращение непроизводительных расходов.

	4
	Замена опор и светильников уличного освещения с переходом на провод СИП
	-
	2015-2017
	отсутствует
	400  
	5 440  
	Обеспечение надежности электроснабжения. Энергосбережение. Сокращение непроизводительных расходов.


Таблица 6.5.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                                                                                  (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Электроснабжение,  всего
	23 710  
	4 050  
	2 740  
	3 340  
	2 840  
	2 380  
	2 380  
	2 380  
	1 200  
	1 200  
	1 200  

	Строительство сетей и объектов
	6 650  
	3 850  
	900  
	1 400  
	500  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	1
	Строительство двухцепной BЛ-6 кВ, трансформаторной подстанции, ВЛ 0,4 кВ
	3 850  
	3 850  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Установка приборов автоматического управления освещения
	1 800  
	 
	900  
	900  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Установка приборов учета электроэнергии и контрольных параметров в ТП и пунктах распределения 
	1 000  
	 
	 
	500  
	500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация сетей и объектов
	17 060  
	200  
	1 840  
	1 940  
	2 340  
	2 380  
	2 380  
	2 380  
	1 200  
	1 200  
	1 200  

	1
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	200  
	200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация электрических сетей уличного освещения 
	7 700  
	 
	600  
	700  
	700  
	700  
	700  
	700  
	1 200  
	1 200  
	1 200  

	3
	Модернизация трансформаторных подстанций 
	3 720  
	 
	1 240  
	1 240  
	1 240  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Замена опор и светильников уличного освещения с переходом на провод СИП
	5 440  
	 
	 
	 
	400  
	1 680  
	1 680  
	1 680  
	 
	 
	 


6.6.  Газоснабжение

Таблица 6.6.1.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Параметры объекта (Ед. изм., кол-во км.,  мощ-ность)       
	Сроки выпол-нения работ
	Готовность проектно-сметной документации 
	Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации,                      тыс.руб.
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.
	Результат от выполнения мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Развитие системы газоснабжения, всего
	7 810  
	129 610  
	 

	1
	Кооператив «Северо-западный» 2 очередь строительства - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	3,5 км.
	2011
	отсутствует
	200  
	10 200  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей

	2
	Кооператив «Северо-западный» 3 очередь строительства - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	4,5 км.
	2011-2013
	отсутствует
	880  
	16 130  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей

	3
	Кооператив «Искра» 1 очередь строительства - изыскания, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	9,8 км.
	2010-2012
	отсутствует
	-
	17 000  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей

	4
	Кооператив «Искра» 2 очередь строительства - изыскания, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	8,5 км.
	2011-2015
	отсутствует
	1 670  
	20 670  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей

	5
	Кооператив «Искра» 3 очередь строительства - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	11,8 км.
	2012-2015
	отсутствует
	400  
	6 950  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Кооператив «Огонек» - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	-
	2011-2015
	отсутствует
	1 530  
	18 530  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей

	7
	Кооператив «За Сергой» - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	-
	2011-2015
	отсутствует
	1 530  
	18 530  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей

	8
	Район Центральный (деловой квартал и новый ГПК) - корректировка схемы газоснабжения, изыскания, разработка проектно-сметной документации участка газопровода высокого давления и низкого давления, экспертиза проекта, строительство газопровода
	-
	2011-2014
	отсутствует
	1 600  
	21 600  
	Развитие газовой сети. Обеспечение надежным газоснабжением потребителей


Таблица 6.6.2.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ                                                                                                                                                                                                                                  (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб.

	
	
	Всего, тыс.руб.
	В том числе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Развитие системы газоснабжения, всего
	129 610  
	20 110  
	17 250  
	17 700  
	41 200  
	33 350  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	1
	Кооператив «Северо-западный» 2 очередь строительства - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	10 200  
	10 200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кооператив «Северо-западный» 3 очередь строительства - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	16 130  
	880  
	5 250  
	10 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Кооператив «Искра» 1 очередь строительства - изыскания, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	17 000  
	8 000  
	9 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Кооператив «Искра» 2 очередь строительства - изыскания, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	20 670  
	370  
	900  
	400  
	9 000  
	10 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Кооператив «Искра» 3 очередь строительства - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	6 950  
	 
	400  
	 
	1 200  
	5 350  
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6
	Кооператив «Огонек» - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	18 530  
	80  
	300  
	1 150  
	8 000  
	9 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кооператив «За Сергой» - корректировка схемы газоснабжения, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, строительство газопровода
	18 530  
	80  
	300  
	1 150  
	8 000  
	9 000  
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Район Центральный (деловой квартал и новый ГПК) - корректировка схемы газоснабжения, изыскания, разработка проектно-сметной документации участка газопровода высокого давления и низкого давления, экспертиза проекта, строительство газопровода
	21 600  
	500  
	1 100  
	5 000  
	15 000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами. 

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, как следствие, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников. 

Развитие источников теплоснабжения Нижнесергинского городского поселения позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах посёлка.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит: 

· обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками; 

· обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 

· обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

· обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

· ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах муниципального образования;

· обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за счет сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного оборудования;

· улучшить экологическое состояние посёлка за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

· увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

· сократить непроизводительные расходы и затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т. д.

· повысить энергоэффективность системы теплоснабжения;

· обеспечить экономию ТЭР, в том числе и электроэнергии.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

· обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов муниципального образования;

· улучшить качественные показатели питьевой воды;

· обеспечить бесперебойное водоснабжение посёлка;

· сократить удельные расходы на электроэнергию и другие эксплутационные расходы;

· сократить потери и ликвидировать утечки;

· обеспечить безаварийность работы системы;

· повысить энергоэффективность системы водоснабжения;
· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод позволит:

· обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов посёлка;

· улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения водных источников; 

· обеспечить безаварийность работы системы;

· повысить энергоэффективность системы;
· сократить удельные расходы на электроэнергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги. 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:

· обеспечить надежным электроснабжением территории планировочных районов посёлка;

· улучшить показатели надежности, стабильности и бесперебойности существующей системы электроснабжения;
· обеспечить сокращение непроизводительных расходов;

· сократить потери в электросетях;
· повысить энергоэффективность системы.

8. ВЫВОДЫ

8.1. Результат разработки Программы

Результатом разработки и утверждения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» (далее Программы) в разрезе отраслей по видам коммунальных услуг является утверждение представительным органом муниципального образования (Думой) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основные направления программы комплексного развития Нижнесергинского городского поселения предполагают:

· развитие системы теплоснабжения;

· развитие системы водоснабжения;

· развитие системы водоотведения и очистки сточных вод;
· развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
· развитие системы электроснабжения;

· развитие системы газоснабжения.

Эта Программа предусматривает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения и разработана как программа по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данная Программа обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусматривает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), предполагает улучшение экологической ситуации на территории Нижнесергинского городского поселения.

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  Нижнесергинского городского поселения планирует переустройство существующих объектов коммунальной инфраструктуры, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения производственных мощностей и  энергоемкости.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры посёлка включает работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объектов коммунальной инфраструктуры, повышенными нагрузками и другими новыми качествами.

Очень важно, что эта Программа включает и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, сооружение новых объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для оказания коммунальных услуг на всех технологических стадиях.
Инвестиционные программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения являются обязательным условием выполнения программы комплексного развития. Эти программы, определяемые органами местного самоуправления для организаций коммунального комплекса, являются программами финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов. 

В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, необходима разработка целого ряда инвестиционных программ, охватывающего весь комплекс коммунальных услуг посёлка и организации коммунального комплекса.

Этими программами будут определены финансовые потребности для строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения, а оценкой финансовой эффективности инвестиционных программ будут являться показатели экономической эффективности, состоящие в свою очередь из совокупности показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов.

При анализе экономической эффективности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры будет производиться оценка реальных инвестиций, т.е. вложений средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, наращивание их производственных мощностей, освоение новых видов технологий, а также новое строительство для оценки снижения риска проекта.

Кроме того, они подразумевают финансовые инвестиции, т.е. долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 

1. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

2. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

3. В третьей группе в качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход (при оценке эффективности инвестиционных проектов чистый дисконтированный доход это – сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект, если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен), срок окупаемости проекта (продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным), индекс доходности инвестиций (увеличенное на I единицу отношение чистого дохода к накопленному объему инвестиций) и показатель рентабельности.

Одним из принципов регулирования тарифов и надбавок является достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»:

- тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса должны удовлетворять критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами регулирования в пределах их полномочий;

- органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований до 1 марта текущего года утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.

8.2. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной бюджет; местный бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных фондов; заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования (Администрацией муниципального образования) технических заданий, разработать инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы представительным органом муниципального образования.

На основании инвестиционных программ организации коммунального комплекса готовят  предложения о размере надбавок к тарифам и  утверждают на уровне представительных органов муниципального образования и органов местного самоуправления:

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

· надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

· тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

· тарифы организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами местного самоуправления заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Кроме того, Программой «Чистая вода» Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области» рекомендуется главам муниципальных образований в Свердловской области в 2009 году принять организационные меры, направленные на обеспечение подготовки и реализации инвестиционных программ развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Вышеуказанная Программа является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Реализация Программы «Чистая вода» Свердловской области предусматривается в три этапа:
первый этап – 2009-2010 годы;

второй этап – 2011-2017 годы;

третий этап – 2018-2020 годы.

Основными принципами реализации Программы «Чистая вода» 
Свердловской области являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) поэтапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства, полученные в российских кредитных организациях;

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

8.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. 
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Нижнесергинского городского поселения и предприятий и организаций коммунального комплекса / ресурсоснабжающих компаний, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и  другие привлекаемые исполнители. 

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:
-
ввод жилищного строительства (тыс.м.кв.),

-
количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-
количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-
количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

· обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения;

· привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

· обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

· разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Органами,  осуществляющими  мониторинг   инвестиционных     программ организаций  коммунального  комплекса,  являются  органы    регулирования муниципальных   образований,    представительные    органы    местного самоуправления  которые  утвердили  инвестиционные   программы     данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

8.4. Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционных программ                   выделяются следующие ключевые показатели реализации инвестиционных программ:

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в результате выполнения мероприятий инвестиционных программ;

2)  созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционных программ;

4) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к объектам коммунальной инфраструктуры.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.
8.5. Возможные риски при реализации инвестиционных программ

При экономической оценке разрабатываемых инвестиционных проектов необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционных проектов влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риски, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям.

Негативными последствиями для инвестиционных проектов могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологические риски (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие рисков отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риски (премии за риск).

Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

Соответственно при реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры возможны следующие риски:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

· конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

· непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;

· рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционных программ.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

· нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

· финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

· неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

· техническими, технологическими и организационными решениями;

· временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий инвестиционных программ находится в прямой зависимости от источников финансирования.

В инвестиционных программах предусматриваются следующие источники финансирования: тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, надбавки к тарифам на коммунальные услуги, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления и прибыль), средства бюджетов различных уровней.
Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусматривать введение механизма корректировки инвестиционных программ в рамках заключения договоров между органами местного самоуправления (Администрация Нижнесергинского городского поселения) и организациями коммунального комплекса  по развитию систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджета  муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства областного и федерального бюджета;

- использование собственных средств.
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