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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края
	06 июля 2017 г.
	              г. Железноводск
	№
	655


О подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2017/2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 мая 2017 г. № 132-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2017/18 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

          1.1. План  мероприятий  по  подготовке организаций  топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края  к работе  в осенне-зимний период 2017/2018 года.

          1.2. Состав комиссии  по  контролю за  ходом   выполнения   мероприя-
тий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2017/2018 года.
2. Рекомендовать производственно-техническому подразделению «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал», обществу с ограниченной ответственностью «Объединение котельных        курорта», филиалу «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», открытому акционерному обществу «Железноводскгоргаз» представить акты проверки готовности к прохождению отопительного        периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до          15 сентября 2017 года.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до                         15 сентября 2017 года.

4. Опубликовать   настоящее  постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и     администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить  на
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края                                                                         Е.И Моисеев
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 06 июля 2017 г. № 655
СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке 

организаций топливно-энергетического комплекса  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний 
период 2017/2018 года
	Бондаренко

Николай Николаевич
	заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии



	Чахчахов

Александрос Александрович
	старший инженер по жилищному хозяйству  отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления  городского  хозяйства   администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии


	Члены комиссии:


	

	Гальченко 

Сергей Федорович
	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 



	Дёмин

Виктор Валерьевич
	технический директор производственно-технического подразделения «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» (по согласованию) 



	Дзиов 

Александр Геннадьевич
	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственность «КЭУК» (по согласованию) 



	Каспаров

Георгий Иванович 
Кононов

Андрей Николаевич
	начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть»



	
	

	Оёков 

Ильдар Исмелович  
	исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию)




	Семенов 

Сергей Иванович
	директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) 




Заместитель главы

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края                                       Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

                                                                    города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 06 июля 2017 г. № 655

ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического   

 комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края 

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

	№

п/п


	Наименование

мероприятий


	Ед.

изм
	Кол-

во
	План

(тыс.

руб.)


	Срок

исполне-

ния


	Ответственный исполнитель



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Производственно-техническое подразделение «Железноводское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»

(далее – ПТП Железноводское)

	     Водопроводно-канализационное хозяйство города-курорта 

Железноводска Ставропольского края



	1.1
	Промывка 

водопроводных сетей 


	км


	96,1
	75,4

	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.2


	Замена ветхих водопроводных сетей


	км


	0,3
	232

	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.3


	Промывка     резервуаров
	шт.
	6
	35,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.4


	Подготовка насосных станций водопровода


	шт.


	2
	25,0

	II-III 

кварталы

2017 г.
	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.5
	Ремонт пожарных гидрантов
	 шт.


	12
	56,0

	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.6
	Ремонт запорной арматуры
	 шт.


	10
	55,0


	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8
	Ремонт смотровых колодцев
	 шт.


	5
	38,0


	II

квартал

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	Канализация города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 



	1.9
	Промывка сетей канализации
	 км
	62,2
	24,2
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.10
	Ремонт смотровых колодцев
	 шт.
	9
	36,0


	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.11
	Подготовка насосной станции канализации;

ревизия насосных агрегатов


	 шт.

 ед.


	1

4
	35,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.12
	Замена ветхих сетей канализации


	 км
	0,1
	110,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	Водоснабжение поселка Иноземцево города-курорта Железноводска

Ставропольского края 



	1.13
	Ремонт смотровых колодцев
	 шт.
	7
	18,6
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.14


	Промывка сетей водопровода


	км
	0,3
	240
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.15


	Промывка резервуаров
	шт.
	6
	48
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.16
	Замена ветхих сетей
	км
	1
	28,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.17
	Ремонт пожарных гидрантов

	 шт.
	6
	48
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.18


	Подготовка насосной станции водопровода «Машук»:

замена и ревизия насосных агрегатов;

подготовка зон строгого режима


	шт.


	1


	220,0


	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.19


	Подготовка насосной станции водопровода на улице 8 Марта:

подготовка зон санитарной охраны;

ревизия насосных агрегатов
	зон 

шт.

ед.


	1

6

4


	280,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.21


	Замена и ремонт запорной арматуры
	шт.
	10
	54,0
	II-III 

кварталы

2017 г.
	ПТП Железноводское (по согласованию)



	Водоснабжение жилого района Капельница города-курорта Железноводска

Ставропольского края



	1.22


	Подготовка насосной станции водоснабжения

жилого района Капельница:

подготовка зон санитарной охраны;

ревизия насосных агрегатов
	шт.

зон 

 шт.
	1

1

2
	18,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	Канализация поселка Иноземцево города-курорта Железноводска

Ставропольского края



	1.23
	Промывка сетей канализации


	км
	52,3
	42,1
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.24
	Ремонт смотровых колодцев


	 шт.
	6
	20,2
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.25


	Замена ветхих сетей канализации
	 км


	0,1
	70,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.26
	Подготовка насосной станции канализации

жилого района Капельница

	шт.
	2
	420,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	Общие мероприятия



	1.27
	Ремонт автотранспорта
	шт.
	32
	740,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)



	1.28


	Подготовка систем отопления
	шт.
	4
	58,0
	II-III 

кварталы

2017 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)

	2
	Муниципальное унитарное предприятие
«Теплосеть» далее – МУП «Теплосеть»)

	Теплоэнергетическое хозяйство



	2.1
	Остановка районной котельной № 1, ПН  № 1-3, ЦТП № 1-5, 34 квартала. Гидравлические испытания тепловых сетей по блокам котельной № 1, подготовка тепловых сетей, в 2-х трубном исчислении

	км. 
	33,4
	80,0
	с 
19.06.2017 по 25.06.2017 с 11.09.2017  по 17.09.2017 
	Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» 

(далее МУП «Теплосеть») (по согласованию)

	2.2

	Подготовка центральных тепловых пунктов, ремонт и ревизия оборудования


	шт.
	6
	35,0
	II-III  кварталы 2017 г.

	МУП «Теплосеть» 



	2.3

	Подготовка повысительных насосных, ремонт и ревизия оборудования

	шт.
	2
	25,0
	II-III  кварталы 2017 г.

	МУП «Теплосеть» 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4
	Ремонт и ревизия котельного оборудования, запорной арматуры мини-котельных

	шт.
	16
	50,0
	III
квартал

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.5

	Ремонт электросилового оборудования, средств КИПиА, газового оборудования котельных, госповерка эл. счетчиков, газовых счетчиков, водомеров, приборов КИПиА

	шт.
	350
	250,0
	II-III  квартал 2017 г.

	МУП «Теплосеть» 



	2.6

	Замена ветхих тепловых сетей

	пог. метр
	800
	1300,0
	II-III 

кварталы
2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.7


	Перекладка тепловых сетей на наружный способ по территории Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Русь» Министерства здравоохранения  Российской Федерации

	пог. метр
	160
	650,0
	III
квартал

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.8


	Замена задвижек в тепловых камерах магистральных теплопроводах, от котельных 

Ду 250;
Ду 200;
Ду 150;
Ду 80;
Ду 50
	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
	2
3
6 
18 
10

	300,0
	II-III 

кварталы
2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.9

	Шурфовки на тепловых сетях 
	шт.
	3
	30,0
	II-III 

кварталы

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.10
	Замена газового счетчика на мини-котельной по улице Ленина 44-46 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Малыш»

	шт.
	2
	106,0
	III 

кварталы

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.11
	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельных №№ 15, 14, 11, 17, 8, 13, ремонт и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах

	км
	6,4
	80,0
	II-III 

кварталы

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.12

	Восстановление тепловой изоляции наружных теплопроводов 
	пог метр
	350
	100,0
	IV 

квартал

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.13

	Установка частотных преобразователей
	шт.
	2
	700,0
	IV 

квартал

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.14

	Замена ламп освещения на светодиодные, установка светодиодных прожекторов
	шт.
шт.
	55 
6 


	35,85
	II-IV 

кварталы

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.15

	Замена и ремонт газового оборудования
и приборов. Замена приборов КИП и А


	-
	-
	250,0
	II-IV 

квартал

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.16
	Ремонт кровли котельной № 1, котельной 
№ 15, ремонт помещений повысительных насосных № 1,2 и центральный тепловой пункт
	кв. метр
	580
	65,0
	III-IV 

квартал

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	2.17
	Ремонт систем отопления котельных
	шт.
	3
	25,0
	III-IV 

квартал

2017 г.

	МУП «Теплосеть» 


	3


	Общество с ограниченной ответственностью

«Объединение котельных курорта» (далее – ООО «ОКК»)

	Котельная № 1

	3.1
	Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов № 1,2,3,4 ДКВР 4/13

	шт.
	4
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК»   

(далее – ООО «ОКК») 

	3.2
	Текущий ремонт и гидравлические испытания экономайзеров 
ЭП – 165
	шт.
	2
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.3
	Текущий ремонт и гидравлические испытания экономайзеров 
ЭБ – 2  –  142
	шт.
	2
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.4
	Текущий ремонт дымососов ДН-9


	шт.
	4
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.5
	Текущий ремонт дутьевых вентиляторов
	шт.
	4
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.6
	Текущий ремонт насосного оборудования
	шт.
	7
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.7
	Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателей 


	шт.
	2
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.8
	Текущий ремонт Na-катионитовых фильтров № 1, № 3, № 4


	шт.
	3
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.9
	Замена участка трубопроводов: труба: 

Ду 50 мм,

Ду 80 мм, 
Ду 100 мм
	шт.
	3
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.10

	Гидравлическое испытание теплотрассы
	шт.
	1
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	Котельная № 2


	3.11
	Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов № 1,2,3 ДКВР 4/13

	шт.
	3
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.12
	Текущий ремонт и гидравлические испытания экономайзеров 

	шт.
	3
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.14
	Текущий ремонт дымососов Д-8
	шт.
	3
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.15
	Текущий ремонт дутьевых вентиляторов
	шт.
	5
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.16
	Текущий                  ремонт насосного оборудования
	шт.
	1
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.17
	Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателей воды на собственные нужды

	шт.
	3
	-
	II-III 

кварталы

2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.18
	Текущий ремонт Na-катионитовых фильтров № 1, № 2, № 3

	шт.
	3
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.19
	Замена участка трубопроводов: труба 
Ду 50 мм,

Ду 80 мм, 
Ду 100 мм

	шт.
	7
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.20
	Замена участков трубопроводов: 
Ду 50 мм, 
Ду 80 мм, 
Ду 100 мм

	шт.
	6
	-
	II-III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.21

	Замена запорной арматуры: Ду 50 мм, 
Ду 80 мм, 
Ду 100 мм, 
Ду 150 мм

	шт.
	8
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.22
	Окраска трубопроводов


	пог.
метр
	133
	-
	II
квартал
2017 г.
	ООО «ОКК» (по согласованию)



	Котельная № 3

	3.23
	Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов водогрейных стальных                   № 1,2  

	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.24
	Текущий ремонт насосного оборудования 

	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.25
	Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателя горячей воды № 1,2

	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.26
	Текущий ремонт Na-катионитовых фильтров № 1, № 2


	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.27
	Замена участка трубопроводов: 
Ду 32 мм,

Ду 50 мм


	шт.
	3
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.28

	Замена запорной арматуры: Ду 50 мм, 
Ду 80 мм, 
Ду 100 мм, 
Ду 150 мм


	шт.
	6
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.29
	Окраска трубопроводов
	шт.
	12
	-
	II
квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.30

	Текущий ремонт бака запаса воды
	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	Котельная № 5

	3.31
	Текущий ремонт и гидравлические испытания котлов водогрейных стальных № 1,2,3,4 


	шт.
	4
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.32
	Текущий ремонт и гидравлические испытания котла водогрейного алюминиевого 2,5 ГМ


	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.33
	Текущий ремонт насосного оборудования
	шт.
	5
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.34
	Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателя горячей воды

	шт.
	4
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.35
	Текущий ремонт и обслуживание химической водоочистке УВП-5

	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.36

	Замена участка трубопровода: Ду 100 мм 
	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.37

	Текущий ремонт и гидравлическое испытание подогревателя горячего водоснабжения и отопления центрального теплового пункта

	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.38
	Замена запорной арматуры
	шт.
	12
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.39
	Окраска трубопроводов


	шт.
	14
	-
	II
квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.40

	Текущий ремонт бака запаса воды                   № 1, 2

	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная № 7

	3.41
	Текущий ремонт и гидравлические испытания водогрейных котлов № 1,2, 
	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.34
	Текущий ремонт дымососов центробежных котельных № 1, 2


	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.35
	Текущий ремонт насосного оборудования
	шт.
	2
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.36
	Текущий ремонт и гидравлические испытания подогревателя горячей воды на собственные нужды котельной

	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.37

	Текущий ремонт и обслуживание установки химической водоочистке УВП-5 


	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.38

	Замена участков трубопроводов: труба Ду 50 мм 
	шт.
	1
	-
	III 

квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.39
	Замена запорной арматуры
	шт
	4
	-
	II
квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	3.40
	Окраска трубопроводов
	шт.
	5
	-
	II
квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	
	Текущий ремонт бака запаса воды


	шт
	1
	-
	II
квартал
2017 г.

	ООО «ОКК» (по согласованию)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (далее – ООО «КЭУК»)

	Электросетевое хозяйство



	4.1


	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций 

(далее - ТП), снабжающие электроэнергией котельные 

№№ 59, 27, 50, 35, 47, 52, 58, 215, 197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 178;

распределительных подстанций (далее - РП) №№ 4,69

	шт.
	18
	271,8
	01.10. 2017

согласно графику остановки котельной
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.2
	Ремонт кровли ТП № 23

	шт.
	1
	61,0
	до

10.08.2017 
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.3

	Ремонт строительной части ТП с заменой двери № 185 
	шт.
	1
	68,0
	до

01.09.2017 
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.4
	Осмотры, техническое обслуживание и ремонт концевых заделок 

КЛ 10 кВ на ТП  №№ 215, 197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 179, ТП №№  6, 59, 85, 74, 112, 9, 5 и РП-3, РП-4, РП-69


	шт.
	19
	114,0
	до

01.10.2017 

согласно графику остановки котельной
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.5


	Ремонт кабеля 

10 кВ, от ТП-8 до КТП-62


	км

	0,24

	268,0
	до

01.09.2017 
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.6


	Ремонт воздушных линий (далее - ВЛ) мощностью  0,4 кВ по улице Оранжерейной в городе Железноводска

	км

	0,2

	34,0

	до

01.09.2017
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.7
	Обрезка насаждений в охранной зоне ВЛ-04 кВ                 города Железноводска

	км


	2,2
	164
	до

01.10.2017
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.8
	Обрезка   насаждений в охранной зоне ВЛ-04 кВ                 поселка Иноземцево

	км


	3,1
	207
	до

01.10.2017
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.9
	Выправка опор 
ВЛ 0,4 кВ

	шт.
	9


	117


	до

01.10.2017
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	4.10
	Приобретение масла М-8
	л
	100
	7,8
	до

01.10.2017
	ООО «КЭУК» (по согласованию)

	5.
	 Открытое акционерное общество «Железноводскгоргаз»

(далее – ОАО «Железноводскгоргаз»)

	Газовое хозяйство



	5.3

	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов


	шт.
	501
	-
	до

10.10.2017 

	ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию)

	5.4
	Текущий ремонт газораспределительных подстанций, газораспределительных устройств

	шт.


	35

	-
	до

10.10.2017
	ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	    5.5
	Текущий ремонт шкафов распределительных 


	шт.


	203

	-


	до

10.10.2017 

	ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию)


Заместитель главы

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края                                       Н.Н. Бондаренко
