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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 03 сентября 2021 г. № 677



ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического
комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края
к работе в осенне-зимний период 2021/22 года


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Ед.
изм
	Кол-
во
	План
(тыс.
руб.)
	Срок
исполне-
ния
	Ответственный исполнитель



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» производственно-техническое подразделение Железноводское


	Водопроводно-канализационное хозяйство города-курорта
Железноводска Ставропольского края


	1.1.
	Промывка 
водопроводных сетей

	км

	108,3
	87,8

	II-III
кварталы
2021 г.

	филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» производственно-техническое подразделение Железноводское (далее - ПТП Железноводское) (по согласованию)


	1.2.
	Замена 
ветхих водопроводных сетей

	км
	0,3
	236,0
	II-III
кварталы
2021 г.
	ПТП Железноводское (по согласованию)

	1.3.
	Подготовка насосных станций 
водопровода

	шт.

	1
	54,2
	II-III
кварталы
2021 г.
	ПТП 
Железноводское (по согласованию)

	1.4.
	Ремонт 
пожарных гидрантов
	шт.

	10
	74,0

	II-III
кварталы
2021 г.
	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.5.
	Ремонт 
запорной 
арматуры
	шт.

	6
	12,0

	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.6.
	Замена 
запорной 
арматуры
	шт.

	5
	32,0

	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.7.
	Ремонт смотровых колодцев
	шт.

	8
	28,0

	II
квартал
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.8.
	Подготовка насосных станций водопровода

	шт.

	1
	54,2
	II-III
кварталы
2021 г.
	ПТП Железноводское (по согласованию)


	Канализация города-курорта Железноводска
Ставропольского края


	1.9.
	Промывка сетей 
канализации
	км
	134,6
	72,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.10.
	Ремонт смотровых колодцев
	шт.
	4
	12,0

	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.11.
	Подготовка насосной станции канализации;
ревизия насосных 
агрегатов

	шт.



ед.

	1



4
	45,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП 
Железноводское (по согласованию)

	1.12.

	Замена ветхих сетей канализации

	км
	0,1
	84,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	Водоснабжение поселка Иноземцево города-курорта Железноводска
Ставропольского края


	1.13.
	Ремонт смотровых колодцев
	шт.
	5
	18,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП 
Железноводское (по согласованию)

	1.14.
	Промывка сетей водопровода

	км
	83,4
	72,4
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.15.

	Промывка резервуаров
	шт.
	7
	24,8
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.16.
	Замена ветхих сетей водопровода
	км
	0,4
	350,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.17.
	Ремонт пожарных гидрантов
	шт.
	4
	36
	II-III
кварталы
2021 г.
	ПТП Железноводское (по согласованию)

	1.18.
	Подготовка насосной станции водопровода «Машук»:

замена и ревизия насосных агрегатов;

подготовка зон строгого режима

	шт.

	1

	12

	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.19.
	Подготовка насосной станции водопровода на улице 8 Марта:
подготовка зон санитарной охраны;

ревизия насосных агрегатов

	зон





шт.




ед.

	1





6




4

	48,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.20.
	Замена и ремонт запорной арматуры

	шт.
	6
	48,0
	II-III
кварталы
2021 г.
	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.21.

	Подготовка насосной станции водоснабжения
жилого 
района 
Капельница:

подготовка зон санитарной охраны;

ревизия насосных 
агрегатов

	шт.







зон



шт.
	1







1



2
	19,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	Канализация поселка Иноземцево города-курорта Железноводска
Ставропольского края


	1.22.
	Промывка сетей канализации

	км
	52,3
	284,0
	II-III
кварталы
2021 г.


	ПТП Железноводское (по согласованию)

	1.23.
	Ремонт смотровых колодцев

	шт.
	4
	24,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.24.
	Замена 
ветхих сетей канализации
	км

	0,2
	86,0
	II-III
кварталы
2021 г.
	ПТП 
Железноводское (по согласованию)


	1.25.
	Подготовка насосной станции канализации
жилого района Капельница

	шт.
	1
	50,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	Общие мероприятия


	1.26.
	Ремонт автотранспорта
	шт.
	32
	940,0
	I
квартал
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	1.27.
	Подготовка систем 
отопления
	шт.
	4
	68,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ПТП Железноводское (по согласованию)


	2. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Теплосеть»


	Теплоэнергетическое хозяйство


	2.1.
	Остановка 
котельных, повысительных насосных № 1-3, центральных тепловых пунктов
№ 1-5, 34 квартала. Гидравлические испытания тепловых сетей от 
котельных, подготовка тепловых 
сетей

	км в 2-х труб-ном исчислении
	41,192
	200,0
	по согласованному с администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края графику

	Государственное унитарное предприятие «Теплосеть»
(далее - ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)


	2.2.

	Подготовка центральных тепловых пунктов, 
ремонт и 
ревизия оборудования

	шт.
	6
	50,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.3.
	Подготовка повысительных насосных, ремонт и ревизия оборудования

	шт.
	2
	60,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.4.
	Ремонт и ревизия котельного оборудования, запорной арматуры мини-котельных 
	шт.
	17
	80,0
	III
квартал
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)


	2.5.
	Ремонт и 
ревизия котельного и вспомогательного оборудования котельных

	шт.
	8
	250,0
	III квартал
2021 г.

	ГУП «Теплосеть»
(по согласованию)


	2.6.
	Ремонт электросилового оборудования, средств КИПиА, газового оборудования котельных, государственная поверка электрических счетчиков, газовых счетчиков, водомеров, приборов контрольно-измерительных приборов и автоматики 
(далее – 
КИПиА)

	шт.
	350
	350,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)


	2.7.
	Замена насосов котельной № 1, повысительная насосная № 2


	шт.
	2
	500,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.8.
	Замена автоматики горения котла водогрейного газомазутного (далее - КВГМ) - 20 
№ 3, котельная № 1 автоматика «АГАВА» 

	шт.
	1
	515,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.9.
	Замена автоматики горения котла КВГМ-20 
№ 3, котельная № 1 автоматика «АГАВА» 

	шт.
	1
	515,0
	III-IV
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)


	2.10.
	Замена ветхих тепловых сетей
	п.м

	600
	1100,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.10.
	Ревизия и замена запорной арматуры в тепловых камерах

	шт.
	30
	353,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)


	2.11.
	Шурфовки на тепловых сетях 
	шт.


	40

	40,0
	II-III
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.12.
	Замена ламп освещения на светодиодные, 
установка светодиодных прожекторов

	шт.



шт.
	50



3
	20,0




	II-IV
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.13.
	Замена частотных преобразователей: на электрическом двигателе дымососа котла КВГМ – 20 № 2, на электрическом двигателе дутьевого вентилятора котла 
КВГМ-20 
№ 2 - 75 кВт 

	шт.
	1
	30,0
	II-IV
кварталы
2021 г.

	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	2.14.
	Замена клапанов электромагнитных газовых котла № 8

	шт.
	2
	30,0
	II-IV
кварталы
2021 г.


	ГУП «Теплосеть» 
(по согласованию)

	3. Общество с ограниченной ответственностью
«Объединение котельных курорта»


	Котельная № 1


	3.1.
	Техническое обслуживание котла двухбарабанного, вертикально-водотрубного реконструированного агрегата (далее - ДКВР) 4/13
№ 1 

	шт.
	1
	5,0
	III квартал
2021 г.

	общество с 
ограниченной 
ответственностью «Объединение котельных курорта»
(далее - ООО «ОКК») (по согласованию)


	3.2.
	Техническое обслуживание котла ДКВР 4/13 № 2

	шт.
	1
	5,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)



	3.3.
	Техническое обслуживание котла 
Е 1/0,9 
ГМН № 3

	шт.

	1
	5,0
	III квартал
2021 г 
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.4.
	Техническое обслуживание, сетевых насосов

	шт.
	6
	23,0
	III квартал
2021 г 
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.5.
	Текущий ремонт подогревателя центрального водоснабжения (дале – ЦВО)

	шт.
	1
	10,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.6.
	Замена изношенного трубопровода внутри котельной водопровод холодного водоснабжения (далее – ХВС)

	п.м
	20
	20,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.7.
	Текущий ремонт питательного трубопровода

	п.м
	30
	30,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.8.
	Текущий ремонт подпиточной трубы

	п.м
	20
	18,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.9.
	Текущий ремонт паропровода

	п.м
	15
	20,0
	III квартал
2021 г.
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.10.
	Текущий ремонт фильтра Na-катионитовый № 1

	шт.
	1
	19,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	Котельная № 2


	3.11.
	Техническое обслуживание котла ДКВР 4/13 № 1

	шт.
	1
	5,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.12.
	Техническое обслуживание котла ДКВР 4/13 № 3

	шт.
	1
	5,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.13.
	Текущий ремонт сетевых насосов

	шт.
	4
	5,0
	III квартал
2021 г.
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.14.
	Техническое обслуживание, подпиточных насосов

	шт.
	3
	10,0
	III квартал
2021 г.
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	3.15.
	Замена изношенного трубопровода внутри котельной водопровод ХВС

	п.м
	30
	31,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК»
 (по согласованию)


	3.16.
	Замена запорной арматуры

	шт.
	4
	2,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.17.
	Замена изношенного трубопровода внутри коллектора

	м
	20
	45,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.18.
	Текущий ремонт фильтра Na-катионитовый № 1

	шт.
	1
	19,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.19.
	Замена запорной арматуры
	шт.
	2
	3,5
	III квартал
2021 г.
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	Котельная № 3


	3.20.
	Техническое обслуживание котла КСВ 1,86 № 1

	шт.
	1
	15,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.21.
	Техническое обслуживание котла КСВ 1,86 № 2

	шт.
	1
	13,0
	III квартал
2021 г.
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.22.
	Техническое обслуживание, текущий ремонт насосного оборудования

	шт.
	6
	20,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.23.
	Техническое обслуживание, подпиточного насоса

	шт.
	1
	9,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.24.
	Замена изношенного трубопровода внутри котельной водопровод ХВС 

	шт.
	32
	16,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)



	3.25.
	Обслуживание подающего и обратного трубопровода внутри котельной

	м
	32
	19,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)



	3.26.
	Замена изношенного трубопровода внутри котельной подпиточный трубопровод

	м
	20
	19,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)



	3.27.
	Замена запорной арматуры теплообменика горячего водоснабжения (далее - ГВС)

	шт.
	7
	11,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)



	Котельная № 5


	3.28.
	Техническое обслуживание котла КСВ 2,9 № 1

	шт.
	1
	27,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.29.
	Техническое обслуживание котла КСВ 2,9 № 3

	шт.
	1
	26,0
	III квартал
2021 г.
	ООО «ОКК»
(по согласованию)


	3.30.
	Замена запорной арматуры котла Ква 2,5 
№ 5

	шт.
	5
	10,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	3.31.
	Текущий ремонт сетевых насосов
	шт.
	3
	13,2
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.32.
	Текущий ремонт подпиточных насосов

	шт.
	2
	8,9
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.33.
	Замена изношенного трубопровода внутри котельной водопровод ХВС
 
	шт.
	40
	32,7
	III квартал
2021 г.
	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	3.34.
	Замена изношенной обвязки трубопровода

	шт.
	30
	22,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)


	3.35.
	Обслуживание подающего и обратного трубопровода внутри котельной

	куб.м
	200
	32,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	3.36.
	Техническое обслуживание ГВС № 2

	шт.
	1
	12,6
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	3.37.
	Замена изношенных трубопроводов ХВС, рец ГВС, ГВС внутри бойлерной

	п.м
	30
	48,5
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	3.38.
	Установка нового насоса 1К 100-65-200А

	шт.
	1
	52,0
	III квартал
2021 г.

	ООО «ОКК» 
(по согласованию)

	4. Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская энергетическая управляющая компания» филиал «Железноводские электрические сети»


	Электросетевое хозяйство


	4.1.
	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций 
(далее - ТП), снабжающие электроэнергией котельные 
№№ 59, 27, 50, 35, 47, 52, 58, 215, 197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 178;
распределительных подстанций - 4,69 (далее - РП)

	шт.
	18
	486
	01.10.2021
согласно графику остановки котельной
	общество
с ограниченной ответственностью «Кавказская энергетическая управляющая компания» филиал «Железноводские электрические сети»
(далее – ООО
«КЭУК») 
(по согласованию) 

	4.2.
	Ремонт кровли ТП № 29

	шт.
	1
	137
	IV квартал 2021 г.

	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.3.
	Ремонт кровли ТП № 189

	шт.
	1
	129
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)


	4.4.
	Осмотры, техническое обслуживание и ремонт концевых 
заделок 
КЛ 10 кВ : 
ТП № 215; 197; 198; 194; 188; 170; 190; 192; 179; РП 4; 69. ТП № 6; 59; 85; 74; 112; 9; 5; 
РП-3

	шт.
	19
	513
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)


	4.5.
	Ремонт кровли ТП № 18

	шт.
	1
	68,0
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.6.
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Крылова, г. Железноводск


	км
	0,3
	455,3
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.7.
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Солнечный, г. Железноводск

	км
	0,3
	455,3
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.8.
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по улицам Светлая, Дивная, Отрадная, в жилом районе Капельница

	км
	1,25
	1840,3
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.9.
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по улицам Некрасова, Чернышевского Добролюбова, пос. Иноземцево

	км
	1,08
	1592,4
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.10.
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до ТП-43 г. Железноводск

	км
	0,4
	1271,6
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.11.
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ТП-62 г. Железноводск

	км
	0,655
	2051,4
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.12.
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РП-4 до РП-6 (1) пос. Иноземцево

	км
	0,05
	347,4
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.13.
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РП-4 до РП-6 (2) пос. Иноземцево

	км
	0,05
	347,4
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.14.
	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-208 до ТП-181 пос. Иноземцево

	км
	0,15
	659,1
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.15.
	Обрезка насаждений в охранной зоне 
ВЛ-10-0,4 кВ 
(г. Железноводск)

	км
	2,2
	183
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.16.
	Обрезка насаждений в охранной зоне 
ВЛ-10-0,4 кВ (пос. Иноземцево)

	км
	3,1
	246
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.17.
	Утепление дверных и оконных проемов производственных помещений

	шт.
	3
	8,2
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	4.18.
	Подготовка передвижной испытательной установки электротехнической передвижной лаборатории к работе в осенне-зимний период

	шт.
	1
	36
	IV квартал 2021 г.
	ООО «КЭУК» 
(по согласованию)

	5. Акционерное общество «Железноводскгоргаз»


	Газовое хозяйство


	5.1.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность

	км
	26,7
	-
	май-сентябрь 2021 г.
	акционерное общество «Железноводскгоргаз» 
(далее - АО «Железноводскгоргаз») (по согласованию)


	5.2.
	Приборное обследование газопроводов на сплошной изоляции

	км
	26,7
	-
	май-сентябрь 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз»
(по согласованию)

	5.3.
	Текущий ремонт установок защиты

	ед.
	51
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.4.
	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов
	ед.
	704
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.5.
	Текущий ремонт газового регуляторного пункта (далее – ГРП), газового регуляторного пункта блочного, газорегуляторного устройства 

	ед.
	35
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.6.
	Текущий ремонт шкафного регуляторного пункта 

	ед.
	200
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)


	5.7.
	Проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов

	ед.
	12
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.8.
	Ремонт кровель

	ед.
	72
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)


	5.9.
	Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон

	ед.
	17
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.10.
	Покраска газопроводов
	км
	4,2
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)


	5.11.
	Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения

	шт.
	1
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.12.
	Подготовка систем дымоотведения и вентиляции

	шт.
	35
	-
	III квартал 2021 г.
	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.13.
	Подготовка теплогенераторов и систем отопления

	шт.
	35
	-
	III квартал 2021 г.

	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.14.
	Подготовка систем электроснабжения и связи

	шт.
	51
	-
	III квартал 2021 г.

	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.15.
	Подготовка систем электроснабжения и связи ГРП № 1 г. Железноводск, ул. Чайковского № 19

	шт.
	1
	-
	III квартал 2021 г.

	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.16.
	Подготовка систем электроснабжения и связи ГРП № 3 г. Железноводск, ул. Косякина

	шт.
	1
	-
	III квартал 2021 г.

	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.17.
	Подготовка систем электроснабжения и связи ГРП № 19 г. Железноводск, ул. Октябрьская

	шт.
	1
	-
	III квартал 2021 г.

	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)

	5.18.
	Подготовка систем электроснабжения и связи г. Железноводск, 
ул. Интернациональная 
№ 57

	шт.
	1
	-
	III квартал 2021 г.

	АО «Железноводскгоргаз» 
(по согласованию)





Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - 
начальник Управления городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края							       Г.И. Каспаров
