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1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Основанием для разработки проектной документации «Рекультивация 

закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, 

северная часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»  является 

муниципальный контракт №2А-18 от 18.02.2018 г. 

ООО ПФ "ГОСТ-Стандарт" имеет свидетельство СРО о допуске к 

изыскательским и проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (Приложение Б). 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Исходными данными для разработки проектной документации послужили 

следующие документы: 

- Техническое задание на проектирование (Приложение А); 

- Выписка из ЕГРН № КУВИ-101/2019-98731 от 29.04.2019 г. (Приложение В). 

- Распоряжение главы Администрации г. Железноводска Ставропольского 

края №89-р от 10.06.2004 г. о закрытии городской свалки (Приложение Г); 

- Постановление №214 от 22.03.2019 г. Администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (Приложение Д); 

- Распоряжение №24-р от 06.02.2017 г. Администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (Приложение Е); 

- Межевой план от 02.04.2019 г. (Приложение Ж); 

- 05-2018-ИИ.1 - Технический отчёт по инженерно-геодезическим 

изысканиям; 

- 05-2018-ИИ.2 - Технический отчёт по инженерно-геологическим 

изысканиям; 

- 05-2018-ИИ.3 - Технический отчёт по инженерно-экологическим 

изысканиям; 

- 05-2018-ИИ.4 - Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

 

3.1 Общие сведения. 

«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: 

Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы 

«Развалка» 

 

Рисунок 1 –  Обзорная карта-схема расположения участка рекультивации 

 

Территория в районе расположения закрытой городской свалки имеет развитую 

сеть местных автомобильных дорог. 

По территории закрытой городской свалки и вблизи ее не проходят 

инженерные коммуникации. 

На свалке размещались отходы от предприятий, организаций, жилого фонда г. 

Железноводск. 

Объем накопленных отходов составляет 225 654 м3. Площадь участка свалки 

составляет 46 169 м2 из площадей земельных участков с кадастровыми номерами 

26:31:010109:4 – 32 003 м2, 26:31:010109:5 – 2 997 м2, 26:31:010109:6 – 11 169 м2. 

Закрытая городская свалка принимала отходы IV – V класса опасности: 

бытовые (бумага пищевые остатки, текстиль, полиэтилен и т.п.) и промышленные 

отходы (металл, строительный мусор, древесина, пластик и др.). 

Согласно техническим условиям Администрации города-курорта 
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Железноводска Ставропольского края. 

Закрытая городская свалка принимала отходы IV – V класса опасности: 

бытовые (бумага пищевые остатки, текстиль, полиэтилен и т.п.) и промышленные 

отходы (металл, строительный мусор, древесина, пластик и др.). 

Прилегающие к участку рекультивации земельные участки относятся к землям 

населенных пунктов с разрешенным использованием - для размещения 

регионального туристско-рекреационного парка (Приложения Д, Ж). 

По данным комплексных инженерных изысканий, проведенных на объекте 

(Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 05-2018-ИИ.1, 

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 05-2018-ИИ.2, 

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 05-2018-

ИИ.4, Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 05-2018-ИИ.3), 

можно сделать вывод о наличии негативного влияния на окружающую природную 

среду. 

3.2 Краткие выводы по результатам инженерных изысканий 

 

Участок работ в административном отношении находится на территории 

Ставропольского края, в северной части города-курорта Железноводска района горы 

«Развалка» 

В геоморфологическом отношении закрытая городская свалка расположена на 

водораздельной возвышенности. Абсолютные отметки поверхности в границах 

съемки изменяются в пределах 517-546м БС. Общий уклон поверхности рельефа 

отмечается в юго-западном направлении. 

В геологическом строении участка изысканий до изученной глубины 20,0 м, 

принимают участие современные техногенные и делювиально-пролювиальные 

отложения четвертичной системы (см. граф. прил. – инженерно-геологические 

разрезы). 

Сводный геолого-литологический разрез следующий (сверху - вниз): 

Четвертичная система (Q) 

Современные отложения (QIV) 

1) Почвенно-растительный слой (hQIV), вскрыт скважинами №№ 2, 3, 10, 11. 

Мощность слоя 0,6-0,8м. 

2) Насыпной слой (tQIV) представлен твердыми неоднородными бытовыми 

отходами различной степени уплотнения и обводненности, включающие древесные, 

пластиковые и металлические предметы, строительный мусор и смет с улиц. Вскрыт 

скважинами №№ 1, 4-9, 12-15. Мощность слоя от 1,5 до 13,0м. 

3) Глина (dpQ) желто-бурого, серо-коричневого цвета от твердой до 

полутвёрдой консистенции с включением дресвы магматических пород и 
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карбонатов до 10%. Распространен повсеместно, под почвой и насыпными 

грунтами, вскрытая мощность слоя 7,8 – 11,3м. 

Гидрогеологические условия участка до глубины 20,0 на период изысканий 

(март 2018г) характеризуются наличием одного водоносного горизонта. 

Установившийся уровень подземных вод первого водоносного горизонта от 

дневной поверхности на период изысканий зафиксирован на глубине 1,1-12,1м 

(абсолютные отметки уровня 517,30-537,25м). Водовмещающими грунтами 

являются насыпные грунты, представленные телом свалки и, частично 

делювиально-пролювиальные глины с включением дресвы, в нижней части 

площадки (скв. 10-11). Водоупором являются делювиально-пролювиальные глины. 

Коэффициенты фильтрации глин, по данным лабораторных исследований 

(Приложение Е) изменяются в пределах 0,07-0,11 м/сут (слабоводопроницаемые). 

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И, по критериям типизации 

территории по подтопляемости, участок изысканий в районе скважин 2-5, 12 

относится к району II-A2 - потенциально подтопляемой в результате экстремальных 

природных ситуаций, остальная часть относится к I-А1 постоянно подтопленная в 

естественных условиях.  

На исследуемой площадке из геологических процессов отмечаются 

деформации морозного пучения. Они фиксируются при сезонном промерзании и 

оттаивании грунтов. На величину промерзания главное влияние оказывает 

микрорельеф, состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность 

грунта, защищенность растительностью. Глубина сезонного промерзания глин 

составляет 0,48м. 

По степени морозной пучинистости песок влажный, попадающий в зону 

сезонно–морозного слоя, согласно таблице Б27, ГОСТ 25100-2011 

классифицируется, как слабопучинистый. 

Согласно СП 14.13330.2014 по (картам ОСР-97-А, В) сейсмичность района 

работ: 10% и 5% вероятность превышения интенсивности сейсмических 

воздействий по шкале MSK-64 оценивается в 8 баллов, по карте ОСР-97-С 1% 

вероятность превышения интенсивности сейсмических воздействий по шкале MSK-

64 оценивается в 9 баллов что характеризует район как сейсмически активный. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам, в соответствии с табл. 1 СП 

14.13330.2014 принята II. 

По данным рекогносцировочного обследования, непосредственно на площадке 

изысканий и на сопредельной территории, других опасных инженерно-

геологических процессов, способных отрицательно повлиять на строительство 

проектируемого строительства развития не имеют. 

 



9 

SU

M(;4

) 

В
за

м
. 

и
н

в
.№

  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 

Лист 

      
9 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

По результатам лабораторных исследований почв незначительные превышения 

ПДК исследуемых показателей: медь, никель, свинец, цинк. По степени 

эпидемической опасности почвы на участке изысканий относятся к чистой 

категории Рекомендации по использованию почв и грунтов участка изысканий, 

согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 следующие: почвы, которые относятся к 

допустимой категории, использовать без ограничений, избегая объектов 

повышенного риска.  

В ходе проведения гамма-съемки территории радиационных аномалий не 

обнаружено. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения не превышает 0,6 

мкЗв/ч. Согласно п.5.10 МУ 2.6.1.2398-08 земельный участок соответствует 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы 

гамма-излучения для строительства производственных зданий и сооружений  

По результатам выполненных измерений эквивалентный уровень звука и 

максимальный уровень звука на территории, прилегающей к объекту, не превышают 

допустимых уровней, согласно п.9 табл. 3 и п.5 табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки» 

 

3.3 Состав и характеристика работ 

 

Проектной документацией предусматривается рекультивация: 

• Подготовительный этап; 

• I этап - рекультивация (ликвидация) закрытой городской свалки; 

• II этап – рекультивация территории закрытой городской свалки ,путем 

восстановления растительного покрова 

 

На подготовительном периоде выполняются следующие мероприятия: 

разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по 

организации труда; участок работ укомплектован средствами механизации, 

обеспечены инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены 

договора на поставку к определенному сроку) строительных материалов, 

конструкций, изделий.  

 

Продолжительность подготовительного периода – 2 мес. 

 

I этап Рекультивация (ликвидация): удаление накопленного массива ТКО с 

последующим вывозом на действующий полигон, планировка территории, 

ликвидация отрицательных форм рельефа грунтами с низким коэффициентом 

фильтрации с созданием уклона для отвода поверхностного стока, нанесение 

рекультивационных слоев, в т.ч. плодородного слоя почвы, посев трав. 
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Производятся непосредственно работы по рекультивации (ликвидации) 

закрытой городской свалки ТКО и прилегающей к ней территории. 

Продолжительность работ по 1 этапу рекультивации свалки принята 2 года (13 

месяцев) с учетом принятой организационно-технологической схемы и 

трудоемкости работ. 

Продолжительность периода 1 этапа рекультивации 2 года принята в 

соответствии с высокой потребностью времени для транспортировки размещенных 

отходов. После окончания работ в 1 год рекультивации (ликвидации) на зимний 

период работы будут приостановлены, на свалке будут проведены работы по 

перемещению отходов во временный отвал и проведена изоляция отходов грунтом. 

В период холодного периода подрядная организация, осуществляющая работы по 

ликвидации свалки обязана производить осмотр свалки и при необходимости 

производить вывоз фильтрата согласно гарантийного письма №37 от 08.08.2019г.  и 

заключенного договора с ООО «Южный город» (Приложение №С книга 2 ООС) и 

организовать охрану объекта. 

II этап Рекультивация Продолжительность работ по восстановлению 

растительного покрова рекультивируемых земель  принята 5,7 месяцев в 

соответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия 

земель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе 

рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 

Расчетное время работы механизмов по восстановлению растительного покрова 

ре-культивируемой свалки: от 18 до 24 дней в год. 

Режим работ по рекультивации  земель проводится: в теплое время года (со 

средней суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 

часов. Учитывая климатическую характеристику района, работы ведутся с марта по 

октябрь – 8 месяцев (176 рабочих дней). 

 

Основные технические показатели участка складирования ТКО представлены в 

таблицах. 

Технико-экономические показатели  

№п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
% Количество 

1 
Площадь земельных участков согласно 

ГПЗУ 
м2   46 169 

1.1 
Площадь освоения в границах участка с 

кадастровым номером 26:31:010109:4 
м2   32003 

1.2 
Площадь освоения в границах участка с 

кадастровым номером 26:31:010109:6 
м2   11169 
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1.3 
Площадь освоения в границах участка с 

кадастровым номером 26:31:010109:5 
м2   2997 

     

2 Площадь освоения в границах ограждения м2   46 169 

2.1 Площадь застройки м2   932 

2.2 Площадь карты в границах ГПЗУ м2   26 707 

2.3 Площадь покрытий в границах ГПЗУ м2   11 976 

2.4 Площадь озеленения в границах ГПЗУ м2   6 554 

     

3 
Площадь освоения за границами 

ограждения (на з/у с КН 27:31:010109:2) 
м2   10 435 

3.1 Площадь озеленения за границами ГПЗУ м2   10 435 

     
 

 

Ведомость объемов работ 

2. ТКО 

2.1 Объем отходов залегает согласно геологии м3   225 654 

2.1.1 
Объем вытесненных отходов ТКО из зоны 

АХЗ 
м3   21 876 

2.1.2 
Объем вытесненных отходов ТКО с 

прилегающей территории 
м3   20 500 

2.1.3 
Объем вытесненных отходов из тела 

свалки 
м3  183 278 

     

 2.2 Итого вывозимого ТКО     225 654 

     

3. Глина 

3.1 

Объем вытесненной техногенного грунта 

(загрязненной глины)  из основания тела 

свалки 

м3  17 359,55 

 
Итого вывозимой техногенного грунта 

(загрязненной глины) 
м3  17 359,55 

4. ГРУНТ 

4.1 Планировка зоны АХЗ        

 Растительный грунт, h=0.15 м м3   983 

4.2 Планировка прилегающей территории  

 Растительный грунт, h=0.15м м3  1 565 

 Суглинок м3  31 894 

4.3 Рекультивация карты (свалки)  

 Растительный грунт, h=0.15м м3   4 006 

 Рекультивационный слой из суглинка м3   56 817 
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 Суглинок (взамен загрязненной  глины) м3  17 359,55 

     

4.4 Рекультивация зоны АХЗ после демонтажа. 

 Растительный грунт, h=0.15м м3   1 319 

 Рекультивационный слой из суглинка м3   2 513 

     

 
Устройство накопительного водоема из 

глины 
М3  100 

4 ИТОГО       

 Растительный грунт, h=0.15м м3   7 873 

 Суглинок м3   108 583,55 

 Глина м3  100 

 

5. Синтетический материал 

 
Накопительный водоем м2   960 

     

 Плиты дорожные 1П30.18 шт  361 

 

Проектом определились объемы со следующими данными: 

• объем залегания ТКО — 225 654 м3; 

• объем вывозимого ТКО — 225 654 м3. 

Под отходами залегает глина. Согласно изысканиям необходимо вынуть 

техногенный грунт (загрязненную глину). 

Глубина загрязнения варьируется от 0 до 1,3 м. 

Площадь залегания отходов составляет 26 707 м2. 

Объем вывозимого техногенного грунта (загрязненной глины)— 17 359,55 м3. 

 

Раздел 3. "Архитектурные решения". 

Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской 

готовности ООО «ТЕХМАШ». 

Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 

мебелью. Раздел "Архитектурные решения" не разрабатывается. Каталог фирмы 

ООО «ТЕХМАШ» прилагается к разделу ПОС. 

 

Раздел 4. "Конструктивные решения". 

Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской 

готовности ООО «ТЕХМАШ». 

Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 

мебелью. Раздел "Конструктивные решения" не разрабатывается. Каталог фирмы 

ООО «ТЕХМАШ» прилагается к разделу ПОС. 
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Конструкция армогрунтовой подпорной стенки представлена в разделе ИОС7. 

 

Раздел 11.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 

Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской 

готовности ООО «ТЕХМАШ». 

Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 

мебелью. Раздел 11.1 – не разрабатывается. Каталог фирмы ООО «ТЕХМАШ» 

прилагается к разделу ПОС. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, 

ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Потребность в воде 
 

Расчет потребности объекта в воде произведен в томе 5, 18.02.2018-01-ПОС 

«Проект организации строительства» на период производства работ по 

рекультивации. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется по действующей схеме 

привозной водой. Перед началом производства работ подрядная организация 

заключает договор на поставку воды. 

Противопожарное водоснабжение стройдвора организуется с забором воды из 

пожарного резервуара. Принято два резервуара емкостью 50 м
3
 из условия тушения 

пожара в течение трех часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 

л/с. Пожаротушение осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного 

объема воды предусмотрено привозной водой в течение 36 часов. 

 

Таблица 1. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды работающих 

Наименование 

Количе

ство, 

чел. 

Расход воды 

л/с м
3
/сут м

3
/год 

всего на 

этап, м
3
 

Подготовительный этап 2 месяца 

Хоз.-пит. нужды работающих 8 0,006 0,09 4,5 4,5 

Потребность в воде для принятия 

душа работниками 
6 0,067 0,18 9,0 9,0 

ИТОГО  0,073 0,27 13,5 13,5 

Технический этап 2 года 

Хоз.-пит. нужды работающих 40 0,016 0,225 45,0 73,125 

Потребность в воде для принятия 

душа работниками 
15 0,167 0,45 90,0 146,25 

ИТОГО  0,183 0,675 135,0 219,375 

Технический  II  этап 5,7 месяцев 

Хоз.-пит. нужды работающих 5 0,005 0,075 1,80 7,20 

ИТОГО  0,005 0,075 1,80 7,20 

 

Вода на технологические нужды используется:  

Вода на технологические нужды используется:  

- в период технической рекультивации на раствор в дезбарьер; 

- в период рекультивации на полив посевов трав (расход 200 м3/га в год) 

Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Потребность в воде на производственные нужды 
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Наименование 

Количе

ство, 

маш. 

Расход воды 

л/с м
3
/сут м

3
/год 

всего на 

этап, м
3
 

Технический этап 2 года 

Потребность в воде на 

производственного потребителя 
15 0,28 1,008 201,6 327,6 

ИТОГО  0,28 1,008 201,6 327,6 

 

№ пп Наименование Расход воды, 

м
3
/га 

Потребный  

объем воды на период 

проведения работ, м
3
 

Примечание 

2 Полив трав 200,0 1049,66* 5,7 месяцев 

 
ИТОГО 

 
1049,66*  

 

Рабочие обеспечиваются бутилированной доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей санитарным нормам СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Вода на хозяйственно-питьевые нужды рабочих должна отвечать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На 

участках для полива используют из водоема для ливневых стоков (поз. 6 раздела 

ПЗУ). 

 

Потребность в электроэнергии 

Основными потребителями электроэнергии являются временные модульные 

здания и сооружения (вагон-бытовки полностью заводского изготовления): 

контора мастера с диспетчерской с потребляемой мощностью 7 кВт. 

бытовка для временного размещения бригады с потребляемой мощностью 7 

кВт. 

бытовка душевая на 3 кабинки с потребляемой мощностью 15 кВт. 

бытовка сушилка с потребляемой мощностью 10 кВт. 

КПП с потребляемой мощностью 8 кВт. 

мойка колес с потребляемой мощностью 3,17 кВт. 

электроосвещение стройдвора–1,125 КВТ. 

электровибратор ив-116а мощностью 1,6 кВт в час. 

Расчетное время работы вибратора – 10 час. Потребность в электроэнергии –16 

кВт. 

Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ. 

Электроснабжение потребителей стройдвора предусматривается по кабельной 

линии 0,4 кВ. 

Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ выполняется от 

силового щита, установленного в вагончике-модуле стройдвора. Электроснабжение 
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щита производится одним вводом (III категория надежности электроснабжения), от 

предусмотренного проектной документацией генератора: дизель – генераторная 

установка ДГУ FG Wilson Р65-6 (или аналог) в кожухе (мощн. 48 кВт). 

Электрическое освещение площадки 

Напряжение сети освещения 380/220 В. Лампы освещения питаются фазным 

напряжением 220 В. Освещение стройдвора выполнено светодиодными 

светильниками типа «КЕДР» LE-СКУ-22-080-0528-65Х, мощностью 75Вт, со 

степенью защиты IP65, устанавливаемыми на опоры трубчатые стальные высотой 

6м, с заглублением 2м типа ОТ-1-6(2). Управление освещением принять 

автоматическое – при помощи фото-элемента. 

Показатели электроснабжения объекта приведены в таблице 9. 

Таблица 9. Показатели электроснабжения объекта 

№№ 

пп 
Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Установленная мощность кВт 47,6 

2 
Расчетная мощность потребителей, 

в том числе на электроотопление 

кВт 

кВт 

52,9 

19,5 

3 Годовой расход электроэнергии МВт·час 66,64 

4 Категория потребителей  III 

5 Напряжение электрической сети кВ ~0,4 

 

Организация электроснабжения выполняется силами подрядчика. Схемы 

временного электроснабжения на площадке стройдвора на период рекультивации 

разрабатываются в ППР. Перед началом производства работ получают 

соответствующие техусловия от заказчика. 

 

Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах принята исходя из потребности в машинах и механизмах, 

необходимого числа работников для проведения работ, совмещения профессий и 

подмены работающих, а также с учетом трудоёмкости производимых работ. 

Необходимое количество рабочих определено по наиболее напряженному 

периоду строительства по формуле:    
 

     
     

Т – трудоемкость выполнения основных работ по рекультивации свалки в 

максимально загруженный год, (чел/ч, маш/час).  

На основании «МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ» соотношение числа рабочих, ИТР, 
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служащих, МОП принимается соответственно 83,9, 11, 3,6 и 1.5%. Максимальное 

количество работников приведено в таблице 4.  

Потребность в кадрах при рекультивации свалки приведена в таблицах 5-7. 

Таблица 5 - Потребность в кадрах в подготовительный период  

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Группа 

произв. 

процессов 

Сменность 
Количество, 

чел. 
Вид работ 

1 Мастер 1б 1 1 

Отвечает за соблюдение 

технологии, охрану труда, 

технику безопасности, 

соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Организация работ 

2 Машинисты 2г 1 2 
Строительство 

стройдвора 

3 Рабочий 2г 1 2 Вспомогательные работы 

5 
Машинист 

экскаватора 
2г 1 2 

Разработка и погрузка 

грунта  

6 
Бульдозерист на 

бульдозер ДЗ-171 
2г 1 1 

Сталкивание, послойное 

разравнивание грунта  

 
ВСЕГО 

  
8 

 

 

ВСЕГО в 

максимальную 

смену 
  

6 
 

 

Таблица 6. Потребность в кадрах на технический этап рекультивации 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Кол-во 

работающих 

Смен

ность 

Группа 

произв. 

процесс

ов 

Кол-во 

ед.механ

измов 

Вид работ 

1 Мастер 

1 1 1б 1 

Отвечает за соблюдение 

технологии, охрану труда, 

технику безопасности, 

соблюдение трудовой 

дисциплины. Организация 

работ по рекультивации 

2 Машинисты 4 1 2г 4 Устройство стройдвора 

3 Маркшейдер 

1 1 1б - 

Контроль при выполнении 

земляных и разбивочных 

работ 

4 

Сварщик 

полиэтиленовых 

труб 

1 1 2г 1 Сварка полиэтиленовых 

труб 

5 

Машинист 

экскаватора 
5 1 2г 4 

Разработка и погрузка 

грунта 

6 

Бульдозерист на 

бульдозер ДЗ-171 
4 1 2г 3 

Сталкивание, послойное 

разравнивание грунта 
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7 

Машинист 

на каток ДМ-58 
1 1 2г 1 

Уплотнение грунта 

8 

Машинист 

автокрана 

автокран КС-

45721-24 на базе 

КАМАЗ-43118 

1 1 2г 1 

Работы по монтажу 

конструкций 

9 

Водитель 

автосамосвала 

КАМАЗ-55111 

5 1 2г 4 

Транспортировка грунта 

10 

Водитель 

машины 

поливомоечной 

КО-829А на базе 

ЗИЛ 

1 1 2г 1 

Увлажнение грунта, 

доставка воды 

11 

Рабочий-

строитель 
2 1 2г - 

Вспомогательные работы 

12 Сторож 2 1 1а - Охрана 

  ВСЕГО 28         

  

ВСЕГО в мах 

смену 
15       

  

 

Таблица 7. Потребность в кадрах на II этап рекультивации по вывозу 

техногенного грунта и завозу плодородного грунта 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Количество, 

чел. 
Сменность 

Группа 

произв. 

процессов 

Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б 

Отвечает за соблюдение 

технологии, охрану труда, 

технику безопасности, 

соблюдение трудовой 

дисциплины. Организация 

работ на объекте 

рекультивации 

2 

Рабочие, 

обслуживающие 

машины и 

механизмы 

4 1 2г 

Грузоперевозки. Проведение 

технологических операций 

по рекультивации 

нарушенных земель 

3 Рабочий 2 1 2г Вспомогательные работы 

 ВСЕГО 7    

 
ВСЕГО в 

максимальную 

смену 

5    
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5. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

Проектной документацией предусматривается рекультивация: 

I этап - рекультивация (ликвидация) закрытой городской свалки; 

II этап – рекультивация территории закрытой городской свалки. 

На подготовительном периоде выполняются следующие мероприятия: 

разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по 

организации труда; участок работ укомплектован средствами механизации, 

обеспечены инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены 

договора на поставку к определенному сроку) строительных материалов, 

конструкций, изделий.  

Продолжительность подготовительного периода – 2 мес. 

 

I этап Рекультивация (ликвидация): удаление накопленного массива ТКО с 

последующим вывозом на действующий полигон, планировка территории, 

ликвидация отрицательных форм рельефа грунтами с низким коэффициентом 

фильтрации с созданием уклона для отвода поверхностного стока, нанесение 

рекультивационных слоев, в т.ч. плодородного слоя почвы, посев трав. 

Производятся непосредственно работы по рекультивации (ликвидации) 

закрытой городской свалки ТКО и прилегающей к ней территории. 

Продолжительность работ по технической рекультивации свалки принята 2 

года (13 месяцев) с учетом принятой организационно-технологической схемы и 

трудоемкости работ. 

Продолжительность периода технической рекультивации 2 года принята в 

соответствии с высокой потребностью времени для транспортировки размещенных 

отходов. После окончания работ в 1 год рекультивации (ликвидации) на зимний 

период работы будут приостановлены, на свалке будут проведены работы по 

перемещению отходов во временный отвал и проведена изоляция отходов грунтом. 

В период холодного периода подрядная организация, осуществляющая работы по 

ликвидации свалки обязана производить осмотр свалки и при необходимости 

производить вывоз фильтрата согласно гарантийного письма №37 от 08.08.2019г.  и 

заключенного договора с ООО «Южный город» (Приложение №С книга 2 ООС) и 

организовать охрану объекта. 

II этап Рекультивация Продолжительность работ по восстановлению 

растительного покрова рекультивируемых земель  принята 5,7 месяцев в 

соответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия 

земель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе 

рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 
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Расчетное время работы механизмов по восстановлению растительного покрова 

ре-культивируемой свалки: от 18 до 24 дней в год. 

Режим работ по рекультивации  земель проводится: в теплое время года (со 

средней суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 

часов. Учитывая климатическую характеристику района, работы ведутся с марта по 

октябрь – 8 месяцев (176 рабочих дней). 

Календарный график работ приведен на листе 2 графической части 18.02.2018-

01-ПОС. 
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6. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

На территории площадки стройдвора предусмотрена площадка складирования, 

для временного хранения сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. Расчет 

площадей складов приведен в разделе 18.02.2018-01-ПОС. 

Монтаж конструкций и материалов производится по методу «с колёс». Все 

конструкции и материалы предполагается подвозить к площадке производства работ 

автомобильным транспортом по мере необходимости. Договора на поставку 

заключают с согласованием сроков поставки в период подготовительного этапа. 

На территории площадки стройдвора предусмотрена площадки складирования 

площадью 2997 м
2
, для временного хранения изолирующего и плодородного грунта, 

сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. Сборка укрупненных модулей на 

площадке не предусмотрена. 

Вывоз техногенного грунта (загрязненной глины) в объёме 17359,5м3 

предусматривается согласно гарантийного письма на полигон. 

Завоз плодородного и пригодного грунта осуществляется с территории карьера 

строительных нерудных материалов автосамосвалами поставщика. 

Поставка воды, топлива осуществляется по договору с ресурсоснабжающими 

организациями. 

Окончательный выбор поставщиков осуществляет заказчик путем тендерной 

процедуры.  
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7. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 

ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Завоз плодородного и пригодного грунта осуществляется с территории карьера 

строительных нерудных материалов автосамосвалами поставщика. 

Проектом предусматривается использование материалов ЗАО «Техполимер». 

Проектом предусматривается вывоз фильтрационных сточных вод на 

ближайшие очистные сооружения. 

Вывоз хоз-бытовых сточных вод и поверхностного стока на ближайшие 

очистные сооружения Филиала ГУП Ставропольского края 

"Ставрополькрайводоканал" - Предгорный "Межрайводоканал" ПТП 

Железноводское (Письмо №34-03/5632 от 31.05.2019 г.). 

Поставка воды на хозбытовые и технические нужды осуществляется Филиалом 

ГУП Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - Предгорный 

"Межрайводоканал" ПТП Железноводское (Письмо №34-03/5632 от 31.05.2019 г.). 

Вывоз образующихся в процессе рекультивации отходов осуществляется на 

действующий полигон ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" (Письмо №0/1554 

от 20.05.2019 г.). 
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8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

При производстве работ на объекте использование возобновляемых источников 

энергии и вторичных энергетических ресурсов отсутствует 
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9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 

ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЕСЛИ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ 

НОРМАМИ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ, ИЛИ ПРОЕКТАМИ ПЛАНИРОВКИ, МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Ранее занятые площади земельных участков, вне границ землеотвода свалки, в 

соответствии с решениями данной проектной документации очищаются от отходов 

и подлежат рекультивации по принятой схеме. В соответствии с разделом ПЗУ 

отходы вне границ землеотвода вывозятся на полигон ТКО вместе со всеми 

отходами. Объем отходов за пределами территории составляет 22 953 м
3
 согласно 

инженерным изысканиям. 

Общий объем выполнения работ по объекту 

№п/

п 

Наименование Ед. изм. Потребность Примечание 

Зона хранения ТКО 

1 Рекультивация свалки м
3
 225 654 Накопленный ТКО за 

годы эксплуатации, 

который необходимо 

вывезти на 

действующий  полигон 

За пределами зоны хранения ТКО 

2 Накопительный водоем м3 1522 Для отвода ливневых 

стоков с территории в 

период рекультивации 

свалки 

Площадь рекультивации закрытой городской свалки составляет 5,6604 га. 

 

Земельный участок под временное пользование выделяется из состава земель в 

краткосрочное пользование на период рекультивации и представляет собой 

территорию, с которой убираются отходы. 

Временный отвод земли выполняется при производстве на следующие виды 

работ: 

- удаление отходов за границами ГПЗУ. 

Площадь земельного участка для временного отвода - 10 435 м2, кадастровый 

номер - 27:31:010109:2 (общая площадь земельного участка по ГПЗУ - 122 746 м2). 

Землепользователь - Администрация города-курорта Железноводска. 
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10. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

 

Земельный участок свалки находится в постоянном (бессрочном) пользовании 

Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок приведены в 

Приложении Д. 

Закрытая городская свалка твердых коммунальных отходов расположена на 

участке с кадастровым номером: 26:31:010109:4, 26:31:010109:5, 26:31:010109:6. 

Адрес: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска 

района горы «Развалка». 

Площадь выделенного участка: 46 159 м
2
. 

Участок рекультивации в границы особо охраняемых природных территорий 

регионального (областного) значения не входит (см. Приложения к инженерно-

экологическим изысканиям). 

Ориентировочный объем накопленных отходов на свалке ТКО — 225654 м
3
. 

Проектируемый объект находится за пределами санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий. 

Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на 

рассматриваемом участке нет. 

Проектные решения выполнены по состоянию свалки на момент проведения 

изысканий – марте – апреле 2018 г. 
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11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, В СЛУЧАЕ ИХ ИЗЪЯТИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) 

ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
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12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В проектной документации по проекту «Рекультивация закрытой городской 

свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-

курорта Железноводска района горы «Развалка» не использовались изобретения и 

патентные исследования. 

 

 

 

  



28 

SU

M(;4

) 

В
за

м
. 

и
н

в
.№

  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 

Лист 

      
28 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

 

Технико-экономические показатели по проекту «Рекультивация закрытой 

городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть 

города-курорта Железноводска района горы «Развалка» представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Технико-экономические показатели 

 

№п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
% Количество 

1 
Площадь земельных участков согласно 

ГПЗУ 
м2   46 169 

1.1 
Площадь освоения в границах участка с 

кадастровым номером 26:31:010109:4 
м2   32003 

1.2 
Площадь освоения в границах участка с 

кадастровым номером 26:31:010109:6 
м2   11169 

1.3 
Площадь освоения в границах участка с 

кадастровым номером 26:31:010109:5 
м2   2997 

     

2 Площадь освоения в границах ограждения м2   46 169 

2.1 Площадь застройки м2   932 

2.2 Площадь карты в границах ГПЗУ м2   26 707 

2.3 Площадь покрытий в границах ГПЗУ м2   11 976 

2.4 Площадь озеленения в границах ГПЗУ м2   6 554 

     

3 
Площадь освоения за границами 

ограждения 
м2   10 435 

3.1 Площадь озеленения за границами ГПЗУ м2   10 435 

     

 

Размер платы за загрязнение окружающей среды приведен в томе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» 18.02.2018-01-ООС. 
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14. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И 

СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

В проектной документации по «Рекультивация закрытой городской свалки 

бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта 

Железноводска района горы «Развалка»  не предусматривалась разработка 

специальных технических условий. 
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15. СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

В проектной документации по проекту «Рекультивация закрытой городской 

свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-

курорта Железноводска района горы «Развалка» не предусматривались расчеты 

конструктивных элементов. 
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16. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕЛЕНИЕМ 

ЭТИХ ЭТАПОВ 

 

Проектной документацией предусматривается рекультивация: 

I этап - рекультивация (ликвидация) закрытой городской свалки; 

II этап – рекультивация территории закрытой городской свалки. 

 

На подготовительном периоде выполняются следующие мероприятия: 

разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по 

организации труда; участок работ укомплектован средствами механизации, 

обеспечены инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены 

договора на поставку к определенному сроку) строительных материалов, 

конструкций, изделий.  

Продолжительность подготовительного периода – 2 мес. 

 

I этап Рекультивация (ликвидация): удаление накопленного массива ТКО с 

последующим вывозом на действующий полигон, планировка территории, 

ликвидация отрицательных форм рельефа грунтами с низким коэффициентом 

фильтрации с созданием уклона для отвода поверхностного стока, нанесение 

рекультивационных слоев, в т.ч. плодородного слоя почвы, посев трав. 

Производятся непосредственно работы по рекультивации (ликвидации) 

закрытой городской свалки ТКО и прилегающей к ней территории. 

Продолжительность работ по 1 этапу рекультивации свалки принята 2 года (13 

месяцев) с учетом принятой организационно-технологической схемы и 

трудоемкости работ. 

Продолжительность периода 1 этапа рекультивации 2 года принята в 

соответствии с высокой потребностью времени для транспортировки размещенных 

отходов. После окончания работ в 1 год рекультивации (ликвидации) на зимний 

период работы будут приостановлены, на свалке будут проведены работы по 

перемещению отходов во временный отвал и проведена изоляция отходов грунтом. 

В период холодного периода подрядная организация, осуществляющая работы по 

ликвидации свалки обязана производить осмотр свалки и при необходимости 

производить вывоз фильтрата согласно гарантийного письма №37 от 08.08.2019г.  и 

заключенного договора с ООО «Южный город» (Приложение №С книга 2 ООС) и 

организовать охрану объекта. 

II этап Рекультивация Продолжительность работ по восстановлению 

растительного покрова рекультивируемых земель  принята 5,7 месяцев в 

соответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия 



32 

SU

M(;4

) 

В
за

м
. 

и
н

в
.№

  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 

Лист 

      
32 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

земель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе 

рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 

Расчетное время работы механизмов по восстановлению растительного покрова 

ре-культивируемой свалки: от 18 до 24 дней в год. 

Режим работ по рекультивации  земель проводится: в теплое время года (со 

средней суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 

часов. Учитывая климатическую характеристику района, работы ведутся с марта по 

октябрь – 8 месяцев (176 рабочих дней). 

Календарный график приведен на листе 1 графической части раздела 

18.02.2018-01-ПОС. 
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17. ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТОМ, ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ), 

ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 

БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ 

ТЕРРИТОРИЙ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 

ГИП         А.М. Матчанов 
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Приложение А. Свидетельства СРО на изыскания и проектирование ООО ПФ 

"ГОСТ-Стандарт" 
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Приложение В. Выписка из ЕГРН №КУВИ-101/2019-98731 от 29.04.2019 г. 
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Приложение Ж. Межевой план от 02.04.2019 г.  
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Приложение К. Техническое задание на проектирование 
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