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1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Основанием для разработки проектной документации «Рекультивация закры-

той городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная 
часть города-курорта Железноводска района горы «Развалка»  является муници-
пальный контракт №2А-18 от 18.02.2018 г. 

ООО ПФ "ГОСТ-Стандарт" имеет свидетельство СРО о допуске к изыскатель-
ским и проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (Приложение Б). 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРО-
ЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Исходными данными для разработки проектной документации послужили 

следующие документы: 
- Техническое задание на проектирование (Приложение А); 
- Выписка из ЕГРН № КУВИ-101/2019-98731 от 29.04.2019 г. (Приложение В). 
- Распоряжение главы Администрации г. Железноводска Ставропольского 

края №89-р от 10.06.2004 г. о закрытии городской свалки (Приложение Г); 
- Постановление №214 от 22.03.2019 г. Администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края (Приложение Д); 
- Распоряжение №24-р от 06.02.2017 г. Администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края (Приложение Е); 
- Межевой план от 02.04.2019 г. (Приложение Ж); 
- 05-2018-ИИ.1 - Технический отчёт по инженерно-геодезическим изыскани-

ям; 
- 05-2018-ИИ.2 - Технический отчёт по инженерно-геологическим изыскани-

ям; 
- 05-2018-ИИ.3 - Технический отчёт по инженерно-экологическим изыскани-

ям; 
- 05-2018-ИИ.4 - Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

 
3.1 Общие сведения. 
«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Став-

ропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы «Раз-
валка» 

 
Рисунок 1 –  Обзорная карта-схема расположения участка рекультивации 
 
Территория в районе расположения несанкционированной свалки имеет разви-

тую сеть местных автомобильных дорог. 
По территории несанкционированной свалки и вблизи ее не проходят инженер-

ные коммуникации. 
На свалке размещались отходы от предприятий, организаций, жилого фонда г. 

Железноводск. 
Объем накопленных отходов составляет 225655 м3. Площадь участка свалки со-

ставляет 46169 м2, площадь земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010109:4 - 32003 м2, 26:31:010109:5 - 2997 м2, 26:31:010109:6 - 11169 м2. 

Несанкционированная свалка принимала отходы IV – V класса опасности: бы-
товые (бумага пищевые остатки, текстиль, полиэтилен и т.п.) и промышленные от-
ходы (металл, строительный мусор, древесина, пластик и др.). 

По данным комплексных инженерных изысканий, проведенных на объекте 
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(Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 05-2018-ИИ.1, Тех-
нический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 05-2018-ИИ.2, Техниче-
ский отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 05-2018-ИИ.4, Тех-
нический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 05-2018-ИИ.3), можно 
сделать вывод о наличии негативного влияния на окружающую природную среду. 

 
3.2 Краткие выводы по результатам инженерных изысканий 
 
Участок работ в административном отношении находится на территории  Став-

ропольского края, северной части города-курорта Железноводска района горы «Раз-
валка»  В геоморфологическом отношении свалка ТБО расположена на водораз-
дельной возвышенности. Абсолютные отметки поверхности в границах съемки из-
меняются в пределах 517,0-546,0 м БС. Общий уклон поверхности рельефа отмеча-
ется в юго-западном направлении. 

В геологическом строении участка изысканий до изученной глубины 12,0 м, 
принимают участие современные техногенные и аллювиально-делювиальные отло-
жения четвертичной системы. 

На основании полученных данных по геологическому строению, литологиче-
ским особенностям грунтов и анализа пространственной изменчивости частых пока-
зателей свойств грунтов в пределах разведанной толщи 12,0м, выделены 2 инженер-
но-геологических элемента (ИГЭ). 

ИГЭ-1 – глина твердая (аdQ); 
ИГЭ-2 – песок пылеватый, средней плотности, средней степени водонасыщения 

(аdQ). 
Гидрогеологические условия участка до глубины 12,0 на период изысканий 

(март 2018г) вскрыты не были, однако во время интенсивного снеготаяния и весен-
него половодья, на границе насыпных грунтов и глин может сформироваться водо-
носный горизонт. 

Коэффициенты фильтрации грунтов, по данным лабораторных исследований 
следующие: глин – 0,01-0,02 м/сут, песков пылеватых – 1,33-2,98 м/сут. 

Участок проектируемого строительства согласно СП 11-105-97, часть II, при-
ложение И относится к типу II-A-2 потенциально подтопляемые в результате экс-
тремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических па-
водках). 

На исследуемой площадке из геологических процессов отмечаются 
деформации морозного пучения. Они фиксируются при сезонном промерзании и от-
таивании грунтов. На величину промерзания главное влияние оказывает микрорель-
еф, состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность грунта, 
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защищенность растительностью. Глубина сезонного промерзания для глин состав-
ляет 1,07 м, для песков пылеватых – 1,30м. 

По степени морозной пучинистости песок пылеватый, попадающий в зону се-
зонно–морозного слоя, согласно таблице Б27, ГОСТ 25100-2011 классифицируется 
как слабопучинистый, глина твердая - практически непучинистый. 

Согласно СП 14.13330.2014 (карты ОСР-97-А, В, С) сейсмичность района ра-
бот: 1% вероятность превышения интенсивности сейсмических воздействий по 
шкале MSK-64 оценивается в 5 баллов, что характеризует район как сейсмически 
неактивный. 

По данным рекогносцировочного обследования, непосредственно на площадке 
изысканий и на сопредельной территории, других опасных инженерно-
геологических процессов, способных отрицательно повлиять на рекультивацию ТБО 
развития не имеют. 

По результатам проведенных работ, в соответствии с приложением Б СП 11-
105-97 часть I инженерно – геологические условия площадки относятся ко II катего-
рии сложности (средней). 

 
При сравнении фактических концентраций вредных веществ с максимально ра-

зовыми ПДК установлено, что в атмосферном воздухе района изысканий превыше-
ния ПДК отсутствуют.  

По результатам лабораторных исследований почв незначительные превышения 
ПДК исследуемых показателей: медь, никель, свинец, цинк. По степени эпидемиче-
ской опасности почвы на участке изысканий относятся к чистой категории Рекомен-
дации по использованию почв и грунтов участка изысканий, согласно СанПиН 
2.1.7.1287-03 следующие: почвы, которые относятся к допустимой категории, ис-
пользовать без ограничений, избегая объектов повышенного риска.  

В ходе проведения гамма-съемки территории радиационных аномалий не обна-
ружено. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения не превышает 0,6 
мкЗв/ч. Согласно п.5.10 МУ 2.6.1.2398-08 земельный участок соответствует требо-
ваниям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-
излучения для строительства производственных зданий и сооружений  

По результатам выполненных измерений эквивалентный уровень звука и мак-
симальный уровень звука на территории, прилегающей к объекту, не превышают 
допустимых уровней, согласно п.9 табл. 3 и п.5 табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки». 
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3.3 Состав и характеристика работ 
 
Выбор направления рекультивации земель определен следующими факторами: 

− физико-географические и климатические условия района; 
− фактическое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации. 

 
Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято 

природоохранное направление. 
Принятая технология рекультивации нарушенных земель решает следующие 

проблемы: 
− снижение или предотвращение последствий механических нарушений расти-
тельности и почв; 
− закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их 
эрозии; 
− предотвращение поступления загрязняющих веществ в поверхностные и грун-
товые воды; 
− создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого 
ландшафта; 
− восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного покрова. 

 
Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства 

работ: 
1 этап. Техническая рекультивация. 
2 этап. Биологическая рекультивация. 
 
На 1 этапе выполняются следующие мероприятия: разработаны ППР на отдель-

ные виды работ; разработаны мероприятия по организации труда; участок работ 
укомплектован средствами механизации, обеспечены инструментом, инвентарём; 
обеспечен необходимый запас (заключены договора на поставку к определенному 
сроку) строительных материалов, конструкций, изделий.  

Продолжительность подготовительного периода – 2 мес. 
 
Техническая рекультивация: планировка территории, формирование откосов 

свалки, ликвидация отрицательных форм рельефа с созданием уклона для отвода 
поверхностного стока, консервация отходов посредством устройства защитного эк-
рана поверхности свалки, нанесение рекультивационных слоев, в т.ч. плодородного 
слоя почвы. 

В 1 этапе производятся непосредственно работы по рекультивации свалки ТБО 
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и прилегающей к ней территории, устройству системы газового дренажа и сбора 
фильтрационных сточных вод. 

Продолжительность работ по технической рекультивации свалки принята 1 год 
с учетом принятой организационно-технологической схемы и трудоемкости работ. 

 
Этап стабилизации отходов (рассчитан на 1 год). 
Стабилизация закрытого котлована полигона происходит 1 год, её окончание 

характеризует окончание технического этапа рекультивации и переход к биологиче-
скому этапу рекультивации нарушенных земель.  

 
Для исключения попадания сточных вод фильтрата, ливневых вод со свалки в 

грунтовые воды предусматриваются следующие мероприятия: 
− строительство по периметру свалки дренажной системы, которая представляет 
собой дренажную траншею, расположенную по периметру свалки ТБО, в которой 
проложен дренажный трубопровод из труб ПЕРФОКОР-I DN/OD110 SN8 ТУ 2248-
004-73011750-2007, выпуск из дренажного трубопровода предусмотрен в резервуар 
сбора фильтрата объемом 50 м3, располагаемый в низшей точке рельефа; 
− строительство вдоль периметра карты свалки канав для сбора ливневых стоков. 
Ливневые стоки по самотечным канавам поступают в накопительный водоем объе-
мом 1800 м3. Дно накопительного водоема выстлано водонепроницаемым материа-
лом; 
− вывоз фильтрата и ливневых стоков на ближайшие очистные сооружения по 
договору специализированной организацией. 

 
Объем накопленных отходов составляет 225655 м3. Площадь участка, отведен-

ного для размещения свалки, составляет 46169 м2.  
Основными элементами свалки являются: подъездная дорога, участок склади-

рования ТБО, инженерные сооружения и коммуникации, и стройдвор – на период 
рекультивации. 

В непосредственной близости от свалки ТБО в западном направлении преду-
смотрено размещение площадки стройдвора, запроектированной на пересечении 
подъездной дороги с границей свалки ТБО на период строительства. Площадка 
стройдвора ограждена, имеет заезд со стороны свалки ТБО, предусмотрено покры-
тие из железобетонных дорожных плит. 

Площадь, занятая стройдвором на период рекультивации 993 м2, что составляет 
2% от площади свалки. 

Стройдвор размещен в границах землеотвода, дополнительный отвод земель 
под временные здания и сооружения не требуется, как и не требуется дополнитель-
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ных площадей на устройство инженерных коммуникаций.  
По завершению рекультивации сооружения стройдвора демонтируются.  
При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях 

отсутствует, максимально используются площадки складирования и временные бы-
товые сооружения стройдвора, а также свободные участки в границах землеотвода. 

Разбивка участка рекультивации горизонтальной планировкой выполнена с ко-
ординатной привязкой. 

Карта свалки представляет собой неправильную форму площадью в плане 29 
021 кв.м. Отметки поверхности рекультивируемой свалки изменяются в пределах 
547,50‒522,00 м БС.  

За относительную отм. ±0,00 принят уровень спланированной дневной поверх-
ности прилегающей к свалке территории. Заложение откосов свалки 1:3 принято из 
условия ведения рекультивации механизированным способом. 

Последний слой отходов перед закрытием свалки засыпается слоем грунта, с 
дальнейшей рекультивацией по принятому природоохранному направлению рекуль-
тивации на основании технических условий на рекультивацию. 

Режим работ по технической рекультивации земель: в теплое время года (со 
средней суточной температурой выше -5°С), в одну смену продолжительностью 8 
часов. Учитывая климатическую характеристику района, работы ведутся с марта по 
ноябрь – 7 месяцев в году (239 рабочих дней). 

Перечень и объемы работ по технической рекультивации свалки и земель при-
легающей территории определены расчетно-графическим методом при разработке 
графической части (см. чертежи 18.02.2018-01-ПЗУ и 18.02.2018-01-ИОС7). 

Организация работ при проведении технической и биологической рекультива-
ции предусматривает охрану окружающей среды, максимальную производитель-
ность средств механизации и технику безопасности. 

 
В состав основных мероприятий и сооружений по рекультивации входят: 

− формирование тела свалки; 
− удаление массива ТБО, выходящего за границы землеотвода, в утвержденные 
границы свалки; 
− устройство защитного экрана свалки; 
− устройство системы газоудаления. 
− устройство дренажной системы и резервуара для сбора фильтрата; 
− устройство наблюдательных скважин для экологического мониторинга. 

 
Формирование тела свалки. Общее решение по определению места размеще-

ния свалки рассмотрено подробнее в 18.02.2018-01— ПЗУ. Проектом определился 
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контур и проектный профиль рекультивируемого тела свалки со следующими пара-
метрами: 
• проектное заложение откосов свалки —  m = 3,00; 
• объем залегания ТБО — 225655 м3; 
• объем перемещения ТБО — 62196 м3; 
• общая высота — 19,5 м, в том числе высота склона 24,5 м; 
• периметр свалки —798 м; 
• площадь тела свалки — 2,9021 га. 
  

Проектные требования к телу свалки обеспечиваются многоразовым уплотне-
нием тела насыпи бульдозером (в проекте принят 4— х кратный проход) и уточня-
ется в процессе возведения тела с достижением проектных значений приведенных 
ниже:  
−  угол внутреннего трения φn, [град] 23; 
−  плотность, г/см3 —  0,93. 

 
Удаление массива ТБО, выходящего за границы землеотвода, в утвержден-

ные границы свалки.  
Отходы, выходящие за проектный контур свалки, подлежат выемке на всю глу-

бину залегания до коренных пород (глины) и перемещению в тело свалки, с после-
дующей засыпкой выемок привезенным суглинистым грунтом с коэффициентом уп-
лотнения kупл 0,98, что обеспечивает изоляцию отходов, и исключает распростране-
ние фильтрата и загрязнения грунтовых вод прилегающей территории.  

Разработка ТБО планируется с применением бульдозеров и экскаваторов с по-
следующим складированием мусора в границы свалки (18.02.2018-01— ПОС). Об-
щий объем перемещаемого грунта, выходящего за границы свалки, определен в объ-
еме 22 953 тыс. м3. 

 
Устройство защитного экрана свалки. В соответствии с требованиями "Ин-

струкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твер-
дых бытовых отходов" для свалок ТБО конструкция защитного экрана выполняется 
на основе принципиальной схемы, приведенной на рис. 3, с однослойной укладкой 
геосинтетического экрана. Для снижения объемов работ и увеличения расчетной 
емкости свалки в проекте принято решение о замене минеральных смесей на синте-
тические материалы, что позволило в целом уменьшить толщину экрана с 2,3 м до 
1,3 м.  
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Рисунок 1 –  Конструкция защитного экрана 
 
Представленная конструкция экрана, также как и конструкции подпорных стен, 

была принята за основу. Краткое содержание и назначение принятых элементов: 
Выравнивающий слой — песок толщиной 33 см — отсыпается поверх тела 

ТБО.  
Для обеспечения перехвата газа, поверх подстилающего слоя, укладывается 

дренажный композит Гидромат 3D толщиной 10 мм. Физические свойства материа-
ла обеспечивают перехват и отвод газа с поверхности свалки, с последующей пода-
чей его к газовым колодцам (см. Устройство системы газоудаления). При разработке 
конструкции газовых колодцев обеспечивается условие исключения передачи на-
грузок от колодцев на экран свалки. 

Гидроизоляция свалки и предотвращение бесконтрольного выхода газа дости-
гается укладкой геотекстиля Бентотех АС100 толщиной 5,9 мм по всей площади 
свалки. Минимальная толщина геомембраны в экране регламентируется —  2 мм. 
Несколько большая толщина мембраны против минимально допустимой, объясняет-
ся исключением из конструкции экрана минерального слоя толщиной 50 см. Сварка 
мембраны выполняется двойным швом, с последующим контрольным нагнетанием 
воздуха в полости сварных швов на предмет выявления дефектов. 

Рекультивационный слой выполняется отсыпкой местными грунтами, преиму-
щественно суглинистыми, толщиной 50 см, поверх геотекстиля. Меньшее значение 
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назначено на основании принятия Заказчиком щадящей технологии по отсыпке 
грунта, исключающей нарушение ниже уложенных материалов, а также учитывая 
свойства дренажных композитов — наличие двустороннего слоя геотекстиля. 

Формирования газона на поверхности экрана выполняется путем предваритель-
ной отсыпки растительного грунта поверх изолирующего материала толщиной 15 
см, с обеспечением уплотнения уложенного слоя грунта. На следующем этапе, для 
защиты склона от эрозионных процессов, а также для придания большей устойчиво-
сти растительного грунта на склонах при возможных осадках свалки, производится 
укладка геосетки Гидромат 2D, с последующей отсыпкой поверх нее растительного 
грунта с посевом трав и прикаткой катками. По завершению работ формируется рас-
тительный покров суммарной толщиной 20 см. 

Анализ устойчивости на скольжение укладываемых материалов на откосе под-
тверждает их надежность с коэффициентом не менее 1,3. Надежность конструкции 
экрана также обеспечивается устройством деформационных швов. 

 
Устройство системы газоотведения. Проект системы сбора и утилизации 

биогаза выполняется в соответствии с техническим заданием. Пояснительная запис-
ка содержит технологический и санитарно-технический разделы. 

Перед разработкой проекта системы сбора и отведения биогаза с закрытой 
свалки на ней бурят скважины, определяют состав биогаза и его свойства, степень 
разложения ТБО, содержание в них органики, рН, влажность. Так как содержащееся 
в ТБО органическое вещество имеет различную интенсивность разложения, необхо-
димо определять общее органическое вещество и активное органическое вещество. 
С учетом этих данных, а также анализа климатических условий расположения свал-
ки дают заключение о целесообразности разработки проекта. 

Для дегазации накопленного объема отходов требуется выполнение газоотвод-
ных устройств. 

Согласно заданию на проектирование предусмотрена система пассивной дега-
зации. 

Пассивные методы дегазации основываются на природных процессах конвек-
ции и диффузии и устанавливаются в местах низкого газообразования и отсутствия 
перемещения газа.  

Скважины для пассивной дегазации монтируются после закрытия свалки, пу-
тем устройства буровых колодцев диаметром 600 мм до отметки -4,0 м от поверхно-
сти верха сформированной поверхности свалки, перекрытого слоем изоляционного 
грунта, в которые помещается перфорированная полиэтиленовая труба, диаметром 
160 мм (см. раздел ИОС6). 

Пространство между трубой и стенками скважины послойно заполняется гра-
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нитным щебнем фракции 10-15 с послойным уплотнением. 
Под гидроизоляционными слоями выполняется укладка дренажного мата, вы-

полняющего роль пластового газового дренажа. Стыковку геомембраны и газового 
выпуска выполнить герметично хомутовым креплением, затем выполнить глиняный 
замок для исключения попадания поверхностных вод в газовую скважину. 

На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок, га-
зовыпуск выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию до-
ждевой воды в скважину. 

Расчетное количество скважин согласуется с данными " Рекомендации по рас-
чету образования биогаза и выбору систем дегазации полигонов захоронения твер-
дых бытовых отходов" (М., 2003). 

Пассивные скважины должны располагаться приблизительно в 10 - 15 м от края 
тела свалки отходов и не более двух на гектар. 

Расчетное количество скважин определяется из условия установки одной сква-
жины на площади 5000 м2, т.е. на расстоянии 50-60 м друг от друга. 

В результате рекультивации свалки произойдет изменение конфигурации тела 
свалки. Площадь карты составляет – 29766 кв.м.

29766/5000=6 скважины 
В проекте применяем 6 скважин. 

Устройство дренажной системы сбора фильтрата. Решение задачи по сбо-
ру и отведению фильтрата со свалки ТБО осуществляется устройством дренажной 
системы по всему периметру свалки. В настоящее время, определяющим фактором 
образования фильтрата в теле свалки является отсутствие поверхностного экрана, 
что ведет к естественному увлажнению тела свалки и смешению атмосферных осад-
ков с остаточными накоплениями фильтрата. Принятая технология рекультивации 
свалки с устройством экрана и гидроизоляцией основания исключает дальнейшее 
бесконтрольное растекание фильтрата на прилегающую территорию. При этом про-
ектные сроки рекультивации свалки 1 год, а также технология очередности строи-
тельства с первоочередным устройством экрана основания, исключают дальнейшее 
увлажнение тела свалки. Это позволяет к моменту завершения рекультивации свал-
ки обеспечить минимальное количество фильтрата в теле. А решение по защите ос-
нования свалки от подтопления ливневыми и грунтовыми водами путем устройства 
дренажа, создает условия по полной аккумуляции остаточного объема фильтрата с 
остаточной влажностью в теле свалки. 

Таким образом, принятые технологические решения позволяют после заверше-
ния строительства, полностью исключить поступление фильтрата в окружающую 
среду. 
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Проектом предусматривается система дренажа, для сбора фильтрационных сто-
ков существующих накопленных отходов. Дренажный трубопровод выполнен из 
труб ПЕРФОКОР-I DN/OD110 SN8 ТУ 2248-004-73011750-2007, производства ООО 
«Группа ПОЛИПЛАСТИК». С учетом толщины защитного экрана поверхности 
свалки дренажная система располагается ниже глубины промерзания грунта, что ис-
ключает замерзание и повреждение системы. 

Система сбора фильтрата со свалки (К13) предусматривается для отвода фильт-
рата с карты ТБО и с площадки сортировки отходов в резервуар в количестве 1 шту-
ка объемом 50 м3. Вывоз фильтрата осуществляется по мере накопления специали-
зированными организациями на ближайшие очистные сооружения. 

 
Рисунок 4 – Конструкция дренажной системы 

 
В соответствии с Техническим заданием в проекте рассмотрен вопрос по уст-

ройству скважин для проведения мониторинга за состоянием объекта в пострекуль-
тивационный период.  

В основу разработки решений по организации системы наблюдений приняты 
рекомендации "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации по-
лигонов для ТКО". Для свалки ТБО разрабатывается специальный проект монито-
ринга, включающий разделы: 
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− контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосфер-
ного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблаго-
приятного влияния свалки; 
− система управления технологическими процессами на свалке, обеспечивающая 
предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмо-
сферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых преде-
лов в случаях обнаружения загрязняющего влияния свалки. 

 
 
Рисунок 5 – Конструкция резервуара сбора фильтрата 
 
Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю 

состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и расте-
ний, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния свалки. 

По согласованию с гидрогеологической службой, местными органами санэпид-
надзора и охраны природы для контроля состояния грунтовых вод, в зависимости от 
глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, скважины в зеленой зо-
не свалки. 

 
Раздел 3. "Архитектурные решения". 
Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской го-

товности ООО «ТЕХМАШ». 
Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 



18 

 

В
за

м.
 и

нв
.№

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

мебелью. Раздел "Архитектурные решения" не разрабатывается. Каталог фирмы 
ООО «ТЕХМАШ» прилагается к разделу ПОС. 

 
Раздел 4. "Конструктивные решения". 
Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской го-

товности ООО «ТЕХМАШ». 
Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 

мебелью. Раздел "Конструктивные решения" не разрабатывается. Каталог фирмы 
ООО «ТЕХМАШ» прилагается к разделу ПОС. 

Конструкция армогрунтовой подпорной стенки представлена в разделе ИОС7. 
 
Раздел 11.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 

Все здания, требуемые по технологии, мобильные здания полной заводской го-
товности ООО «ТЕХМАШ». 

Вагончики поставляются укомплектованные всеми необходимыми приборами и 
мебелью. Раздел 11.1 – не разрабатывается. Каталог фирмы ООО «ТЕХМАШ» при-
лагается к разделу ПОС. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, 
ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Потребность в воде 

 
Расчет потребности объекта в воде произведен в томе 5, 18.02.2018-01-ПОС 

«Проект организации строительства» на период производства работ по рекультива-
ции. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется по действующей схеме 
привозной водой. Перед началом производства работ подрядная организация заклю-
чает договор на поставку воды. 

Противопожарное водоснабжение стройдвора организуется с забором воды из 
пожарного резервуара. Принято два резервуара емкостью 50 м3 из условия тушения 
пожара в течение трех часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 
л/с. Пожаротушение осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного 
объема воды предусмотрено привозной водой в течение 36 часов. 

 
Таблица 1. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды работающих 

Наименование 
Коли-

чество, 
чел. 

Расход воды 

л/с м3/сут м3/год всего на 
этап, м3 

Подготовительный этап 2 месяца 
Хоз.-пит. нужды работающих 8 0,006 0,09 4,5 4,5 
Потребность в воде для принятия 
душа работниками 6 0,067 0,18 9,0 9,0 

ИТОГО  0,073 0,27 13,5 13,5 
Технический этап 1 год 

Хоз.-пит. нужды работающих 40 0,016 0,225 39,375 39,375 
Потребность в воде для принятия 
душа работниками 15 0,167 0,45 78,75 78,75 

ИТОГО  0,183 0,675 118,125 118,125 
Биологический этап 4 года 

Хоз.-пит. нужды работающих 5 0,005 0,075 1,80 7,20 

ИТОГО  0,005 0,075 1,80 7,20 
 

Вода на технологические нужды используется:  
− в период технической рекультивации на заполнение контрольно-
дезинфицирующей ванны, мытье машин; 
− в период биологической рекультивации на полив посевов трав (расход 200 м3/га 
в год). 

Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 2. 
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Таблица 2. Потребность в воде на производственные нужды 

Наименование 
Коли-

чество, 
маш. 

Расход воды 

л/с м3/сут м3/год всего на 
этап, м3 

Технический этап 1 год 
Потребность в воде на производ-
ственного потребителя 15 0,28 1,008 176,4 176,4 

ИТОГО  0,28 1,008 176,4 176,4 

 
№ пп Наименование Годовой  

расход воды, 
м3/год 

Потребный  
объем воды на период 
проведения работ, м3 

Примечание 

2 Биологический этап.  
Полив трав 580,42 2321,68 4 года 

 ИТОГО  2321,68  
 
Рабочие обеспечиваются бутилированной доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей санитарным нормам СанПиН 2.2.3.1384-03. 
Вода на хозяйственно-питьевые нужды рабочих должна отвечать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На участ-
ках для полива используют из водоема для ливневых стоков (поз. 6 раздела ПЗУ). 

 
Потребность в электроэнергии 

 
Основными потребителями электроэнергии являются временные модульные 

здания и сооружения (вагон-бытовки полностью заводского изготовления): 
− Контора мастера с диспетчерской с потребляемой мощностью 7 кВт. 
− Бытовка для временного размещения бригады с потребляемой мощностью 7 
кВт. 
− Бытовка душевая на 3 кабинки с потребляемой мощностью 15 кВт. 
− Бытовка сушилка с потребляемой мощностью 10 кВт. 
− КПП с потребляемой мощностью 8 кВт. 
− мойка колес с потребляемой мощностью 3,17 кВт. 
− КНС фильтрата с потребляемой мощностью 4,2 кВт. 
− Электроосвещение стройдвора–1,125 кВт. 
− Электровибратор ИВ-116А мощностью 1,6 кВт в час. 

 
В подготовительный период – электровибратор ИВ-116А мощностью 1,6 кВт в 

час. Расчетное время работы вибратора – 10 час. Потребность в электроэнергии – 16 
кВт. 
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Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ. 

Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ выполняется от силово-
го щита, установленного в вагончике-модуле стройдвора. Электроснабжение щита 
производится одним вводом (III категория надежности электроснабжения), от пре-
дусмотренного проектной документацией генератора: дизель – генераторная уста-
новка ДГУ FG Wilson Р65-6 (или аналог) в кожухе (мощн. 48 кВт). 

 
Электрическое освещение площадки 

Напряжение сети освещения 380/220 В. Лампы освещения питаются фазным 
напряжением 220 В. Освещение стройдвора выполнено светодиодными светильни-
ками типа «КЕДР» LE-СКУ-22-080-0528-65Х, мощностью 75Вт, со степенью защи-
ты IP65, устанавливаемыми на опоры трубчатые стальные высотой 6м, с заглубле-
нием 2м типа ОТ-1-6(2). Управление освещением принять автоматическое – при по-
мощи фотоэлемента. 

Показатели электроснабжения объекта приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Показатели электроснабжения объекта 

№№пп Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Установленная мощность  кВт 47,6 

2 Потребляемая мощность потребителей, 
в том числе на электроотопление 

кВт 
кВт 

55,5 
19,5 

2 Годовой расход электроэнергии МВт·час 66,64 

4 Категория потребителей  III 

5 Напряжение электрической сети кВ ~0,4 
 

Потребность в кадрах 
 
Численность работающих, задействованных на работах по рекультивации, при-

нята исходя из потребности в машинах и механизмах, необходимого числа работни-
ков для проведения работ, совмещения профессий, подмены на невыходы работаю-
щих и ремонтное обслуживание. 

Потребность в кадрах в период технической и биологической рекультивации 
приведена в таблицах 4, 5. 

 
Таблица 4 - Потребность в кадрах на технический этап рекультивации 

№ Профессия, Кол-во ра- Смен Группа Кол-во Вид работ 
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п/п должность ботающих ность произв. 
процес-

сов 

ед.механ
измов 

1 Мастер 

1 1 1б 1 

Отвечает за соблюде-
ние технологии, охра-

ну труда, технику 
безопасности, соблю-
дение трудовой дис-
циплины. Организа-
ция работ по рекуль-

тивации 

2 Машинисты 4 1 2г 4 Устройство стройдво-
ра 

3 Маркшейдер 
1 1 1б - 

Контроль при выпол-
нении земляных и 
разбивочных работ 

4 

Монтажник тру-
бопроводных 

систем 
4 1 2г - 

Монтаж систем газо-
вого дренажа и сбора 

фильтрата 

5 

Монтажник гео-
синтетических 

материалов 

9 1 2г - 

Монтаж гидроизоля-
ционного экрана из 

геосинтетических ма-
териалов 

6 
Сварщик гео-

мембраны 1 1 2г 1 Сварка стыков гео-
мембраны 

7 
Сварщик поли-

этиленовых труб 
1 1 2г 1 Сварка полиэтилено-

вых труб 

8 
Машинист экска-

ватора 3 1 2г 3 Разработка и погрузка 
грунта 

9 
Бульдозерист на 

бульдозер ДЗ-171 
3 1 2г 3 

Сталкивание, послой-
ное разравнивание 

грунта 

10 
Машинист 

на каток ДМ-58 1 1 2г 1 Уплотнение грунта 

11 

Машинист авто-
крана автокран 
КС-45721-24 на 
базе КАМАЗ-

43118 

1 1 2г 1 Монтаж геомембраны, 
работы по монтажу 

конструкций 

12 

Водитель авто-
самосвала КА-

МАЗ-55111 
2 1 2г 2 Транспортировка 

грунта 

13 

Водитель маши-
ны поливомоеч-
ной КО-829А на 

базе ЗИЛ 

1 1 2г 1 Увлажнение грунта, 
доставка воды 

14 

Машинист на бу-
рильную машину 

БКМ-515А 
1 1 2г 1 Бурение газоотводных 

скважин 
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15 
Рабочий-
строитель 2 1 2г - Вспомогательные ра-

боты 
16 Сторож 2 1 1а - Охрана 
  ВСЕГО 37         

  
ВСЕГО в мах 

смену 15         
 

Таблица 5 - Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации 
№ 
п/п 

Профессия, долж-
ность 

Количество, 
чел. Сменность 

Группа 
произв. 

процессов 
Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б 

Отвечает за соблюдение техно-
логии, охрану труда, технику 
безопасности, соблюдение тру-
довой дисциплины. Организация 
работ на объекте рекультивации 

2 
Рабочие, обслужи-
вающие машины и 
механизмы 

4 1 2г 

Грузоперевозки. Проведение 
технологических операций по 
рекультивации нарушенных зе-
мель 

3 Рабочий 2 1 2г Вспомогательные работы 

 ВСЕГО 7    

 ВСЕГО в макси-
мальную смену 5    
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5. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИ-
ВАЦИИ 

 
Проектная мощность объекта рекультивации определена из условия занимае-

мой свалкой площади, необходимых объёмов минеральных грунтов, инертных ма-
териалов защитного экрана поверхности свалки, а также объёмов плодородного слоя 
рекультивации. 

Продолжительность технической рекультивации свалки, в том числе подгото-
вительный период – 1 год.  

Продолжительность биологической рекультивации свалки – 4 года.  
Более подробно этапы рекультивации описаны в разделе 18.02.2018-01-ИОС7 

«Технологические решения».  
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6. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОД-
СТВА В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ОБЪЕКТА 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
На территории площадки стройдвора предусмотрена площадка складирования, 

для временного хранения сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. Расчет пло-
щадей складов приведен в разделе 18.02.2018-01-ПОС. 

Монтаж конструкций и материалов производится по методу «с колёс». Все кон-
струкции и материалы предполагается подвозить к площадке производства работ 
автомобильным транспортом по мере необходимости. Договора на поставку заклю-
чают с согласованием сроков поставки в период подготовительного этапа. 

На территории площадки стройдвора предусмотрена площадки складирования 
площадью 2997 м2, для временного хранения изолирующего и плодородного грунта, 
сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. Сборка укрупненных модулей на пло-
щадке не предусмотрена. 

Для изоляции отходов и засыпки образовавшихся во время периода стабилиза-
ции ям и провалов предусмотрено устройство изолирующего слоя толщиной 0,2 м 
из грунта без острых включений. 

В качестве основания для верхнего гидроизоляционного экрана свалки уклады-
вается выравнивающий и рекультивационный слои из уплотненного однородного 
несвязного материала. Проектной документацией принят выравнивающий слой 
толщиной 0,33 м из песка для строительных работ по ГОСТ 8736-93 и рекультива-
ционный слой 0,5 м из глины местных карьеров. Между слоями укладывается до-
рожная георешетка РД СТО 30478650-001-2012, ЗАО «Техполимер». 

Завоз плодородного и пригодного грунта осуществляется с территории карьера 
строительных нерудных материалов автосамосвалами поставщика. 

В качестве пластового газового дренажа и дренажного слоя под потенциально-
плодородный грунт проектной документацией принят дренажный мат Гидромат 3D 
СТО 56910145-005-2011, изготовитель ЗАО «Техполимер». 

В качестве минерального гидроизоляционного слоя принят геосинтетический 
бентомат Бентотех АС100 СТО 30478650-006-2014, изготовитель ЗАО «Техполи-
мер». 

В качестве синтетической гидроизоляции защитного экрана принята геомем-
брана Тип 4/2 ТУ 2246-001-56910145-2014 толщиной 2,0 мм, ЗАО «Техполимер». 
Геомембрана Тип 4/2 имеет сертификат соответствия Госстандарта РФ и санитарно-
эпидемиологическое заключение. 

Поставка воды, топлива осуществляется по договору с ресурсоснабжающими 
организациями. 
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Окончательный выбор поставщиков осуществляет заказчик путем тендерной 
процедуры.  
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7. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Завоз плодородного и пригодного грунта осуществляется с территории карьера 

строительных нерудных материалов автосамосвалами поставщика. 
Проектом предусматривается использование материалов ЗАО «Техполимер». 
Проектом предусматривается вывоз фильтрационных сточных вод на ближай-

шие очистные сооружения. 
Вывоз хоз-бытовых сточных вод и поверхностного стока на ближайшие очист-

ные сооружения Филиала ГУП Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - 
Предгорный "Межрайводоканал" ПТП Железноводское (Письмо №34-03/5632 от 
31.05.2019 г.). 

Поставка воды на хозбытовые и технические нужды осуществляется Филиалом 
ГУП Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - Предгорный "Межрайво-
доканал" ПТП Железноводское (Письмо №34-03/5632 от 31.05.2019 г.). 

Вывоз образующихся в процессе рекультивации отходов осуществляется на 
действующий полигон ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" (Письмо №0/1554 
от 20.05.2019 г.). 
  



28 

 

В
за

м.
 и

нв
.№

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 
Лист 

      
28 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИС-
ТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
При производстве работ на объекте использование возобновляемых источников 

энергии и вторичных энергетических ресурсов отсутствует 
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9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 
ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА, ЕСЛИ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМА-
МИ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ 
ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, ИЛИ ПРОЕКТАМИ 
ПЛАНИРОВКИ, МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Ранее занятые площади земельных участков, вне границ землеотвода свалки, в 

соответствии с решениями данной проектной документации очищаются от отходов 
и подлежат рекультивации по принятой схеме. В соответствии с разделом ПЗУ от-
ходы вне границ землеотвода возвращаются в тело карты для рекультивации. Объем 
отходов за пределами территории составляет 22 953 м3 согласно инженерным изы-
сканиям. 

 
Земельный участок под временное пользование выделяется из состава земель в 

краткосрочное пользование на период рекультивации и представляет собой терри-
торию, необходимую для выполнения комплекса земляных и строительно-
монтажных работ. 

Временный отвод земли выполняется при производстве на следующие виды ра-
бот: 

- рекультивация земель за границами ГПЗУ, занятых отходами. 
- площадка под временное складирование изолирующего и рекультивационного 

грунта 
 
Таблица 6 – Временный землеотвод 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь рекультивации за границей ГПЗУ кв.м 10 435 

2 Площадь под складирование грунта кв.м 2 997 
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10. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛА-
ГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

 
Земельный участок свалки находится в постоянном (бессрочном) пользовании 

Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок приведены в 

Приложении Д. 
Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов расположена на участ-

ке с кадастровым номером: 26:31:010109:5, 26:31:010109:5, 26:31:010109:6. 
Адрес: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска 

района горы «Развалка». 
Площадь выделенного участка: 46 159 м2. 
Участок рекультивации в границы особо охраняемых природных территорий 

регионального (областного) значения не входит (см. Приложения к инженерно-
экологическим изысканиям). 

Ориентировочный объем накопленных отходов на свалке ТБО — 225655 м3. 
Проектируемый объект находится за пределами санитарно-защитных зон про-

мышленных предприятий. 
Зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на рассматри-

ваемом участке нет. 
Проектные решения выполнены по состоянию свалки на момент проведения 

изысканий – марте – апреле 2018 г. 
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11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
В СЛУЧАЕ ИХ ИЗЪЯТИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ 
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12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕ-
НИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В проектной документации по проекту «Рекультивация закрытой городской 

свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-
курорта Железноводска района горы «Развалка» не использовались изобретения и 
патентные исследования. 
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13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕ-
МОГО ОБЪЕКТА  

 
Технико-экономические показатели по проекту «Рекультивация закрытой го-

родской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть 
города-курорта Железноводска района горы «Развалка» представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Технико-экономические показатели 
 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. % Количество 

1 Площадь земельных участков согласно 
ГПЗУ, в том числе: кв.м   46 169 

1.1 Площадь освоения в границах участка с ка-
дастровым номером 26:31:000000:4 кв.м   32 003 

1.2 Площадь освоения в границах участка с ка-
дастровым номером 26:31:010109:6 кв.м   11 169 

1.3 Площадь освоения в границах участка с ка-
дастровым номером 26:31:010109:5 кв.м   2 997 

     
2 Площадь освоения в границах ГПЗУ кв.м  46 169 

2.1 Площадь застройки кв.м  955 

2.2 Площадь карты в границах ГПЗУ кв.м  29 021 
2.3 Площадь покрытий в границах ГПЗУ кв.м  9 882 
2.4 Площадь озеленения в границах ГПЗУ кв.м  6 311 

     

3 Площадь освоения за границами огражде-
ния кв.м   10 435 

3.1 Площадь озеленения за границами ГПЗУ кв.м   10 435 
 

Размер платы за загрязнение окружающей среды приведен в томе «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» 18.02.2018-01-ООС. 
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14. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАН-
НЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
В проектной документации по «Рекультивация закрытой городской свалки бы-

товых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Же-
лезноводска района горы «Развалка»  не предусматривалась разработка специаль-
ных технических условий. 
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15. СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВ-
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
В проектной документации по проекту «Рекультивация закрытой городской 

свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-
курорта Железноводска района горы «Развалка» не предусматривались расчеты кон-
структивных элементов. 
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16. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ-
КУЛЬТИВАЦИИ ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ 
ЭТАПОВ 

 
Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства 

работ: 
- техническая рекультивация; 
- биологическая рекультивация. 

 
На 1 этапе выполняются следующие мероприятия: разработаны ППР на отдель-

ные виды работ; разработаны мероприятия по организации труда; участок работ 
укомплектован средствами механизации, обеспечены инструментом, инвентарём; 
обеспечен необходимый запас (заключены договора на поставку к определенному 
сроку) строительных материалов, конструкций, изделий. 

Продолжительность подготовительного периода – 2 мес. 
Продолжительность работ по технической рекультивации несанкционирован-

ной свалки принята 1 год с учетом принятой организационно-технологической схе-
мы и трудоемкости работ. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 4 года в со-
ответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия зе-
мель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: 
от 18 до 24 дней в год. 

Календарный график приведен на листе 1 графической части раздела 
18.02.2018-01-ПОС. 
  



37 

 

В
за

м.
 и

нв
.№

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

 

 
      

18.02.2018-01-ПЗ 
Лист 

      
37 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

17. ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРО-
ЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЗАДАНИЕМ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, ДОКУ-
МЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ), ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУ-
ЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ 
ТЕРРИТОРИЙ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
 

ГИП         А.М. Матчанов 
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Приложение А. Техническое задание на проектирование 
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Приложение Б. Свидетельства СРО на изыскания и проектирование ООО ПФ 
"ГОСТ-Стандарт" 
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Приложение В. Выписка из ЕГРН №КУВИ-101/2019-98731 от 29.04.2019 г. 
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Приложение Г. Распоряжение главы Администрации г. Железноводска Став-
ропольского края №89-р от 10.06.2004 г. о закрытии городской свалки 
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Приложение Д. Постановление №214 от 22.03.2019 г. Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
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