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Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»
за 1 полугодие 2020 г.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя
	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обустройство контейнерных площадок                с раздельным накоплением ТКО
	млн. руб.
	1,373
	0,00
	0



Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»
                                         за 1 полугодие 2020 г.

В Асбестовском отделении Роспотребнадзора согласовано 9 мест под обустройство контейнерных площадок на территории индивидуальной жилой застройки Асбестовского городского округа. В настоящее время готовится документация на проведение электронного аукциона и определения подрядчика на выполнение работ по обустройству.






























