
	
	ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации Асбестовского городского округа
от 00.00.2019 №___





П А С П О Р Т
муниципального проекта
Информационная безопасность в Асбестовском городском округе

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Информационная безопасность

	Краткое наименование регионального проекта
	Информационная безопасность 
   (Свердловская область)

	Краткое наименование муниципального проекта
	Информационная безопасность в Асбестовском городском округе
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Наталья Робертовна, глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Лариса Ивановна, первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта
	Потанин Илья Владимирович, ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года»





2. Цель и показатели муниципального проекта

	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа

	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Асбестовского городского округа

	1.1
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2018
	0,0000
	70,0000
	75,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000


 (
2
)



3. Результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	1
	Собственные результаты

	
	Приведение уровня информационной безопасности муниципальных Проектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых субъект осуществляет категорирование муниципальных объектов критической информационной инфраструктуры и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
	Разработка и утверждение планов мероприятий  по реализации требований Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Образование комиссий, которыми проводятся категорирование объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение реализации Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 25декабря 2017 г. № 239

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.1
	
	31.12.2024
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	



1.2
	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	



31.12.2024
	Проведение работы по установке отечественных антивирусных программ. Обеспечение участников информационного взаимодействия электронными подписями для использования в защищенном электронном документообороте. Внедрение механизмов контроля использования отечественных продуктов информационной безопасности. 


	
	Разработка нормативно-правовых актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня
	
	Разработка и утверждение муниципальных нормативно-

	
	
	
	правовых актов

	1.3
	
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
	
	

	
	на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
	





4. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	2
	Администратор муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского  круга
	
	100

	Приведение уровня информационной безопасности муниципальных проектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых субъект осуществляет категорирование муниципальных объектов критической информационной инфраструктуры и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры

	3
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского  круга
	
	100

	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа

	4
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского  круга
	
	100

	Разработка нормативно-правовой актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня

	5
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского  круга
	
	100




5. Дополнительная информация



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта Информационная безопасность 
(Асбестовский городской округ)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Приведение уровня информационной безопасности муниципальных проектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187- ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых субъект осуществляет категорирование муниципальных объектов критической информационной инфраструктуры и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов критической информационной инфраструктуры
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	Разработка и утверждение планов мероприятий по реализации требований Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Образование комиссий, которыми проводятся категорирование объектов критической информационной инфраст руктуры. Обеспечение реализация Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239
	-





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления Асбестовского городского округа
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	Проведение работы по установке отечественных антивирусных программ.
	-

	
	
	
	
	
	
Обеспечение участников информационного взаимодействия электронными подписями для использования в защищенном электронном документообороте.
	

	
	
	
	
	
	Внедрение механизмов контроля использования отечественных продуктов информационной безопасности.
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3
	Разработка нормативно-правовой актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	Разработка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов
	-

	3.1
	КТ:	Проведено	исследование	по	вопросу формирования и (или) тематике акта
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.2
	КТ: Акт разработан
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.3
	КТ:	Акт	согласован	с	заинтересованными органами и организациями
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4
	КТ:	Акт	прошел	независимую антикоррупционную экспертизу
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.5
	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.6
	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.7
	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.8
	КТ: Акт утвержден (подписан)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.9
	КТ: Акт прошел государственную регистрацию
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.10
	КТ: Акт вступил в силу
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
Ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





