Общественный контроль за реализацией проектов, согласно графику выездов  20.07.2021
Комиссия в составе сотрудников администрации района и общественных наблюдателей посетила:
1. МБОУ «Средняя школа №1», где в полную силу продолжается капитальный ремонт спортивного зала.
Закончен ремонт раздевалок и тренерской, продолжается ремонт в самом спортивном зале, заменены окна и двери, установлено новое освещение, произведена обшивка стен противопожарным и антивандальным материалом.
Проверка выявила небольшие отставания от графиков, но подрядчик обязуются сдать объект до 1 августа текущего года.
2.В МБОУ «Средняя школа №3» идет  ремонт оконных блоков, а именно полная их замена, а так же текущий ремонт в кабинетах (покраска стен, замена напольного покрытия, установка учебного оборудования и т.д.).
Так же выявлены отставания от графика выполнения монтажно-строительных работ. Объект планируется сдать до начала учебного года.
3.Земельный участок, предусмотренный под строительство детской площадки «Радость детям» в пгт Хрустальный по ул. Фрунзе, строительные работы планируется начать в начале августа текущего года, после заключения муниципального контракта.
4. Кавалеровскую ЦРБ, где проходит ремонт отопительной системы и капитальный ремонт помещений здания поликлиники. 
Отопительная система установлена,  гидравлические испытания (опрессовка) запланированы до конца месяца. Произведен монтаж  (замена) электрической проводки и  демонтаж стен.
Нарушения сроков не выявлено.
Администрация Кавалеровского муниципального района и общественные наблюдатели взяли под особый контроль соблюдение сроков исполнения работ подрядчиками.
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