План-график
мероприятий, направленных на приведение ПЗЗ в соответствие
 с градостроительным законодательством (до 05.06.2017)

	Наименование мероприятий
	Готовность
	Планируемая дата подготовки
	Примечание

	Подготовка проекта внесения изменений в ПЗЗ 
	Проект плана-графика направлен в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для согласования
21.04.2017
	27.04.2017 
	

	Реквизиты постановления (решения) о назначении публичных слушаний 
по внесению изменений 
в ПЗЗ
	№ 25-ПГ от 27.04.2017
	27.04.2017
	

	Публикация Постановления о назначении публичных слушаний
	[bookmark: _GoBack]Газета Артемовский рабочий №17 (10726) от 28.04.2017
	27.04.2017
	

	Проведение публичных слушаний
	
	28.05.2017
	

	Протоколы и решения проведения публичных слушаний
	
	28.05.2017
	

	Заключение о результатах публичных слушаний
	
	29.05.2017
	

	Публикация заключения о результатах публичных слушаний
	
	29.05.2017
	

	Рассмотрение комиссией по ПЗЗ результатов публичных слушаний и направление главе МО доработанного проекта внесения изменений 
в ПЗЗ
	
	30.06.2017
	

	Принятие решения о направлении проекта внесения изменений 
в ПЗЗ в Думу МО
	
	30.06.2017
	

	Рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ на заседании Думы 
	
	01.06.2017
	

	Реквизиты решения представительного органа местного самоуправления об утверждении изменений в ПЗЗ
	 внеочередное заседание Думы Артемовского городского округа
	
	




