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Комиссия по осуществлению контроля за исполнением концессионного соглашения от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот 

(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

	пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.9
	        
	«5»
	
	марта
	20
	20
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


10 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

	№
	1


По адресу/адресам: Чукотский АО, р-н Иультинский, с. Рыркайпий, пгт. Эгвекинот
(место проведения контрольного мероприятия)

Предмет контроля: выполнение концессионером Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» (далее – концессионер) мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2018-2019 годы согласно концессионному соглашению  от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот  (далее - концессионное соглашение).

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества, переданного по концессионному соглашению.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 9 января 2020 г. № 1-па «Об осуществлении контроля за исполнением концессионного соглашения», в составе:


Горностаев В.В. – заместитель начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот – начальник отдела промышленности, транспорта, связи и ТЭК, заместитель председателя Комиссии;


Шпак А.В. - заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот заместитель председателя Комиссии;


Кондрашин А.Н. – заместитель начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, секретарь Комиссии;

Егорова А.В. – заместитель начальника организационно-правового Управления Администрации городского округа Эгвекинот – начальник правового отдела, член Комиссии;

Пащенко С.В.  – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот, член Комиссии;

Петров Е.С. - заместитель начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот – начальник отдела финансов, член Комиссии;

Резников Д.А. – помощника Главы городского округа Эгвекинот, член Комиссии,
на основании протокола заседания Комиссии от «17» января 2020 г. № 1 и принятого решения о проведении контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в период с «20» января 2020 г. по «03» марта 2020 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.  

Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения. 

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр (обследование) объекта концессионного соглашения. 

2. Запрошена и рассмотрена информация, предоставленная концессионером об исполнении обязательств по концессионному соглашению за 2018-2019 годы.  

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты:
30 января 2020 года рабочая комиссия в составе:

1. Абакарова А.М. – первого заместителя Главы Администрации - начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот;

2. Малаховой Е.В. – уполномоченного Главы Администрации городского округа Эгвекинот в селе Рыркайпий,

3. Пащенко С.В. – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,
с выездом в село Рыркайпий произвела осмотр (обследование) объекта концессионного соглашения и земельных участков, переданных концессионеру, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 концессионного соглашения от 11 сентября 2018 г. № 1 и перечисленное в приложении к настоящему акту.   

Осмотр (обследование) объекта концессионного соглашения проводился в присутствии представителя Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» - начальника эксплуатации участка Малахова Н.В. 

Рабочей комиссией в ходе визуального осмотра (обследования) объекта концессионного соглашения и земельных участков установлено следующее:

1. Переданное по концессионному соглашению муниципальное имущество в наличии. 

2. Переданное по концессионному соглашению муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением. 

3. Факты передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлены.
4. На движимых объектах муниципального имущества имеются инвентарные номера, что позволяет идентифицировать объект. 

5. Концессионер поддерживает объект концессионного соглашения в исправном состоянии. 

6. Концессионер не произвёл за свой счет текущий ремонт, не несёт  расходы на содержание объекта Соглашения.
7. Концессионер не произвёл за свой счет капитальный ремонт.
8. Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют.

9. Вновь созданные объекты движимого имущества (оборудование) взамен переданного муниципального имущества отсутствуют.
Комиссия рассмотрела следующую информацию, предоставленную концессионером об исполнении обязательств по концессионному соглашению за 2018-2019 годы:

а) ООО «Тепло-Рыркайпий» инвестиционная программа на основании утвержденной Схемы теплоснабжения с. Рыркайпий разработана. 
6) размер расходов, понесенных Концессионером в 2018-2019 годах на реализацию объекта Концессионного соглашения составляет - 12 072 256 (двенадцать миллионов семьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек. При этом концессионером предоставлены копии следующих документов:
- Договор № 4 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене сети ТС на участке ТК-15 – ТК15 3 в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 5130213 (пять миллионов сто тридцать тысяч двести тринадцать) рублей 79 копеек;

- Договор № 5 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене участков сети ТС от ТК21/2 до ТК21/3 в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 3428669 (три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 80 копеек;

- Договор № 6 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене сети ТС на участке ТК11 – ТК11-1 – ТК-11-2 в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 2781746 (два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 64 копейки;

- Договор № 7 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене участков сети ТС от ТК35/1 до здания интерната в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 731626 (семьсот тридцать одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей 66 копеек.
в) проектная документация, разработанная на основании утвержденной Схемы теплоснабжения с. Рыркайпий - отсутствует;
г) были заключены договора с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек для составления мотивированного Заключения о возможности установки/ монтажа котлоагрегатов нового поколения взамен существующих котлов. При этом концессионером предоставлены копии следующих документов:
- Договор возмездного оказания услуг № 001 от 22 мая 2019 года, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму стоимости услуг в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Предмет договора: проведение осмотра котельной Заказчика по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Рыркайпий;
- Договор возмездного оказания услуг № 002 от 22 мая 2019 года, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму стоимости услуг в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Предмет договора: составление мотивированного Заключения о возможности установки/монтажа котлоагрегатов нового поколения в замены существующих котлов в котельного Заказчика по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Рыркайпий;

- Договор возмездного оказания услуг № 003 от 22 мая 2019 года, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму стоимости услуг в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Предмет договора: составление рабочих чертежей по установке котлоагрегатов нового поколения в замены существующих котлов в котельного Заказчика по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Рыркайпий.
д) передача объекта концессионного соглашения в пользование третьим лицам, в залог или отчуждение объекта концессионного соглашения не осуществлялась;
е) учет объекта концессионного соглашения, переданного Концедентом имущества, ведется;

ж) реализация Концессионером тепловой энергии и горячего водоснабжения ведется в соответствии с установленными тарифами;
з) плановые показатели деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 4 к концессионному соглашению по состоянию на 2019 год выполнены; Приложение №4 прилагается;
и) часть мероприятий предусмотренном в Приложении №3 к концессионному соглашению выполнено, произведено замена системы теплоснабжения в размере 355 м. теплотрассы.
В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:
Концессионное соглашение № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот заключено 11 сентября 2018 г.
В соответствии с пунктами 1.1., 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 6.2, 6.9, 6.10, 8.10, 8.11 Концессионного соглашения следует, что:
«1.1. Концессионер обязуется за свой счет осуществить реконструкцию и модернизацию имущества состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять эксплуатацию, оперативное, техническое обслуживание, ремонт, выработку, передачу, распределение и отпуск тепловой энергии и горячего водоснабжения для нужд потребителей , расположенных на территории села Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот, с использованием объекта концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.»;

«4.3. Перечень создаваемых, реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).»;

«4.7. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения, разработанную на основании утвержденной Схемы теплоснабжения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту концессионного соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего соглашения.»;

«4.12. Концессионер за счет привлеченного или (и) собственного финансирования обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в приложении №3 к настоящему соглашению.

4.13. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия соглашения Концессионером, установлен в Приложении №6 к настоящему Соглашению.»;

«6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.»;
«6.9. Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.»; 
 «8.10 Перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия Соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с Инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

8.11. Концессионер, в течении пяти месяцев, с даты подписания настоящего Соглашения, обязан разработать и представить на утверждение, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Инвестиционную программу, разработанную на основании утвержденной Схемы теплоснабжения.».
По заявлению концессионера от 14 ноября 2019 года, Инвестиционная программа «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы», разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий», утверждена постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2019 года № 430-па.
На основании изложенного, Комиссия считает, что расходы в сумме 12 072 256 (двенадцать миллионов семьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек не являются расходами, понесенными Концессионером в 2018-2019 годах на реализацию объекта Концессионного соглашения в рамках утвержденной Инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы» и не подлежат дальнейшей компенсации Концедентом. 
Данные расходы, понесенные концессионером, возможно отнести к расходам по содержанию концессионером объекта концессионного соглашения, его текущего или капитального ремонта.
Иультинским районным судом Чукотского автономного округа по делу № 2-5/2020 (2-445/2019) вынесено решение от 16 января 2020 года о нижеследующем:
исковые требования исполняющего обязанности прокурора Иультинского района Чукотского автономного округа к Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» о возложении обязанности произвести замену сетей теплоснабжения в селе Рыркайпий Иультинского района Чукотского автономного округа удовлетворить. 

Возложить на Общество с ограниченной ответственностью «Тепло­Рыркайпий» зарегистрированное в качестве юридического лица 31 декабря 2014 года, ИНН 8704004800, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт Эгвекинот, ул. Ленина, д. 12, обязанность в течение 24 (двадцать четыре) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести замену четырнадцати участков сетей теплоснабжения, расположенных на территории села Рыркайпий Иультинского района Чукотского автономного округа: от ТК3 до ТК3/2 -42 м, от ТК5 до ТК5/1 -60 м, от ТК6 до ТК6/1 -122 м, от ТК6/2 до ТК6/3 -10 м, от ТК7 до ТК7 /2 -70 м, от ТК8 до ТК8/2 -78 м, от ТК9 до ТК9/1 -116 м, от ТК13 до ТК13/3 -120 м, от ТК14 до ТК14/2 -88 м, от ТК16 до ТК16/2 -60 м, от ТК21 до ТК21/1 -10 м, от ТК 24 до ТК 24/2 -114 м, от ТК24/2 до ТК24/3 -50 м, от ТК24/3 до ТК24/4-62 м.
Решения, принятые Комиссией по результатам контроля:
1. Мероприятия по содержанию объекта концессионного соглашения в исправном состоянии являются исполненными.

2. Мероприятия по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, предусмотренные концессионным соглашением в рамках и объемах инвестиций Инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы» не выполнены.
3. Проектная документация, необходимая для реконструкции объекта концессионного соглашения, разработанная на основании утвержденной Схемы теплоснабжения, концессионером не разработана, концеденту для согласования не предоставлена.
Требования концедента к концессионеру:
1. Концессионеру, Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий», провести системный анализ выполненных мероприятий по реконструкции и модернизации, выполнение которых предусмотрено концессионным соглашением и с учетом вынесенного решения Иультинским районным судом Чукотского автономного округа от 16 января 2020 года по делу № 2-5/2020 (2-445/2019). 
2. Предоставить концеденту информацию, полученную в результате проведенного анализа и о причинах неисполнения концессионного соглашения от 11 сентября 2018 г. № 1 в срок за 1 месяц до начала отопительного сезона 2020-2021 годов.  
3. Активизировать работу в части выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, предусмотренных концессионным соглашением, в том числе приложениями № 3 и № 6 к концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1.
4. Концессионеру за свой счет разработать и предоставить на согласование с концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения, разработанную на основании утвержденной Схемы теплоснабжения.
5. В срок за 1 месяц до начала отопительного сезона 2020-2021 годов предоставить концеденту документально подтвержденную по расходованию концессионером средств, в рамках осуществления инвестиций в результате проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, предусмотренных концессионным соглашением, в том числе приложениями № 3 и № 6 к концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1.

6. При выявлении движимого муниципального имущества, переданного концедентом концессионеру (далее – оборудование), находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта или списания. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта оборудования – концессионеру необходимо направить концеденту документы, подтверждающие данный факт (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности, письменное ходатайство, проекты актов списания для согласования представителем собственника муниципального имущества) для дальнейшего их рассмотрения и решения вопроса о списании оборудования. 

При замене (приобретении) оборудования, занятого в технологическом процессе объекта концессионного соглашения, своевременно направлять концеденту подтверждающие данный факт документы.

7. Предоставить концеденту документы, подтверждающие учет объекта соглашения на своем балансе обособленно от своего имущества и начисление амортизации.
Приложение к акту: Перечень недвижимого и движимого муниципального имущества, переданного Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» по концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот.
Прилагаемые к акту документы: 
1. Копия письма ООО «Тепло-Рыркайпий» (исх. № 38 от 26.02.2020г.);
2. Копия договора № 4 от 20.07.2018г;

3. Копия договора № 5 от 20.07.2018г.;

4. Копия договора № 6 от 20.07.2018г.;

5. Копия договора № 7 от 20.07.2018г.;
6. Копия договора возмездного оказания услуг № 001 от 22 мая 2019 года;

7. Копия договора возмездного оказания услуг № 002 от 22 мая 2019 года;

8. Копия договора возмездного оказания услуг № 003 от 22 мая 2019 года;
9. Копия акта осмотра (обследования) объекта концессионного соглашения №1              от 30.01.2020г.;

10. Копия решения Иультинского районного суда Чукотского автономного округа         от 16 января 2020 года по делу № 2-5/2020 (2-445/2019);
11. Копия Инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы»;

12. Копия постановления Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2019 года № 430-па «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы».

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр - для концессионера, второй экземпляр - для хранения в Администрации городского округа Эгвекинот.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие: 

	Заместители председателя комиссии
	
	
	
	В.В. Горностаев

	
	
	подпись
	
	

	
	
	
	
	А. В. Шпак

	
	
	подпись
	
	

	Секретарь комиссии
	
	
	
	А.Н. Кондрашин

	
	
	подпись
	
	

	Члены комиссии
	
	
	
	А.В. Егорова

	
	
	подпись
	
	С.В. Пащенко

	
	
	подпись
	
	Е.С. Петров

	
	
	подпись
	
	Д.А. Резников

	
	
	подпись
	
	


С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта получил(а):

	
	
	

	Подпись руководителя концессионера, его представителя по доверенности
	
	Расшифровка подписи


	Приложение

к акту № 1 от «05» марта 2020 г. 

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения № 1 от «11» сентября 2018 г.


ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого и движимого муниципального имущества, переданного Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» по концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот
	№ п/п
	Наименование муниципального имущества
	Адрес (населенный пункт)
	Инвентарный номер, кадастровый номер 
	Регистрационные данные
	Площадь, протяженность
	Состояние
	Примечание

	1. Недвижимое имущество

	1
	Котельная
	Рыркайпий
	50501782
87:03:030001:232
	№ 87:03:030001:232-87/002/2017-2 от 28.07.2017
	384,4
	удовлетворительное
	

	2
	Тепловые сети
	Рыркайпий
	1082
87:03:030001:176
	№ 87:03:030001:176-87/002/2018-1 от 22.02.2018
	3212,0
	удовлетворительное
	Частично подлежит замене по решению Иультинского районного суда от 16.01.2020г. по делу № 2-5/2020 (2-445/2019)

	1. Движимое имущество

	1
	Дымосос ДН 9/1000 левый
	Рыркайпий
	500301120
	
	
	удовлетворительное
	

	2
	Дымосос ДН-9 15 квт 1500 об/мин.левый
	Рыркайпий
	500301049
	
	
	удовлетворительное
	

	3
	Дымосос ДН-9 15 квт 1500 об/мин.левый
	Рыркайпий
	500301050
	
	
	удовлетворительное
	

	4
	Насос Гном 16/16
	Рыркайпий
	500300979
	
	
	удовлетворительное
	

	5
	Насос КМ 80-50-200с дв.15/3000
	Рыркайпий
	500301011
	
	
	удовлетворительное
	

	6
	Насос ЦНС(Г) 60-132
	Рыркайпий
	50501015
	
	
	удовлетворительное
	

	7
	Дымосос ДН-11,2 5А200L445кВт1500об.
	Рыркайпий
	50501347
	
	
	удовлетворительное
	

	8
	Насос ВК (С)2/26АУ31с дв.7,5/1500
	Рыркайпий
	50501401
	
	
	удовлетворительное
	

	9
	Насос1Д 315-50а с эл.дв(55/3000)(45/3)
	Рыркайпий
	50501396
	
	
	удовлетворительное
	

	10
	Насос1Д 315-50а с эл.дв(55/3000)(45/3000)
	Рыркайпий
	50501398
	
	
	удовлетворительное
	

	11
	Теплообмен пластинчатый №3000Мкал/часМ-15BG8151n
	Рыркайпий
	50501485
	
	
	удовлетворительное
	

	12
	Бак-аккумулятор питательной воды V=100м3
	Рыркайпий
	50501783
	
	
	удовлетворительное
	

	13
	Бак-аккумулятор питательной воды V=100м3
	Рыркайпий
	50501784
	
	
	удовлетворительное
	

	14
	Блок установки газоочистки
	Рыркайпий
	50501810
	
	
	удовлетворительное
	

	15
	Блок установки газоочистки
	Рыркайпий
	50501811
	
	
	удовлетворительное
	

	16
	Блок установки дымососов
	Рыркайпий
	50501812
	
	
	удовлетворительное
	

	17
	Блок установки дымососов
	Рыркайпий
	50501813
	
	
	удовлетворительное
	

	18
	Блок установки дымососов
	Рыркайпий
	50501814
	
	
	удовлетворительное
	

	19
	Блок установки дымососов
	Рыркайпий
	50501817
	
	
	удовлетворительное
	

	20
	Блок установки насосов контура котлов
	Рыркайпий
	50501807
	
	
	удовлетворительное
	

	21
	Блок установки подпиточных насосов
	Рыркайпий
	50501809
	
	
	удовлетворительное
	

	22
	Блок установки сетевых насосов
	Рыркайпий
	50501808
	
	
	удовлетворительное
	

	23
	Котел "Братск-М" зав.ном.№12100
	Рыркайпий
	50313272
	
	
	удовлетворительное
	

	24
	Водогрейный отопительный котел "Братск-М"
	Рыркайпий
	50501801
	
	
	удовлетворительное
	

	25
	Водогрейный отопительный котел "Братск-М"
	Рыркайпий
	50501802
	
	
	удовлетворительное
	

	26
	Водогрейный отопительный котел "Братск-М"
	Рыркайпий
	50501803
	
	
	удовлетворительное
	

	27
	Дробилка-питатель винтовая ВДП-15
	Рыркайпий
	50501787
	
	
	удовлетворительное
	

	28
	Дробилка-питатель винтовая ВДП-15
	Рыркайпий
	50501786
	
	
	удовлетворительное
	

	29
	Комплектн. двухтрансф.тупик.подст.тип.2КТПГС-400-6
	Рыркайпий
	50501827
	
	
	удовлетворительное
	

	30
	Конвейер винтовой Г1-20-16П
	Рыркайпий
	50501791
	
	
	удовлетворительное
	

	31
	Конвейер винтовой Г1-20-16П
	Рыркайпий
	50501790
	
	
	удовлетворительное
	

	32
	Кран электр.подвесной г/п1т,высота подъема 6м
	Рыркайпий
	50501785
	
	
	удовлетворительное
	

	33
	Насос с электродвигателем мощ.7,59 кВт
	Рыркайпий
	50501792
	
	
	удовлетворительное
	

	34
	Насос с электродвигателем мощ.7,59 кВт
	Рыркайпий
	50501793
	
	
	удовлетворительное
	

	35
	Станок заточный 3М642Е
	Рыркайпий
	50501818
	
	
	удовлетворительное
	

	36
	Теплообменник пластинчатый ННN14-ST16-61TMTL85-LIQ
	Рыркайпий
	50501823
	
	
	удовлетворительное
	

	37
	Теплообменник пластинчатый ННN41-IS16-157-TMTL
	Рыркайпий
	50501804
	
	
	удовлетворительное
	

	38
	Теплообменник пластинчатый ННN41-IS16-157-TMTL
	Рыркайпий
	50501805
	
	
	удовлетворительное
	

	39
	Трансформатор понижающий ТСЗ-301
	Рыркайпий
	50501795
	
	
	удовлетворительное
	

	40
	Трансформатор понижающий ТСЗ-301
	Рыркайпий
	50501794
	
	
	удовлетворительное
	

	41
	Установка скребковая углеподачи УСУ-15
	Рыркайпий
	50501789
	
	
	удовлетворительное
	

	42
	Установка скребковая углеподачи УСУ-15
	Рыркайпий
	50501788
	
	
	удовлетворительное
	

	43
	Шкаф автоматизации 2200*1000*600
	Рыркайпий
	50501826
	
	
	удовлетворительное
	

	44
	Шкаф ввода защищенный с АВР 380В,500А
	Рыркайпий
	50501797
	
	
	удовлетворительное
	

	45
	Шкаф защищенный завод.изгот.глуб.600мм, из 5 щитов
	Рыркайпий
	50501796
	
	
	удовлетворительное
	

	46
	Шкаф учета электроэнергии
	Рыркайпий
	50501798
	
	
	удовлетворительное
	

	47
	Шкаф учета электроэнергии
	Рыркайпий
	50501799
	
	
	удовлетворительное
	

	48
	Автомат.система дозирования реагентов Комплексон-6
	Рыркайпий
	50501806
	
	
	удовлетворительное
	

	49
	Блок насосов незам.контура теплоснабжения
	Рыркайпий
	50501825
	
	
	удовлетворительное
	

	50
	Насос К 150-125-315 с двиг.30/1500
	Рыркайпий
	50501834
	
	
	удовлетворительное
	

	51
	Насос К 160/30 с двигателем 30/1500
	Рыркайпий
	505013222
	
	
	удовлетворительное
	

	52
	Насос К 150-125-315 с двиг. 30/1500
	Рыркайпий
	50313267
	
	
	удовлетворительное
	

	53
	Насос К 150-125-315 с двиг. 30/1500
	Рыркайпий
	50313266
	
	
	удовлетворительное
	

	54
	Угледробилка на котельную типа ВДП-15 в сборе

	Рыркайпий
	50313249
	
	
	удовлетворительное
	

	55
	Емкость 4,2 куб.м.
	Рыркайпий
	50313274
	
	
	удовлетворительное
	

	56
	Котел КСВа-06 ЛЖ с горелкой
	Рыркайпий
	50313275
	
	
	удовлетворительное
	

	57
	Д315-50а-УХЛ-5 с дв.5А225М2УЗ 55/3000
	Рыркайпий
	50501337
	
	
	удовлетворительное
	

	58
	Насос К 100-65-200 с эл.двиг.30/3000об/мин.
	Рыркайпий
	50501405
	
	
	удовлетворительное
	

	59
	Насос сетевой 1Д-315 50а,
	Рыркайпий
	50501419
	
	
	удовлетворительное
	

	60
	Насос подпиточный КМ65-50-160/2-5,5Квт/2990об/м
	Рыркайпий
	50501417
	
	
	удовлетворительное
	

	61
	Теплообменник пластинчатый ННN14-ST16-61TMTL85-LIQ
	Рыркайпий
	50501824
	
	
	удовлетворительное
	

	62
	Водогрейный отопительный котел "Братск-М"
	Рыркайпий
	50501800
	
	
	удовлетворительное
	


	Перечень

земельных участков, переданных концессионеру в аренду на срок концессионного соглашения



	№ п/п
	Наименование муниципального имущества
	Адрес (населенный пункт)
	Кадастровый номер 
	Регистрационные данные
	Площадь, протяженность
	Состояние
	Примечание

	1
	Земельный участок,  разрешенное использование: для размещения котельной
	Рыркайпий
	87:03:030001:985
	87:03:030001:985

-87/005/2018-3 от 28.12.2018
	9939,0
	удовлетворительное
	В аренде

	2
	Земельный участок, разрешенное использование: для размещения тепловых сетей
	Рыркайпий
	87:03:030001:807


	87:03:030001:807

-87/005/2018-3 от 28.12.2018
	4560,0
	удовлетворительное
	В аренде


