

**УТВЕРЖДАЮ**

**И.о. Заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, председатель комиссии**



**Кропотухина Н.А.**

## **ПРОТОКОЛ**

### **Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа Верхний Тагил**

29.06.2021 г.

№ 9

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Кропотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Фурсаева А.О.

Присутствовали члены комиссии: Ждановских А.Г., Николаева И.А., Королько Е.В., Тронина Е.П., Блохин К.В., Хайрова С.С., Поляков А.Г., Попов В.В., Попов В.П., Незнахина В.Е.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) О продолжении реализации проекта объекта "Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней";

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя комиссии Кропотухину Наталию Александровну:

1) В рамках заключенного муниципального контракта на обустройство общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней" № 02/2021 от 01.02.2021 г. Подрядчик (Общество с ограниченной ответственностью "Неострой") производит следующие работы:

На участке № 1 (в березняке): проведена геодезическая разметка тропиночной сети, демонтированы понтоны, извлечены колышки из воды на месте старого мостика, спилены деревья, пробурены скважины для установки беседок, отсыпана и утрамбована тропиночная сеть, устанавливаются

**беседки, берег укреплен габионами, установлены столбы освещения, установлены пантоны;**

На участке № 2 (за мостом): произведен демонтаж рыбацких домиков, проведено замещение на береговой линии слабых грунтов скальной породой, подготовлены траншеи для прокладки сетей, проложен кабель, проведена геодезическая разметка тропинойной сети, **отсыпана и утрамбована тропинойная сеть, установлены столбы освещения, устанавливается воркаут, берег укреплен габионами, сформированы газоны и засажены травой;**

На участке № 3 (Мемориал, площадь): снято покрытие на всей территории площади, проведена геодезическая разметка границ площади, демонтированы плиты на Мемориале, установлены тумбы, произведен демонтаж бортового камня и устанавливается новый бортовой камень, произведена укладка плитки у ДК, **залиты тумбы под информационные стенды, уложена плитка, на Мемориале тумбы залиты, плитка выложена, смонтировано наружное освещение.**

На участке № 4 (Сквер): сформированы кроны деревьев, кустарники и деревья демонтированы, проведена геодезическая разметка тропинойной сети, готовится основание для укладки тротуарной плитки, залита площадка для установки туалета, установлено модульное здание туалета, залито основание для сцены амфитеатра, отсыпана и утрамбована тропинойная сеть, **смонтировано наружное освещение, устанавливается рама для экранов.**

На всех участках установлены ограждения и камеры видеонаблюдения.

К протоколу прилагается таблица об объемах финансирования с начала года по состоянию на 29.06.2021 г. в 1 экз. на 1 л.

**КОМИССИЯ РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о продолжении реализации проекта объекта "Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил "Набережная огней".

Приложение: Таблица об объемах финансирования с начала года по состоянию на 29.06.2021 г. в 1 экз. на 1 л.

Секретарь комиссии



А.О. Фурсаева