

**Заседание  
общественной комиссии  
муниципального образования  
Омутнинское городское поселение  
Омутнинского района Кировской области**

**29.12.2020**

Повестка дня:

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной муниципальной комиссии.
2. О выполнении работ по благоустройству общественной территории «Аллея Героев» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
3. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 – 2024 годы» в части включения благоустройства общественной территории «Аллея Героев» в этап 2021.

**Предлагаемые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной муниципальной комиссии, начать заседание общественной муниципальной комиссии при данной явке членов общественной муниципальной комиссии.

**По вопросу № 2 повестки дня РЕШИЛИ:**

Продолжить выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея Героев» в 2021.

**По вопросу № 3 повестки дня РЕШИЛИ:**

Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 – 2024 годы» в части включения благоустройства общественной территории «Аллея Героев» в этап 2021 года.

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы**  
**«Формирование современной городской среды»**  
**на территории Омутнинского городского поселения**  
**на 2018 – 2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта**  
**«Формирование комфортной городской среды»**

29.12.2020

Председатель – В.В. Медведев

Секретарь – зав. отделом по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения – Курилова В.Н.

Члены общественной муниципальной комиссии 17 чел. из 20 человек:

Рубашкин В.С., Владыкина И.П., Вудвудяк Ф.П., Горев П.В., Голоколенов В.Н., Журавлёва И.В., Зайцева А.Х., Курков С.Ю., Масленников А.А., Невиницын А.Н., Овчинникова Ю.В., Порошина Л.В., Тришина З.М., Уткин С.Г., Ченцова С.А.

**Повестка дня:**

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной муниципальной комиссии.
2. О выполнении работ по благоустройству общественной территории «Аллея Героев» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
3. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 – 2024 годы» в части включения благоустройства общественной территории «Аллея Героев» в этап 2021 года.

Приложение – дефектная ведомость благоустройства общественной территории «Аллея Героев» по ул. Свободы г. Омутнинска

1. По вопросу № 1 повестки дня **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной муниципальной комиссии, начать заседание общественной комиссии при данной явке членов общественной муниципальной комиссии.

1. Информация по вопросу № 2 повестки дня:

В этап 2020 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 – 2024 годы» включено благоустройство общественной территории «Аллея Героев».

06.04.2020 между администрацией Омутнинского городского поселения и ООО «ГОЛДАРТ» был заключен муниципальный контракт № 03402000033200022270001 на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Свободы г. Омутнинска.

Подрядчик в соответствии с пунктом 5.1. взял на себя обязательства выполнить работы по благоустройству территории до 01 сентября 2020.

До указанного в муниципальном контракте срока, подрядчик должен был выполнить мероприятия по благоустройству общественной территории в соответствии с

утверждённым дизайн – проектом благоустройства общественной территории (утверждён распоряжением администрации Омутнинского городского поселения от 11.11.2019 № 426 «Об утверждении дизайн – проектов благоустройства общественной территории и дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году»), локально – сметным расчётом благоустройства общественной территории, дефектной ведомостью. Подрядчик нарушил условия муниципального контракта в части соблюдения сроков окончания работ.

На 17.12.2020 работы по благоустройству общественной территории не были выполнены в полном объёме.

17.12.2020 администрацией Омутнинского городского поселения в адрес Подрядчика – директора ООО «ГОЛДАРТ» - Петросян А.А. направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

28.12.2020 муниципальный контракт № 03402000033200022270001 от 06.04.2020 с ООО «ГОЛДАРТ» расторгнут.

На момент расторжения контракта Подрядчиком были выполнены работы, указанные в п.п. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,30,31, 32,33,34,35,36,37 дефектной ведомости.

Предложено работы по благоустройству общественной территории, не выполненные ООО «ГОЛДАРТ» в рамках заключенного муниципального контракта выполнить в 2021 (согласно утверждённому дизайн – проекта общественной территории, дефектной ведомости).

Результаты голосования:

ЗА – 17  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –  
ПРОТИВ –

#### **По вопросу повестки дня № 2 РЕШИЛИ:**

Продолжить работы по благоустройству общественной территории «Аллея Героев» в 2021.

Информация по вопросу № 3 повестки дня:

В этап 2021 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 – 2024 годы» включено благоустройство общественной территории «Бульвар Metallургов».

Необходимо внести в этап 2021 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 – 2024 годы» изменения - включить в этап 2021 благоустройство общественной территории – «Аллея Героев».

#### **По вопросу повестки дня № 3 РЕШИЛИ:**

Внести в этап 2021 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018 – 2024 годы» благоустройство общественной территории – «Аллея Героев».

Заседание комиссии проведено в заочной форме.

Председатель  
общественной комиссии



В.В. Медведев

Секретарь  
общественной комиссии



В.Н. Курилова

УТВЕРЖДАЮ



Глава администрации  
Омутнинского городского поселения  
И.В.Шаталов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Благоустройство общественной территории «Аллея Героев» по ул.Свободы г. Омутнинска

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
<b>Озеленение</b>			
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см бшт д.80 *16,84	1 м3 дерева	101,04
2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 80 см 9шт. д.56*5,71 (липа)	1 м3 дерева	51,39
3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	1 пней	15
4	Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1 м3 грунта	12
5	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в естественном грунте 150м*2 стороны	1 м траншей	300
6	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и выходящих растений Пузыреплодник Андре	1 м живой изгороди	300
<b>Водоотведение</b>			
7	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 115м*0,4м*0,15м с вывозом на полигон ТБО	1 м3 конструкций	6,9
8	Разборка покрытий и оснований щебеночных 115м*0,4м*0,4м с вывозом на полигон ТБО	1 м3 конструкций	18,4
9	Устройство основания под фундаменты песчаного 115м*0,4м*0,1м	1 м3 основания	4,6
10	Устройство бетонной подготовки 115м*0,4м*0,1м	1 м3 бетона	4,6
11	Устройство водопропускных лотков Лоток Л1-8 размер 5970*420*360 мм, объем 0,34 м3	1 м3 сборных конструкций	6,46
12	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	1 шт. сборных конструкций	13
13	Монтаж решеток из стали уголок 50*50*5 90м*2 стороны*3,77кг. арматура АIII, д. 12 мм шаг 50 мм 20шт(в 1 м)*0,42 м(ширина)*0,89кг*90м	1 т конструкций	1,351
14	Окраска металлических поверхностей 2*3,14*0,012м*315м+37,5м*2*0,05м	1 м2	65,96
15	Установкаждеприемника	1 шт.	1
<b>Устройство брусчатки, бортовых камней</b>			
16	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 66,1м*0,2м*0,1м с вывозом на полигон ТБО	1 м3 конструкций	1,322
17	Разборка бортовых камней на щебеночном основании с вывозом на	1 м	38

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
	полигон ТБО		
18	Демонтаж: покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м <sup>2</sup> 40 шт. с вывозом на полигон ТБО	1 м <sup>2</sup>	68
19	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (бортовые камни) 66м*0,3м*0,4м+276м*0,2м*0,3м	1 м <sup>3</sup> грунта	24,48
20	Устройство основания песчаного (под бортовые камни) 66м*0,2м*0,1м+276м*0,1м*0,1м	1 м <sup>3</sup> основания	4,08
21	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БР 100.20.8	1 м бортового камня	276
22	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БР 100.30.15	1 м бортового камня	66
23	Установка лотка тротуарного	1 м бортового камня	70
24	Монтаж решеток из стали 70м*1,6кг	1 т конструкций	0,112
25	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м <sup>2</sup> 55 шт.	1 м <sup>2</sup>	1 473,7
<b>Ограждения</b>			
26	Устройство металлических пешеходных ограждений	1 м	36
<b>МАФы</b>			
27	Установка скамеек и урн	1 шт. изделий	12
28	урна	1 шт.	8
29	скамейка	1 шт.	4
<b>Электромонтажные работы</b>			
30	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м <sup>3</sup> , группа грунтов 2 305м*0,8м*0,3м	1 м <sup>3</sup> грунта	73,2
31	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1 м <sup>3</sup> грунта	73,2
32	Устройство постели	1 м кабеля	305
33	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг Кабель силовой с медными жилами ВББШв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм <sup>2</sup>	1 м кабеля	305
34	Прокладка сигнальной ленты	1 км	0,305
35	Устройство бетонной подготовки бетон класс В15 (М200)	1 м <sup>3</sup>	1,5
36	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т столбы освещения 20 шт.	1 т опор	1,36
37	Установка светильников с лампами люминесцентными	1 светильник	20

Составил:

 Т.А. Абрамович

Проверил:

Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения

 П.В. Никулин