

Приложение № 7  
к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды Дальнегогородского  
городского округа» на 2018-2024 годы

План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год  
«Формирование современной городской среды Дальнегогородского городского округа» на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, нового мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации	Срок*		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегогородского городского округа)	Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.)
				начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия			
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	<b>Программа «Формирование современной городской среды Дальнегогородского городского округа» на 2018-2024 годы</b>	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2020	25.12.2020	благоустройство 6 дворовых и 1 общественная территория, а также обустройство места массового отдыха населения (городской парк)	964050314900L5600244 964050314900L5550244 96405031490028810244 96405031490028820244 9640503149F228820244 9640503149F228810244 96405031410192610244 (60M) 964050314101S2610244 96405031410128830244	<b>68410,86650</b>
1.1.	Отдельное мероприятие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Завершено 26.12.2018			обустроено место массового отдыха населения (городской парк).	964050314900L5600244 96405031490028810244	0,00000

1.2.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.12.2018			благоустроено 6 дворовых территории	964050314900L5550244 96405031490028820244	0,00000
1.3.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Завершено 26.12.2018			благоустроено общественная территория	964050314900L5550244 96405031490028820244	0,00000
1.4.	Отдельное мероприятие программы: <b>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</b>	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2020	25.12.2020	благоустройство общественных территорий	9640503149F255550244 19-Г86 05031490028820244 05031490028810244 9640503149F228820244 9640503149F228810244	<b>32330,48742</b>
1.4.1	Благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации	20.02.2020	12.03.2020	благоустройство 2 дворовых территории	9640503149F255550244 19-Г86 9640503149F228810244 05031490028810244	16696,00092
Экспертиза сметной документации			12.03.2020	14.05.2020				
План график аукцион			14.05.2020	13.06.2020				
заключение контракта			14.07.2020	17.07.2020				
выполнение работ			26.07.2020	29.07.2020				
1.4.2	Благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации	20.02.2020	12.03.2020	благоустройство 2 общественных территорий	9640503149F255550244 19-Г86 05031490028820244 05031490028810244 9640503149F228820244 9640503149F228810244	15634,48650
Экспертиза сметной документации			12.03.2020	14.05.2020				
План график аукцион			14.05.2020	13.06.2020				
заключение контракта			14.07.2020	17.07.2020				
выполнение работ			26.07.2020	29.07.2020				
			выполнение работ	01.09.2020	01.10.2020			

1.5.	<b>Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2020 годы»</b>	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2020	25.12.2020	Установка 8 спортивных и 7 детских площадок а также ремонт 7 внутридворовых дорог	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	<b>36080,37908</b>
1.5.1.	Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.12.2019			Установлено 8 спортивных площадок	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	0,00000
1.5.2.	Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2020	12.03.2020	Установка 7 детских площадок	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	7988,27399
			Экспертиза сметной документации	12.03.2020	14.05.2020			
			План график аукцион	14.05.2020	13.06.2020			
			заключение контракта	14.07.2020	17.07.2020			
			выполнение работ	26.07.2020	29.07.2020			
1.5.3.	Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров.	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2020	12.03.2020	Ремонт 7 внутридворовых дорог	96405031410192610244 (60М) 964050314101S2610244 96405031410128830244	28092,10509
			Экспертиза сметной документации	12.03.2020	14.05.2020			
			План график аукцион	14.05.2020	13.06.2020			
			заключение контракта	14.07.2020	17.07.2020			
			выполнение работ	26.07.2020	29.07.2020			
			выполнение работ	01.09.2020	01.10.2020			

\* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия ( месяц, год)