

Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Дальнегогорского
городского округа» на 2018-2022 годы

План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
«Формирование современной городской среды Дальнегогорского городского округа» на 2018-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации	Срок*		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегогорского городского округа)	Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)
				начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия			
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Программа «Формирование современной городской среды Дальнегогорского городского округа» на 2018-2022 годы	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2019	25.12.2019	благоустройство 6 дворовых и 1 общественная территория, а также обустройство места массового отдыха населения (городской парк)	964050314900L5600244 964050314900L5550244 96405031490028810244 96405031490028820244 9640503149F228820244 9640503149F228810244 96405031410192610244 (60M) 964050314101S2610244 96405031410128830244	46274,95090
1.1.	Отдельное мероприятие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Завершено 26.12.2018			обустроено место массового отдыха населения (городской парк).	964050314900L5600244 96405031490028810244	0,00000

1.2.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения	Завершено 26.12.2018			благоустроено 6 дворовых территорий	964050314900L5550244 96405031490028820244	0,00000
1.3.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Завершено 26.12.2018			благоустроено общественная территория	964050314900L5550244 96405031490028820244	0,00000
1.4.	Отдельное мероприятие программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2019	25.12.2019	благоустройство общественных территорий	9640503149F255550244 19-Г86 05031490028820244 05031490028810244 9640503149F228820244 9640503149F228810244	18851,27890
1.4.1.	Благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	благоустройство 2 дворовых территорий	9640503149F255550244 19-Г86 9640503149F228810244 05031490028810244	6783,00440
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019			
			План график аукцион	14.05.2019	13.06.2019			
			заключение контракта	14.07.2019	17.07.2019			
			выполнение работ	26.07.2019	29.07.2019			
1.4.2.	Благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	благоустройство 2 общественных территорий	9640503149F255550244 19-Г86 05031490028820244 05031490028810244 9640503149F228820244 9640503149F228810244	12068,27450
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019			
			План график аукцион	14.05.2019	13.06.2019			
			заключение контракта	14.07.2019	17.07.2019			
			выполнение работ	26.07.2019	29.07.2019			
			01.11.2019	15.11.2019				

1.5.	Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019-2020 годы»	Отдел жизнеобеспечения, отдел архитектуры		20.02.2019	25.12.2019	Установка 8 спортивных и 7 детских площадок а также ремонт 7 внутридворовых дорог	96405031410192610244 (60M) 964050314101S2610244 96405031410128830244	27423,67200
1.5.1.	Основное мероприятие подпрограммы: установка спортивной площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	Установка 7 спортивных площадок	96405031410192610244 (60M) 964050314101S2610244 96405031410128830244	9904,65600
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019			
			План график	14.05.2019	13.06.2019			
			аукцион	14.07.2019	17.07.2019			
			заключение контракта	26.07.2019	29.07.2019			
выполнение работ	01.11.2019	15.11.2019						
1.5.2.	Основное мероприятие подпрограммы: установка детской площадки	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	Установка 8 детских площадок	96405031410192610244 (60M) 964050314101S2610244 96405031410128830244	8222,75300
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019			
			План график	14.05.2019	13.06.2019			
			аукцион	14.07.2019	17.07.2019			
			заключение контракта	26.07.2019	29.07.2019			
выполнение работ	01.11.2019	15.11.2019						
1.5.3.	Основное мероприятие подпрограммы: ремонт внутридворовых дорог, тротуаров.	Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения	Изготовление сметной документации	20.02.2019	12.03.2019	Ремонт 7 внутридворовых дорог	96405031410192610244 (60M) 964050314101S2610244 96405031410128830244	9296,26300
			Экспертиза сметной документации	12.03.2019	14.05.2019			
			План график	14.05.2019	13.06.2019			
			аукцион	14.07.2019	17.07.2019			
			заключение контракта	26.07.2019	29.07.2019			
выполнение работ	01.11.2019	18.11.2019						

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (месяц, год)