



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

## П Р И К А З

11.06.2021

26-01-06-662 № \_\_\_\_\_

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года**

В целях реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года, утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19 апреля 2021 г. № 26-01-06-394,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года (далее – План).

2. Директору государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» Шубину С.В.:

2.1. обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;

2.2. осуществлять координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана.

3. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющим муниципальное управление в сфере образования:

3.1. принять участие в реализации Плана;

3.2. утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных



условиях, в Пермском крае до 2024 года в соответствующем муниципальном образовании Пермского края на основе Плана.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н.

Министр



Р.А. Кассина



УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от №

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ,  
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года**

| №<br>п/п                           | Мероприятие<br>(содержание деятельности)                                                                                                                                         | Ответственные<br>исполнители                                                                                                                                                                                      | Сроки<br>исполнения  | Планируемый результат                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                            |
| 1.1.                               | Разработка и утверждение критериев и показателей системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Министерство образования и науки Пермского края (далее – МО ПК), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО) | июнь, 2021 г.        | Утверждена система критериев и показателей |
| 1.2.                               | Разработка и утверждение критериев и показателей системы работы со школами с низкими результатами                                                                                | Муниципальные органы управления образованием (далее                                                                                                                                                               | июль-август, 2021 г. | Утверждена система критериев и показателей |





|                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на муниципальном уровне                                                                                                                      | – МОУО), образовательные организации (далее – ОО) |                                           | на муниципальном уровне                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.                         | Создание нормативно-правовой базы по реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)                    | МО ПК, ИРО                                        | в течение года<br>(по мере необходимости) | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по реализации федерального проекта на территории Пермского края                                                                                                            |
| 1.4.                         | Создание нормативно-правовой базы по реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами»                                                                                 | МО ПК, ИРО                                        | в течение года<br>(по мере необходимости) | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по реализации регионального проекта                                                                                                                                        |
| 1.4.                         | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципального образования | МОУО                                              | июль, 2021 г.                             | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в муниципальном образовании Пермского края |
| 2. Общесистемные мероприятия |                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.                         | Проведение мероприятий регионального плана-графика                                                                                                                                                                          | ИРО, МОУО, ОО                                     | ежегодно                                  | Проведены мероприятия в соответствии с региональным                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                           |                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)                                                          |                      |                                           | планом-графиком                                                                                                |
| 2.2. | Организационное, техническое, информационное сопровождение деятельности предметных групп учителей школ Пермского края-участников регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами» | ИРО, МОУО, ОО        | ежегодно                                  | Отчет о реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами» |
| 2.3. | Проведение мероприятий (дорожной карты) по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципального образования                      | МОУО, ОО             | ежегодно<br>(в соответствии с планом)     | Отчет (справка)                                                                                                |
| 2.4. | Проведение совещаний по результатам реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)                      | МО ПК, ИРО, МОУО, ОО | В течение года<br>(по мере необходимости) | Анализ и рекомендации                                                                                          |
| 2.5. | Публикация отчета о реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными                                                                                                                 | ИРО                  | ежегодно<br>(декабрь)                     | Опубликованы результаты деятельности предметных групп учителей школ Пермского края-участников                  |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                 | результатами»                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       | регионального проекта                   |
| 3. Мониторинг управления ходом реализации Плана |                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       |                                         |
| 3.1.                                            | Подготовка и представление отчета о реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)                                       | ИРО  | ежегодно<br>(декабрь) | Отчет                                   |
| 3.2.                                            | Подготовка и представление результатов системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на муниципальном уровне                                                | МОУО | ежегодно<br>(август)  | Справка                                 |
| 3.3.                                            | Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений, по результатам мониторинга системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | ИРО  | ежегодно              | Рекомендации по результатам мониторинга |





Лист согласования к документу № 26-01-06-662 от 11.06.2021  
Инициатор согласования: Зайлеева А.Р. Консультант отдела общего образования управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края (Министерство образования и науки Пермского края)  
Согласование инициировано: 09.06.2021 10:41  
Краткое содержание: Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года

| ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ                                                                                                              |                  |                   |                                     | Тип согласования: смешанное |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Маршрут: Подготовка приказа по основной деятельности                                                                           |                  |                   |                                     |                             |
| №                                                                                                                              | ФИО              | Срок согласования | Результат согласования              | Замечания/Комментарии       |
| Этап: <b>Согласование руководителем структурного подразделения</b> (обязательный)<br>Тип согласования: <b>последовательное</b> |                  |                   |                                     |                             |
| 1                                                                                                                              | Калинчикова Л.Н. | 09.06.2021        | Согласовано<br>09.06.2021 11:26     | -                           |
| Этап: <b>Редактирование приказа</b> (обязательный)<br>Тип согласования: <b>последовательное</b>                                |                  |                   |                                     |                             |
| 2                                                                                                                              | Акимова Т.А.     | 09.06.2021        | Согласовано<br>09.06.2021 12:25     | -                           |
| Этап: <b>Юридическая экспертиза</b> (обязательный)<br>Тип согласования: <b>последовательное</b>                                |                  |                   |                                     |                             |
| 3                                                                                                                              | Гаянова Э.Р.     | 09.06.2021        | Согласовано<br>10.06.2021 11:10     | -                           |
| Этап: <b>Согласование приказа статс-секретарем</b> (обязательный)<br>Тип согласования: <b>последовательное</b>                 |                  |                   |                                     |                             |
| 4                                                                                                                              | Парфенова А.М.   | 09.06.2021        | Согласовано<br>10.06.2021 13:58     | -                           |
| Этап: <b>Согласование приказа</b> (обязательный)<br>Тип согласования: <b>последовательное</b>                                  |                  |                   |                                     |                             |
| 5                                                                                                                              | Зверева Н.Е.     | 09.06.2021        | Согласовано<br>10.06.2021 17:30     | -                           |
| Тип согласования: <b>последовательное</b>                                                                                      |                  |                   |                                     |                             |
| 6                                                                                                                              | КАССИНА Р.А.     | 09.06.2021        | ЭП<br>Подписано<br>10.06.2021 18:13 | -                           |