

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном округе

26 февраля 2021 года

с. Камень-Рыболов

№ 1

Председатель – заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального округа по социальным вопросам Гурулев Андрей Николаевич

Присутствовало – 8 человек (список участников прилагается)

I. О разработке дорожной карты по реализации региональных проектов на территории Ханкайского муниципального округа в 2021 году

Информирует: Македонова Наталья Сергеевна – начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального округа.

В 2021 году в Ханкайском муниципальном округе планируется к установке, ремонту и благоустройству 4 объекта в рамках национальных проектов, финансируемые за счет федеральных, краевых и местных средств:

- 1) строительство второй очереди водовода;
- 2) благоустройство общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57);
- 3) установка площадки ГТО на базе ДЮСШ;
- 4) капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №2 с.Камень-Рыболов.

Кроме того, Ханкайский муниципальный округ участвует в программе «1000 дворов», планируются работы по ремонту автомобильных дорог.

Проект дорожной карты реализации национальных проектов в Ханкайском муниципальном округе планируется направить на предварительное согласование со всеми профильными министерствами для согласования показателей, планируемых мероприятий и сроков исполнения.

Решили: информацию принять к сведению.

II. Об участии Ханкайского муниципального округа в конкурсе по инициативному бюджетированию

1. Информирует: заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальник финансового управления Голубцова О.М.

Правительством Приморского края объявлено о конкурсе по инициативному бюджетированию «Твой проект». По объектам Ханкайского округа было подано 7 заявок, 1 заявку планируется отклонить, так как на объекте запланированы проведение работ и финансирование в 2021 году под другую программу.

В рамках конкурса будет проводиться открытое голосование на сайте с 3 по 14 марта 2021 года. По результатам голосования, проекты на объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут профинансированы и реализованы на территории округа.

2. Информирует: заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального округа по благоустройству Петров Д.М.

По объекту выполнения работ по благоустройству общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57) – (реги

Решили: информацию принять к сведению.

III. О ходе контрактации региональных проектов

1. Докладчик: и.о. начальника отдела закупок Администрации Ханкайского муниципального округа Чернущев С.А.

1. Софинансирование по ремонту дорог:

Аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Решетникова, ул. 60 лет СССР, ул. Кирова, ул. Лазо, ул. Жукова с. Камень-Рыболов; ул. Березюка, ул. Горная, ул. Богдана Хмельницкого с. Астраханка объявлен 15.02.2021. НМЦК составила 25 973 038,40 руб. По окончании подачи заявок 24.02.2021 было подано 4 заявки. По результатам аукциона 25.02.2021 победителем является ООО «Спец-Транс», генеральный директор Власкин Николай Сергеевич, Лазовский район. Цена составила 22 077 082,70 руб. Планируемая дата подписания контракта 09.03.2021. Работы должны выполняться согласно графика с 01.05.2021 до 01.09.2021.

2. По региональной программе «Формирование комфортной городской среды»:

Аукцион на выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)" объявлен 11.02.2021. НМЦК составила 6 8811 30,00 руб. По окончании подачи заявок 19.02.2021 было подано 3 заявки. По результатам аукциона 20.02.2021 победителем является ИП Малышенко Андрей Николаевич, г. Владивосток. Цена составила 5 553 967,68 руб. Планируемая дата подписания контракта 03.03.2021. Работы должны выполняться согласно графика с 01.05.2021 до 01.08.2021.

3. По благоустройству территорий:

1) Аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: с. Астраханка ул. Березюка, д.4, ул. Березюка, д.10, с. Камень-Рыболов ул. Тракторная, д.30 а, ул. Тракторная, д.30, ул. Октябрьская, д. 9 объявлен 16.02.2021. НМЦК составила 7 115 253,00 руб. По окончании подачи заявок 24.02.2021 было подано 3 заявки. По результатам аукциона 25.02.2021 победителем является ИП Казарян Агван Рафикович, г. Артем. Цена составила 6 047 965,00 руб. Планируемая дата подписания контракта 09.03.2021. Работы должны выполняться согласно графика с 01.05.2021 до 01.09.2021.

2) Аукцион на выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, 2А (возле сельского дома культуры)" объявлен 12.02.2021. НМЦК составила 1 580 115,43 руб. По результатам рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона 24.02.2021 победителем является ООО «Моя площадка», г. Хабаровск. Цена составила 1 580 115,43 руб. Планируемая дата подписания контракта 09.03.2021. Работы должны выполняться согласно графика с 01.05.2021 до 01.07.2021.

4. По региональной программе «Спорт – норма жизни»

Документация на выполнение работ по обустройству площадки ГТО на базе ДЮСШ направлена на согласование в Министерство закупок 25.02.2021. НМЦК 3,058 млн.руб.

Решили: информацию принять к сведению.

IV. Об организации работы по разработке плана мероприятий по достижению целевых показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края в 2021 году

1. Докладчик: главный специалист 1 разряда отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального округа Гузенко А.О.

Проект плана мероприятий по достижению целевых показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края проходит предварительное согласование со всеми профильными министерствами и департаментами на предмет показателей и планируемых мероприятий, сроков исполнения.

План мероприятий разделен на показатели:

- 1) Численность населения;
- 2) Ожидаемая продолжительность жизни;
- 3) Уровень бедности

- 4) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- 5) Уровень образования;
- 6) Выявление, развитие и поддержка талантов;
- 7) Волонтерская (добровольческая) деятельность;
- 8) Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- 9) Число посещений культурных мероприятий;
- 10) Количество семей, улучшивших жилищные условия;
- 11) Объем жилищного строительства;
- 12) Индекс реальной среднемесячной заработной платы;
- 13) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
- 14) «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационных решений;
- 15) Доверие к власти.

Каждый показатель подразделяется на индикаторы и предполагает перечень мероприятий по достижению показателя в установленные сроки ответственными лицами.

По состоянию на 26 февраля 2021 года план корректируется ответственными исполнителями мероприятий по рекомендациям профильных министерств и ведомств Правительства Приморского края.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель проектного комитета,
заместитель главы Администрации
Ханкайского муниципального
округа по социальным вопросам

А.Н. Гурулев

СПИСОК
участников заседания
проектного комитета по контролю за реализацией национальных
проектов в Ханкайском муниципальном округе

26 февраля 2021 года

- | | |
|--|---|
| Гурулев
Андрей Николаевич | - заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального округа по социальным вопросам, председатель проектного комитета; |
| Гузенко
Анна Олеговна | - главный специалист 1 разряда отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального округа, секретарь проектного комитета; |
| Голубцова
Ольга Михайловна | - заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального округа, начальник финансового управления; |
| Македонова
Наталья Сергеевна | - начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального округа; |
| Чернусь
Светлана Анатольевна | - и.о. начальника отдела закупок Администрации Ханкайского муниципального округа; |
| Тищенко
Ирина Александровна | - начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального округа; |
| Пархоменко
Сергей Васильевич | - старший помощник прокурора Ханкайского округа, младший советник юстиции; |
| Котлярова
Валентина Владимировна | - общественный наблюдатель. |