

"Утверждаю"  
Генеральный директор  
ООО Акватех  
А.П. Главатских.

"08" мая 2018г



**ПЛАН  
производства работ по подключению  
летнего водопровода 2018г.**

№ п/п	Наименование улиц	наименование работ, период проведения
1.	Нагорная, Свободы, Мира	установка запорной арматуры, приборов учёта, оформление документов. 17,18 мая. подключение по мере оттаивания.
2.	Урманная, Школьный, Сплавная,	установка запорной арматуры, приборов учёта, оформление документов. 21,22 мая. подключение по мере оттаивания.
3	Шмигельского	установка запорной арматуры, приборов учёта, оформление документов. 23 мая. подключение по мере оттаивания.
4.	Кирова, Сенькина, Комсомольская	установка запорной арматуры, приборов учёта, оформление документов. 24,25 мая. подключение по мере оттаивания.
5	Лесная, Киприна, Титова.	установка запорной арматуры, приборов учёта, оформление документов. 28,29,30 мая. подключение по мере оттаивания.

Составил:  
Мастер УД и РВ

/ В.Л. Костромин /