

Общественная территория сквер по ул. Победы


фото отчет с 14 июня по 31 октября

Администрация
МО «Октябрьское»

Сквер по ул. Победы

- Выполнение работ по благоустройству общественной территории зоны отдыха сквер по ул. Победы
- Муниципальный контракт № 351 от 14.06.2019г.
- Заказчик: администрация МО «Октябрьское»
- Подрядчик: ООО «Лигамент»
- Дата выполнения работ: 02.09.2019г.

До начала работ



Уборка сухостойных деревьев



Уборка сухостойных деревьев




Ремонт стелы



Ремонт стелы, установка бордюров



Ремонт стелы, устройство тротуаров



Ремонт стелы



Ремонт стелы



Ремонт стелы



Устройство плитки керамической фасадной



Устройство плитки керамической фасадной



Наружная облицовка керамической плиткой



Укрепление земляных откосов с применением объемной георешетки



Установка гранитных плит



Устройство наружного освещения у стелы



Работы завершены 15 ноября