

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку принятия решения
о разработке, формирования, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

Мониторинг
реализации муниципальной программы "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
за 1 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события	Ответствен ный за реализацию мероприятия 1	Непосредственный результат реализации мероприятия		Срок начала реализации		Срок окончания реализации (дата контрольног о события)		Код бюджетной классифика ции 2	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2		Примечан ие 3
			план	факт	план	факт	план	план		план	факт	
1	2	3	4		5			6	7	8		9
	Всего по муниципальной программе		х		01.01. 2019 г.	01.01. 2019г .	31.03 .2019 г.		х	2,4	2,4	
1	Основное мероприятие № 1 "Направленное на освещение деятельности органов местного	администрац ия Приазовског о сельского поселения Приморско-	публикация НПА администраци и и Совета поселения не более 96 см.кв.	За 3 месяца опубликован о 96 кв. см. информацио нных материалов	01.01. 2019 г.	01.01. 2019 г.	31.03 .2019 г.		992 1202 0910110380 244 226	2,4	2,4	Расходы производя тся по факту выполнен ных услуг


самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско- Ахтарского района и важнейших общественно- политических, социально- культурных событий в печатных средствах массовой информации посредством заключения договоров (муниципальных контрактов) на оказание информационных услуг"	Ахтарского района		Совета и администра ции поселения									
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета.

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей.

Глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

 Г.Л.Тур

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку принятия решения
о разработке, формирования, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

Мониторинг
реализации муниципальной программы "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
за 2 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события	Ответствен ный за реализацию мероприятия 1	Непосредственный результат реализации мероприятия		Срок начала реализации		Срок окончания реализации (дата контрольног о события)		Код бюджетной классифика ции 2	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2		Примечан ие 3
			план	факт	план	факт	план	план		план	факт	
1	2	3	4		5			6	7	8		9
	Всего по муниципальной программе		х		01.01. 2019 г.	01.01. 2019г .	30.06 .2019 г.		х	90,0	90,0	
1	Основное мероприятие № 1 "Направленное на освещение деятельности	администрац ия Приазовског о сельского поселения	публикация НПА администраци и и Совета поселения не	За 6 месяца опубликован о 26010,25 кв. см. информацио	01.01. 2019 г.	01.01. 2019 г.	30.06 .2019 г.		992 1202 0910110380 244 226	90,0	90,0	Расходы производя тся по факту выполнен


органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в печатных средствах массовой информации посредством заключения договоров (муниципальных контрактов) на оказание информационных услуг"	Приморско-Ахтарского района	более 26010,25 см.кв.	нных материалов Совета и администрации поселения								ных услуг
--	-----------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета.

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей.

Глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

 Г.Л.Тур

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку принятия решения
о разработке, формирования, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

Мониторинг
реализации муниципальной программы "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
за 3 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события	Ответствен ый за реализацию мероприятия 1	Непосредственный результат реализации мероприятия		Срок начала реализации		Срок окончания реализации (дата контрольног о события)		Код бюджетной классифика ции 2	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2		Примечан ие 3
			план	факт	план	факт	план	план		план	факт	
1	2	3	4		5			6	7	8		9
	Всего по муниципальной программе		х		01.01. 2019 г.	01.01. 2019г .	30.09 .2019 г.		х	109,5	109,5	
1	Основное мероприятие № 1 "Направленное на освещение деятельности органов местного	администрац ия Приазовског о сельского поселения Приморско-	публикация НПА администраци и и Совета поселения не более 32424,25	За 9 месяца опубликован о 32424,25 кв. см. информацио нных	01.01. 2019 г.	01.01. 2019 г.	30.09 .2019 г.		992 1202 0910110380 244 226	109,5	109,5	Расходы производя тся по факту выполнен ных услуг


самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско- Ахтарского района и важнейших общественно- политических, социально- культурных событий в печатных средствах массовой информации посредством заключения договоров (муниципальных контрактов) на оказание информационных услуг"	Ахтарского района	см.кв.	материалов Совета и администра ции поселения									
--	----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета.

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей.

Глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

 Г.Л.Тур

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку принятия решения
о разработке, формирования, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

Мониторинг
реализации муниципальной программы "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
за год 2019 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события	Ответствен ный за реализацию мероприятия 1	Непосредственный результат реализации мероприятия		Срок начала реализации		Срок окончания реализации (дата контрольного события)		Код бюджетной классифика ции 2	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2		Примечан ие 3
			план	факт	план	факт	план	план		план	факт	
1	2	3	4		5			6	7	8		9
	Всего по муниципальной программе		х		01.01. 2019 г.	01.01. 2019г .	31.12 .2019 г.		х	190,0	190,0	
1	Основное мероприятие № 1 "Направленное на освещение деятельности органов местного	администрац ия Приазовског о сельского поселения Приморско-	публикация НПА администраци и и Совета поселения не более 58962,5	За 3 месяца опубликован о 58962,5 кв. см. информацио нных	01.01. 2019 г.	01.01. 2019 г.	31.12 .2019 г.		992 1202 0910110380 244 226	190,0	190,0	Расходы производя тся по факту выполнен ных услуг


самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско- Ахтарского района и важнейших общественно- политических, социально- культурных событий в печатных средствах массовой информации посредством заключения договоров (муниципальных контрактов) на оказание информационных услуг"	Ахтарского района	см.кв.	материалов Совета и администра ции поселения									
--	----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджета.

3. Указываются причины неисполнения плановых показателей.

Глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

 Г.Л.Тур