

2025 10/14

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК
остановок ГРС (АГРС) на планово-профилактические работы в 2020 году**

№ п/п	Наименование ЛПУМП	Наименование ГРО	Наименование ГРС (АГРС)	Начало	Конец	Заявка на работы	Примечание
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ							
1	Привольненское ЛПУМП	АО "Краснодарскрайгаз"	АГРС п. Коммунар	21.04.2020 08-00	21.04.2020 18-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 08-00 16.09.2020 до 08-00 17.09.2020
2	Светлоградское ЛПУМП	АО "Ипатовскрайгаз"	ГРС с. Горинка	12.05.2020 07-00	13.05.2020 07-00	ГТС	
3	Камыш-Бурунское ЛПУМП	АО "Степновскрайгаз"	АГРС с. Зеленая Роща	14.05.2020 08-00	14.05.2020 18-00	ГТС	
4	Георгиевское ЛПУМП	ООО "Т-со-Газ-Сервис"	ГРС с. Обильное	14.05.2020 08-00	15.05.2020 08-00	ГТС+ГРО	
5	Камыш-Бурунское ЛПУМП	АО "Курскамжестройгаз"	АГРС п. Мирный	14.05.2020 09-00	14.05.2020 17-00	ГРО	
6	Светлоградское ЛПУМП	АО "Светлоградрайгаз"	ГРС г. Светлоград-2	19.05.2020 07-00	20.05.2020 07-00	ГТС	
7	Светлоградское ЛПУМП	АО "Ипатовскрайгаз"	ГРС с. Верхнехатинский	21.05.2020 07-00	22.05.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 20.05.2020 до 07-00 21.05.2020
8	Светлоградское ЛПУМП	АО "Благодарненскрайгаз"	ГРС с. Бурлацкое	21.05.2020 07-00	22.05.2020 07-00	ГТС	
9	Камыш-Бурунское ЛПУМП	АО "Степновскрайгаз"	АГРС с. Иргаклы	26.05.2020 08-00	26.05.2020 18-00	ГТС	
10	Изобильненское ЛПУМП	АО "Груновскрайгаз"	ГРС с. Груновское	27.05.2020 08-00	27.05.2020 17-00	ГРО	
11	Привольненское ЛПУМП	АО "Краснодарскрайгаз"	АГРС с. Привольное	27.05.2020 08-00	27.05.2020 20-00	ГТС+ГРО	
12	Изобильненское ЛПУМП	АО "Груновскрайгаз"	ГРС с. Ключевское	03.06.2020 08-00	03.06.2020 17-00	ГРО	
13	Моздокское ЛПУМП	АО "Курскамжестройгаз"	АГРС с. Стодеревская	16.06.2020 09-00	17.06.2020 09-00	ГТС+ГРО	Перенос остановки ГРС с 09-00 до 17-00 03.06.2020
14	Моздокское ЛПУМП	АО "Курскамжестройгаз"	АГРС ст. Гапотаевская	16.06.2020 09-00	17.06.2020 09-00	ГТС+ГРО	Увеличение времени остановки ГРС с 09-00 до 17-00 16.06.2020
15	Георгиевское ЛПУМП	АО "Предопрныйрайгаз"	ГРС с. Ясная Поляна	17.06.2020 08-00	17.06.2020 17-00	ГРО	
16	Невинномысское ЛПУМП	АО "Минераловодская газовая компания"	ГРС с. Ульяновка	18.06.2020 08-00	19.06.2020 08-00	ГТС	
17	Георгиевское ЛПУМП	АО "Георгиевскжестройгаз"	ГРС с. Краснокумская	02.07.2020 09-00	02.07.2020 17-00	ГТС	
18	Георгиевское ЛПУМП	ООО "Т-со-Газ-Сервис"	ГРС Терский диспрозорий	07.07.2020 09-00	07.07.2020 17-00	ГТС+ГРО	

19	Георгиевское ЛПУМП	АО "Предпорныйрайгаз"	ГРС ст. Суворовская	07.07.2020 08-00	09.07.2020 17-00	ГРО	
20	Светлогорское ЛПУМП	АО "Светлогорскрайгаз"	ГРС с. Шведино	09.07.2020 07-00	10.07.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 08.07.2020 до 07-00 09.07.2020
21	Георгиевское ЛПУМП	АО "Предпорныйрайгаз"	ГРС ст. Зольская (выход 3)	15.07.2020 08-00	16.07.2020 17-00	ГРО	
22	Камыш-Бурунское ЛПУМП	ООО "Вина Прикумы 2000"	ГРС п. Терек	16.07.2020 08-00	16.07.2020 17-00	ГРО	
23	Светлогорское ЛПУМП	АО "Аратиррайгаз"	ГРС г. Аратир	16.07.2020 07-00	17.07.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 15.07.2020 до 07-00 16.07.2020
24	Светлогорское ЛПУМП	АО "Аратиррайгаз"	ГРС с. Родниковское	16.07.2020 07-00	17.07.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 15.07.2020 до 07-00 16.07.2020
25	Георгиевское ЛПУМП	АО "Железнодорожторгаз"	ГРС п. Иноземцево (выход на г. Железноводск)	22.07.2020 08-00	22.07.2020 17-00	ГРО	
26	Камыш-Бурунское ЛПУМП	АО "Нефтекумскрайгаз"	ГРС г. Нефтекумск	28.07.2020 08-00	28.07.2020 18-00	ГТС+ГРО	
27	Георгиевское ЛПУМП	АО "Минераловодская газовая компания"	ГРС п. Бештау	31.07.2020 09-00	31.07.2020 17-00	ГТС	
28	Невинномысское ЛПУМП	АО "Кочубеяскрайгаз"	ГРС с. Заветное	05.08.2020 08-00	05.08.2020 18-00	ГТС	
29	Светлогорское ЛПУМП	АО "Туркменскрайгаз"	ГРС с. Троицкое	05.08.2020 07-00	06.08.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 15.06.2020 до 07-00 16.06.2020
30	Светлогорское ЛПУМП	АО "Аратиррайгаз"	ГРС с. Серафимовское	05.08.2020 07-00	06.08.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 09.06.2020 до 07-00 10.06.2020

31	Невинномисское ЛПУМП	АО "Невинномисскторгаз"	ГРС г. Невинномисск (выход № 4 город)	10.08.2020 08-00	11.08.2020 08-00	ГТС	
32	Невинномисское ЛПУМП	АО "Андроповскрайгаз"	ГРС п. Каскадный	12.08.2020 08-00	13.08.2020 08-00	ГТС	
33	Изобильненское ЛПУМП	АО "Изобильненскрайгаз"	ГРС г. Изобильный	13.08.2020 07-00	13.08.2020 19-00	ГТС+ГРО	
34	Георгиевское ЛПУМП	АО "Георгиевскмежрайгаз"	ГРС г. Георгиевск	17.08.2020 08-00	19.08.2020 17-00	ГТС	
35	Ставропольское ЛПУМП	АО "Ставропольторгаз"	ГРС - 3 г. Ставрополь	19.08.2020 06-00	20.08.2020 06-00	ГТС	Увеличение времени остановки ГРС с 06-00 19.08.2020 до 17- 00 19.08.2020. Подача газа потребителям на г. Ставрополь будет осуществляться через ГРС-4 г. Ставрополь
36	Светлоградское ЛПУМП	АО "Благодарненскрайгаз"	ГРС г. Благодарный	25.08.2020 07-00	26.08.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 19.05.2020 до 07-00 20.05.2020
37	Изобильненское ЛПУМП	АО "Изобильненскрайгаз"	ГРС Ставропольская ГРЭС (вых. п. Солнечнодольск)	02.09.2020 07-00	04.09.2020 19-00	ГТС	Увеличение времени остановки ГРС с 07-00 02.09.2020 до 07- 00 03.09.2020
38	Георгиевское ЛПУМП	АО "Кисловодскторгаз"	ГРС г. Кисловодск (1, 2 потребитель)	09.09.2020 08-00	10.09.2020 08-00	ГТС+ГРО	
39	Георгиевское ЛПУМП	АО "Престорныйрайгаз"	ГРС г. Кисловодск (3 потребитель)	09.09.2020 08-00	10.09.2020 08-00	ГТС+ГРО	
40	Невинномисское ЛПУМП	АО "Кочубевскрайгаз"	ГРС х. Дегтярский	15.09.2020 08-00	15.09.2020 18-00	ГТС	
41	Изобильненское ЛПУМП	АО "Изобильненскрайгаз"	ГРС х. Спорный	15.09.2020 08-00	15.09.2020 19-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 до 19-00 13.08.2020

42	Георгиевское ЛПУМП	АО "Георгиевскмежрайгаз"	ГРС ст. Львовгорская	17.09.2020 09-00	17.09.2020 17-00	ГТС+ГРО	
43	Георгиевское ЛПУМП	АО "Новолавновскрайгаз"	ГРС п. Коммак	24.09.2020 09-00	24.09.2020 17-00	ГТС	Перенос остановки ГРС с 08-00 20.08.2020 до 08-00 21.08.2020
44	Светлогорское ЛПУМП	АО "Ипатовойгаз"	ГРС с. Новокрасочный	07.10.2020 07-00	08.10.2020 07-00	ГТС+ГРО	Перенос даты остановки ГРС с 07-00 20.08.2020 до 07-00 21.08.2020
45	Невинномысское ЛПУМП	АО "Невинномысскоргаз"	ГРС-2 г. Невинномысск (выход №1, №2 и №3)	06.10.2020 08-00	10.10.2020 17-00	ГТС	

Примечание: по результатам работы (А) ГРС в зимний период 2019 г./2020 г. возможны переносы сроков плановых ППР или увеличение количества остановок ГРС на ППР. Об остановках ГРС не внесенных в график Стороны предупреждают друг друга за 30 дней до остановки.

Заместитель генерального директора по производству
ООО "Газпром Пигасгаз Ставрополь"

К.Б. Степкин

Заместитель генерального директора-главный инженер
АО "Газпром Пигасгаз Ставрополь"

А.А. Александров

Заместитель генерального директора по реализации газа
ООО "Газпром Пигасгаз Ставрополь"

3.3. Акбашева



Handwritten signature