

**План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2018 году в ТОМС с. Мироново**

№ п/п	Наименование предприятий	Срок выполнения	Ответственный
1	Организовать и провести во всех населенных пунктах ТОМС с.Мироново до начала паводка работы по очистке дорожных, уличных канав от льда, мусора, очистке водостоков	до 31.03.2018	Серебренников В.В.
2	Провести и представить в противопаводковую комиссию АГО внутри проверочный акт предпаводкового обследования плотины на реке Арамашка	до 20.03.2018	Серебренников В.В.
3	Очистка тела плотины на реке Арамашка и прилегающей территории от снега.	15.03.2018	Серебренников В.В.
4	Очистка сливного желоба и прилегающей к нему территории пруда от льда.	до 15.04.2018	Серебренников В.В.
5	Организовать дежурство ответственных лиц, обеспечить оперативное информирование Главы АГО, через оперативного дежурного отдела гражданской защиты города Артемовского.	В течении паводкового периода	Серебренников В.В.
6	Обеспечить контроль за состоянием плотины и своевременно информировать население, проживающее ниже по течению реки о возможных аварийных ситуациях на плотине.	В течении паводкового периода	Серебренников В.В.
7	Организовать плановый осмотр водопроводных колодцев.	В течении паводкового периода	Иванов М.В.
8	Ведение журнала уровня воды	В течении паводкового периода	Никонова О.С.
9	Укрепление тела плотины	Май-июль	Серебренников В.В.