



## Администрация Камышловского городского округа

### ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

22 июня 2020 года

№ 59

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

#### Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;  
Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;  
Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;  
Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;  
Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;  
Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;  
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»  
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;  
Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

#### Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап).

Слушали: Семенова Л. А.

По мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) уполномоченной организацией МКУ «ЦОДА КГО» после прохождения ПСД ценовой экспертизы были объявлены торги в форме электронного аукциона на определение подрядной организации для осуществления СМР в два этапа 2020 и 2021 годов.

03.06.2020 г. заключен муниципальный контракт № 08626000126200000330001 с победителем аукциона - АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод «им. Э. С. Яламова» (АО «ПО УОМЗ»).

Строительно-монтажные работы начаты сразу после подписания муниципального контракта.

По состоянию на 22.06.2020 г. подрядной организацией выставлены отметки на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Ленина. Согласно проекта уже сейчас вырубаются старые и пораженные деревья (у части деревьев присутствует стволовая гниль). Подрядчиком приобретаются малые архитектурные формы. Процент выполнения работ составляет – 14 %.

Стоимость муниципального контракта 89 514 597,90 руб.

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2020 году принять к сведению.

Председатель

  
\_\_\_\_\_ Е. А. Бессонов

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ Э. В. Скубко