



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

02 июня 2020 года

№ 58

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (I этап).

Слушали: Семенова Л. А.

По мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (I этап) уполномоченной организацией МКУ «ЦОДА КГО» заключение муниципального контракта планировалось на 30.05.2020 г., но из-за приостановки действий Заказчика на электронной площадке Управлением ФАС в ЕИС госзакупок муниципальный контракт подписать муниципальным заказчиком не имелось возможности. По состоянию на 01.06.2020 г. органами УФАС должно быть выдано Решение на текущую дату о признании жалобы, поданной ООО «СУ5ГРУПП» необоснованной. Разблокировка действия Заказчика после изготовления и размещения Решения УФАС в ЕИС госзакупок не позднее третьего дня, то есть 01.06.2020 г. Победителем электронного аукциона является АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод «им. Э. С. Яламова». Победителем предоставлено обеспечение муниципального контракта и подписан

МК – 29.05.2020 г. Планируемая дата подписания муниципального контракта со стороны Заказчика 05.06.2020 г.

Стоимость муниципального контракта 89 514 597,90 руб.

С учетом Заключения ценовой экспертизы на проект начально-максимальная стоимость закупки 89 964 420 руб. (без строительного контроля), в том числе для реализации 1 этапа в 2020 году - 30 000 000 руб. (где областной бюджет – 29 700 000 руб., местный бюджет - 300 000 руб.), для реализации в 2021 году – 59 964 420 руб. (по итогам ЭА – 59 514 597,90 руб).

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2020 году принять к сведению.

Председатель

Е. А. Бессонов

Секретарь

Э. В. Скубко