



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

24 июня 2019 года

№ 34

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Калмыков Д. А. - председатель политической партии «Единая Россия»;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского городского округа;

Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О ходе выполнения работ по «Реконструкции центрального городского сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской области. Центральная площадь в границах улиц Ленина – Карла Маркса»».

Слушали: Бессонова Е.А., Калмыкова Д. А., Семенова Л. А.

В 2019 году по мероприятию «Реконструкция центрального городского сквера и площади по ул. Карла Маркса в городе Камышлове, Центральная площадь в границах улиц Ленина-Карла Маркса» по заключенным двум муниципальным контрактам от 18.04.2019 года . на сумму 9 664 229 руб. и от 24.05.2019 г. на сумму 70 344 руб. 71 коп. с исполнителем работ ООО «Идеал Фёрнича» (г. Екатеринбург).

На сегодняшний день все подготовительные работы завершены. Демонтажные работы, с демонтажем старых бордюрных камней и тротуарной плитки (погрузка и вывоз), завершены подрядной организацией в полном объеме.

Строительно-монтажные работы начаты с 20 мая 2019 года. По состоянию на 24 июня 2019 года выполнена вертикальная планировка благоустраиваемой территории. Выполняется уплотнение грунта прицепными катками. Установлены поребрики с двух сторон тротуара. Выполняются работы

по устройству тротуара с покрытием из тротуарной декоративной плитки и устройство цветников. По наружному освещению подрядчиком закупаются материалы (опоры).

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Семеновой Л. А. о реализации мероприятия по реконструкции центрального городского сквера и площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской принять к сведению.

Председатель



Е.А. Бессонов

Секретарь комиссии



Э. В. Скубко