



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

31 марта 2021 года

№ 74

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В. - главный редактор газеты «Камышловские известия»;

Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского городского округа;

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап).

Слушали: Семенова Л. А.

По состоянию на 31.03.2021 г. по 2 этапу реализации мероприятия подрядной организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Ленина, согласно проекта, вырублены старые и пораженные деревья в 2020 году при выполнении работ 1 очереди. На совместном совещании, которое состоялось 11.03.2021 года, при и. о. главы администрации Камышловского городского округа Бессонове Е. А. были обозначены основные вопросы которые необходимо выполнить до начала строительно-монтажных работ на объекте.

По состоянию на 31.03.2021 года процент выполнения работ – 7 % (за счет выполненных демонтажных работ в 2020 году).

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2021 году принять к сведению.

Председатель

Е. А. Бессонов

Секретарь

Э. В. Скубко