



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

30 апреля 2020 года

№ 57

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап).

Слушали: Семенова Л. А.

По мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) уполномоченной организацией МКУ «ЦОДА КГО» по состоянию на 30.04.2020 года проектно-сметная документация на объект «Благоустройство общественной территории улицы Карла Маркса в г. Камышлове» предоставлена разработчиком проекта ООО «НЕО КОНСАЛТИНГ ГРУПП» с устраненными замечаниями и с наличием Заключения от ценовой экспертизы. Стоимость работ по проекту, после прохождения ценовой экспертизы, согласно сводному сметному расчету 91 884,49 тыс. руб., с учетом Заключения ценовой экспертизы начально-максимальная стоимость закупки 89 964 420 руб. (без строительного контроля), в том числе для реализации 1 этапа в 2020 году - 30 000 000 руб. (где областной бюджет – 29 700 000 руб., местный бюджет - 300 000 руб.), для реализации в 2021 году – 59 964 420 руб.

До 13.04.2020 г. проводилась приемка готового проекта, с учетом получения заключения о достоверности стоимости проектно-сметной документации, после чего, уполномоченная организация МКУ «ЦОДА» разместила извещение в Единой информационной системе госзакупок о проведении конкурсных процедур по Федеральному закону № 44-ФЗ по закупке «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» – 16.04.2020 г. (извещение № 0862600012620000033).

27.04.2020 г. по данной закупке прошел аукцион в электронном виде участие в аукционе принимали 4 участника.

Заключение контракта приостановлено органами контроля в сфере закупок (Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области — УФАС). По данной закупке подано 3 жалобы в УФАС в случае признания жалоб обоснованными Заказчиком будут произведены изменения в закупке согласно выданным предписаниям УФАС, в следствии чего, срок проведения закупки изменится.

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2020 году принять к сведению.

Председатель

Е. А. Бессонов

Секретарь

Э. В. Скубко