

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города Когалыма

_____ **М.А. Рудиков**

« ____ » _____ **2017г.**

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Когалыма

_____ **Н.Н. Пальчиков**

« ____ » _____ **2017г.**

ГРАФИК

Уборки снега с территории г. Когалыма на ноябрь 2017г.

№ п/п	Наименование убираемых территорий	Дата уборки	Вид и количество спецтехники ед.	Наименование предприятия	Примечание
1.	1-микрорайон ул. Дружбы Народов - 26, 26 ^А ; ул. Дружбы Народов - 26 ^Б , 28; ул. Степана Повха - 2, 4; ул. Степана Повха - 6,8; ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2; ул. Мира - 2 ^А , 2 ^Б ; ул. Мира - 4; проезд возле д/с «Буратино»; ул. Мира - 4 ^А , 4 ^Б ; ул. Мира - 6, 8, 10; ул. Мира - 12,14; ул. Мира - 14 ^А ,14 ^Б ; ул. Молодёжная - 13 ^А ,13 ^Б ; ул. Молодёжная - 9, 11; ул. Молодёжная - 13, 15; ул. Молодежная - 1, 3, 7; ул. Дружбы Народов - 18, 18 ^А ; ул. Дружбы Народов - 18 ^Б , 22, 22 ^А .	07.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 27.11.2017 28.11.2017 29.11.2017	Автогрейдер - 1 МКСМ-800 - 2	МБУ «Коммунспецавто - техника»	Вывоз снега с проездов к школам производится в первоочередном порядке

2.	<p align="center">2-микрорайон</p> <ul style="list-style-type: none"> ул. Мира - 18, 18^А; ул. Мира - 16; ул. Молодёжная - 14; ул. Молодёжная - 10, 12; ул. Молодёжная - 2; ул. Дружбы Народов - 12; ул. Дружбы Народов - 12/1, 12^А; ул. Дружбы Народов - 12^В, 12^В; ул. Дружбы Народов - 8, 10; ул. Прибалтийская - 3, 3^А; ул. Прибалтийская - 1, 5; ул. Прибалтийская - 11, 13; ул. Прибалтийская - 9, 9^А; ул. Мира - 22^В; ул. Мира - 22^А, 22^В. 	<ul style="list-style-type: none"> 07.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 	<p>Автогрейдер - 1 МКСМ - 800 - 2</p>	<p align="center">МБУ «Коммунспецавто - техника»</p>	
3.	<p align="center">7-микрорайон</p> <ul style="list-style-type: none"> ул. Градостроителей - 16, 16/1, 20, 20/1; ул. Градостроителей - 22, ул. Мира - 30; ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32; ул. Мира - 36, 38; ул. Мира - 34, 46; ул. Мира - 48, 52; ул. Мира - 58; ул. Северная - 5; ул. Северная - 3, 7, 9; ул. Сургутское шоссе - 7; ул. Градостроителей - 8; ул. Сургутское шоссе - 13, 17; ул. Сургутское шоссе - 5, 9; ул. Сургутское шоссе - 11, 11^А; ул. Сургутское шоссе - 3, 3^А; ул. Сургутское шоссе - 1; ул. Градостроителей - 2, 2^А; ул. Градостроителей - 4, 6. 	<ul style="list-style-type: none"> 07.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 27.11.2017 	<p>Автогрейдер - 1 МКСМ - 800 - 2</p>	<p align="center">МБУ «Коммунспецавто - техника»</p>	

4.	<p align="center">3-микрорайон</p> <p>ул. Мира - 23, 29; ул. Мира - 25, 27; ул. Мира - 19, 21; ул. Мира - 31; ул. Молодёжная - 24; ул. Молодёжная - 26, 30.</p>	<p>24.11.2017 27.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 30.11.2017</p>	<p>Автогрейдер - 1 МКСМ - 800 - 2</p>	<p align="center">МБУ «Коммунспецавто - техника»</p>	
5.	<p align="center">4-микрорайон</p> <p>ул. Бакинская - 1, 3; ул. Прибалтийская - 47, 51; ул. Прибалтийская - 41, 49.</p>	<p>28.11.2017 29.11.2017 30.11.2017</p>	<p>Автогрейдер - 1 МКСМ - 800 - 2</p>	<p align="center">МБУ «Коммунспецавто - техника»</p>	
6.	<p align="center">5-микрорайон</p> <p>Ул. Бакинская - 49, 55.</p>	<p>30.11.2017</p>	<p>Автогрейдер - 1 МКСМ - 800 - 2</p>	<p align="center">МБУ «Коммунспецавто - техника»</p>	
7.	<p align="center">Левобережная часть города</p> <p>ул. Привокзальная - 10, 11, 12, 13; ул. Привокзальная - 7, 7^А, 9, 29, 29^А; ул. Привокзальная - 31, 33, 35; ул. Привокзальная - 3, 3^А, 5, 5^А, 37, 37^А; ул. Фестивальная - 1, 2, 5; ул. Фестивальная - 8, 9, 10; ул. Фестивальная - 11, 12; ул. Фестивальная - 6,7; ул. Фестивальная - 13, 14, 28; ул. Фестивальная - 19, 20, 21 ул. Фестивальная - 17, 18, 22, 23; ул. Таллиннская - 13, 15, 17, 19; ул. Рижская - 41, 47; ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7; ул. Вильнюсская - 11, 13, 15;</p>	<p>07.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 22-23.11.2017 24.11.2017 27.11.2017 28.11.2017</p>	<p>Автогрейдер - 1 МКСМ - 800- 2 ТО - 28 - 1</p>	<p align="center">МБУ «Коммунспецавто - техника»</p>	

ул. Вильнюсская - 2 -36 (коттеджи); ул. Рижская - 1 -26 (коттеджи).	29.11.2017 30.11.2017			
--	--------------------------	--	--	--

Примечание:

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера - 4 ед., МКСМ-800 - 7 ед., ТО-28 -1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодных-климатических условий.

2. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.

3. Ответственный от МБУ «Коммунальничка» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.

4. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

1;13-микрорайоны - ООО «Наш дом»; ООО «Комфорт» - В.В. Позняков тел. 79-884

3; 4-микрорайоны - ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка тел. 73-368

2; 7-микрорайоны - ООО «Сибирь»; ООО «Уют» - М.В. Нагорная тел. 77-092

1; 2; 3-микрорайоны - ООО «Уют+»; ООО «Комфорт+» - И.Б. Синчак тел. 73-758

5; 10; 11-микрорайоны - ООО «Жильё»; ООО «Жилсервис» - М.В. Нагорная тел. 77-092

Левобережная часть города-ООО «Аркада»; ООО «Прспект» - А.В. Голобурдов тел. 30-590

Директор МБУ «Коммунальничка»

В.Г. Буланый

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора МКУ «УЖКХ»

Л.К. Чернявская

Директор ООО «Содружество»
ООО «Гармония»

С.Б. Былинка

Директор ООО «Жильё»
ООО «Жилсервис»

М.В. Нагорная

Директор ООО «Уют+»
ООО «Комфорт+»

И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»
ООО «Проспект»

А.В. Голобурдов

Директор ООО «Сибирь»
ООО «Уют»

М.В. Нагорная

Директор ООО «Наш дом»
ООО «Комфорт»

В.В. Позняков

Государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму

А.Н. Гобузов