

СОГЛАСОВАНО

Руководитель региональной
составляющей федерального

проекта «Популяризация предпринимательства»

Богданов Д.Ю.

(ФИО, подпись)

от «18» 02 2019 года

УТВЕРЖДЕНО

Куратор региональной
составляющей федерального

проекта «Популяризация предпринимательства»

Кудряшов В.В.

(ФИО, подпись)

от «__» ____ 20__ года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Популяризация предпринимательства»

2019 г.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1. Формирование положительного образа предпринимателя						
1.1.	Составление медиа-плана «Популяризация предпринимательства» на 2019 год. Разработка сквозного календарного медиаплана по информированию предпринимательского сообщества, различных категорий граждан о существующих мерах поддержки предпринимательства и информационных мероприятиях в рамках федерального проекта	15.01.2019	15.03.2019	Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (далее-Фонд) отв. Прутская Э.Э.	Медиа-план – 1 единица	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.	<p>Реализация региональной и муниципальной информационной кампании по популяризации предпринимательства.</p> <p>Информирование различных категорий населения Самарской области о программах разных уровней, популяризирующих идеи предпринимательства, в том числе распространение информации среди (Далее – целевые группы):</p> <ul style="list-style-type: none"> • действующих предпринимателей; • школьников и их родителей; • лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов и их родителей; • женщин; • военнослужащих, уволенных в запас; • лиц старше 45 лет; • безработных; • инвалидов; • выпускников и воспитанников детских домов. <p>Данный блок включает два формата проведения мероприятий:</p> <p>1.2.1. Вовлечение в сети «Интернет»;</p> <p>1.2.2. Вовлечение при проведении мероприятий;</p>	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Городские округа и муниципальные образования (далее-ОМСУ)	Содержательный отчет о реализации мероприятий; Реестр со сведениями физических лиц – участников региональной составленной федеральной проектной «Популяризация предпринимательства» – 9 258 человек.	ПК
	<p>Распределение согласно сводной таблицы по показателям ОМСУ Нацпроекта МСП</p>					

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.1.	Вовлечение в сети «Интернет»	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации мероприятий; Реестр со сведениями физических лиц – участников региональной составленной федеральной проект «Популяризация предпринимательства» – 9 258 человек.	ПК
1.2.1.1.	Создание региональной интернет-страницы – единого входа в проект «Популяризация предпринимательства»	15.03.2019	01.05.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Распределение согласно сводной таблицы по показателям ОМСУ Нацпроекта МСП	ПК
					Содержательный отчет о реализации мероприятий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.1.2.	Создание и генерация постоянного контента для социальных сетей (не менее 5 информационный сообщений в каждой из них еженедельно; создание партнёрских программ с интернет-блогерами)	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выделенных мероприятий	ПК
1.2.1.3.	Таргетинговая реклама в социальных сетях – не менее 10 рекламных кампаний ежемесячно	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выделенных мероприятий	ПК
1.2.1.4.	Создание информационных видеороликов о предпринимателях: иллюстрация историй успеха предпринимателей – ежемесячно	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выделенных мероприятий	ПК
1.2.1.5.	Работа с ведущими СМИ-площадками: распространение «историй успеха» предпринимателей региона; создание тв-передач с участием представителей бизнеса (тв-шоу) – не менее 7 упоминаний проекта ежемесячно в сети «Интернет» и в СМИ	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выделенных мероприятий	ПК
1.2.2.	Вовлечение при проведении мероприятий	15.01.2019	31.10.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выделенных мероприятий; Регистр со све-	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.2.1.	Разработка и изготовление наружных информационных материалов (не менее 20 информационных стендов, не менее 500 плакатов, не менее 10 000 листовок и т.д.).	15.03.2019	31.10.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий	ПК
1.2.2.2.	Проведение мероприятий по формированию образа предпринимателя и клуба предпринимателей (не менее 20 встреч за период реализации проекта).	15.03.2019	30.11.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий	ПК
1.2.2.3.	Проведение открытых уроков в учебных учреждениях с участием представителей бизнеса (не менее 30 встреч за период	01.04.2019	30.11.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных меропри-	ПК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки реализации проекта)	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.2.4.	Экскурсионные туры на предприятии региона с целью мотивации к открытию своего дела и формированию образа «предпринимателя» (не менее 30 встреч за период реализации)	15.01.2019	30.11.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выделенных мероприятий	ПК
1.3.	Проведение регионального Форума «Линия успеха» (далее-Форум)	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области (Далее – Департамент) отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации выделенных мероприятий. Получатели услуг – субъекты МСП, принявшие участие в мероприятиях региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства» – 150 человек.	ПК
					Получатели услуг – физические лица – участники региональной составляющей	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.1.	Размещение рекламы о Форуме в специализированной прессе (не менее 10 изданий), на специализированных интернет-сайтах и порталах (не менее 5 интернет-сайтов и порталов)	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий.	ПК
1.3.2	Изготовление и размещение наружной рекламы (не менее 10 информационный баннеров)	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий.	ПК
1.3.3	Размещение рекламы в новостных блоках на телевидении (не менее 3 телеканалов)	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий.	ПК
1.3.4	Разработка фирменного стиля Форума (наружная продукция, оформление приёма заявок и социальных сетей)	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий.	ПК
1.3.5	Организация выставочной экспозиции о	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв.	Содержательный от-	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	развитии бизнеса в Самарской области – не менее 20 примеров			Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	чет о реализации мероприятий. полненных мероприятий.	
1.3.6	Изготовление фильма о МСП в Самарской области с музыкальным и дикторским сопровождением продолжительностью не менее 5 минут, включая инфографиконные сюжеты о развитии МСП в Самарской области, об инфраструктуре поддержки МСП в Самарской области	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий. полненных мероприятий.	ПК
1.3.7	Приглашение экспертов и организация регистрации для желающих посетить форум	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий. полненных мероприятий.	ПК
1.3.8	Организация выставочной экспозиции о развитии бизнеса в Самарской области – не менее 20 примеров на экспозиции	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий. полненных мероприятий.	ПК
1.3.9	Проведение Форума (Включает организацию и проведение тематических секций; организацию церемонии награждения лучших предпринимателей Самарской области)	01.04.2019	01.07.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Департамент отв. Карасева О.А.	Содержательный отчет о реализации мероприятий. полненных мероприятий.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4.	Разработка плана мероприятий (далее - Плана), реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства (Годом предпринимательства объявлен 2020 год). Конкретные мероприятия могут быть определены с учетом федеральной информационной кампании по популяризации предпринимательства.	01.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. Государственное учреждение Самарской области «Информационно-консалтинговое агентство» (далее-ИКАССО) Отв. Дейч Н.И.	План разработан – 1 единица	ПК
2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса						
2.1.	Аудит предоставляемых образовательных услуг для жителей региона органами поддержки предпринимательства и целью определения успешных практик и методик для внедрения в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства»	15.03.2019	01.04.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э.	Аналитический отчет о предоставляемых услугах	ПК
2.2.	Реализация комплексной программы по выявлению предпринимательских способностей у лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотива-	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАССО отв.	Содержательный отчет о реализации выявленных мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	цено к созданию собственного бизнеса с целью осуществления отбора физических лиц, планирующих обучаться по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания МСП			Дейч Н.И. ОМСУ		
2.2.1	Составление тестирования на определение предпринимательского потенциала	15.03.2019	31.04.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАСО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации мероприятий	ПК
2.2.2	Проведение собеседований участников (собеседования доступны в очном и заочном формате)	15.03.2019	15.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАСО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации мероприятий	ПК
2.2.3.	Формирование списка участников образовательных программ	15.03.2019	15.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАСО отв. Дейч Н.И.	Содержательный отчет о реализации мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.	Реализация образовательных программ, организация курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАССО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации мероприятий; Реестр со сведениями физических лиц участников, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 1694 человека	ПК
				ОМСУ	Распределение со-гласно сводной таблицы по показателям ОМСУ Нацпроекта	
					Реестр со сведениями физических лиц участников, вновь созданных субъектов МСП – 167 человек.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.1.	Написание методики реализации образовательных программ: определение тем, форматов, видов курсов – не менее 5 видов возможного обучения: по уров-	15.03.2019	20.04.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАСО отв.	Распределение согласно сводной таблицы по показателям ОМСУ Нацпроекта Реестр со сведениями физических лиц - участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек – 565 человек. Распределение согласно сводной таблицы по показателям ОМСУ Нацпроекта	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	но бизнес-знаний, по специализации			Дейч Н.И. ОМСУ		
2.3.2.	Определение мест проведения обучающих мероприятий (возможность трансляции в сети «Интернет»)	15.03.2019	20.04.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАССО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий	ПК
2.3.3.	Подготовка учебного материала и обобщения для проведения семинаров/тренингов и выездных мероприятий	15.03.2019	20.04.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАССО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий	ПК
2.3.4.	Привлечение бизнес-тренеров и экспертов (при необходимости – их обучение)	15.03.2019	20.04.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАССО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий.	ПК
2.3.5.	Создание системы мотивации для участников мероприятий и создание системы поощрения	15.03.2019	01.04.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАССО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.6.	Реализация образовательных мероприятий	01.04.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАССО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации мероприятий; Реестр со сведениями физических лиц участников, обучающихся основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 1694 человека	ПК
					Распределение со-гласно сводной таблицы по показателям ОМСУ Нацпроекта	
					Реестр со сведениями физических лиц участников, вновь созданных субъектов МСП – 167 единиц.	
					Распределение со-гласно	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.7.	Реализация конкурсов на определение лучших проектов	01.04.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАСО отв. Дейч Н.И.	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий.	ПК
					Регистр со сведениями физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек – 565 человек. Распределение со-гласно сводной таблицы по показателям ОМСУ Нацпроекта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3.8	Организация работы с наставниками – не менее 10 работающих наставников	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАСО отв. Дейч Н.И. ОМСУ	Содержательный отчет о реализации выполненных мероприятий.	ПК
2.4.	Обучение тренеров по программам обучения АО Корпорации МСП для обучения целевых групп по утвержденным методикам	15.03.2019	31.12.2019	Фонд отв. Прутская Э.Э. ИКАСО отв. Дейч Н.И.	Сертификаты региональных тренеров о посещениях программ обучения (Количество утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития – 2 человека)	ПК

Заместитель министра экономического развития и инвестиций

Самарской области,
администратор проекта

О.В.Майоров

Исполнительный директор фонда

«Региональный центр развития предпринимательства Самарской области»,
ответственный за реализацию проекта

А.А.Кокоткин

Директор государственного казенного учреждения Самарской

области

«Информационно-консалтинговое агентство


Самарской области»,

ответственный за реализацию проекта



Н.И. Дейч

И.о. руководителя департамента развития предприниматель-
ства министерства экономического развития и инвестиций
Самарской области



О.А. Карасева